
補、捐(獎)助其他政府機關

或團體個人經費報告表



中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

總計 968,834,000      893,408,141      57,647,297  

一、補助其他政府機關 968,834,000      893,408,141      57,647,297  

1.地方政府 968,834,000      893,408,141      57,647,297  

(1)直轄市政府 412,478,160      382,139,799      18,754,295  

推動資安基礎建設 323,327,000      292,988,639      18,754,295  

公共服務據點整備 89,151,160       89,151,160       -         

(2)臺灣省各縣市政府 533,896,740      490,317,173      38,182,646  

推動資安基礎建設 480,379,000      436,837,685      38,182,646  

公共服務據點整備 53,517,740       53,479,488       -         

(3)福建省各縣政府 22,459,100       20,951,169       710,356     

推動資安基礎建設 22,454,000       20,946,069       710,356     

公共服務據點整備 5,100            5,100            -         

預算數(1)

補、捐(獎)助金額

決算數

內

中華民國106

受補、捐(獎)助單位

名 稱

補、捐(獎)助計畫

名 稱
列支科目名稱

1



計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

951,055,438     17,778,562   

951,055,438     17,778,562   公共服務據點整備－由業務費流

入29萬2,000元至獎補助費。

951,055,438     17,778,562   

400,894,094     11,584,066   

311,742,934     11,584,066   

89,151,160      -          

528,499,819     5,396,921    

475,020,331     5,358,669    

53,479,488      38,252       

21,661,525      797,575      

21,656,425      797,575      

5,100           -          

備註預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

金額
收回繳庫

日期

是否納入

受補助單

位預算

計畫未

完成原

因

計畫完成結餘款補、捐(獎)助金額

決算數

政部

年度至107年度

計畫執

行情形

已

完

成

未

完

成
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

合計 推動資安基礎建

設

826,160,000  750,772,393        57,647,297    

一.補助其他政府機關 826,160,000  750,772,393        57,647,297    

1.地方政府 826,160,000  750,772,393        57,647,297    

(1)直轄市政府 323,327,000  292,988,639        18,754,295    

臺北市政府小計 49,150,000   39,739,747         -           

臺北市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

22,150,000   12,776,244         -           

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

27,000,000   26,963,503         -           

新北市政府小計 60,204,000   53,973,567         6,230,433     

新北市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

33,204,000   26,973,567         6,230,433     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

27,000,000   27,000,000         -           

桃園市政府小計 41,227,000   39,320,640         -           

桃園市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

16,227,000   14,320,640         -           

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

25,000,000   25,000,000         -           

臺中市政府小計 53,987,000   51,583,628         2,170,000     

臺中市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

27,987,000   27,753,628         -           

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

26,000,000   23,830,000         2,170,000     

臺南市政府小計 57,563,000   53,004,615         4,527,606     

中華民國106

內

預 算 數 (1)

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

808,419,690  17,740,310     

808,419,690  17,740,310     

808,419,690  17,740,310     

311,742,934  11,584,066     

39,739,747   9,410,253      

12,776,244   9,373,756      V V

26,963,503   36,497         V V 　

60,204,000   -            

33,204,000   -            V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

27,000,000   -            V V 　

39,320,640   1,906,360      

14,320,640   1,906,360      V V

25,000,000   -            V V 　

53,753,628   233,372        

27,753,628   233,372        V V

26,000,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，辦理保

留。

57,532,221   30,779         

年度至107年度

政部

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

收回繳庫

日 期

計畫執

行情形
計畫未完成

原因

計畫完成結餘款是否納入

受補助單

位預算

補、捐(獎)助金額

決算數
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

中華民國106

內

預 算 數 (1)

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數

臺南市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

28,563,000   24,004,615         4,527,606     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

29,000,000   29,000,000         -           

高雄市政府小計 61,196,000   55,366,442         5,826,256     

高雄市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

34,196,000   28,366,742         5,826,256     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

27,000,000   26,999,700         -           

(2)臺灣省各縣市政府 480,379,000  436,837,685        38,182,646    

宜蘭縣政府小計 23,404,000   21,730,634         -           

宜蘭縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

11,404,000   9,730,634          -           

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

12,000,000   12,000,000         -           

新竹縣政府小計 31,571,000   30,128,839         1,442,161     

新竹縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

9,571,000    8,128,839          1,442,161     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

22,000,000   22,000,000         -           

苗栗縣政府小計 44,631,000   40,381,822         4,239,378     

苗栗縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

15,251,000   13,454,822         1,786,378     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

29,380,000   26,927,000         2,453,000     
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

年度至107年度

政部

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

收回繳庫

日 期

計畫執

行情形
計畫未完成

原因

計畫完成結餘款是否納入

受補助單

位預算

補、捐(獎)助金額

決算數

28,532,221   30,779         V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

29,000,000   -            V V 　

61,192,698   3,302          

34,192,998   3,002          V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

26,999,700   300            V V 　

475,020,331  5,358,669      

21,730,634   1,673,366      

9,730,634    1,673,366      V V

12,000,000   -            V V 　

31,571,000   -            

9,571,000    -            V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

22,000,000   -            V V 　

44,621,200   9,800          

15,241,200   9,800          V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

29,380,000   -            V V 無法於年度年

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

中華民國106

內

預 算 數 (1)

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數

彰化縣政府小計 50,344,000   48,429,215         1,431,563     

彰化縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

22,344,000   20,429,215         1,431,563     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

28,000,000   28,000,000         -           

南投縣政府小計 40,094,000   38,194,264         1,885,880     

南投縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

13,094,000   11,194,264         1,885,880     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

27,000,000   27,000,000         -           

雲林縣政府小計 47,979,000   40,997,188         6,980,621     

雲林縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

18,604,000   14,074,188         4,528,621     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

29,375,000   26,923,000         2,452,000     

嘉義縣政府小計 44,506,000   43,389,003         1,069,975     

嘉義縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

15,131,000   14,014,003         1,069,975     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

29,375,000   29,375,000         -           

屏東縣政府小計 51,321,000   44,110,340         7,209,002     

屏東縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

23,321,000   18,447,340         4,872,002     
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

年度至107年度

政部

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

收回繳庫

日 期

計畫執

行情形
計畫未完成

原因

計畫完成結餘款是否納入

受補助單

位預算

補、捐(獎)助金額

決算數

49,860,778   483,222        

21,860,778   483,222        V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

28,000,000   -            V V 　

40,080,144   13,856         

13,080,144   13,856         V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

27,000,000   -            V V 　

47,977,809   1,191          

18,602,809   1,191          V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

29,375,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

44,458,978   47,022         

15,083,978   47,022         V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

29,375,000   -            V V 　

51,319,342   1,658          

23,319,342   1,658          V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

8



中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

中華民國106

內

預 算 數 (1)

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

28,000,000   25,663,000         2,337,000     

臺東縣政府小計 37,501,000   31,270,060         6,229,257     

臺東縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

12,501,000   8,357,060          4,142,257     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

25,000,000   22,913,000         2,087,000     

花蓮縣政府小計 34,681,000   29,857,058         4,643,823     

花蓮縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

11,681,000   8,777,058          2,723,823     

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

23,000,000   21,080,000         1,920,000     

澎湖縣政府小計 17,131,000   16,061,828         397,866       

澎湖縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

7,131,000    6,061,928          397,866       

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

10,000,000   9,999,900          -           

基隆市政府小計 23,216,000   21,012,810         1,847,182     

基隆市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

7,216,000    6,348,810          511,182       
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

年度至107年度

政部

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

收回繳庫

日 期

計畫執

行情形
計畫未完成

原因

計畫完成結餘款是否納入

受補助單

位預算

補、捐(獎)助金額

決算數

28,000,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

37,499,317   1,683          

12,499,317   1,683          V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

25,000,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

34,500,881   180,119        

11,500,881   180,119        V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

23,000,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

16,459,694   671,306        

6,459,794    671,206        V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

9,999,900    100            V V 　

22,859,992   356,008        

6,859,992    356,008        V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

中華民國106

內

預 算 數 (1)

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

16,000,000   14,664,000         1,336,000     

新竹市政府小計 13,410,000   11,380,707         805,938       

新竹市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

5,410,000    4,052,245          134,400       

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

8,000,000    7,328,462          671,538       

嘉義市政府小計 20,590,000   19,893,917         -           

嘉義市政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

4,590,000    3,893,917          -           

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

16,000,000   16,000,000         -           

(3)福建省各縣政府 22,454,000   20,946,069         710,356       

金門縣政府小計 12,389,000   11,410,789         180,636       

金門縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

4,389,000    3,410,789          180,636       

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

8,000,000    8,000,000          -           

連江縣政府小計 10,065,000   9,535,280          529,720       

連江縣政府 強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役政機關

5,685,000    5,155,280          529,720       

強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-地政機關

4,380,000    4,380,000          -           

11



計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

年度至107年度

政部

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

收回繳庫

日 期

計畫執

行情形
計畫未完成

原因

計畫完成結餘款是否納入

受補助單

位預算

補、捐(獎)助金額

決算數

16,000,000   -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

12,186,645   1,223,355      

4,186,645    1,223,355      V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

8,000,000    -            V V 無法於年度內

完成驗收核銷

程序，已辦理

保留。

19,893,917   696,083        

3,893,917    696,083        V V

16,000,000   -            V V 　

21,656,425   797,575        

11,591,425   797,575        

3,591,425    797,575        V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

8,000,000    -            V V 　

10,065,000   -            

5,685,000    -            V V 因原廠出貨延

期，立約廠商

無法如期供貨

，導致無法完

成驗收。

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。

4,380,000    -            V V 　

依據「內政部補助地方政府強

化戶役地政基層機關資安防護

及區域聯防計畫作業要點」規

定辦理。
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

合計 公共服務據點整

備

142,674,000  142,635,748        -           

一.補助其他政府機關 142,674,000  142,635,748        -           

1.地方政府 142,674,000  142,635,748        -           

(1)直轄市政府 89,151,160   89,151,160         -           

新北市政府小計 12,048,202         -           

新北市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

12,048,202         -           

桃園市政府小計 1,345,980          -           

桃園市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

1,345,980          -           

臺中市政府小計 4,262,986          -           

臺中市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

4,262,986          -           

臺南市政府小計 16,982,094         -           

臺南市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

16,982,094         -           

內

中華民國106

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數
預 算 數 (1)
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

142,635,748  38,252         

142,635,748  38,252         原預算數1億4,238萬2,000元，

由業務費項下流入29萬2,000元

，可支用預算數1億4,267萬

4,000元。

142,635,748  38,252         

89,151,160   -            原預算數1,630萬元，由業務費

項下流入29萬2,000元及由臺灣

省 各 縣 市 政 府 勻 支 7,255 萬

9,160元，可支用預算數8,915

萬1,160元。

12,048,202   

12,048,202   V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

1,345,980    

1,345,980    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

4,262,986    

4,262,986    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

16,982,094   

16,982,094   V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

政部

年度至107年度

計畫執

行情形
補、捐(獎)助金額

決算數 收回繳庫

日 期

計畫未完成

原因

計畫完成結餘款

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

是否納入

受補助單

位預算
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

內

中華民國106

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數
預 算 數 (1)

高雄市政府小計 54,511,898         -           

高雄市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

54,511,898         -           

(2)臺灣省各縣市政府 53,517,740   53,479,488         -           

宜蘭縣政府小計 1,300,000          -           

宜蘭縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

1,300,000          -           

新竹縣政府小計 2,309,044          -           

新竹縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

2,309,044          -           

苗栗縣政府小計 9,250,181          -           

苗栗縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

9,250,181          -           

彰化縣政府小計 3,805,000          -           

彰化縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

3,805,000          -           
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

政部

年度至107年度

計畫執

行情形
補、捐(獎)助金額

決算數 收回繳庫

日 期

計畫未完成

原因

計畫完成結餘款

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

是否納入

受補助單

位預算

54,511,898   

54,511,898   V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

53,479,488   38,252         原預算數1億2,608萬2,000元，

分別勻支 7,255 萬 9,160 元及

5,100元至直轄市政府及福建省

各縣政府，可支用預算數5,351

萬7,740元。

1,300,000    

1,300,000    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

2,309,044    

2,309,044    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

9,250,181    

9,250,181    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

3,805,000    

3,805,000    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

內

中華民國106

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數
預 算 數 (1)

南投縣政府小計 6,788,651          -           

南投縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

6,788,651          -           

雲林縣政府小計 4,042,998          -           

雲林縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

4,042,998          -           

嘉義縣政府小計 7,857,004          -           

嘉義縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

7,857,004          -           

屏東縣政府小計 1,059,383          -           

屏東縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

1,059,383          -           

臺東縣政府小計 2,667,000          -           

臺東縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

2,667,000          -           

花蓮縣政府小計 1,179,300          -           
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計畫第1期特別決算

關或團體個人經費報告表
單位:新臺幣元

合計(2) 是 否

政部

年度至107年度

計畫執

行情形
補、捐(獎)助金額

決算數 收回繳庫

日 期

計畫未完成

原因

計畫完成結餘款

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

是否納入

受補助單

位預算

6,788,651    

6,788,651    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

4,042,998    

4,042,998    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

7,857,004    

7,857,004    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

1,059,383    

1,059,383    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

2,667,000    

2,667,000    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

1,179,300    
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中央政府前瞻基礎建設

補、捐(獎)助其他政府機

已撥數 未撥數

內

中華民國106

受補、捐(獎)助單位名

稱

補、捐(獎)助計

畫名稱
列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

決算數
預 算 數 (1)

花蓮縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

1,179,300          -           

澎湖縣政府小計 11,575,927         -           

澎湖縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

11,575,927         -           

新竹市政府小計 1,400,000          -           

新竹市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

1,400,000          -           

嘉義市政府小計 245,000            -           

嘉義市政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

245,000            -           

(3)福建省各縣政府 5,100        5,100              -           

金門縣政府小計 5,100              -           

金門縣政府 公共服務據點整備

及公有危險建築補

強重建有關地方政

府 辦 公 廳 舍 、 村

(里)集會所(活動中

心)耐震評估及整建

計畫

5,100              -           
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合計(2) 是 否

政部

年度至107年度

計畫執

行情形
補、捐(獎)助金額

決算數 收回繳庫

日 期

計畫未完成

原因

計畫完成結餘款

備註
預決算比較增減

數(3)=(1)-(2)

已完

成

未完

成
金 額

是否納入

受補助單

位預算

1,179,300    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

11,575,927   

11,575,927   V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

1,400,000    

1,400,000    V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

245,000      

245,000      V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。

5,100        -            原預算數0元，由臺灣省各縣市

政府勻支5,100元，可支用預算

數5,100元。

5,100        

5,100        V V 依據公共服務據點整備及公有

危險建築補強重建有關地方政

府辦公廳舍、村(里)集會所(活

動中心)耐震評估及整建計畫補

助作業要點。
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