

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
合計	1,510,002	926,160	153,691	-	153,691	153,640	-	51	153,691	907,412	-	18,748	926,160
建構公教體系 綠能雲端資料 中心計畫(內政 部資料中心設 置整體計畫)	470,000	100,000	96,043	-	96,043	96,043	-	-	96,043	99,043	-	957	100,000
強化政府基層 機關資安防護 及區域聯防-戶 役政機關	455,622	349,650	42,221	-	42,221	42,170	-	51	42,221	331,896	-	17,754	349,650
強化政府基層 機關資安防護 及區域聯防-地 政機關	584,380	476,510	15,427	-	15,427	15,427	-	-	15,427	476,473	-	37	476,510

計畫第1期特別決算

政 部

績效報告表

108年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其 改進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度未達 預期之原因及其改善 措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數 占預算 數 %	應付數 占預算 數%	賸餘數 占預算 數 %	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
99.97	0.00	0.03	100.00	97.98	0.00	2.02	100.00		33.00	100.00	33.00	100.00		1.內政資料中心規劃案已如期完成各項規劃工作。 2.辦理「內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全環境委外建置案」： (1)完成全案設備安裝計畫書。 (2)完成GSN東七機房所需之軟硬體設備交付。 (3)完成臺北資料中心資訊網路基礎設施環境設備交付。 (4)完成本案第2期查驗報告書。 完成戶役政基層機關工作站及地方政府資訊設備汰換。 完成各地方政府辦理老舊及高資安風險設備汰換與購置相關資安設備，並建置數位雙向櫃檯。
100.00	0.00	0.00	100.00	99.04	0.00	0.96	100.00							
99.88	0.00	0.12	100.00	94.92	0.00	5.08	100.00		78.00	100.00	78.00	100.00		
100.00	0.00	0.00	100.00	99.99	0.00	0.01	100.00		91.65	100.00	91.65	100.00		