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摘要 
 

通用版電子地圖為推動國土地理資訊系統整體發展，以資源整合

為目標，建置具有全國性、共通性及一致性之電子地圖。從民國 96

年試辦作業開始至民國 100 年完成台灣地區通用版電子地圖建置，廣

泛為各界所應用。至為了更新及豐富圖資，於本（101）年度開始更

新及新增民生設施地標作業。 

 

本學會受內政部國土測繪中心委託，對「101 年度通用版電子地

圖更新維護作業」進行品質監審工作，本報告書內容即為本學會針對

本案所做之各項成果品質監審方法及監審結果說明。工作內容摘要如

下： 

 

1. 本案分為三個方式進行圖資更新，一為圖資整理，二為基本圖轉

製並新增民生設施地標，最後一項為新增民生設施地標，初步完

成全台灣的圖資更新。 

2. 本案分三階段，以隨機抽驗的方式檢查圖資，圖資整理抽驗內業

圖資 838 幅，基本圖轉製及新增民生設施，內業抽驗 254 幅，外

業抽驗 79 幅，分別以實地查核並參酌現有流通圖資，對本案所

建置之圖資屬性及幾何進行查核，結果發現本案成果已達合格率

90％以上之標準，符合本案契約要求。 

3. 依本年度監審經驗，於作業中加入品質保證（QA）及品質管理

（QC）方法，能有效控管成果品質，確保達成原訂之成果品質。 

 

關鍵字：通用版電子地圖、品質監審、國土地理資訊系統。 
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Abstract 
 

In order to facilitate the development of National Spatial Information System, the 

government set up the plan to build up a Common Version Electronic Map(CVEM). 

The entire project started in 2007 and is scheduled to complete in 2011. It is separated 

into 5 yearly-based partial projects each covering a portion of the country. And the 

2012 project started to update Common Version Electronic Map for the purpose of 

renew map data. 

 

For the year of 2012, the Chinese Society of Photogrammetry and Remote Sensing 

(CSPRS) was appointed by the National Land Surveying Center (NLSC) to supervise 

the build-up process and to control the quality of the products. 

This report is a summary of the work for the 2012 project. The main results of the 

project are: 

(1) There are three mapping methods to renew CVEM in this project. The first is data 

editing and data compilation, the second is remaking Base Map and expanding 

living facilities, and the last is only expanding living facilities. 

(2) Based on the progress of the project, the building-up process is divided into 3 

steps. Inspections and quality controls are also divided into different steps as well. 

All of map sheets were randomly selected for quality inspection. Quality 

inspections were carried out in two ways, namely the in-office data inspection and 

the field inspection. All in all the quality of the products reached the target goal of 

at least 90% correctness rate. 

(3) Based on this year’s experience, our proposal of additional Quality Assurance and 

Quality Control processes during the production process are very effective in 

assuring good end-quality of CVEM. 

 

Keyword: Common Version Electronic Map, CVEM, national geographic information 

system, quality inspection, process supervision 
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第一章、前言 

1-1、計畫緣起 
 

行政院 96 年 7 月 9 日院「臺建字第 0960027673 號函」核定之

「國家地理資訊系統建置及推動十年計畫」將「通用版電子地圖建置、

維護及推動計畫」列為優先辦理項目，並由內政部國土測繪中心（以

下簡稱貴 中心）自民國 96 年起辦理相關作業，逐年分區辦理建置，

於民國 100 年完成建置第一版全國性、共通性、一致性通用版電子地

圖之任務。 

 

近年來內政部積極補助各縣市政府辦理都會區一千分之一數值地

形圖建置作業，圖資詳細，惟其建置時程較長，經費需求龐大，且辦

理地區大部分為都會區（都市計畫區），建置完成後僅占臺灣地區總面

積約 13％，其餘非都會區或較偏遠之地區則缺乏較大比例尺之基礎圖

資，因此，各界殷切期盼能有涵蓋全國且內容一致之圖資供作基本底

圖使用，爰有通用版電子地圖建置計畫之議。通用版電子地圖作為各

單位衍生加值應用之基本底圖，可降低圖資建置所需經費及時程，其

內容與精度滿足中央、地方政府及民間 85%以上需求。該計畫自 96

至 100 年度辦理建置作業，共計建置完成 5,578 幅，並自 101 年度起

以最新相關參考圖資持續辦理更新維護作業。 

 

本年度所辦理「101 年度通用版電子地圖更新維護作業案」，有兩

主要目標:一為重新全面檢視圖資，作一總整理，使各年度圖資接邊一

致、欄位屬性描述方式一致，其二為利用 99 年及 100 年莫拉克颱風災

區基本圖之成果轉製並外調新增民生地標以更新通用版電子地圖。 
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工作內容為整理全臺通用版電子地圖建置圖層計有道路、鐵路、

水系、行政界、區塊、建物、重要地標、控制點、門牌與彩色正射影

像等十大類圖資，至 99 年及 100 年莫拉克颱風災區基本圖修測成果轉

製更新通用版電子地圖及新增民生設施地標部分，則輔以外業調查辦

理更新及增加常用民生設施地標。 

 

本報告書本案之工作總報告書，說明辦理本案進度管控及成果檢

核等監審作業說明。 
 

1-2、作業規劃 
 

監審作業內容，主要可分為 5 大項工作項目，分別是：計畫進度管

理、資料檢核工作（包含品質控管）、三方權責劃分、風險管理機制、

成果檢查說明講習及執行方式說明與講習，各工作之作業規劃內容詳

述於各章節，此處摘要說明如下： 

 

計畫進度管理之內容有：審查作業計畫書內容、每月監審工作月報

提送、乙方每月工作進度控管及每月工作檢討會議之召開。 

 

而資料檢核工作則依本案作業規範，輔以品質管理及品質保證計

畫，並以分批提送、分批儘速審核的方式實踐。如作業規劃有疑義之

處，本會可依相關工作經驗及多年專業累積，提出建議方案，並提報

工作會議，經由工作會議討論的方式做出決議解決。 

 

丙方應在作業之初即著手規劃三方權責劃分，與甲、乙三方達成協

議，將權責釐清，避免責任模糊不清之地帶，可助於工作推動，也不

讓乙方因權責劃分問題，產生僥倖心理。 

 

建立風險管理機制的目的為務使本案如期如質完成，重點在於控管
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風險，防範未然；另一方面，事先對本案可能遭遇的困難作設想，擬

定解決方案，若遇有影響作業時程控管進度及品質等，可隨即實施，

使風險降低最小。 

 

本監審工作的另一大重點是成果檢查說明講習及執行方式說明與

講習，有助於實施品管計畫。本會歷經 96 年試辦計畫案至 100 年監審

案至今所累積電子地圖監審心得，嫻熟整個作業流程，有足夠之實務

經驗為背景，能協助乙方如期完成本次維護案。 
 

1-3、作業範圍及特性分析 
 

本監審案之目的是確保建置案工作能夠在合約期限內順利完成，

且所交付的成果品質合乎規範要求。本會依據過去 96 年至 100 年度之

監審經驗，研擬出一套本案之監審方式及流程。首先對本案之作業範

圍及作業內容做一詳述如下： 

 

一、作業範圍 
 

本案作業範圍示意圖如圖 1-1，各區域辦理數量分述如下： 

 

(一)99 年度災區基本圖修測成果轉置更新通用版電子地圖及新增民生

設施地標區域：涵蓋嘉義縣竹崎等地區，城區部分計 54 幅，鄉區

部分計 156 幅，辦理數量計 210 幅。 

 

(二)100 年度災區基本圖修測成果轉置更新通用版電子地圖及新增民

生設施地標區域：涵蓋臺南、高雄、屏東等部分地區：城區部分

計 592 幅，鄉區部分計 74 幅，辦理數量計 666 幅。 

 

(三)新增民生設施地標區域：涵蓋嘉義、高雄、屏東部分地區，城區
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部分計 234 幅，鄉區部分計 468 幅，辦理數量計 702 幅。 

 

(四)圖資整理區域：為歷年通用版電子地圖區域。 

 

 

 

圖 1-1、本案各作業區範圍 

█99 年度災區基本圖

修測成果轉置更新

及新增民生地標區

域 

█100 年度災區基本

圖修測成果轉置更

新及新增民生地標

區域 

█新增民生地標區域 

█圖資整理區域 
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表 1-1、各作業區所應繳交成果數量統計（單位：幅） 

電子地圖 幅數 
工作項目 建置 

年度 
城區或

鄉區 幅數 
備註 

97 城區 54 

嘉義竹崎等 5 個地

區、高雄美濃等 4 個

地區 

97 鄉區 108 

嘉義番路等 2 個地

區、高雄大埔等 7 個

地區、屏東三地門地

區 

1.99 年度災區基本圖修測成果

轉置更新通用版電子地圖及

新增民生設施地標作業 

98 鄉區 48 嘉義竹山等 5 個地區

96 城區 189 
臺南北門等 23 個地

區 

97 城區 274 

嘉義市、嘉義民雄等

10 個地區、臺南市白

河等 13 個地區 

99 城區 129 

高雄岡山等 10 個地

區、屏東里港等 6 個

地區 

99 鄉區 55 屏東車程等 7 個地區

2.100年度災區基本圖修測成果

轉置更新通用版電子地圖及

部分增民生設施地標作業 

無電子地圖鄉區 19 嘉義東石等 2 個地區

98 城區 60 
雲林北港等 4 個地

區、嘉義竹崎等 6 個

地區 

98 城區 47 
高雄梓官等 20 個地

區 

99 城區 121 
高雄鳳山等 4 個地

區、屏東萬丹等 17
個地區 

100 城區 6 屏東里港等 3 個地區

3.新增民生設施地標作業 

100 鄉區 468 
南投竹山、嘉義阿里

山、高雄桃源、屏東

來義等 15 個地區 

4.圖資整理作業 1 式 
歷年通用版電子地圖

區域 
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二、作業範圍特性分析 
 

    本案之作業範圍涵蓋所有全國圖幅，但每個區域之作業程度略有

不同，就圖資整理來說，範圍最廣，其目標為就圖資內容格式做整理，

整合各年度圖資及接編問題，如因歷年作業而更新新增之欄位屬性

等，文數字大小寫及各年度圖資因測製方式改變造成之接邊問題，或

是因時間因素影響造成接邊不一致等情形。此項工作完全以內業為

主，工作較為繁瑣，但可以程式輔助作業。 

 

   以基本圖轉製並新增民生設施地標區域來說，其作業範圍以 99 年

度及 100 年度莫拉克颱風災區基本圖之作業範圍為主，優點是幾何圖

資為最新一年度，原圖資以台南地區來說，最舊的圖資為 96 年所測

製，已經和現況有所落差，故更新後能使本圖資和現地情況更為接近，

減少時間因素之落差。但除了幾何圖資更新外，連帶的亦須針對地標

做更新，由於本區域有台南、高雄縣市整併升格，部分公家單位亦有

調整整併或升級的情形，應特別小心。 

     

    而本年度新增加之民生設施，如銀行、旅館及 4 大便利超商等，

原則上以收集的清單為主，故須配合現地調繪，尤其超商變動速度較

快，應確實調繪以現況為主。 

 

    而本案新增民生設施地標部份，高雄市新增之民生設施地標相當

密集，且種類繁多，其餘地區則大部分位於鄉區，以加油站、便利商

店及旅館居多。另外，高雄市因發展快速，已經有建物更新或道路新

闢之情況，建議納入修測更新優先辦理區。  
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1-4、品質監審作業依據 
 

根據「101 年度通用版電子地圖監審案」招標文件中所規定的事

項來進行相關品質監審作業，其中包含「通用版電子地圖建置作業說

明」、「通用版電子地圖圖層內容說明」、「通用版電子地圖品質檢核作

業說明」、「內政部基本圖測製規範(草案)」。另外，也將遵守工作會議

中所議定的事項辦理。 

 

如遇有上述作業規範未能規範之處，或對規範詮釋有相異之處，

本會將於工作會議提出討論，經甲乙丙三方之溝通協調後，做成決議，

即依會議決議辦理。 
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第二章、工作項目、執行方法及執行情形與

結果 

本章節為就工作項目提出作業程序與方法、執行情形與處理原

則，原則上以分批查核方式執行，事前利用成果檢查說明會溝通檢核

方式與處理原則，就歷次工作會議隨時提出問題並解決，並不定期現

地督導。 

 

2-1、工作項目 
 

本案的工作項目如下： 

一、提報專案管理作業計畫書 

丙方應提送專案管理作業計畫書，並經貴 中心審定通過後依計畫

書內容實行相關作業，專案管理作業計畫書應至少包含以下項目： 

(一) 計畫進度掌控：作業時程規劃、進度管控方式說明。 

(二) 檢核資料品質方式：成果檢查項目、數量、內容、通過標準及

所需作業時間等，並設計相關檢查表格供成果檢查作業使用。 

(三) 三方權責訂定。 

(四) 風險管理與機制。 

(五) 成果檢查及執行方式說明與講習之規劃時程、內容等。 

二、督導乙方作業及進度管控 

督導乙方作業及進度管控之工作項目如下： 

(一) 審查乙方繳交之作業計畫書內容，如工作項目、人員配置、作

業儀器、作業進度時程與進度管控等方式及規劃之合理性。 

(二) 審查乙方每個月繳交之進度報告，督導及確認乙方工作進度，
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並將督導紀錄送貴 中心及乙方。 

(三) 乙方作業進度落後時，確實督促檢討並協助乙方尋找原因及改

進辦法，必要時要求乙方提出趕工計畫及考核執行，以上工作

均應副知貴 中心並列為工作檢討會討論事項追蹤辦理。 

三、通用版電子地圖成果檢查作業 

(一) 依據「通用版電子地圖建置作業說明」、「通用版電子地圖圖層

內容說明」、「通用版電子地圖品質檢核作業說明」辦理通用版

電子地圖測製成果檢查作業。 

(二) 2、99 及 100 年度災區基本圖修測成果轉置更新通用版電子地圖

及新增民生設施地標，本項作業係表 1-1 工作項目之第 1 及第 2

項，將災區基本圖修測成果轉置更新通用版電子地圖，並增加

民生設施地標，如便利商店、加油站、金融機構、旅館、大型

百貨公司及超市等地標，以豐富圖資內容，作業時不辦理重新

航拍及製作正射影像，惟轉置成果需輔以外業調繪作業。本項

成果僅針對圖層內容及屬性正確性進行檢查；至位置正確性，

除區塊及地標圖層需辦理檢查外，其餘圖層免予檢查。 

(三) 新增民生設施地標區域部分，本項作業係表 1-1 工作項目之第 3

項之內容，為嘉義、臺南、高雄、屏東等地區未辦理災區基本

圖修測區域，進行新增民生設施地標作業，使上開地區行政轄

區內皆有完整民生設施地標。作業時不需辦理重新航拍及製作

正射影像，惟需輔以調查方式辦理民生設施地標新增作業。本

項成果僅針對新增民生設施地標圖層內容、位置、屬性正確性

實施檢查。 

(四) 圖資整理部分，以通用版電子地圖為主體，將歷年資料中與現

行直轄市、縣(市)行政區界不完整或不一致處進行整合處理(如

地名、地標、門牌、道路、行政界之屬性調整修正與圖徵融合

處理)；檢查各圖層格式，包含圖層架構、欄位、屬性資料內容(如



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 
========================================================================= 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

10

欄位長度一致性，屬性描述一致性，文字間不得有空格，數字

統一採用小寫字等)並作調整與修正。 

四、進度報告、成果檢核報告及工作總報告 

(一) 丙方應於決標次月起，每月 26 日前提出當月之工作執行書面報

告，報告內容包含預定及實際執行工作進度、作業與成果檢查

情形及針對乙方之工作執行書面報告審查情形，併同乙方所繳

交之工作執行書面報告函送貴 中心。另每個月至少辦理工作會

議 1 次，並邀集乙方及貴 中心人員與會。 

(二) 丙方於完成乙方第二階段成果檢核作業，應提交成果檢核報

告，內容至少包含以下項目： 

1. 前言。 

2. 作業項目。 

3. 監審作業成果說明。 

4. 檢討與建議。 

5. 下階段工作事項。 

6. 其他相關資料及附件(含檢查報表、函文、各次工作會報結論

與追蹤事項辦理情形)。 

(三) 丙方於完成第三階段作業時，應提交工作總報告，其內容至少

包含以下項目： 

1. 中、英文摘要(含關鍵字)。 

2. 前言。 

3. 作業規劃、作業範圍特性分析。 

4. 各項工作項目、執行方法、執行情形與結果。 

5. 成果檢核方式、處理原則、乙方成果檢查情形(含乙方第 3 階

段成果檢核報告)。 

6. 風險管理情形及各次工作會報結論與追蹤事項辦理情形。 

7. 建議事項。 
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8. 其他相關資料及附件(含檢查報表)。 

五、辦理成果檢查說明講習 

丙方應於貴 中心與乙方完成決標次日起 60 個日曆天內辦理完

竣，針對各工作項目內容、成果檢查執行、相關成果檢查標準及填表

方式對乙方人員完成至少 3 小時，5 人以上之說明及講習，所需經費(場

地、講師、教材及餐點)由丙方負責。 

六、數值航測空中三角測量研習、數值航測立體製圖實作研習 

丙方應於決標次日起 100 個日曆天內辦理完竣。課程分為數值航

測空中三角測量研習 1 梯次，訓練人數 4 人，時數 12 小時，及數值航

測立體製圖實作研習 2 梯次（每梯次人數 3 人、每梯次時數 27 小時），

課程內容如下： 

(一) 數值航測空中三角測量研習課程：空中三角測量理論、空中三

角測量軟體操作、空中三角測量實務練習、空中三角測量解算

成果分析。 

(二) 數值航測立體製圖實作研習課程：立體測圖概述、立體讀點練

習、測圖原則簡介、立體繪圖練習(如建物、道路、水系、植被、

地形測繪等)。 

以上課程、講師（含助教）、場地、設備、教材、餐點由丙方規

劃及準備，研習所需經費皆由丙方負責。 

 

2-2、工作項目執行方法 
 

作業原則係依據通用版電子地圖之相關作業規範辦理，並以作業過

程當中，加入品質控管程序作為手段。品管監審作業分為兩個方向，

一、品質保證（Quality Assurance，以下簡稱 QA）與二、品質管理（Quality 

Control，以下簡稱 QC）。 
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QA 是運用統計分析的方法，找出影響品質的因素，重點在於產製

過程的管制及品質改善，以保障成果的正確率。QC 是運用檢驗人員

與抽樣檢驗的方法做最後的把關，將可能發生錯誤的資料找出來，並

期望交付到甲方的成果均能符合規範。整個監審作業之乙方作業及進

度控管、電子地圖成果檢核作業兩項作業項目中，QA、QC 兩大品管

程序，應互相配合不可偏廢。 

 

歷經 5 年度測製經驗累積，目前電子地圖相關作業要求，對成果

QA 及 QC 控管，已有基本的說明及規定。在本會的規劃之中，乙方

應建立完善的內部品管作業機制，必要時本會也會協助乙方建立內部

品管機制，並在工作會議中做成決議。並要求乙方繳交成果時，需一

併提送成果清單及自我檢查表格，並建議可提供自我檢核過程中之檢

核檔案。其目的為得知乙方是否確實執行品管計畫，並督促乙方執行

內部品管計畫。綜合上述，本案規劃的監審作業方法如下： 

 

一、「品質保證」品管方法 

 

要求乙方提出每項工作至每幅圖的各階段作業人員名單，以作業

員（組）之產品為抽樣檢核批量計算依據，而非僅對整項工作進行隨

機抽樣。正如前述，測量成果的好壞，與作業員是否有足夠經驗、是

否了解工作內容需求等息息相關。由本會過去經驗中，發現由同一作

業員（組）產製的成果容易有同一類錯誤的傾向，因此以作業員（組）

所測製成果為分組，從每一組成果中隨機抽查樣本，有其必要性。 

 

為了有效執行 QA，於測量工作開始之前，先對作業員（組）進

行教育訓練，告知作業之原則、應避免的錯誤，及成果查核標準，使

其作業過程能有所依據。 
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完成初期查核的作業員（組）始能繼續後續工作，未通過查核者

則交由乙方重新教育訓練。本會必詳盡查核之責任，如乙方對未通過

查核之作業人員不予以重新教育，而任由其繼續作業，終將遭致成果

無法通過驗收之苦果。基於品管學的獎優懲劣的原則，本會將建議乙

方以品保立場設計適當懲罰措施，並督促改善，圖 2-1 為查核流程圖。 

教育訓練 

初步檢核 

（第一批成果） 

第一次抽驗 x 

退回修正，重新繳交

加倍抽驗 2x 

繼續作業分批繳交 

第 n 批成果 

抽樣 x 抽樣 x/2 

是否連續兩次合格 

 是 否 

合格 

不

合

格 

合格 

不合格 

是否完成作業 

退回修正 

加倍抽驗 

合格 

合格 

合

格 

暫停作業 

重新教育訓練 

不合格 

不合格 

是 

否 

結束 

不合格 

 

 

圖 2-1、以生產人(組)為對象的查核流程圖 
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二、品質查驗標準與流程 

 

在品質查驗標準與流程中，檢查標準依相關規定，而檢查辦法則

採本會所規劃的品質管理程序，兼顧 QA 及 QC 之管理把關，最後並

交付查核成果報告，執行方式如下： 

 

（一）事先辦理教育訓練及成果檢查說明會 

 

作業之前先對乙方的作業人員進行教育訓練及對成果之檢核方式

做說明，使雙方對工作內容及查核方式都有相當的共識，確保將來工

作順利執行。 

 

於乙方決標後，本會即立即舉辦教育訓練，並將訓練時間、地點

發文通知乙方並知會甲方，訓練完成後，由本會彙整相關資料及參與

人員名單送交甲方備查。乙方後續新加入的作業人員，則由乙方自行

負責訓練，並保證其作業方式與精度符合本案成果需求。 

 

（二）分階段查核乙方建置過程中之作業流程 

 

依據乙方之作業流程，於作業過程中加入檢核機制，查核重點在於

產製過程的管制及品質改善，以保障成果的正確率。本會在生產過程

中，隨時就乙方各項工作人組的期初、及期中進行查核，而不是只在

階段完工時一次檢核，乙方應該盡力配合。 

   

（三）分批提送，辦理內業查核 

 

由於通用版電子地圖圖資豐富，建置整理維護時所可能遭遇的問
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題較為繁多，分批提送的目的在於及早發現問題，及早解決，等於在

工作的前期，即先以初期完成部分成果，以抽樣檢驗的方法先確認作

業流程可達成果品質要求。因此，初期第一批繳交的資料數量不必多，

但是繳交時間要盡量提早，才能儘早確認乙方之作業人員確實了解作

業方法，並確實能產製出合格的圖資。 

 

本建置案的範圍總共 1,578 幅，而乙方之總工作時程共分為三個

階段，除第一階段繳交專案管理計畫書外，第二階段到第三階段中除

每個月之工作進度報告及期中報告外，乙方於各階段執行工作時，依

據現有資料狀況建議規劃成三批次提送成果，每批次圖幅數應盡量平

均分配，且各區域需為一完整連續之區域劃分。 

 

每一階段之成果分批提送，有利於作業期程之掌握，期能儘早發

現作業中可能遭逢的問題，避免錯誤擴大，影響後續作業。 

 

（四）最終成果檢核 

 

針對各階段成果查核完成合格後，輔以外業調繪查核； 外業查核

於理想情況下，需待內業查核告一段落後進行。本案需外業查核的圖

幅數為送交檢核圖幅數城區 7%，山區 3％，檢核項目主要可分為屬性

內容資料正確性及地標空間位置二類。 

 

2-3、辦理成果檢查說明講習 
 

成果檢查說明講習依契約規定須於乙方決標次日 60 日曆天內辦

理完竣，但成果查核說明講習的目的是於工作進行之初，即事先讓乙

方了解查核方式、查核標準與依據及工作進行時應配合事項等，避免

執行時產生爭議，因此預計此說明講習會規劃最遲於乙方決標後 30

個日曆天內辦理，提早進行工作，增加作業前說明及溝通時間。 
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藉此講習會的舉辦，將作業原則清楚交代，檢視甲乙丙三方對作

業內容及相關規定的認知是否一致，當三方認知一致，並建立起完整

的工作流程，則執行時可降低很多不必要之誤解。成果檢查說明講習

的內容，如下： 

 

一、作業依據及作業內容 

 

本作業依據本案之合約內容，以及通用版電子地圖相關作業依

據，或引用其他作業標準方式規範者，則依引用之作業標準，若無明

確定義者，藉由說明講習，乙方可針對作業過程中規範未定義之作業

細節內容部分進行討論與確認，以避免乙方執行過程中產生疑義，影

響後續成果品質，並擴充完善作業規範與要點。 

 

二、品質查驗標準與流程 

 

除針對乙方繳交之成果進行查核外，更需確認乙方內部品管機制

的建立與運作，乙方應研擬一套各個工作階段內部品質控管的作業程

序並設計各項品質管制相應之表單，本會將督導乙方確實執行，以確

保成果品質 

 

三、時間進度控管說明 

 

於講習會中，要求乙方提出全案時間進度控管之計畫，包括工作

進度表等，供甲丙方參考。由於成果查核，需要乙方作業上的配合，

亦非等期限到才進行查核，而是必須持續地注意整個工作的情形，故

先提出時間表，是為了三方能方便規劃時間安排。 
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2-4、執行情形與結果 
 

就本案執行結果來說，由於建置單位有參與製作之經驗，對工作

方法、檢核原則，已經有一定了解，推行上較為順利，故第二階段能

如期如質完成，唯一可惜的是於第三階段最後一批次時，因為進入城

市密集區，都市化程度高地標地物種類多，較為複雜，又因為加入新

手作業，卻未相對訓練檢核，導致成果不佳造成作業延誤。這也顯示

乙方的品質管控未能徹底執行至最後，造成成果無法符合契約要求。 

 

由此經驗觀之，於作業中，執行品質管控的方法應該更加貫徹落

實，不能因為前次成果優良而有所鬆懈，避免成果品質有前後不一致

的現象。 
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第三章、三方權責訂定 

本案依據「101 年度通用版電子地圖監審案」之合約，訂定本案

之甲、乙、丙三方權責。 

 

3-1、甲乙丙三方背景說明 

 

一、甲方：主辦單位，即貴 中心，內政部國土測繪中心。 

二、乙方：建置單位，執行建置案廠商。 

三、丙方：監審單位，即本會，中華民國航空測量及遙感探測學會。 

 

3-2、監審工作之權責劃分 
 

監審工作之權責劃分，如表 3-1 所示。 
 

 

表 3-1、監審工作之權責劃分 

階段 交付項目 甲方 丙方 乙方 

提送專案管理作業計畫書 核定 提送 -- 

擬訂成果檢查說明講習教材 核定 提送 協辦 

第
一
階
段 舉辦成果檢查說明講習 督導/核定 主辦 協辦 

控管乙方第二階段作業進度 督導/核定 主辦 協辦 

審查乙方第二階段成果 督導/核定 主辦 協辦 

第
二
階
段 提送乙方第二階段查核報告 核定 提送 -- 
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階段 交付項目 甲方 丙方 乙方 

控管乙方第三階段作業進度 督導/核定 主辦 協辦 

審查乙方第三階段成果 核定/督導 主辦 協辦 

提送乙方第三階段查核報告 核定 提送 -- 

第
三
階
段 

提送工作總報告書 核定 提送 -- 

 

3-3、建置工作之權責劃分 
 

有關於建置工作之權責劃分，如表 3-2。 

 

表 3-2、建置工作之權責劃分 

階段 交付項目 甲方 乙方 丙方 

第
一
階
段 

提送作業計畫書 核定 提送 審查 

第二階段應繳交之各項成果(所繳送

之地區範圍必需連續) 
核定 提送 審查 

第二階段成果檢核－內業檢核 督導/核定 協辦 主辦 

第
二
階
段 

第二階段成果檢核－外業檢核 督導/核定 協辦 主辦 

第三階段應繳交之各項成果 核定 提送 審查 

第三階段成果檢核－內業檢核 督導/核定 協辦 主辦 

第三階段成果檢核－外業檢核 督導/核定 協辦 主辦 

第
三
階
段 

工作總報告 核定 提送 審查 
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3-4、其他事項 
 

本會於本監審案中會積極負起責任，為使後續執行時能更為順

利，需甲、乙兩方之協助與配合，相關事項如下： 

 

一、在生產過程中，應隨時就乙方各項工作人組的期初及期中進行查

核，而不是只在階段完工時一次查核，請乙方務必全力配合。 

 

二、負責隨時掌握乙方進度(各分工作項目進行狀況)，並與乙方所提

工作進度表核對，以便能及早偵測出延誤情形。 

 

三、請乙方配合，定期就建置案中各分項工作之進度提報本會，以便

本會安排查核時程。 

 

四、建置案合約內所定之乙方成果繳交期限，是指各項成果經丙方「查

核合格」後繳交甲方之期限，因此乙方應事先於此期限之前提送

成果(提前於 30 天前繳交為佳)，以利於本會審查，也能保有成果

更改、修正之緩衝時間。 
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第四章、作業進度 

 

4-1、進度管控說明 
 

為了確實掌握進度並落實監審計畫，本會從三個方面著手進行進

度控管，並與甲、乙方協調溝通，使工作能互相配合順利進行。 

 

一、月進度報告之監審與提報 

 

計畫開始之初，即依據乙方所提供之工作計畫，確認其工作項目、

時程之安排是否與合約一致，進度及權重之分配是否適當，並就工作

時程計畫之排定，交換意見。並配合建置乙、丙雙方之工作進度管制

報表，審查乙方每月提送之月工作執行報告，確實掌握乙方執行進度，

並提報丙方之月工作執行進度，以確保合於契約期程。 

 

若有進度落後者，將要求乙方提供說明及補救方案，甚有進度大

幅落後者，則要求乙方提供趕工計畫，加強督促乙方執行，並檢討可

能發生的原因，同時通知甲方，列入工作檢討會討論事項，密切追蹤

辦理，以確認能於合約期程內交付各階段成果。 

 

二、工作會議之召開 

 

依服務建議徵求書，每月常態性的舉行一次工作會議為原則。

工作初期，甲乙丙三方需要事先互相溝通，就計畫內容且執行方式建

立共識，需要花比較長的時間確認相關作業事項以利即時解決作業疑

義，除每月工作會議外，本會亦將積極以電話或郵件聯繫加強溝通。

會議召開時間暫訂為該月的第四週，確切的時間視屆時執行情況進行
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調整。 

 

於工作會議召開前，將事先彙整三方意見，共同協議會議地點，

並發文通知；相關事項於第一次工作會議中擬定原則，後續執行仍保

有彈性。另外，視工作進行之特別需要，或遭遇重大執行困難，如：

解決作業中重要疑義者或進度有嚴重落後之情形，得視情況酌予增加

工作會議的召開，邀集甲乙丙三方甚至專家學者，共商解決之計，期

能有效即時突破作業瓶頸，順利推展計畫。 

 

每次工作會議議題與結論將列入會議紀錄，並持續追蹤後續執行

狀況，會議召開時將優先針對上次會議結論辦理情形進行檢討說明。

所有工作會議紀錄將收錄於工作報告書中，作為本案執行過程中的詳

實記錄。 

 

三、不定期查核 

 

丙方也將於計畫執行中，視工作情形需要，不定期至乙方查核。

除針對乙方繳交成果進行品質查驗外，確認其建置工作情形順利沒有

延誤，同時乙方應負起內部品管責任，實施內部自我檢核，並留存記

錄，則丙方可以查驗相關檢核記錄方式，如資料表格等，追蹤其內部

的品管檢核作業為持續有效，確認其品質保證策略之落實與執行。 

 

為了確實掌握乙方進度，乙方應配合協助丙方了解各工作項目進

行狀況並與乙方所提工作進度表核對，以便能及早偵測出延誤情形。

同時，乙方必須主動隨時向丙方報告各分項工作之進度，以便丙方了

解工作情況，也能即時安排查核，使工作順利推展。 
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4-2、各項工作項目時程規劃及權重分配 
 

依本案契約，全案工作時程初步估計於乙方決標次日起 300 個日

曆天以內辦理完畢(乙方最後一階段於 270 日曆天辦理完畢，丙方於乙

方各階段提送成果 30 日曆天內辦理完畢)，共分 3 階段辦理。實際丙

方決標日期為 100 年 12 月 28 日，而乙方決標日為 101 年 1 月 30 日。

乙丙方各階段所需繳交成果及期限如表 4-1 所示。 

 

表 4-1、各階段繳交工作成果及期限 

階

段 

作業

單位 
交付項目 契約繳交期限 實際繳交日期 

乙方 作業計畫書 10 份及電子檔 2 份 
101 年 2 月 29 日 

（乙方決標次日 30 日曆天） 
101 年 2 月 29 日

第

一

階

段 
丙方 

專案管理作業計畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日 30 日曆天) 
101 年 1 月 20 日

乙方 

1.99 年度災區基本圖修測成果轉

置更新及新增民生設施地標區

域，繳交作業範圍全部為原則。

2.100 年度災區基本圖修測成果

轉置更新及新增民生設施地標

區域，繳交作業範圍總幅數之

1/3 為原則。 

3.新增民生設施地標區域，繳交作

業範圍總幅數之 1/2 為原則。 

4.圖資整理，繳交作業範圍總幅數

之 1/2 為原則。 

以上所繳送圖幅範圍必需連續。

101 年 8 月 17 日 

(乙方決標次日起 200 日曆天) 
101 年 8 月 17 日

第

二

階

段 

丙方 
乙方第 2階段成果檢核報告 10份

及電子檔 2 份 

101 年 9 月 16 日 

(乙方交付第 2 階段成果至甲

方次日起 30 個日曆天) 

101 年 9 月 14 日
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階

段 

作業

單位 
交付項目 契約繳交期限 實際繳交日期 

1.繳交成果以總幅數扣除第 2 階

段已繳幅數之剩餘幅數。 

2.工作總報告初稿 10 份及電子檔

2 份 

1. 101 年 10 月 26 日 

(交付項目 1 及 2，於決標次日

起 270 日曆天繳交) 

101 年 11 月 13 日

乙方 

3.修正後工作總報告 5 份及電子

檔 2 份 

2. 101 年 12 月 19 日 

 (交付項目 3，於工作總報告

初稿審查通過後，甲方發文次

日起 14 日曆天內繳交) 

101 年 12 月 19 日

1.工作總報告初稿 10 份及電子檔

2 份。 

1. 101 年 11 月 25 日 

(乙方交付第 3 階段成果至甲

方次日起 30 個日曆天) 

101 年 12 月 04 日

第

三

階

段 

丙方 

2.修正後工作總報告 5 份及電子

檔 2 份 

2. 101 年 12 月 19 日 

（於工作總報告初稿審查通

過後，甲方發文次日起 14 日

曆天內繳交） 

101 年 12 月 18 日

 

在各項工作項目之時程進度規劃上，除依據合約規定訂定通報表

項目、內容項目外，需事先協調在合於合約時程內，並在乙方能完成

作業之時間點進行抽查。丙方的查驗常常需要在乙方作業告一段後才

能完整進行，因此各批次的繳交時間點及工作進度控管表之格式，配

合乙方作業，並配合乙方研擬具一致性的進度管制通報表。 

 

除了原工作時程規劃的三階段成果繳交點外，本會於查核時，為

了確實掌握品質與工作時程，要求乙方在每階段中（第一階段除外）

分批次繳交成果，且各批次繳交時間應分散於各階段期程內，保留挽

救修訂空間，但第三階段仍有因未達契約要求致查核未通過，造成期

程延宕之情形，因此延遲了約 2 個星期才完工。 

 

而各工作項目之權重分配，將依據實際作業之經費與時間進行計
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算，得出各作業項目及每個月之工作預定進度百分比，每月實際執行

進度則依此原則進行計算，登錄於月工作進度管制報表中，以利有效

掌握專案之執行進度。 

 

依據以上原則，並依據實際的簽約日訂定明確的作業期程，再配

合各作業分項權重，規劃出每個月之預定進度，藉由工作進度管制圖

之通報，清楚完整呈現本案執行之實際進度是否與預計進度相符。 

 

截至 101 年 12 月，本案執行結束，工作進度執行情形如表 5-2 所

示，其中，天數的部分是以日曆天規劃。由於本案為監審案，合約執

行時間與乙方之合約息息相關，依據本案契約履約期限為：自乙方決

標次日起 270 個日曆天，乙方需提送經審查合格之成果至甲方，但由

於乙方於第三階段時，成果未能滿足契約要求，故延宕至 11 月 13 日

完成成果提送，而丙方則須於乙方提送 30 日曆天內完成工作總報告書

初稿提送，故應於 12 月 13 日完成提送，本會提前於 12 月 4 日提送，

至丙方決標至完成工作總報告書（初稿）繳交總期程為 339 天。 
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表 4-2、全案工作進度表及權重配置 

100
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

31 59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 396
預定 3.0% 3
實際 3.0%
預定 3.0% 3
實際 3.0%
預定 3.0% 3
實際 3.0%

預定 15.0% 1 3 3 3 3 2

實際 15.0%

預定 15.0% 1 3 3 3 3 2

實際 15.0%

預定 15.0% 1 3 3 3 3 2

實際 15.0%

預定 8.0% 3 3 2
實際 8.0%
預定 15.0% 3 3 3 3 3
實際 15.0%
預定 8.0% 2 3 3
實際 8.0%
預定 100.0% 2.5 8.5 12.0 16.0 31.0 49.0 63.0 73.0 83.0 95.0 100.0 100.0
實際 100.0% 2.5 8.5 12.0 16.0 31.0 47.0 63.0 73.0 83.0 95.0 98.0 100.0

填表日期：101.12.03

二

一
第一階段成果

查核

式 1

式 1

1

15.0%

102

15.0%

式

99年度災區基本圖修測成果轉置更

新及新增民生設施地標區域成果審

查

1

15.0%

15.0%
式

年度
月份

日曆天

101年

1

項次 項目 單位

3 3

數量

專案管理計畫書

成果檢查說明及講習

數值航測地形圖測製實務講習

作業內容

第二階段成果

查核 新增民生設施地標區域成果審查

圖資整理審查

1

式

權重

式 1

3.0%

3.0%

3.0%1

式

第三階段成果

查核

式

待協調事項

來月進度說明

本月累計工作數量

趕工計畫

本月進度

電子地圖更新維護總成果審查

1.3-1及3-2階段內外業查核及國道6號更新檢查,2.配合

驗收,3.撰寫工作總報告書初稿

式

本月執行工作項目

15.0%

進度說明

工作總累計進度（％） 100%

式 8.0%1工作總報告(含乙方報告審查)
三

預定：100.0％，實際：100.0％

3 2

15.0%

100年度災區基本圖修測成果轉置更

新及新增民生設施地標區域成果審

查

1

3

8.0%

修訂工作總報告書

預定

實際

1.第三階段內外業查核，2.工作總報告書（初稿），3.

配合驗收

無

無

第二階段檢核報告（含乙方報告審

查）

1 15.0%

決標+30

決標+60

決標+200

決標+270

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 （月）

進
度

百
分

比
（

％
）

預定進度

實際進度

決標+300
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4-3、作業紀錄 
 

於本章節作業紀錄之相關函文影本請參見，本報告書之「附件 I、

往來函文影本」。 
 

一、進度控管 
 

(一)每月進度報告之監審與提送 

 

除針對乙方之工作月報進行審查外，並提送當月之監審工作月

報。截至目前之作業情形，乙丙雙方提送之月報清單如表 4-3 所列： 

 

表 4-3、月報清單 

年 月 作業單位 提送日期 提送文號 

乙 101.02.24 經空資字第 1010216 號 
101 2 

丙 101.02.24 101 航測會字第 0041 號 

乙 101.03.23 經空資字第 1010311 號 
101 3 

丙 101.03.30 101 航測會字第 0070 號 

乙 101.04.25 經空資字第 1010416 號 
101 4 

丙 101.04.27 101 航測會字第 0107 號 

乙 101.05.24 經空資字第 10105020 號 
101 5 

丙 101.05.24 101 航測會字第 0141 號 

乙 101.06.25 經空資字第 10106008 號 
101 6 

丙 101.06.27 101 航測會字第 0178 號 

乙 101.07.24 經空資字第 10107009 號 
101 7 

丙 101.07.27 101 航測會字第 0212 號 

乙 101.08.24 經空資字第 10108010 號 
101 8 

丙 101.08.29 101 航測會字第 0237 號 
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乙 101.09.24 經空資字第 10109010 號 
101 9 

丙 101.09.25 101 航測會字第 0260 號 

乙 101.10.24 經空資字第 10110012 號 
101 10 

丙 101.10.30 101 航測會字第 0293 號 

 

 

(二)定期召開工作會議 

 

召開工作會議除能確實掌握工作進度外，並能機動性地提出作業

中所遭遇疑義，於會議上由甲乙丙三方共同溝通協調，找出解決方案，

並瞭解每月工作情形與進度，進一步有效管控工作進度。至本案執行

完畢，共召開 9 次工作會議，各工作會議之召開情形，如表 4-4 所示。 
 

表 4-4、工作會議召開情形 

會議紀錄提送 次

別 
召開日期 地點 

日期 文號 

1 101.02.14 本會會議室 101.02.22 101 航測會字第 0036 號 

2 101.03.21 經緯台北辦公室 101.03.30 101 航測會字第 0071 號 

3 101.04.26 本會會議室 101.05.04 101 航測會字第 0115 號 

4 101.05.24 本會會議室 101.05.31 101 航測會字第 0153 號 

5 101.06.26 經緯台北辦公室 101.07.30 101 航測會字第 0203 號 

6 101.07.30 本會會議室 101.08.08 101 航測會字第 0229 號 

7 101.08.21 經緯台南辦公室 101.09.03 101 航測會字第 0243 號 

8 101.09.25 本會會議室 101.10.08 101 航測會字第 0274 號 

9 101.10.29 經緯台南辦公室 101.11.09 101 航測會字第 0329 號 
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二、成果提送及檢核作業紀錄 

 

(一)各階段成果繳交紀錄 

 

本案各階段成果項目之提送紀錄，如表 4-5 所示。 
 

表 4-5、成果提送紀錄 

階段 項目 完成日期 成果提送文號 

專案管理作業計畫書 101.01.20 101 航測會字第 0019 號 

成果檢查說明講習會 101.02.07 101 航測會字第 0027 號 
1 

專案管理作業計畫書

（修訂） 
101.03.02 101 航測會字第 0045 號 

數值航測實習 101.01.11
101 航測會字第 0045 號 

（辦理成果附於作業計畫書中）

數值航測實習-第 1 批 101.02.10
101 航測會字第 0045 號 

（辦理成果附於作業計畫書中）

數值航測實習-第 2 批 101.02.17
101 航測會字第 0045 號 

（辦理成果附於作業計畫書中）

第二階段查核報告書

（初稿） 
101.09.14 101 航測會字第 0251 號 

2 

第二階段查核報告書 101.10.02 101 航測會字第 0266 號 

工作總報告書（初稿） 101.12.04 101 航測會字第 0349 號 
3 

工作總報告書 101.12.18 101 航測會字第 0367 號 

 

(二)各批次成果查核紀錄 
 

各階段成果乙方之提送及查核回覆紀錄，如表 4-6 所示。 
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表 4-6、乙方成果提送及丙方審查回覆紀錄 

階段 項目 
提送/審

查回覆 
日期 文號 

乙方 101.02.22 經空資字第 10102010 號 
1 乙方作業計畫書 

丙方 101.02.24. 101 航測會字第 0040 號 

乙方 101.05.10 經空資字第 10105012 號函
2-1 批次成果 

丙方 101.06.08 101 航測會字第 0162 號 

乙方 101.06.15 經空資字第 10106004 號函
2-2 批次成果 

丙方 101.07.12 101 航測會字第 0197 號 

乙方 101.07.13 經空資字第 10107002 號函

2-3 批次成果 
丙方 101.08.13

101 航測會字第 0231 號 
（先於 101.08.10 以 EMAIL 方

式提供查核檔案） 

乙方 101.08.15 經空資字第 10108005 號函

2 

 

 

第二階段成果修訂 
丙方 101.08.16 101 航測會字第 0233 號 

乙方 101.08.24 經空資字第 10108011 號函
3-1 批成果 

丙方 101.09.21 101 航測會字第 0256 號 

乙方 101.09.28 經空資字第 10109016 號 
3-2 批成果 

丙方 101.10.27 101 航測會字第 0283 號 

乙方 101.10.29 經空資字第 10110023 號 

3 

3-2 批成果修訂 

（含報告書） 丙方 101.11.12 101 航測會字第 0332 號 

 

(三)外業查核紀錄 
 

為了確實了解及追蹤乙方作業進度，本會不定期舉行查核工作，

隨時了解乙方作業情形，如表 4-7 所示。 
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表 4-7、外業查核紀錄 

序號 項目 日期 文號 

1 
第二階段外業查核 

（嘉義縣市） 
101.04.23 101 航測會字第 0095 號 

2. 

第二階段外業查核 

（臺南縣北部新營、 

鹽水一帶） 

101.06.14 101 航測會字第 0168 號 

3 

第二階段外業查核 

（臺南縣東部甲仙、六龜及

縣高雄北部高樹美濃一帶）

101.07.23 以電子郵件通知 

4 第三階段外業查核 101.10.08 101 航測會字第 0273 號 

 

三、全案工作項目辦理情形 

全案的各工作項目辦理情形，含乙方規劃各批次之繳交內容紀錄

等，如表 4-8 所示。 

 

表 4-8、全案各工作項目辦理情形 

階段 單位 項目 預定提送審查日期 合約期限 辦理完成日期

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 

審查通過 

101.02.24 

提送至甲方

101.02.29 
專案管理作業計

畫書 10份及電子

檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 101.01.20 

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 

101.01.11 

101.02.10 

101.02.17 

第一 

階段 

丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 101.02.07 
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階段 單位 項目 預定提送審查日期 合約期限 辦理完成日期

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新(含新增民生

設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.13 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新(含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.08.17 

審查通過

101.08.15 

提送至甲方

101.08.17 

乙方第 2 階段檢

核報告（初稿） 
101.09.16 101.09.16 101.09.14 

第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段檢

核報告 
101.10.03 101.10.03 101.10.02 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新(含新增民

生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

圖資整理作業 

101.07.13 

雲林縣等六縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

101.05.10 

臺南市等三縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

乙 

工作總報告初稿 101.10.15 

101.10.26 

審查通過 

101.11.12 

提送至甲方

101.11.13 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.12.11 101.12.04 

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中心

發文次日起 14 日曆天內繳交 
101.12.19 101.12.19 

第三 

階段 

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中心

發文次日起 14 日曆天內繳交 
101.12.19 101.12.18 
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第五章、風險管理與工作會報追蹤辦理情形 

 
5-1、專案進度控管之風險管理機制 
 

專案工作免不了都可能產生風險。為了能順利推行計畫，風險管

理亦應納入考量。依 96 年度至 100 年度通用版電子地圖建置案的經

驗，大部分作業人員受限於過去其他製圖經驗，對新的測圖要求需較

長適應期，為達成果品質要求，於作業執行中發現成本比預期大幅度

增加。為此建置廠商可能要求降低標準或工作時心存僥倖，對工作推

動或成果品質容易有不良的影響。若無事先考量，或一味要求廠商概

括承受，容易產生爭議。 

 

本會當初於 96 年度試辦案迄今執行時，於監審計畫中提出品質保

證(QA)之概念，以掌握生產過程，目的即是為了降低生產過程中容易

造成成果不合格的風險。就先前經驗來看，亦證實此一方法能有效降

低因人的因素，而影響成果品質之因素。 
 

此外，計畫推行時所隱含之風險，乃至甲、乙及本會三方如何分

配風險承擔，將來都應該事先加入考量。所以，當遇有新的計畫案推

行時，應事先加入可視情況調整作業內容或標準機制、或事先要求乙

方考量相關風險等，預先考量各類情況以因應作業中可能發生的問題。 
 

為了能有效掌握工作進度及風險控管，本會將計畫建立進度控管

之預警制度。藉每月之書面工作進度報表、例行性的工作會議及各階

段中分批次查核的制度，可以有效的了解乙方的工作情形，一旦工作

有落後的情況，就能立刻進行了解。 
 

所謂進度控管之預警制度分為四級，以乙方各階段成果繳交情形

及成果查核通過率分類，並將結果彙整至例行工作會議中，若發現異
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常情況能立刻做相關處理與改善，表 5-1 即為進度控管之預警制度之

分級與處理機制之說明，判定分級的原則只要有一個以上條件符合則

屬之。如工作進度落後小於 20％但成果通過率達 95％，則判定為「中

度異常」，乙方需提出說明進度落後原因與趕工計畫。若工作進度落後

大於 20％，無論成果通過率為何，皆屬於第四級嚴重異常，需召開工

作會議、要求說明並提出趕工計畫，必要依契約辦理。如能以此機制

運作，本會有信心能確實掌握工作進度，並降低工作延宕之風險。圖

5-1 則為其執行流程圖。 
 

表 5-1、進度控管之預警制度分級與處理機制 

分級 情形 判定原則 建議處理方式 

第一級 正常 進度正常無落後，且階段成

果查核通過合格 

持續追蹤即可，無額外措施 

第二級 低度異常 進度落後但低於 5％以下，

且階段成果查核，成果通過

率達 95％以上 

1.持續追蹤  

2.請廠商於 2 週內，提出原因

與改善說明 

第三級 中度異常 1.進度落後大於 5％且小於

20％ 

2.階段成果查核，判定成果

通過率未達 95％ 

3.連續四週以上屬於低度異

常情況，且未有明顯改善

1.持續追蹤 

2.書面通知甲乙方雙方 

3.於 2 週內請乙方提出說明與

趕工計畫 

4. 追蹤趕工計畫之執行情

況，及是否能有效改善 

第四級 嚴重異常 1.進度落後大於 20％以上 

2.階段成果查核，判定成果

通過率未達 80％ 

3.連續四週以上屬於中度異

常情況，且未有明顯改善 

1.持續追蹤 

2.書面通知甲乙方雙方 

3.召開三方工作會議，請乙方

於 2 週內提出趕工計畫 

4. 追蹤趕工計畫之執行情

況，及是否能有效改善 

5.必要時依契約辦理相關事

宜 
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圖 5-1、專案管理預警制度之流程圖 

 

5-2、建置作業風險管理與機制 
 

除進度控管外，本會於執行計畫時，依據建置作業之流程與項目，

針對可能對工作推展造成影響的相關因素，分析產生風險的原因、評

估作業影響及發生機率，並於作業中觀察乙方各項目作業情形，實際

評估作業之風險是否在可掌握的水準內，並適時提出建議因應措施，

除進度控管外，作為更進一步的作業風險管理，確保本案成果如期如

實完成。 

 

而表 5-2 所示為歷年通用版電子地圖製作時，從重無至有各項目

工作之風險描述，而本案之主要工作集中在後續圖資之整理更新與各

類地標屬性調繪及新增，故不會有前端製圖之作業風險。 

工作進度 

正常 

通過率 

合格 

第一級 

正常 

第二級 

低度異常 

第三級 

中度異常 

第四級 

嚴重異常 

工作進度 

落後＜5% 

工作進度 

落後＜20% 

工作進度 

落後＞20% 

通過率 

＞95% 

通過率 

＞80% 

通過率 

＜80% 

持續追蹤 

詢問原因 

並要求改善 

書面通知 

要求提出趕工計畫

書面通知 

召開會議 

要求提出趕工計畫

YES 

NO 
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表 5-2、通用版電子地圖測製作業之風險預警機制及因應措施 

項目 主要風險來源 發生率 預警機制 因應措施 備註 

航照影像之取

得 

無法取得符合取像時

間規定的農航所彩色

航照影像資料。 

 

採重新航拍，遭遇天

候、飛安管制等因

素，無法獲取影像。 

 

中高 1.追蹤每月工作會

報，乙方提所報目前

影像取得或航拍情

形，確認後續作業所

需時程及可行性。 

2.檢視乙方提送自

我審查成果中，影像

內容及取像時間是

否合乎要求。 

 

1. 加強與農航所的

聯繫，以期即時掌握

最新航拍動向。 

2. 依據繳交成果時

程，追蹤影像取得情

形。 

3. 密切注意政府單

位於同測區範圍內

之相關執行專案，是

否可能提供相關資

料。  

4.參酌原作業規定

取像時間之限制與

現行執行上的困

難，考量放寬局部區

域影像之取像時間

限制。 

 

本案無此

項工作 

地面控制測量 控制測量依據作業方

式，可採傳統佈設航

測控制點、影像控制

區塊、援用舊有空三

成果等方式進行。 

1. 傳統佈設航測控

制點： 

外業實測控制點，天

候狀況影響執行進

度。 

2. 影像控制區塊： 

利用影像控制區塊作

為控制基準，現地發

生改變，引用之資料

與實際情形不符。 

3. 舊有空三成果： 

利用舊有空三成果作

低 1.於工作月報及每

月之工作會議中進

行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解

決辦法。2.配合作業

規劃時程，依據乙方

提送自我審查成

果，由各批次之「控

制測量成果檢核」確

認控制點分佈與精

度均符合作業規範。

 

1.外業施測期間，紀

錄測區天候狀況，以

作為爾後合約執行

爭議處理依據。 

2.使用影像控制區

塊或舊有空三資料

做空三控制，必須先

建立檢核機制，檢定

資料正確無誤後方

能引用。 

3.以外業控制資料

取代影像控制區塊

或舊有空三資料精

度不足之處。 

4.作業進度需配合

作業規劃時程，大幅

落後者，需提出控制

本案無此

項工作 
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項目 主要風險來源 發生率 預警機制 因應措施 備註 

為控制基準，現地發

生改變，引用之資料

與實際情形不符或舊

有空三品質有疑慮。 

測量趕工計畫。 

空中三角測量

及平差作業 

空中三角測量除傳統

空三方式外，可採用

GPS 輔助空三方式進

行，除需於測區外圍

佈設地面控制點外，

另需於測區內部擇要

佈設檢核點。 

1. 控制精度： 

傳統航測控制點、影

像控制區塊、舊有空

三成果…等來源資料

之精度不能為之所

用。 

2. GPS 及/或 IMU 資

料、及其解算品質： 

GPS 及/或 IMU 資料

與日期、航帶、…之

對應是否正確，解算

精度及可靠度是否足

夠。 

3. 量測精度與網形

連結強度： 

作業人員操作不當。 

低 1. 配合作業規劃時

程，依據乙方提送自

我審查成果，由各批

次之「空三平差報表

檢核」確認空三成果

符合規範。 

2. 於工作月報及每

月之工作會議中進

行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解

決辦法。 

1. 佈設檢核點以檢

核控制精度，檢核點

以平均分散於測區

中央為原則。 

2. 確認引用之 GPS

及/或 IMU 資料的對

應正確性及解算品

質。必要時重新解算

或增加控制點做補

強。 

3. 加強作業人員訓

練，提升作業人員穩

定度。 

4. 作業進度需配合

作業規劃時程，大幅

落後者，需提出空三

量測趕工計畫。 

本案無此

項工作 

正射影像製作 1. 原始影像的品質。 

2. 空三作業精度。 

3. 正射糾正引用之

DEM 資料。 

4. 具有高差地物（橋

樑、高架路）發生位

移。 

低 1. 配合作業規劃時

程，依據乙方提送自

我審查成果，由各批

次之「正射影像品質

檢核」確認正射影像

成果符合規範。 

2. 於工作月報及每

月之工作會議中進

行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解

決辦法。 

1. 確認原始影像及

空三成果的品質符

合需求，並確認

DEM 資料來源及品

質。若引用之 DEM

品質有疑問，應即時

自行修測改善。 

2. 作業進度需配合

作業規劃時程，大幅

落後者，需提出正射

影像製作趕工計畫。

乙方優歸

允諾 UAV

航拍製作

國道 3 號

沿線正射

影像。 
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項目 主要風險來源 發生率 預警機制 因應措施 備註 

圖資測製 1. 作業人員對於作

業需求的瞭解。 

2. 作業人員之立體

量測精度與判釋。 

3. 不當引用資料，違

反著作財產權法。 

4. 甲乙及本會三方

對測圖需求的認知不

同，過高的期望可能

導致測製成本的增加

不為乙方所接受。 

低 1. 配合作業規劃時

程，依據乙方提送自

我審查成果，由各批

次之「立體測圖完整

性及精度檢核」及

「分區成果圖檔之

內業檢核」確認圖資

成果符合需求。 

2. 於工作月報及每

月之工作會議中進

行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解

決辦法。 

3. 在工作會議中，

對測繪方法意見不

一，無法達成共識。

1. 舉辦作業講習，

加強作業人員訓

練，提升作業能力與

品質。 

2. 所有參考圖資之

取得，皆透過正式行

文的方式向各主管

機關提出申請。 

3. 作業進度需配合

作業規劃時程，大幅

落後者，需提出圖資

測製趕工計畫。 

4. 督導乙方隨時報

告測繪內容及方

法，以便在工作會議

中檢討協商。 

乙方優歸

允諾以

UAV 航拍

測製國道

3 號沿線

更新。 

外業調查 1. 天候狀況的限制。 

2. 作業人員對於作

業需求的瞭解不夠，

及調查遺漏與疏失。 

中 1. 配合作業規劃時

程，依據乙方提送自

我審查成果，由各批

次之「分區成果圖檔

之外業檢核」確認圖

資屬性符合規範。 

2. 於工作月報及每

月之工作會議中進

行追蹤，提報作業過

程遭遇問題，研擬解

決辦法。 

1. 舉辦作業講習，

加強作業人員訓

練，提升作業能力與

品質。 

2. 透過內業檢核機

制，針對遺漏疏失者

進行標註，並進行外

業複查。 

3. 作業進度需配合

作業規劃時程，大幅

落後者，需提出外業

調查趕工計畫。 

 

 

5-3、執行本案之風險管理與成效 
 

本案和往年工作不同之處在於：本案非重新製作而是在現有圖資

基礎上進行更新維護，因此可免去新製作圖資作業前期之風險因素，

如控制測量、空三作業和立體測圖等工作，上述工作皆需要大量人力

作業，且需一定作業時間，有時還會遭遇天候、作業人員經驗不足等
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影響而造成延宕，因此本案較歷年少了前期作業的成本及相關風險。 

 

但是今年度由於作業圖幅範圍多且廣，因此整體作業數量較往年

為多，因此乙方應事先考慮此項因素，如何在有限時間完成數量多且

繁雜重複性高的工作，需設法以自動化/辦自動化的方式自行檢核、更

新作業，以加速作業進行。由於歷年作業經驗甲丙方亦了解此項作業

時間不及造成無法如期履約之風險，因此於前幾次工作會議時，即針

對乙方所運用之作業工具進行督導與了解，確認其自行研發之工具可

行，且能有效節省作業時間。 

 

以外業工作為例，乙方考量重要幹道較容易出現重要地標或新增

地標，因此次於重要幹道採用測量車進行外業調查工作，而可短時間

內獲取大量街景影像，於室內作業避免因雨天造成無法作業的窘境，

而其餘人力可有效運用在測繪車無法到達之處進行現調作業，如區塊

範圍調查、道路名稱調查等。因此甲丙方就每次工作會議，針對乙方

所提作業進度做了解及確認，於工作之初期就乙方測繪車作業情形及

所使用基於測繪車影像基礎建置地標的內業工具、實際操作情形及預

估所需人力時間等，至現場進行了解，以確認其作業規劃有效，其後

並就時程監督，要求其如期提送成果，而乙方亦積極配合趕辦各項工

作及提昇成果品質，因此本案能有效控管風險，如期繳交完成。 

 

5-4、工作會報結論與追蹤辦理情形 
 

本案執行過程中，關於契約未詳述定義事項、作業過程中所衍生

之個案其解決方法及辦理原則，或是配合甲方作業要求之配合事項

等，皆於歷次工作會報提出討論、溝通後並做成結論追蹤辦理。本案

歷次工作會報結論及追蹤辦理事項如表 5-3 所示。 
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表 5-3、工作會報結論及追蹤辦理事項 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙方依照

表列工作內容、期程切實辦

理。 

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，

原幾何線段成果因重大建設、天然

災害而產生變化或發現原建置錯

誤，須將範圍分別圈選並紀錄，提

供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線

段（如道路中線、分隔線、區塊等）

及屬性資料（門牌資料除外），須維

持正確性、完整性及一致性，不可

未經審查而直接轉置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式

測繪系統辦理時，需提供測繪車軌

跡路線圖檔，作為日後成果審查之

依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆段軌跡

路線圖檔及局部外業調查掃

描圖檔(主要為區塊調繪) 

 

 

 

 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供

丙方作為查核參考，且需辦理外業

調查。 

依會議結論辦理，目前地標

已清查完畢，101.05.18 完成

提送。 

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對

圖幅接邊處對幾何及屬性進行檢查

及修訂，使圖幅接邊一致，合理為

原則。 

依會議結論辦理。 

 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方

式略有不同，造成資料引用產生錯

誤之情形，圖資間之坐標系統名稱

一致即可，而相關坐標參數需依契

約規定設定。 

採用 100 年第一作業區成果

之定義辦理。 
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資

料和通用版電子地圖原建置之門牌

圖資間有不一致情形時，原則上以

內政部提供之版本為主，在比較

依會議結論辦理。  
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時，需以鄉鎮市區為比較單位，且

需先刪除重複之情形。 

3.運研所路網圖資之幾何精度受製

圖方式影響有位置精度未達本案要

求時，如幾何位置偏差在測量三倍

中誤差以內者，得直接引用，如幾

何位置偏差過大，則不限制作業方

法，以補足路網為優先。 

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接

邊處同一地物被分割成一個以上圖

元時，如為水庫、湖泊、建物及區

塊者，則合併融合成一圖塊，MDATE

擇新測製年月填寫，如為流域中

線、道路中線則不合併，但在接邊

處 新 增 節 點 ， 節 點 中 之

「 NODETYPE1 」 填 2 ，

「NODETYPE2」填 5(測製時間變化

點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 次會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式

和本案「通用版電子地圖圖層說明」

欄位可互相對應，除少部分欄位無

法對應，故本案有關門牌圖層之欄

位格式維持不變。並請乙方清查門

牌資料於下次工作會議討論，為完

整填入門牌資訊，是否有增加欄位

長度之需要? 

 

改採用內政部資訊中心方

式，分列「弄(ALLEY)」、「衖

(ALLEY_L) 」 及 「 衕

(ALLEY_D)」三欄。 

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統

業經內政部公告實施，請乙方針對

「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子

地圖」區域部分，研提如何辦理

TWD97 坐標轉換至 TWD97-2010 坐

標系統作業方案。 

第四次工作會議提出方案過

於簡略，請於下次工作會議

提出較佳版本。 

 

3.99 年測繪中心負責維護村里界圖

資之數化工作，於今年（101 年）有

新一版之村里界圖資，請依中心提

供 101 年版本進行本案圖資轉製、

整理。 

遵照辦理。  
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4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進

行外業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成且申請

航拍。 

2.測繪車已進行 2-2階段調繪

(台南市)約 270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。

請乙方匯整接邊疑義於下次工作會

議討論。 

參考由甲方提供之正射影像

辦理圖資接邊，多能順利完

成接邊作業。 

 

第 4 次會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地

圖格式，但「弄」一欄，改採用內

政部資訊中心方式，分列「弄

(ALLEY)」、「衖(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。 

依工作會議決議辦理。  

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業

經內政部公告實施，請乙方針對「莫

拉克颱風災區基本圖轉製電子地

圖」區域部分，研提如何辦理TWD97

坐標轉換至 TWD97-2010 坐標系統

作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以 4 參數

或 6 參數轉換辦

理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成

圖資接邊問題，或圖資間不一致之

情形，依接邊誤差於精度範圍內及

精度範圍外兩種情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討

論，如:「臺中市豐原市三村里 004

鄰豐原大道一段六百七十七街 35

號」之特殊門牌，填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路

名，”一段”則填入「SECT」段名，”

六百七十七街”為「LANE」巷名，

以此為原則類推。 

遵照辦理。  

第 5 次會議決議事項(101.6.26) 辦理情形 備註 

1.因應 TWD97@2010 新坐標系統業

經內政部公告實施，請乙方針對「莫

拉克颱風災區基本圖轉製電子地

圖」區域部分，提出將 TWD97 坐標

基準圖資轉換至TWD97@2010坐標

基準作業方案之構想。 

 

請乙方於本次會議提出討

論。 

延續上次工作會

議 決 議 繼 續 辦

理。 
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2. 圖框（ FrameIdex ）圖層原有

「PhotoDtae」及「PlotDate」兩欄位，

為避免日後引用資料誤解，刪除

「PlotDate」欄位。 

遵照辦理。  

3.歷年電子地圖製作時，允許引用參

考圖資，造成圖幅內建物區塊細緻

程度不一之情形，造成部分建物區

塊帶有分戶線之不一致現象。 

請乙方研擬遇有帶有分戶線

之建物區塊合併之處理方

法，並於本次會議提出討論。 

是否需完成兩版

本分別為保留分

戶線及完全合併

之建物區塊。 

4. 新增國道、快速道路路段，就本

案之 99 年、100 年基本圖轉製區域，

遇有國道、快速道路路段新建落成

且可通車之路段，請乙方配合暫以

測繪車經差分處理後之 GPS 行徑路

線圖作為局部路段更新之依據，如

嘉義縣國道一號之民雄交流道、臺

南市國道一號接台 84 下營系統交流

道東向路段部分等。 

遵照辦理。  

5. 有關國道之附屬交通設施測製方

式如下： 

 國道之主幹道為立體道路

面，其附屬設施之道路為

一般道路面。 

 於原道路節點（RDNODE）

之屬性欄位如表所示，其

中 「 特 殊 節 點 代 碼

（NODETYPE2）」新增：

6、特殊專用通道，用於非

一般可供大眾通行之道

路，為公務專用用途或經

許可才能通行之道路。 

遵照辦理。  

第 6 次會議決議事項(101.7.31) 辦理情形 備註 

1. 因應 TWD97@2010 新坐標系統

業經內政部公告實施，請乙方針對

「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子

地圖」區域部分，提出將 TWD97 坐

標基準圖資轉換至 TWD97[2010]坐

標基準作業方案之構想。 

請乙方於本次會議提出方

案。 

延續上次工作會

議 決 議 繼 續 辦

理。 

2.歷年電子地圖製作時，允許引用參

考圖資，造成圖幅內建物區塊細緻
遵照辦理。  
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程度不一之情形，處理方式如下： 

 為使通用版電子地圖成果

一致，請乙方將帶有分戶

線之建物區塊進行處理或

合併，使建物區塊表達之

細緻程度一致。 

 2. 並請乙方保留未經合

併分戶線處理之建物圖

資，於最終成果繳交時，

另外註明提送至甲方。 

3.災區基本圖轉製中，原八八風災後

部分聯絡橋樑、道路等為中斷之情

形，於本年度現地已進行修復完畢

且恢復通車者之處理方式如下： 

 關於八八風災重建區，由

於重建區已辦理 UAV 航

拍更新影像及向量圖資等

工作，故請甲方協助提供

相關圖資供乙方更新。 

 使用提供之 UAV 影像及

圖資更新，需注意圖層中

測製時間、資料來源等相

關欄位之更新。 

遵照辦理。  

4.有關詮釋資料之處理方式如下： 

 詮釋資料製作以圖幅為單

位，一圖幅一筆詮釋資料

即可。 

 為資訊完整，本案為圖資

整理及局部更新，相關權

責單位聯絡人資訊等欄位

以將歷年承辦人並列的方

式表示。 

 本案部分圖幅新增地方及

路網等圖資，除應於詮釋

資料中適當欄位註明，並

應交代更新圖資為何，如

「於 101 年進行國道 6 號

更新作業」。 

 

遵照辦理。  
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第 7 次會議決議事項(101.8.21) 辦理情形 備註 

1.有關「莫拉克颱風災區基本圖轉製

電子地圖」區域 TWD97 坐標基準圖

資轉換至 TWD97[2010]坐標基準之

作業方案，本案暫以目前市售通行

之 GIS 軟體所提供的 6 參數坐標轉

換工具作為產製兩套坐標基準圖

資。 

遵照辦理。  

2. 有關詮釋資料之聯絡資訊及日期

等欄位決議如下： 

 「聯絡資訊」、「識別資訊」

與「供應資訊」原則上填

寫至單位名稱即可。 

 ，除「最後更新日」需為

本案總成果交付日期外，

其餘三項「建置日」、「發

布日」與「作業報告日」，

原則上沿用原有日期資

訊。 

遵照辦理。  

3. 本案圖資整理發現迄今無法接邊

之區域約有 50 處，除因時間因素造

成現況改變之情形之外，主要之原

因是歷年圖資水系之畫法不一致，

造成河道定義不一無法接邊。故為

統一各圖資關於水系之畫法，日後

河流面、中線繪製方法及定義如下：

1. 河流（面）繪製方法 

 寬度 3 公尺以上之河流、

雨水排水道幹線及水道等

明渠，皆應繪製河岸線。

若河流兩岸有明顯堤防或

河床有明顯範圍，以此認

定河流寬度，繪製河流邊

界線；若無明顯河流範

圍，則以河川流域面認定

河流寬度。 

 山區河流寬度認定需參考

地形變化並配合等高線測

繪，盡量以長年河道範圍

遵照辦理。  
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繪製河岸線。 

 若因遭遇水利構造物或遮

蔽等因素導致河流不連

貫，仍需配合實際狀況使

河流合理連貫。 

 河流範圍內之行水區（流

域面）應繪製水流線，水

流線地形資料編碼編為

95119，河流之河岸線與水

流線間之地貌、地類亦應

測繪。 

 如遇有難以判定、特殊情

形者，則提出專案討論。

2. 基本圖 GIS 圖層流域中線 

 流域中線為河流之河岸線

等分中心之連線。 

 流域中線之繪製原則，若

河流兩岸有明顯堤防或有

明顯範圍，則取其中心

值；若河流無明顯河川範

圍，則以河川流域面取其

中心值為原則。河流流向

為河流線數化方向。 

 

第 8 次會議決議事項(101.9.25) 辦理情形 備註 

1. 有關工作進度說明，3-2 批基本

圖修測轉製成果，地標建置作

業 情 形 未 完 成 ， 預 計 於

101.09.28 完成。 

乙方如會中承諾於 101.09.28

提送 3-2 批成果。 
 

2. 有關工作總報告書初稿撰寫，

乙方於會上承諾於 101.10.15 前

完成提交審查。 

會後乙方於 101.10.23 完成總

報告書初稿撰寫並提送審

查。 

丙方於 101.11.05 完成工作總

報告書審查，並提供審查意

見修訂。 

 

3. 乙方於會議當日未能完成 UAV

航拍影像更新之相關工作，原

因在於航線規劃不佳，造成影

像和影像間會有重疊不足之情

乙方於 95 年影像組成的立體

模型取得控制點，完成後續

空三作業。並於 101.10.23 日

完成正射影像及立體製圖繳
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形，連帶影響後續使用。解決

方案為:得利用現有立體模型資

料，上機量測合適之點位做為

UAV 航拍影像之控制點，以利

於後續空三作業。 

交。 

第 9 次會議決議事項(101.10.29) 辦理情形 備註 

1. 請丙方說明 3-2 批成果查核結

果，並請乙方於會上提出 3-2

批成果檢討及修訂狀況。 

1. 查核結果： 

乙方於 101 年 9 月 28 日提送

之第 3-2 批成果，查核結果為

不合格。 

2. 作業檢討： 

（1） 道路屬性錯誤之主要

原因為作業人員訓練不足所

造成，且未能確實落實自我

檢核。目前以增加熟悉作業

規定之人員針對該員成果進

行全面性檢核及修訂。 

（2） 地標錯誤之情形，主

要是未能針對轉製之成果加

以檢核，使原圖資隱藏之錯

誤留存於成果中。另外，作

業人員未能如規定確實放置

地標位置，亦造成位置及位

相錯誤，已針對類似情況作

清查及修訂。 

 

於會議當日提送

3-2 批 修 訂 成

果 ， 並 於

101.11.12 審查合

格。 

2. 請乙方說明以 UAV 航拍進行國

道六號更新作業之作業方法、

作業情形、作業檢討等事項。 

1. 空三作業: 

航線間重疊不足，故本

區空三作業為 2 區塊分別平

差，非整體一次平差。導致

原規劃 EGPS 實測之控制點

不足，故向群鷹翔公司購買

民國 95～96 年間航拍立體模

型，由現有立體模型之影像

取得同名點作為控制，完成

空三作業。 

2. 正射影像與立體製圖亦

完成國道 6 號周圍 50m

UAV 航拍部分於

101.11.12 審查合

格。 
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建物及路網之更新及製

作，若路網變動延伸超

過 50m 範圍，則就路網

更新至 UAV 航拍影像最

大能涵蓋範圍為原則，

再設法順接。 

3. 為避免資料誤用，應補

交更新正射影像之鑲嵌

線留作紀錄。另外，如

於路網異動處，乙方承

諾於保固期間遇有上下

層關係之立體道路至現

地確認是否正確或已變

更。 
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第六章、成果檢核方式、處理原則及情形 
 

依本案契約規定，各階段乙方應繳交之成果如表 6-1 所示，而本

會應審查之數量，外業抽查以城區總幅數 7％、鄉區總幅數 3％為原

則；至於內業抽查則以總幅數 20％為原則。本章節針對各階段各項成

果檢查結果作一完整說明。 

 

表 6-1、乙方繳交之成果表 

階段 應交付項目 實際交付項目 

99 年度災區基本圖修測成果轉製更

新通用版電子地圖及新增民生設施

地標作業範圍全部（即 210 幅） 

99 年度災區基本圖修測成果轉製更

新通用版電子地圖及新增民生設施

地標作業計 210 幅(城區 54 幅，鄉區

156 幅) 

100 年度災區基本圖修測成果轉製

更新通用版電子地圖及新增民生設

施地標作業範圍總幅數之 1/3 為原

則（即 666/3=223 幅） 

100 年度災區基本圖修測成果轉製

更新通用版電子地圖及新增民生設

施地標作業計 223 幅(全部城區) 

新增民生設施地標作業範圍總幅數

之 1/2 為原則（即 702/2=351 幅） 

新增民生設施地標作業計 351 幅(城

區 66 幅，鄉區 285 幅) 

二 

圖資整理作業之 1/2 為原則（通用版

電子地圖總幅數為 5,578 幅，扣除前

開 3 項作業幅數 1,578 幅後為 4,000

幅，即 4,000/2=2,000 幅） 

圖資整理作業計 4,180 幅 

三 繳交成果以總幅數扣除第 2 階段已

繳幅數之剩餘幅數。 

1.災區基本圖轉製通用版電子地圖及

新增民生設施地標 446 幅（其中新

增 3 幅完整海岸線）。 

2.新增民生設施區域 351幅（城區 169

幅，鄉區 182 幅）。 

3.以 UAV 航拍方式更新國道六號沿

線外擴 50m 範圍，共更新圖資 16

幅。 

4.工作總報告書一式。 
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6-1、通用版電子地圖更新維護檢查流程及方法 
 

 通用版電子地圖 96 年度先以臺南市作為試辦地區，97 年度起再

逐步擴展至全臺其餘地區。為應社經環境的快速變化及實際需求，在

本計畫經費允許之下，各年度均適時適度予以建置，全部建置作業業

於 100 年度辦理完成。98 年度適逢莫拉克風災，為因應重建之需，新

修測有基本圖，本案作業於 101 年度辦理完成，因其圖資轉製更新通

用版電子地圖十分經濟有效，促進資訊流通與各項加值利用，快速展

現國土資訊的各項成果，故本(101)年度通用版電子地圖更新維護作業

時將基本圖修測成果轉製以更新通用版電子地圖。 

 

故本案成果非新製作之成果，而是部分圖層、區域進行資料更新，

依「通用版電子地圖品質檢核作業說明」之更新維護檢查項目進行各

項檢查。 

 

各階段查核流程及方法如本節所述，查核之結果則於後續章節敘

述。 

 

一、查核時機 

 

此查核為配合外業查核，針對應新增之民生地標作檢核。 

 

二、乙方應提供備檢資料 

 

各成圖檔案，包括常用地理資訊系統檔案格式為主，如 Open 

Geospatial Consortium (簡稱 OGC)之 Geography Markup Language(簡稱

GML)、ESRI 之 SHP、Mapinfo 之 TAB 等格式以利運用。 
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三、查核方式 

 

先內業查核，再進行外業查核。根據乙方提供之調繪圖、參考資

料及地標清單，先確認乙方內部之外業調繪成果、蒐集而得之資料等，

已確實建置於圖資中，再進行外業查核，確認外業調繪圖為真實。 

 

四、查核項目 

 

（一）向量資料之空間位置幾何修測： 

內業辦理有無修測、圖面合理性、一致性（例如道路與屋形的正

確性及美觀）及位相檢查；外業辦理現地修測確認並進行平面地物點

之空間絕對或相對位置幾何精度的檢核。 

 

（二）更新地標檢查： 

內業辦理現有資料（例如甲、乙方提供清冊、名單等）、調繪圖紀

錄核對，以確認是否如實建置；外業辦理經內業確認之地標，檢查時

以政府機關、學校、公共及紀念場所(遊客服務中心)、交通運輸設施(長

途公共汽車站)、公共事業單位、外國使領館及駐華辦事處、科學園區、

工業園區、金融機構(以財政部金融機構代號所列者為原則，農會、漁

會除外)、旅館(以觀光局所公布的觀光旅館業、一般旅館業為原則)、

大型百貨公司、大型超級市場及大型零售式量販(以經濟部商業司所定

之百貨公司業、超級市場業及零售式量販業為原則)等地標為原則，至

連鎖便利商店(以統一超商、萊爾富、OK 及全家超商為原則)、加油站

(以經濟部能源局所公布的加油站為原則)等，因變動性頻繁，僅作修訂

之參考。 

 

（三）成果數量： 

實際成果數量以甲乙方之合約為主。 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

52

五、查核比率與通過標準 

全面性檢核者，為全數檢查，需達 98%以上的正確率，方為合格。

建置單位應將錯誤全數修正，並重送監審單位針對錯誤部分檢查。 

 

    若為抽樣性查核，則需達 90％以上的正確率，方為合格。抽樣圖

幅之內、外業檢核皆通過者，視為合格；抽樣圖幅總數合格率達 90％

以上，則該次抽樣合格，若合格率不達 90％，建置單位應全面檢查修

正後，再送請復查。 

 

6-2、99 年度災區基本圖轉製區查核結果 
 

以 99 年度災區基本圖轉製區來說，應辦理工作項目以基本圖之幾

何線段成果轉製成通用版電子地圖之格式、圖層，並配合外業調繪補

充基本圖所不足之內容，如道路名稱至巷弄，地標改以全名表示，並

新增加民生設施地標，而 99 年度災區基本圖轉製區查核結果如後所

述： 

 

一、抽查圖幅及分布 

 

乙方按契約應於第二階段完成 99 年災區基本圖轉製區（210 幅）

成果，乙方符合契約要求全數辦理完成，本會亦依契約規定數量進行

查核，內外業查核之數量如後所述： 

 

（一）內業查核 

總數 210 幅，應抽 20％圖幅數，應至少抽查 42 幅，實際抽查 53

幅，其中因為新增民生設施區域多位於山區，道路無法通達，為補足

數量故於此加抽 11 幅為補充替代。 
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（二）外業查核 

城區計 54 幅，應抽 7％圖幅數，實際抽查 4 幅，約 7.4％。 

鄉區計 156 幅，應抽 3％圖幅數，實際抽查 9 幅，約 5.8％。 

 

抽查圖幅之分布圖如圖 6-1 所示。 

 

 
 

（1）外業抽查分布 （2）內業抽查分布 

圖 6-1、99 年災區基本圖轉製區抽查分布 

 

二、查核結果 

 

（一）內業查核結果 
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內業查核一共 53 幅，查核之圖號及合格率如表 6-2 所示，詳細之

各圖幅查核結果，請參閱附件Ⅱ。 

 

內業查核常見的錯誤多為道路節點編碼錯誤，或是路名編排錯誤

等情形，以 95194056，由於是山區地物筆數少，又加上道路節點或路

名編排錯誤多為連續性不斷發生之錯誤，因此有錯誤率偏高之情形。 

 

但綜觀抽查 53 圖幅，每幅正確率達 90％以上，故判定為 合格。 

 

表 6-2、99 年災區基本圖轉製區內業抽查總表 

序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 95184002 劉奕苓 2 300 99.30% Y 

2 95184011 劉奕苓 3 335 99.20% Y 

3 95184012 劉奕苓 31 473 93.40% Y 

4 95184014 劉奕苓 2 222 96.80% Y 

5 95184016 劉奕苓 1 168 99.40% Y 

6 95184024 劉奕苓 6 163 96.30% Y 

7 95184032 劉奕苓 2 1112 99.80% Y 

8 95184033 劉奕苓 2 348 99.40% Y 

9 95184036 劉奕苓 0 477 100.00% Y 

10 95184042 劉奕苓 8 473 98.30% Y 

11 95184053 劉奕苓 20 404 95.00% Y 

12 95184054 劉奕苓 0 182 100.00% Y 

13 95184065 劉奕苓 3 426 99.30% Y 

14 95193001 劉奕苓 3 195 98.50% Y 

15 95193004 劉奕苓 0 78 100.00% Y 

16 95193015 劉奕苓 0 125 100.00% Y 

17 95193022 劉奕苓 1 621 99.80% Y 

18 95193024 劉奕苓 0 229 100.00% Y 

19 95193025 劉奕苓 0 150 100.00% Y 

20 95193026 劉奕苓 3 47 93.60% Y 

21 95193031 劉奕苓 1 382 99.70% Y 

22 95193036 劉奕苓 1 146 99.30% Y 

23 95193044 劉奕苓 1 76 98.70% Y 
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序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

24 95193045 劉奕苓 0 178 100.00% Y 

25 95193055 劉奕苓 0 190 100.00% Y 

26 95193056 劉奕苓 2 97 97.90% Y 

27 95193062 劉奕苓 0 146 100.00% Y 

28 95193072 劉奕苓 13 204 93.60% Y 

29 95193076 劉奕苓 0 244 100.00% Y 

30 95193084 劉奕苓 2 128 98.40% Y 

31 95193094 劉奕苓 0 312 100.00% Y 

32 95193096 劉奕苓 0 296 100.00% Y 

33 95194002 劉奕苓 2 300 99.30% Y 

34 95194009 劉奕苓 1 397 99.70% Y 

35 95194014 劉奕苓 17 385 95.60% Y 

36 95194017 劉奕苓 2 609 99.70% Y 

37 95194022 劉奕苓 18 1104 98.20% Y 

38 95194034 劉奕苓 2 194 99% Y 

39 95194037 劉奕苓 8 124 93.50% Y 

40 95194042 劉奕苓 0 314 100.00% Y 

41 95194047 劉奕苓 1 167 99.40% Y 

42 95194051 劉奕苓 6 173 96.50% Y 

43 95194052 劉奕苓 4 244 98.40% Y 

44 95194056 劉奕苓 15 165 90.90% Y 

45 95194064 劉奕苓 0 70 100.00% Y 

46 95194073 劉奕苓 3 59 94.90% Y 

47 95194084 劉奕苓 17 336 94.90% Y 

48 95194085 劉奕苓 0 49 100.00% Y 

49 95194094 劉奕苓 3 352 99.10% Y 

50 95203059 劉奕苓 11 249 95.60% Y 

51 95203068 劉奕苓 4 286 98.30% Y 

52 95203087 劉奕苓 6 471 98.70% Y 

53 95203100 劉奕苓 11 225 95.10% Y 

 

（二）外業查核結果 

 

外業查核一共 13 幅，查核之圖號及合格率如表 6-3 所示，詳細之

各圖幅查核結果，請參閱附件Ⅱ。 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

56

 

外業抽查 13 圖幅，每幅正確率達 90％以上，總圖幅合格率達 100

％，故判定為 合格。 

 

表 6-3、99 年災區基本圖轉製區外業抽查總表 

序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 95184012 城區 吳建億 0 19 100.00% Y 

2 95184032 城區 吳建億 5 61 91.80% Y 

3 95184064 城區 吳建億 2 44 95.45% Y 

4 95184065 城區 吳建億 0 24 100.00% Y 

5 95193061 鄉區 吳建億 0 16 100.00% Y 

6 95193064 鄉區 吳建億 1 33 96.97% Y 

7 95193071 鄉區 吳建億 0 15 100.00% Y 

8 95193072 鄉區 吳建億 0 20 100.00% Y 

9 95194053 鄉區 吳建億 1 13 92.31% Y 

10 95194054 鄉區 吳建億 0 14 100.00% Y 

11 95194074 鄉區 吳建億 1 21 95.24% Y 

12 95194075 鄉區 吳建億 0 17 100.00% Y 

13 95194084 鄉區 吳建億 1 24 95.83% Y 

 

 

6-3、100 年度災區基本圖轉製區查核結果 
 

100 年度災區基本圖轉製區應辦理之工作項目和 99 年度基本圖轉

製區相同，以基本圖之幾何線段成果轉製成通用版電子地圖之格式、

圖層，並配合外業調繪補充基本圖所不足之內容，如道路名稱至巷弄，

地標改以全名表示，並新增加民生設施地標。 

 

一、抽查圖幅及分布 

 

乙方按契約第二階段完成 100 年災區基本圖轉製區（666 幅）至

少 1/3 圖幅數，乙方完成 223 幅，達契約要求之 1/3，第三階段完成 446
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幅，其中城區 382 幅，鄉區 64 幅，且增加 3 幅補充完整海岸線。本會

亦依契約規定數量進行查核，內外業查核之數量如後所述： 

 

（一）內業查核： 

1、第二階段 

提送圖幅總數 223 幅，應抽 20％圖幅數，應至少抽查 45 幅，實

際抽查 57 幅，其中因為新增民生設施區域多位於山區，道路無法通

達，為補足數量故於此加抽 11 幅為補充替代。 

 

2、第三階段 

第三階段繳交剩餘全數圖幅，於 3-1 批提送 352 幅，依契約抽查

20％圖幅數，本會抽查 72 幅，約 20.6％。而 3-2 批提送 94 幅，內業

抽查 20，抽查比率約 21.3%。 

 

（二）外業查核 

1、第二階段 

第二階段於 223 幅中，全數位於城區 223 幅，應抽 7％圖幅數，

實際抽查 18 幅，約 8.1％。 

 

2、第三階段 

第三階段亦依契約進行外業抽查，於 3-1 批提送 352 幅（城區 346

幅，鄉區 6 幅），城區抽查 25 幅，約達 7.2％，鄉區併入 3-2 批抽查。

而 3-2 批共 94 幅（城區 36 幅，鄉區 58 幅），外業抽查城區 6 幅、鄉

區 3 幅（未記入第一次抽查不合格之 3 張圖幅，圖號：95173069、

95173100 及 95164010)，抽查比率各為 16.6％、4.7％（計算比率時併

入 3-1 批 6 幅，合計 64 幅）。符合契約抽查比率城區為 7％，鄉區 3％

以上之規定。 

 

抽查圖幅之分布圖如圖 6-2、圖 6-3 所示。 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

58

 
（1）外業抽查分布 （2）內業抽查分布 

圖 6-2、100 年災區基本圖轉製區-第二階段抽查分布 

 

 
（1）外業抽查分布 （2）內業抽查分布 

圖 6-3、100 年災區基本圖轉製區-第三階段抽查分布 
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二、查核結果 

 

（一）內業查核結果 

1、第二階段 

內業查核一共 57 幅，抽查結果全部滿足 90％合格率，圖幅合格

比率達 100％，故判定為 合格，查核之圖號及合格率如表 6-4 所示，

詳細之各圖幅查核結果，請參閱附件Ⅱ。 

100 災區基本圖轉製之成果多位於城區，因此檢查之筆數增加，

也可發現因地物較為複雜錯誤比率較 99 年災區轉製區為增加，但錯誤

的類型和 99 年災區大致類似，主要是道路節點編碼錯誤、路名屬性錯

誤等缺失。 

 

表 6-4、100 年災區基本圖轉製區-第二階段內業抽查總表 

序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 94191001 劉奕苓 5 479 99.0% Y 

2 94191006 劉奕苓 12 498 97.6% Y 

3 94191010 劉奕苓 7 489 98.6% Y 

4 94191015 劉奕苓 8 349 97.7% Y 

5 94191025 劉奕苓 15 360 95.8% Y 

6 94191029 劉奕苓 12 524 97.7% Y 

7 94191033 劉奕苓 4 505 99.2% Y 

8 94191034 劉奕苓 2 502 99.6% Y 

9 94191038 劉奕苓 18 328 94.5% Y 

10 94191042 劉奕苓 3 526 99.4% Y 

11 94191047 劉奕苓 2 327 99.4% Y 

12 94191048 劉奕苓 1 350 99.7% Y 

13 94191054 劉奕苓 6 328 98.2% Y 

14 94191056 劉奕苓 3 281 98.9% Y 

15 94191059 劉奕苓 3 223 98.7% Y 

16 94191065 劉奕苓 3 275 98.9% Y 

17 94191069 劉奕苓 3 336 99.1% Y 

18 94191071 劉奕苓 3 933 99.7% Y 

19 94191072 劉奕苓 24 649 96.3% Y 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

60

序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

20 94191076 劉奕苓 9 381 97.6% Y 

21 94191086 劉奕苓 1 713 99.9% Y 

22 94191089 劉奕苓 0 295 100.0% Y 

23 94191092 劉奕苓 1 364 99.7% Y 

24 94191093 劉奕苓 14 248 94.4% Y 

25 94191096 劉奕苓 5 479 99.0% Y 

26 94191098 劉奕苓 1 713 99.9% Y 

27 94191099 劉奕苓 4 408 99.0% Y 

28 94192001 劉奕苓 30 1144 97.4% Y 

29 94192004 劉奕苓 30 1012 97.0% Y 

30 94193006 劉奕苓 1 404 99.8% Y 

31 94193009 劉奕苓 6 297 98.0% Y 

32 94193010 劉奕苓 0 315 100.0% Y 

33 94193017 劉奕苓 4 1437 99.7% Y 

34 94194005 劉奕苓 1 48 97.9% Y 

35 94194008 劉奕苓 1 397 99.7% Y 

36 94194017 劉奕苓 2 609 99.7% Y 

37 94194020 劉奕苓 22 896 97.5% Y 

38 94194029 劉奕苓 0 395 100.0% Y 

39 94194038 劉奕苓 9 404 97.8% Y 

40 94194039 劉奕苓 1 341 99.7% Y 

41 94194040 劉奕苓 13 507 97.4% Y 

42 94194049 劉奕苓 1 341 99.7% Y 

43 94194056 劉奕苓 5 114 95.6% Y 

44 94194059 劉奕苓 1 297 99.7% Y 

45 94194060 劉奕苓 4 232 98.3% Y 

46 94194066 劉奕苓 1 502 99.8% Y 

47 94194070 劉奕苓 11 700 98.4% Y 

48 94194076 劉奕苓 10 422 97.6% Y 

49 94194084 劉奕苓 4 126 96.8% Y 

50 94194088 劉奕苓 2 573 99.7% Y 

51 94194095 劉奕苓 0 701 100.0% Y 

52 94194097 劉奕苓 2 327 99.4% Y 

53 94202077 劉奕苓 0 1697 100.0% Y 

54 94202088 劉奕苓 0 1298 100.0% Y 

55 94202098 劉奕苓 33 721 95.4% Y 
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序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

56 94203085 劉奕苓 0 13 100.0% Y 

57 95203071 劉奕苓 11 686 98.4% Y 

 

2、第三階段 

3-1 批及 3-2 批成果內業查核所有圖幅皆滿足 90％合格率符合契約

合格率需達 90％之要求，如表 6-5、表 6-6 所示，故判定第三階段內業

查核 為合格，且成果之缺失已經全數修訂完畢。 

 

表 6-5、100 年災區基本圖轉製區-第三階段第一批內業抽查總表 

序號 圖號 查核人員 錯誤筆數 總物件數 合格率 合格（Y/N）

1 94181003 張洪德 5 857 99.4% Y 

2 94181006 張洪德 2 529 99.6% Y 

3 94181008 張洪德 14 497 97.2% Y 

4 94181012 張洪德 14 3028 99.5% Y 

5 94181014 張洪德 1 1296 99.9% Y 

6 94181017 張洪德 5 478 99.0% Y 

7 94181024 張洪德 0 913 100.0% Y 

8 94181026 張洪德 1 465 99.8% Y 

9 94181031 張洪德 0 511 100.0% Y 

10 94181037 張洪德 3 1062 99.7% Y 

11 94181049 張洪德 0 1638 100.0% Y 

12 94181059 張洪德 0 1086 100.0% Y 

13 94181061 張洪德 0 1982 100.0% Y 

14 94181067 張洪德 0 797 100.0% Y 

15 94181071 張洪德 0 1153 100.0% Y 

16 94181073 張洪德 0 653 100.0% Y 

17 94181082 張洪德 0 2725 100.0% Y 

18 94181085 張洪德 0 1406 100.0% Y 

19 94181086 張洪德 0 720 100.0% Y 

20 94181090 張洪德 0 1440 100.0% Y 

21 94182009 張洪德 3 719 99.6% Y 

22 94182018 張洪德 4 999 99.6% Y 

23 94182028 張洪德 3 315 99.0% Y 

24 94182030 張洪德 5 3879 99.9% Y 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

62

序號 圖號 查核人員 錯誤筆數 總物件數 合格率 合格（Y/N）

25 94182035 張洪德 2 2212 99.9% Y 

26 94182040 張洪德 1 1267 99.9% Y 

27 94184006 張洪德 5 432 98.8% Y 

28 94184008 張洪德 0 5341 100.0% Y 

29 94184010 張洪德 6 2671 99.8% Y 

30 94184018 張洪德 0 2297 100.0% Y 

31 94184020 張洪德 0 2728 100.0% Y 

32 94184040 張洪德 2 432 99.5% Y 

33 94184048 張洪德 2 1286 99.8% Y 

34 94184049 張洪德 0 1598 100.0% Y 

35 94184059 張洪德 3 1261 99.8% Y 

36 94184068 張洪德 5 271 98.2% Y 

37 94192009 張洪德 3 624 99.5% Y 

38 94192024 張洪德 0 1006 100.0% Y 

39 94192028 張洪德 4 849 99.5% Y 

40 94192033 張洪德 2 426 99.5% Y 

41 94192042 張洪德 0 1068 100.0% Y 

42 94192049 張洪德 5 1287 99.6% Y 

43 94192054 張洪德 7 953 99.3% Y 

44 94192058 張洪德 11 1310 99.2% Y 

45 94192059 張洪德 3 1492 99.8% Y 

46 94192067 張洪德 0 1491 100.0% Y 

47 94192070 張洪德 2 1364 99.9% Y 

48 94192077 張洪德 5 912 99.5% Y 

49 94192081 張洪德 4 880 99.5% Y 

50 94192082 張洪德 5 1854 99.7% Y 

51 94192089 張洪德 0 1117 100.0% Y 

52 94192099 張洪德 0 610 100.0% Y 

53 94193027 張洪德 5 909 99.4% Y 

54 94193037 張洪德 0 3115 100.0% Y 

55 94193040 張洪德 2 1039 99.8% Y 

56 94193046 張洪德 6 1242 99.5% Y 

57 94193048 張洪德 3 818 99.6% Y 

58 94193049 張洪德 4 1342 99.7% Y 

59 94193062 張洪德 0 366 100.0% Y 

60 94193067 張洪德 8 568 98.6% Y 
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序號 圖號 查核人員 錯誤筆數 總物件數 合格率 合格（Y/N）

61 94193078 張洪德 3 1416 99.8% Y 

62 94193085 張洪德 8 1036 99.2% Y 

63 94193097 張洪德 2 2310 99.9% Y 

64 94193099 張洪德 7 2677 99.7% Y 

65 94193100 張洪德 6 3349 99.8% Y 

66 95183012 張洪德 2 1014 99.8% Y 

67 95183021 張洪德 5 1555 99.7% Y 

68 95183026 張洪德 3 368 99.2% Y 

69 95183031 張洪德 5 2068 99.8% Y 

70 95183035 張洪德 7 928 99.2% Y 

71 95184084 張洪德 4 1118 99.6% Y 

72 95184091 張洪德 5 901 99.4% Y 

 

表 6-6、100 年災區基本圖轉製區-第三階段第二批內業抽查總表 

序號 圖號 檢查人員 錯誤資料筆數受檢資料筆數資料合格率 合格(Y/N)

1 94181091 劉奕苓 7 836 99.20% Y 

2 94182024 劉奕苓 12 1220 99.00% Y 

3 94183010 劉奕苓 17 827 97.90% Y 

4 94184100 劉奕苓 7 515 98.60% Y 

5 95164029 劉奕苓 9 285 96.80% Y 

6 95164010 劉奕苓 34 492 93.10% Y 

7 95161023 劉奕苓 0 173 100.00% Y 

8 95161022 劉奕苓 5 334 98.50% Y 

9 95161004 劉奕苓 0 122 100.00% Y 

10 95164030 劉奕苓 0 394 100.00% Y 

11 95172071 劉奕苓 1 271 99.60% Y 

12 95172083 劉奕苓 2 272 99.30% Y 

13 95173019 劉奕苓 0 480 100.00% Y 

14 95173028 劉奕苓 0 524 100.00% Y 

15 95173049 劉奕苓 0 163 100.00% Y 

16 95173069 劉奕苓 7 268 97.40% Y 

17 95173070 劉奕苓 4 327 98.80% Y 

18 95173079 劉奕苓 3 347 99.10% Y 

19 95173100 劉奕苓 70 889 92.10% Y 

20 95183043 劉奕苓 37 501 92.60% Y 
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（二）外業查核結果 

 

1、第二階段 

外業查核一共 18 幅，查核之圖幅全數達 90％合格率，故判定為 合

格。查核之圖號及合格率如表 6-7 所示，詳細之各圖幅查核結果，請

參閱附件Ⅱ。 

如內業檢查成果，由於 100 災區基本圖轉製區漸漸進入城區，地

標、路名等較為繁雜，因此錯誤筆數有增加之情形，錯誤的情況多為

公園、停車場地標名稱錯誤。 

 

表 6-7、100 年災區基本圖轉製區-第二階段外業抽查總表 

序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 94191009 城區 吳建億 9 94 90.4% Y 

2 94191012 城區 吳建億 2 73 97.3% Y 

3 94191018 城區 吳建億 6 74 91.9% Y 

4 94191057 城區 吳建億 2 30 93.3% Y 

5 94191066 城區 吳建億 1 26 96.2% Y 

6 94191071 城區 吳建億 5 62 91.9% Y 

7 94191073 城區 吳建億 5 130 96.2% Y 

8 94191083 城區 吳建億 2 37 94.6% Y 

9 94192001 城區 吳建億 0 25 100.0% Y 

10 94192004 城區 吳建億 1 33 97.0% Y 

11 94193007 城區 吳建億 1 32 96.9% Y 

12 94193010 城區 吳建億 0 24 100.0% Y 

13 94194018 城區 吳建億 6 74 91.9% Y 

14 94194047 城區 吳建億 0 20 100.0% Y 

15 94194070 城區 吳建億 0 28 100.0% Y 

16 94202077 城區 吳建億 5 66 92.4% Y 

17 94202095 城區 吳建億 8 82 90.2% Y 

18 94202100 城區 吳建億 1 23 95.7% Y 

 

2、第三階段 

3-1 批成果外業查核其中 94193078 及 94193099 未達 90％合格率，
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但總圖幅數合格率達 92％，至於 3-2 批，第一次外業查核抽查抽驗中

有三幅圖幅（圖號：95173069、95173100 及 95164010）未達 90％正

確率，造成未能通過查核，本次送驗除確認修訂第一次抽查結果之缺

失全數修訂完畢外，並進行第二次查核，本次查核達 90％合格率，如

表 6-8、表 6-9，符合契約要求，總合來說成果滿足契約要求，故 判定

合格，且成果之缺失已經全數修訂完畢。 
 

表 6-8、100 年災區基本圖轉製區-第三階段第一批外業抽查總表 

序號 圖號 區域 查核員 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 

1 94181012 城區 張洪德 9 156 94.2% Y 

2 94184008 城區 張洪德 8 246 96.7% Y 

3 94184010 城區 張洪德 5 109 95.4% Y 

4 94184018 城區 張洪德 11 112 90.2% Y 

5 94184020 城區 張洪德 3 67 95.5% Y 

6 94184042 城區 張洪德 0 78 100.0% Y 

7 94192082 城區 張洪德 5 91 94.5% Y 

8 94193078 城區 張洪德 7 47 85.1% N 

9 94193099 城區 張洪德 18 96 81.3% N 

10 94193048 城區 張洪德 2 44 95.5% Y 

11 94182030 城區 邱浩然 1 25 96.0% Y 

12 94181085 城區 邱浩然 2 30 93.3% Y 

13 94181082 城區 邱浩然 1 20 95.0% Y 

14 94192059 城區 邱浩然 2 25 92.0% Y 

15 94182040 城區 邱浩然 0 21 100.0% Y 

16 94192070 城區 邱浩然 2 35 94.3% Y 

17 94184048 城區 邱浩然 1 22 95.5% Y 

18 95183031 城區 邱浩然 2 20 90.0% Y 

19 94192024 城區 邱浩然 2 30 93.3% Y 

20 94182035 城區 邱浩然 0 35 100.0% Y 

21 94181090 城區 邱浩然 1 23 95.7% Y 

22 94184049 城區 邱浩然 1 37 97.3% Y 

23 94193037 城區 邱浩然 2 26 92.3% Y 

24 94181059 城區 邱浩然 2 35 94.3% Y 

25 94193040 城區 邱浩然 0 23 100.0% Y 
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表 6-9、100 年災區基本圖轉製區-第三階段第二批外業抽查總表 

序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 94181092 城區 張洪德 4 48 91.7％ Y 

2 94184100 城區 張洪德 3 34 91.2％ Y 

3 95161022 城區 張洪德 2 23 91.3％ Y 

4 95164020+30 城區 張洪德 1 15 93.3％ Y 

5 95173078 城區 張洪德 2 40 95.0％ Y 

6 95173079 城區 張洪德 1 40 97.5％ Y 

7 95173028 鄉區 邱浩然 1 26 96.2％ Y 

8 95173070 鄉區 邱浩然 3 39 92.3％ Y 

9 95172084+94 鄉區 邱浩然 2 56 96.4％ Y 

 

6-4、新增民生設施地標區查核結果 
 

新增民生設施地標區域，涵蓋嘉義、高雄、屏東部分地區，城區

部分計 234 幅，鄉區部分計 468 幅，辦理數量計 702 幅，本會亦依契

約規定數量進行查核，內外業查核之數量如後所述： 

 

一、抽查圖幅及分布 

 

（一）內業查核： 

1、第二階段 

提送圖幅總數一共 351 幅，應抽 71 幅，因多位於山區（無可通達

之道路）故於此區內抽 52 幅，其餘改於 99 年度及 100 年度災區基本

圖轉製區多各抽 11、12 幅，共計 75 幅。抽查圖幅之分布圖如圖 6-4

所示。 

 

2、第三階段 

新增民生設施區域於 3-2 批提送 351 幅（城區 169 幅，鄉區 182

幅），依契約災區基本圖轉製部分內業抽查 71 幅，抽查比率為 20.2％。 
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（二）外業查核 

1、第二階段 

城區計 66 幅，應抽 7％圖幅數，即 5 幅，實際抽 7 幅，其中 2 幅

補足鄉區不足之幅數。 

鄉區計 285 幅，應抽 3％圖幅攝，即 9 幅，實際抽 7 幅，其餘 2

幅於上述城區補足。抽查圖幅之分布圖如圖 6-4 所示。 

 

 
（1）外業抽查分布 

 
（2）內業抽查分布 

圖 6-4、新增民生地標區-第二階段抽查分布 

城區 

 

鄉區 
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2、第三階段 

新增民生設施區域 351 幅（城區 169 幅，鄉區 182 幅），城區外業

抽查 12 幅，抽查比率 7.1％，鄉區外業抽查 6 幅 3.3％，符合契約要求。

抽查圖幅之分布圖如圖 6-5 所示。 

 

（1）外業抽查分布 （2）內業抽查分布 

圖 6-5、新增民生地標區-第三階段抽查分布 

 

二、查核結果 

 

（一）內業查核結果 

 

1、第二階段 

內業查核一共 52 幅，查核結果為全數符合 90％合格率，因為判

定為 合格，查核之圖號及合格率如表 6-9 所示，詳細之各圖幅查核結

果，請參閱附件Ⅱ。 

新增民生設施地標區域約僅有 1/6 位於城區，其餘多位於鄉區，
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亦有人車無法通達之地，因此圖幅內圖元少，屬性資料簡單不易有錯

誤，但還是有少部分因為疏忽發生之錯誤，如河流中線之數化方向未

與水流方向一致等缺失。 

 

表 6-10、新增民生設施地標區-第二階段內業抽查總表 

序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 94202055 劉奕苓 3 472 99.4% Y 

2 94202066 劉奕苓 0 291 100.0% Y 

3 94202074 劉奕苓 5 709 99.3% Y 

4 94202081 劉奕苓 2 265 99.2% Y 

5 94202083 劉奕苓 0 213 100.0% Y 

6 94202091 劉奕苓 1 285 99.6% Y 

7 94202094 劉奕苓 0 306 100.0% Y 

8 94203095 劉奕苓 0 30 100.0% Y 

9 95184007 劉奕苓 0 55 100.0% Y 

10 95184047 劉奕苓 1 226 99.6% Y 

11 95184049 劉奕苓 0 75 100.0% Y 

12 95184050 劉奕苓 0 88 100.0% Y 

13 95184071 劉奕苓 15 239 93.7% Y 

14 95184072 劉奕苓 0 265 100.0% Y 

15 95184073 劉奕苓 0 463 100.0% Y 

16 95191005 劉奕苓 0 24 100.0% Y 

17 95191011 劉奕苓 0 130 100.0% Y 

18 95191016 劉奕苓 1 50 98.0% Y 

19 95191020 劉奕苓 0 20 100.0% Y 

20 95191028 劉奕苓 0 12 100.0% Y 

21 95191084 劉奕苓 0 90 100.0% Y 

22 95192012 劉奕苓 0 166 100.0% Y 

23 95192013 劉奕苓 0 147 100.0% Y 

24 95192031 劉奕苓 3 250 98.8% Y 

25 95192033 劉奕苓 0 50 100.0% Y 

26 95192034 劉奕苓 0 35 100.0% Y 

27 95192041 劉奕苓 0 201 100.0% Y 

28 95192052 劉奕苓 0 32 100.0% Y 

29 95192063 劉奕苓 0 136 100.0% Y 
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序號 圖號 檢核人員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

30 95192095 劉奕苓 0 21 100.0% Y 

31 95193009 劉奕苓 0 83 100.0% Y 

32 95193047 劉奕苓 0 56 100.0% Y 

33 95193049 劉奕苓 1 185 99.5% Y 

34 95193059 劉奕苓 0 192 100.0% Y 

35 95193067 劉奕苓 3 452 99.3% Y 

36 95193068 劉奕苓 3 236 98.7% Y 

37 95193088 劉奕苓 0 102 100.0% Y 

38 95193098 劉奕苓 1 153 99.3% Y 

39 95193099 劉奕苓 0 75 100.0% Y 

40 95193100 劉奕苓 0 19 100.0% Y 

41 95194078 劉奕苓 0 176 100.0% Y 

42 95194089 劉奕苓 6 213 97.2% Y 

43 95194098 劉奕苓 1 145 99.3% Y 

44 95202053 劉奕苓 0 52 100.0% Y 

45 95202073 劉奕苓 1 42 97.6% Y 

46 95202091 劉奕苓 2 28 92.9% Y 

47 95203065 劉奕苓 0 249 100.0% Y 

48 95203075 劉奕苓 0 109 100.0% Y 

49 95203083 劉奕苓 1 373 99.7% Y 

50 95203094 劉奕苓 6 359 98.3% Y 

51 95203096 劉奕苓 1 35 97.1% Y 

52 96194021 劉奕苓 0 37 100.0% Y 

 

2、第三階段 

3-2 批成果新增民生設施圖幅位於山區居多，內業查核所有圖幅皆

滿足 90％合格率，查核成果如表 6-11。 

 

表 6-11、新增民生設施地標區-第三階段內業抽查總表 

序號 圖號 檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

1 95172024 張洪德 0 258 100.00% Y 

2 95172024 張洪德 0 214 100.00% Y 

3 95172024 張洪德 0 472 100.00% Y 

4 95172041 張洪德 14 309 95.50% Y 
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序號 圖號 檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

5 95172041 張洪德 0 246 100.00% Y 

6 95172041 張洪德 0 555 100.00% Y 

7 95172053 張洪德 0 180 100.00% Y 

8 95172053 張洪德 0 39 100.00% Y 

9 95172053 張洪德 0 219 100.00% Y 

10 95172054 張洪德 0 295 100.00% Y 

11 95172054 張洪德 0 167 100.00% Y 

12 95172054 張洪德 0 462 100.00% Y 

13 95172055 張洪德 0 262 100.00% Y 

14 95172055 張洪德 0 111 100.00% Y 

15 95172055 張洪德 0 373 100.00% Y 

16 95173020 張洪德 1 320 99.70% Y 

17 95173020 張洪德 0 166 100.00% Y 

18 95173020 張洪德 0 486 100.00% Y 

19 95173060 張洪德 0 426 100.00% Y 

20 95173060 張洪德 0 202 100.00% Y 

21 95173060 張洪德 0 628 100.00% Y 

22 95174037 張洪德 0 143 100.00% Y 

23 95174037 張洪德 0 34 100.00% Y 

24 95174037 張洪德 0 177 100.00% Y 

25 95183007 張洪德 0 241 100.00% Y 

26 95183007 張洪德 0 145 100.00% Y 

27 95183007 張洪德 0 386 100.00% Y 

28 95183009 張洪德 1 332 99.70% Y 

29 95183009 張洪德 0 225 100.00% Y 

30 95183009 張洪德 0 557 100.00% Y 

31 95183010 張洪德 0 281 100.00% Y 

32 95183010 張洪德 0 110 100.00% Y 

33 95183010 張洪德 0 391 100.00% Y 

34 95183038 張洪德 0 156 100.00% Y 

35 95183038 張洪德 0 28 100.00% Y 

36 95183038 張洪德 0 184 100.00% Y 

37 95183047 張洪德 0 99 100.00% Y 

38 95183047 張洪德 0 10 100.00% Y 

39 95183047 張洪德 0 109 100.00% Y 

40 95183047 張洪德 0 99 100.00% Y 
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序號 圖號 檢查人員 錯誤資料筆數 受檢資料筆數 資料合格率 合格(Y/N)

41 95183047 張洪德 0 10 100.00% Y 

42 95183047 張洪德 0 109 100.00% Y 

43 95183058 張洪德 0 150 100.00% Y 

44 95183058 張洪德 0 20 100.00% Y 

45 95183058 張洪德 0 170 100.00% Y 

46 95183067 張洪德 0 229 100.00% Y 

47 95183067 張洪德 0 126 100.00% Y 

48 95183067 張洪德 0 355 100.00% Y 

49 95184087 張洪德 0 205 100.00% Y 

50 95184087 張洪德 0 14 100.00% Y 

51 95184087 張洪德 0 219 100.00% Y 

52 95184089 張洪德 0 342 100.00% Y 

53 95184089 張洪德 0 55 100.00% Y 

54 95184089 張洪德 0 397 100.00% Y 

55 95184098 張洪德 0 241 100.00% Y 

56 95184098 張洪德 0 112 100.00% Y 

57 95184098 張洪德 0 353 100.00% Y 

58 95184099 張洪德 0 655 100.00% Y 

59 95184099 張洪德 0 312 100.00% Y 

60 95184099 張洪德 0 967 100.00% Y 

61 94171010 劉奕苓 13 384 96.60% Y 

62 94182002 劉奕苓 10 658 98.50% Y 

63 94182004 劉奕苓 10 724 98.60% Y 

64 94182012 劉奕苓 7 1591 99.60% Y 

65 94182013 劉奕苓 15 279 94.60% Y 

66 94182021 劉奕苓 1 165 99.40% Y 

67 94182023 劉奕苓 10 980 99.00% Y 

68 94182031 劉奕苓 8 1116 99.30% Y 

69 94182032 劉奕苓 34 1229 97.20% Y 

70 94182034 劉奕苓 25 1139 97.80% Y 

71 94182041 劉奕苓 11 827 98.70% Y 

 

（二）外業查核結果 

 

1、第二階段 
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外業查核一共 14 幅，查核結果為全數滿足 90％之合格率，查核

之圖號及合格率如表 6-12 所示，詳細之各圖幅查核結果，請參閱附件

Ⅱ。如內業查所述，由於新增民生設施地標區域多位於山區，且人車

無法通達，屬性資料較少，圖資內容相對簡單，因此合格率高。 
 

表 6-12、新增民生設施地標區-第二階段外業抽查總表 

序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數受檢筆數 合格率 合格（Y/N）

1 94202058 城區 邱浩然 2 54 96.3% Y 

2 94202062 城區 邱浩然 0 72 100.0% Y 

3 94202072 城區 邱浩然 0 27 100.0% Y 

4 94202074 城區 邱浩然 6 63 90.5% Y 

5 95184073 城區 邱浩然 0 33 100.0% Y 

6 95192031 鄉區 邱浩然 0 16 100.0% Y 

7 95193057 鄉區 張洪德 0 18 100.0% Y 

8 95193058 鄉區 張洪德 1 18 94.4% Y 

9 95193061 鄉區 張洪德 0 16 100.0% Y 

10 95193064 鄉區 張洪德 1 33 97.0% Y 

11 95193067 鄉區 張洪德 0 18 100.0% Y 

12 95193071 鄉區 張洪德 0 15 100.0% Y 

13 95203073 城區 邱浩然 0 17 100.0% Y 

 

2、第三階段 

外業查核結果，其中有 1 幅 94182056 未達 90％合格，其餘滿足

90％之合格率，圖幅合格率達 90％以上，查核之圖號及合格率如表 6-13

所示，詳細之各圖幅查核結果，請參閱附件Ⅱ。 
 

表 6-13、新增民生設施地標區-第三階段外業抽查總表 

序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格(Y/N)

1 94171010 城區 邱浩然 2 43 95.3％ Y 

2 94182012 城區 邱浩然 4 61 93.4％ Y 

3 94182031 城區 邱浩然 2 63 96.8％ Y 

4 94182042 城區 邱浩然 5 57 91.2％ Y 

5 94182056 城區 邱浩然 5 38 86.8％ N 
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序號 圖號 區域 檢核員 錯誤筆數 受檢筆數 合格率 合格(Y/N)

6 94182074 城區 邱浩然 2 65 96.9％ Y 

7 94182096 城區 邱浩然 1 48 97.9％ Y 

8 95174021 城區 邱浩然 0 47 100.0％ Y 

9 95174032 城區 邱浩然 4 53 92.5％ Y 

10 95183072 城區 邱浩然 1 68 98.5％ Y 

11 95183085 城區 邱浩然 2 29 93.1％ Y 

12 95183063+73 城區 邱浩然 0 28 100.0％ Y 

13 95172024 鄉區 邱浩然 2 22 95.5％ Y 

14 95172041 鄉區 邱浩然 2 29 93.1％ Y 

15 95173060 鄉區 邱浩然 1 19 94.7％ Y 

16 95183007 鄉區 邱浩然 1 21 95.2％ Y 

17 95183009 鄉區 邱浩然 1 16 93.6％ Y 

18 95184099 鄉區 邱浩然 0 15 100.0％ Y 

 

6-5、圖資整理區查核結果 
 

   圖資整理區之工作項目和其他區域不同，主要為格式欄位及接邊之

處理，原則上不對圖資之幾何資訊做更動，但接邊處理及新增道路除

外。 

 

一、抽查圖幅及分布 

 

    圖資整理區為除去 99 年度、100 年度災區基本圖轉製區及新增民

生設施地標後，剩餘之區域，乙方於第二階段已提前全數辦理完畢。

總計一共 4187 幅，按契約應抽 20%圖幅數，實際抽查 838 幅，抽查比

率約 20.0%，抽查之圖幅分布如圖 6-6 所示。 
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圖 6-6、圖資整理區-抽查分布 

二、查核結果 

 

（一）接邊檢查 

    接邊檢查為針對歷年圖資接邊處進行檢查，檢查時除了對幾和是

否順接、一致外做檢查，也會對接邊圖資之屬性一致性作查核，由於

跨年度圖資接邊時，因為時間因素或測製方式不同還是有少部分無法

接邊之情形發生，全區仍尚有約 50 處無法接邊之區域，無法接邊之情

形大部分如圖 6-7 所示，測製定義(尤其是水系)之不同及兩年度間現況

變更之情形。 
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(1)不同年度測製方式不同 

  

(2)時間差造成之地物不一致(右圖藍色線段新闢道路) 

圖 6-7、圖資整理區-無法接邊之情況 

（二）圖資整理查核成果 

    圖資整理之查核，重點著重在資料描述方式之一致與否?(如文數

字大小寫)、圖層間資料是否相配合沒有矛盾?坐標系統是否一致?屬性

欄位是否錯漏等，就屬性之內業查核項目(合理、一致性)做檢查，由於

圖資整理不包括外業調繪，因此並無須由外業調繪做最後現場確認之

屬性正確性查核項目。圖資整理之查核結果如表 6-14 所示。 
 
 
 

新增道路 
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表 6-14、圖資整理之查核結果 

合格與否(Y/N) 

類別 圖層名稱 檔名 
坐標系統位相關係

屬性描

述一致性
涵蓋範圍 

行政界及

屬性調整

道路中線 ROAD Y Y Y Y Y 

道路節點 RDNODE Y Y Y Y Y 

一般道路 ROADA Y Y Y Y Y 

立體道路 HROADA Y Y Y Y Y 

隧道 TUNNELA Y Y Y Y Y 

道路分隔線 ROADSP Y Y Y Y Y 

道路 

道路註記 ANNOROAD Y Y Y Y Y 

臺鐵 RAIL Y Y Y Y Y 

高鐵 HSRAIL Y Y Y Y Y 

捷運 RT Y Y Y Y Y 
鐵路 

鐵路註記 ANNORAIL Y Y Y Y Y 

河流 RIVERA Y Y Y Y Y 

流域中線 RIVERL Y Y Y Y Y 

水庫湖泊 LAKE Y Y Y Y Y 
水系 

水系註記 ANNORIVER Y Y Y Y Y 

縣市界 COUNTY Y Y Y Y Y 

鄉鎮市區界 TOWN Y Y Y Y Y 行政界 

村里界 VILLAGE Y Y Y Y Y 

區塊 區塊 BLOCK Y Y Y Y Y 

建物 建物 BUILD Y Y Y Y Y 

重要地標 MARK Y Y Y Y Y 

控制點 CONTROL Y Y Y Y Y 

門牌資料 ADDRESS Y Y Y Y Y 

 

6-6、UAV 航拍影像更新國道 6 號圖資查核結果 
 

以 UAV 更新航拍影像更新國道 6 號範圍 50m 圖資，所更新國道 6

號之範圍約為橫跨 16 幅圖資。圖資更新範圍如圖 6-8 所示，其實際航

拍影像之涵蓋範圍如圖 6-8，由於影像涵蓋不足之故，空三分成 2 區域

辦理，如圖 6-9。 
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（僅更新沿線外擴 50m 範圍圖資） 

圖 6-8、更新國道 6 號圖幅範圍 
 

 

圖 6-9、更新國道 6 號圖幅航拍影像範圍 

 

正射影像以人工內業方式全數抽查，檢查色調（如因拍攝日期不

同，造成色調無法接邊則同一圖幅內之色調至少必須一致）、接邊和

內容是否和立測圖資一致，檢查結果為 合格，正射影像合併如圖 6-10

所示，正射影像幾何精度如表 6-15。 

 

圖 6-10、國道 6 號更新後之正射影像鑲嵌圖 
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表 6-15、正射影像精度 

點號 正射(E,N)坐標 上機(E,N)坐標 檢查 X 差量檢查 Y 差量 平面位置差

1 245673.59,2653972.91 245673.26,2653972.75 -0.33 -0.16 0.36

2 245038.11,2654316.08 245037.96,2654315.41 -0.15 -0.67 0.69

3 243218.37,2653070.17 243218.24,2653069.68 -0.13 -0.49 0.5

4 241234.74,2652934.60 241234.75,2652934.09 0.01 -0.51 0.51

5 239547.61,2652991.25 239547.48,2652989.53 -0.12 -1.72 1.72

6 238062.13,2653130.87 238062.51,2653131.80 0.38 0.93 1.01

7 231515.11,2656560.27 231514.63,2656561.41 -0.47 1.14 1.24

8 231335.89,2655441.63 231337.07,2655443.49 1.18 1.85 2.19

9 229224.59,2653476.37 229224.59,2653476.07 0 -0.3 0.3

10 227936.28,2653038.90 227937.17,2653040.02 0.89 1.12 1.43

11 225934.05,2653507.57 225934.30,2653507.04 0.25 -0.53 0.59

12 221792.29,2654682.53 221792.54,2654682.73 0.25 0.21 0.33

點數總計: 12 點 平均值 0.91m 均方根值 1.13m 

合格（Y/N） Y 

幾何精度<1.25m 

 

本會分別外業檢查的方式檢查其空三幾何精度，如表 6-16 所示，

空三幾何精度確認符合契約要求後，以製作之該空三模型進行上機查

核，推論其更新之國道 6 號幾何圖資符合契約要求，如表 6-17 所示，

符合 本案對幾何精度應達 1.25m 之要求。 
 

表 6-16、外業幾何精度檢核 

點號 外業 (E,N)坐標 上機(E,N)坐標 檢查 X 差量檢查 Y 差量 平面位置差

1 245673.33,2653972.76 245673.26,2653972.75 -0.07 -0.01 0.07

2 245037.55,2654314.87 245037.96,2654315.41 0.41 0.55 0.68

3 243218.37,2653070.17 243218.24,2653069.68 -0.13 -0.49 0.5

4 241234.15,2652933.59 241234.75,2652934.09 0.59 0.5 0.78

5 239546.89,2652989.75 239547.48,2652989.53 0.59 -0.22 0.63

6 238062.17,2653131.99 238062.51,2653131.80 0.34 -0.19 0.39

7 231513.99,2656561.08 231514.63,2656561.41 0.65 0.34 0.73

8 231336.35,2655443.22 231337.07,2655443.49 0.72 0.26 0.77

9 229224.78,2653475.64 229224.59,2653476.07 -0.19 0.43 0.47

10 227937.20,2653040.03 227935.53,2653037.65 -1.66 -2.38 2.91
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點號 外業 (E,N)坐標 上機(E,N)坐標 檢查 X 差量檢查 Y 差量 平面位置差

11 225933.23,2653507.14 225934.30,2653507.04 1.07 -0.1 1.08

12 221792.25,2654682.76 221792.54,2654682.73 0.29 -0.02 0.29

點數總計: 12 點 平均值 0.77m 均方根值 1.08m 

合格（Y/N） Y 

幾何精度<1.25m 

 

表 6-17、上機重複量測幾何精度檢核 

點號 原始(E,N)坐標 檢查(E,N)坐標 位置較差 

1 237964.5,2652702.6 237963.3,2652702.5 1.2 

2 249205.9,2653045.2 249206.0,2653044.8 0.4 

3 245754.6,2654136.7 245756.5,2654136.8 1.9 

4 246550.1,2654056.2 246548.5,2654057.0 1.8 

5 230984.7,2655982.6 230985.1,2655982.4 0.4 

6 223391.7,2655190.4 223390.6,2655190.4 1.1 

檢核點數: 6 平均值 1.15m 

均方根值 1.29m 合格與否（Y/N） Y 

 

 

6-7、監審作業中常見問題與解決 
 

於本會歷年來之監審經驗，發現每次查核往往是同樣的缺失重複出

現，代表乙方作業流程中藏有盲點而不自知，此時如按照分批制度繳

交成果，本會可立即將缺失反應，使乙方於作業期程尚有餘裕能處理

改進，順利如期完成合乎品質之成果。 

 

 這裡整理容易造成缺失的問題，期能對後續工作推動有所助益，

更希望乙方進一步在設計作業流程時，能釐清盲點排除過去常見之缺

失。常見的缺失整理如下： 

 

一、區塊範圍 

 

已建置之圖資有時會以正射影像數化之方式繪製區塊範圍，但
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是，正射影像中之地物往往因攝影軸傾斜、地物本身具有一定高度或

地形起伏等，而產生高差移位(Relief Displacement)之結果，即像片上

之位置與相對於其真正的位置有位移之情形，故不容易正確數化其幾

何位置。經本會歷年監審作業之建議之下，大多數測製單位多以立體

製圖方式判斷邊界的方式，如描繪圍牆為區塊範圍，但仍有受樹木遮

蔽、或圍牆不明顯等情形，造成不易判斷區塊範圍，則應請外業調繪

人員輔助確認。區塊範圍定義錯誤，也是歷年作業常發生之缺失項目

之一。 

由於本案之區塊為基本圖資整理加上調繪而得，基本圖並無直接

畫出地標之區塊範圍，須參考地類界、建物區塊等區選出可能區塊範

圍線，再交由外業調繪確認。 

因此一特性，本案常發現之錯誤如圖 6-11 所示，建物區塊和區塊

範圍重疊，造成位相關係錯誤，甚至將私人住家併入公有單位之區塊

範圍內。 

 

圖 6-11、區塊範圍有誤之範例 

二、圖層間屬性資料不一致之情形 

 

    另外於監審工作中，常發現之缺失則為圖層間屬性不一致之情

形，多發生於如門牌和道路圖層之道路名稱不一致，如圖 6-12 所示。

此種情形大部分都是因為整理道路名稱時，未能確實依據門牌資料填

入屬性，解決的方法，須要由乙方多加強內檢等自我檢查工作。 
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圖 6-12、區塊範圍有誤之範例 

 

三、河流中線方向性 
 

    在基本地形圖裡，水流的方向會在圖面上以箭頭表示，基本地形

圖是以人閱讀之視覺化概念表示，到了電子地圖時，為了便於後續分

析，水流方向之表示則須能為 GIS 軟體所能辨識，讓河流中線帶有向

量性來表示，以數化方向之起點(start point)為上游，終點(end point)為

下游帶出河流方向性。 

    為了便於圖面檢查時，能以視覺化的方式直觀地檢查，本會透過

內部開發程式轉檔，將河流中線之屬性資訊標註在數化方向起點(start 

point)之上，用來辨識河流方向之上下游，因此能很快發現此一缺失，

以圖 6-8 為例，可發現河流方向上下游互相矛盾。 
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94191042 

圖 6-13、河流方向表示錯誤 

 

四、地標屬性資料錯誤 

 

    乙方之屬性建置以測繪車調繪為主，但測繪車易受遮蔽影響，造

成部分屬性圖資之錯誤或缺漏，因此須以人工外業調查輔助調繪車無

法作業之區域。以實務來說，測繪車常常會遇到影像上拍攝到確定於

某地有某一地標，但卻因為影像解析度、拍照角度或遮蔽等種種原因，

無法確認地標之實際名稱，或地標全名，如公園、市場等地標，因此

也容易有屬性與現地有所出入之情況。 

        另外，於本案之查核過程中，亦發現有基本圖資中有屬性錯

誤之情形，依本案之精神，乙方應須於調繪過程中，發現參考圖資之

不合理或錯誤之處並做修訂，如圖 6-14 所示。 

 
原基本圖之地標位置標註有誤，乙方未於調繪圖中發現並做修訂 

圖 6-14、地標位置錯誤 
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第七章、教育訓練 
 

    成果檢查說明講習之目的為於作業之初，盡早與乙方溝通查核方

式及作業方法，以利於後續作業推動。 

 

    而航測教育訓練，則是對甲方進行教育訓練，使甲方人員能對實

務作業有一定之了解，包括立體製圖與空中三角測量作業兩部分，這

兩部分之相關講習工作皆已辦理完畢。  

 

 

 7-1、成果檢查說明講習 
 

成果檢查說明講習之內容包括:作業規範要求、查核方式、歷年監

審常發生之缺失及工作進度安排等內容，希望於作業之初，能與乙方

有一充分之溝通，甲乙丙三方互相達成共識，有利於將來專案之執行。 

 

本會就成果檢查說明講習規畫之課程如表 7-1 所示，並於 101 年 2

月 13 日辦理完畢，參加人次達 7 人，如圖 7-1 簽到單所示，而說明講

習會之教材如附錄所示，於講習中三方就日後相關工作項目、作業及

其檢查方式等，充分進行討論及溝通。 
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表 7-1、成果檢查說明講習課程表 

時間 討  論  議  題 討 論 項 目 概 要 

10:00~10:50 
(50 分鐘) 

作業規範與要點 

 
1、作業依據及內容。 
2、電子地圖內容說明。 
3、配合 GIS 圖徵資料之製圖原則。

4、圖資整合（含修測標準）機制。

5、常見錯誤分析及自審要求。 

 

10:50~11:00 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

11:00~11:50 
(50 分鐘) 

品質查驗 
標準與流程 

 
1、品質保證計畫 
2、抽樣檢核作業方法 
3、查核原則說明 
4、成果圖檔之內外業檢核 

 

11:50~13:00 
(70 分鐘) 

午  餐 

13:00~13:50 
(50 分鐘) 

建置作業實務經驗分享

及作業規劃 

 
1、建置作業經驗分享 
2、工作項目之作業計畫 
3、本案常見之錯誤類型分析 

 

13:50~14:00 
(10 分鐘) 

中  場  休  息 

14:00~14:30 
(30 分鐘) 

 
意見交流及討論 
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圖 7-1、成果檢查說明會簽到單 
 

 

7-2、數值航測研習 
 

數值航測研習之目的為藉此課程分享本會歷年查核之作業方式及

經驗，希望能提供給甲方參考，於將來執行相關業務時，能有所助益。 

 

本會就數值航測實習之課程，依本案契約要求分為空中三角測量

及立體製圖兩項實務訓練，其課程規畫如表 7-2 及表 7-3 所示。 
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表 7-2、數值航測實習-空中三角測量課程表 

   日期 

時間 

101 年 1 月 10 日 

（星期二） 

101 年 1 月 11 日 

（星期三） 

09：00 報   到  

地形圖製作流程介紹 

講師：李姝儀 工程師 
09：10 

∫ 

10：00 

10：10 

∫ 

11：00 

11：10 

∫ 

12：00 

空中三角測量理論 

講師：王蜀嘉 教授 

空中三角測量實務練習 

講師：王靖雯 組長 

12：00 

∫ 

13：30 

午    餐 午    餐 

13：30 

∫ 

14：20 

14：30 

∫ 

15：20 

空中三角測量成果解算分析 

講師：李姝儀  

（中華民國航空測量及遙感探測學會

工程師） 

15：30 

∫ 

16：20 

空中三角測量軟體操作 

講師：王靖雯 組長 

（成大測量及空間資訊學系 

測量隊航測組組長） 

航空像片及正射影像檢核 

講師：李姝儀 

16：20 

∫ 
問題討論 

備註 1.本次訓練課程內容以空中三角測量作業理論、實務作業及檢核偵錯為主 

2.訓練場地為：中華民國航空測量及遙感探測學會 
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表 7-3、數值航測實習-立體製圖課程表 

第一梯次 101 年 2 月 6 日 101 年 2 月 7 日 101 年 2 月 8 日 101 年 2 月 9 日 101 年 2 月 10 日

第二梯次 101 年 2 月 13 日 101 年 2 月 14 日 101 年 2 月 15 日 101 年 2 月 16 日 101 年 2 月 17 日

09：00 報   到     

09：10 

∫ 

10：00 

繪圖練習 

(建物)1 

繪圖練習 
(植被)1 

繪圖練習 

(綜合)1 
立體測圖 

概述 

 
10：10 

∫ 

11：00 

繪圖練習 

(建物)2 
繪圖練習 

(植被)2 

繪圖練習 

(綜合)2 

11：10 

∫ 

12：00 

繪圖原則 

介紹 繪圖練習 

(建物)3 
繪圖練習 

(植被)3 

繪圖練習 

(綜合)3 

問   題 

討   論 

12：00 

∫ 

13：30 
午    餐 午    餐 午    餐 午    餐 賦   歸 

13：30 

∫ 

14：20 

立體視覺 

體驗 

繪圖練習 

(路、水)1 

繪圖練習 

(地形)1 

地形 

地物檢查 1 
 

14：30 

∫ 

15：20 

讀點練習 1 
繪圖練習 

(路、水)2 

繪圖練習 

(地形)2 

地形 

地物檢查 2 
 

15：30 

∫ 

16：20 

讀點練習 2 
繪圖練習 

(路、水)3 

繪圖練習 

(地形)3 
圖面檢查 1  

16：30 

∫ 

17：30 

讀點練習 3 
繪圖練習 

(路、水)4 

繪圖練習 

(地形)4 
圖面檢查 2  

備註 
本次訓練課程內容以五千分之ㄧ數值航測地形圖測製為主，訓練所使用數

值航測影像工作站以 1 人使用 1 機為原則 

 

其中，空中三角測量之課程於 101 年 1 月 10 日及 101 年 1 月 11
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日，兩日共 12 小時辦理完畢，總計 5 人次參與本次講習，由於本次講

習除理論說明外，另有實務練習部分，除講師外並有助教協助參與學

員實地操作了解，務使每位學員皆能實際參與並了解作業流程。實際

課程舉辦情形如圖 7-2 所示。 

 

  

圖 7-2、數值航測實習空中三角測量課程現場情況 

 

而數值航測實習之立體製圖課程，則舉辦兩梯次，第一及第二梯

次分別於 101 年 2 月 6 日～2 月 10、101 年 2 月 13 日～2 月 17 日，皆

各達 5 人次，一共累計 10 人次。立體製圖以實際上機實習為主，課程

之初先介紹作業環境、立體視覺及繪圖注意事項等，再進行以本會挑

選之訓練區上機訓練，再由本會資深之繪圖員，逐一就各學員繪圖之

盲點與應注意事項作解說，最後再對調繪編圖等事項作說明，完整製

圖流程，以達真正訓練之目的，實際課程舉辦情形如圖 7-3 所示。 

 

圖 7-3、數值航測實習立體製圖課程現場情況 

 



內政部國土測繪中心 101 年度通用版電子地圖監審案（NLSC-101-3） 
工作總報告書 

=========================================================================== 

 

中華民國航空測量及遙感探測學會 
101 年 12 月 

90

第八章、驗收紀錄 

8-1、第二階段驗收紀錄 
 

乙方之第二階段成果歷經分批次提送查核，且依本會審查意見完

成修訂後，於 101 年 8 月 16 日取得本會審定合格之函文後，並於 101

年 8 月 17 日提送至甲方。 

       甲方隨即安排並通知乙丙方，進行第二階段之內外業驗收工作

項目，本會亦配合辦理此階段之驗收工作。 

 

一、驗收項目及數量 

 

    依據本案各項工作及成果檢查之作業規定，進行通用版電子地圖

成果內業（上機檢查）及外業檢查。檢查丙方完成檢查之抽檢圖幅數

量 5%，及丙方未檢查部分抽查 4 幅。 

 

本會於第二階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區內業查核 162

幅，外業抽查 45 幅，而圖資整理區僅需辦理有內業查核項目，無外業

查核項目，本會抽驗圖資整理區內業 838 幅。總計丙方查核內業 1000

幅，外業 45 幅。 

 

    本會於第二階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區，甲方抽查

本會已抽驗過之幅數，內外業各 5 幅，圖資整理區甲方抽查本會已抽

驗過之幅數 45 幅，兩者總計抽驗丙方抽驗過內業 50 幅，抽驗比例約

5.0％，並抽驗 4 幅本會未抽驗圖幅，共計抽驗內業 54 幅。丙方抽驗

過外業 5 幅，抽驗比例約 11.1%，並抽驗本會未抽驗之幅數 4 幅，共

計抽驗外業 9 幅。 
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二、通過標準 

 

1. 丙方完成檢查部分，抽查結果應全部合格。 

2. 丙方未抽樣檢查部分，每幅圖檢核點數合格率通過標準為 90%(含)

以上。 

 

三、驗收時間及地點 

 

1. 內業驗收: 

內業驗收時間訂於 101 年 8 月 31 日，地點於本會地理資訊部舉行。 

2. 外業驗收: 

外業驗收時間訂於 101 年 9 月 3 日至 9 月 4 日，上午 9:20 位於抽

驗圖幅之新港國小集合，人員到齊後開始辦理現地查驗。 

 

四、抽查之圖號及分布 

1. 基本圖轉製及新增民生設施地標區 

內、外業抽查圖號相同，如表 8-1 所示，而抽查之圖幅分布如圖

8-1 所示。 
 

表 8-1、第二階段甲方驗收-內業及外業抽查圖號 

丙方已抽驗圖幅 甲方新抽驗圖幅 
區域 

圖號 圖名 城/鄉 圖號 圖名 城/鄉

95184064 高樹 城區 95184055 舊寮村 城區 
99 年度基本圖轉製區 

95193064 甲仙 鄉區 95193073 頂埔 鄉區 

94191018 嘉義市南部 城區 94191017 劉厝 城區 
100 年度基本圖轉製區 

 94191026 水上 城區 

94202074 新港 城區
新增民生設施地標 

95193077 荖濃(三) 鄉區
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圖 8-1、基本圖轉製及新增民生設施地標區-驗收圖幅分布 
 

2. 圖資整理區 

內業抽查圖號如表 8-2，抽查之圖幅分部如圖 8-2 所示。 

 

表 8-2、第二階段甲方驗收-圖資整理抽查圖號 

序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 

1 90211018 11 95212013 21 95222073 31 96224025 41 97232055

2 93203076 12 95213010 22 96184017 32 96224042 42 97233049

3 93252038 13 95213013 23 96191046 33 96224055 43 97233073

4 94203019 14 95213016 24 96202038 34 96224078 44 97233075

5 94212040 15 95213035 25 96202087 35 96232046 45 97233082

6 95182040 16 95213051 26 96221001 36 96232065 

7 95202001 17 95213063 27 96221010 37 96232069 
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序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 序號 圖號 

8 95203037 18 95214068 28 96221015 38 96232088 

9 95204008 19 95221070 29 96221018 39 97222022 

10 95204026 20 95222010 30 96224008 40 97224100 

 
 
 

其餘留白區域為圖資整理區 

圖 8-2、圖資整理區-驗收圖幅分布 
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五、驗收結果 
 

1. 基本圖轉製及新增民生設施地標區-內業查核成果 

 

基本圖轉製及新增民生設施地標區之內業查核成果如表 8-3 所

示，查核結果為 合格。 
 

表 8-3、基本圖轉製及新增民生設施地標區-內業查核結果 

序號 圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

1 95184064 0 1006 100.0％ Y 丙方抽驗 

2 95193064 0 723 100.0％ Y 丙方抽驗 

3 94191018 0 1926 100.0％ Y 丙方抽驗 

4 94202074 0 698 100.0％ Y 丙方抽驗 

5 95193077 0 557 100.0％ Y 丙方抽驗 

6 95184055 4 716 99.4％ Y 甲方新抽驗

7 95193073 7 593 98.8％ Y 甲方新抽驗

8 94191017 19 1460 98.7％ Y 甲方新抽驗

9 94191026 8 1780 99.5％ Y 甲方新抽驗

 

2. 基本圖轉製及新增民生設施地標區-外業查核成果 

基本圖轉製及新增民生設施地標區之外業查核成果如表 8-4 所

示，查核結果為 合格。 
 

表 8-4、基本圖轉製及新增民生設施地標區-外業查核結果 

序號 圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

1 95184064 0 25 100.0％ Y 丙方抽驗 

2 95193064 0 33 100.0％ Y 丙方抽驗 

3 94191018 0 20 100.0％ Y 丙方抽驗 

4 94202074 0 34 100.0％ Y 丙方抽驗 

5 95193077 0 21 100.0％ Y 丙方抽驗 

6 95184055 2 46 95.7％ Y 甲方新抽驗

7 95193073 0 18 100.0％ Y 甲方新抽驗
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序號 圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

8 94191017 0 30 100.0％ Y 甲方新抽驗

9 94191026 1 20 95.0％ Y 甲方新抽驗

 
 

3. 圖資整理區內業查核 

圖資整理區之內業查核結果如表 8-5 所示，查核結果為 合格。 
 

表 8-5、圖資整理區-內業查核結果 

序

號 
圖號 

開啟

與否

位相關係

正確性 

屬性欄位

正確性 

屬性描述

一致性 

圖幅

接邊

行政

界線 

合格

與否

備註

1 90211018 Y Y Y Y Y Y Y 金門 

2 93203076 Y Y Y Y Y Y Y 澎湖 

3 93252038 Y Y Y Y Y Y Y 馬祖 

4 94203019 Y Y Y Y Y Y Y  

5 94212040 Y Y Y Y Y Y Y  

6 95182040 Y Y Y Y Y Y Y  

7 95202001 Y Y Y Y Y Y Y  

8 95203037 Y Y Y Y Y Y Y  

9 95204008 Y Y Y Y Y Y Y  

10 95204026 Y Y Y Y Y Y Y  

11 95212013 Y Y Y Y Y Y Y  

12 95213010 Y Y Y Y Y Y Y  

13 95213013 Y Y Y Y Y Y Y  

14 95213016 Y Y Y Y Y Y Y  

15 95213035 Y Y Y Y Y Y Y  

16 95213051 Y Y Y Y Y Y Y  

17 95213063 Y Y Y Y Y Y Y  

18 95214068 Y Y Y Y Y Y Y  

19 95221070 Y Y Y Y Y Y Y  

20 95222010 Y Y Y Y Y Y Y  

21 95222073 Y Y Y Y Y Y Y  

22 96184017 Y Y Y Y Y Y Y  

23 96191046 Y Y Y Y Y Y Y  

24 96202038 Y Y Y Y Y Y Y  
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序

號 
圖號 

開啟

與否

位相關係

正確性 

屬性欄位

正確性 

屬性描述

一致性 

圖幅

接邊

行政

界線 

合格

與否

備註

25 96202087 Y Y Y Y Y Y Y  

26 96221001 Y Y Y Y Y Y Y  

27 96221010 Y Y Y Y Y Y Y  

28 96221015 Y Y Y Y Y Y Y  

29 96221018 Y Y Y Y Y Y Y  

30 96224008 Y Y Y Y Y Y Y  

31 96224025 Y Y Y Y Y Y Y  

32 96224042 Y Y Y Y Y Y Y  

33 96224055 Y Y Y Y Y Y Y  

34 96224078 Y Y Y Y Y Y Y  

35 96232046 Y Y Y Y Y Y Y  

36 96232065 Y Y Y Y Y Y Y  

37 96232069 Y Y Y Y Y Y Y  

38 96232088 Y Y Y Y Y Y Y  

39 97222022 Y Y Y Y Y Y Y  

40 97224100 Y Y Y Y Y Y Y  

41 97232055 Y Y Y Y Y Y Y  

42 97233049 Y Y Y Y Y Y Y  

43 97233073 Y Y Y Y Y Y Y  

44 97233075 Y Y Y Y Y Y Y  

45 97233082 Y Y Y Y Y Y Y  

 

8-2、第三階段驗收紀錄 
 

乙方之第三階段成果歷經分批次提送查核，且依本會審查意見完

成修訂後，於 101 年 11 月 12 日取得本會審定合格之函文後，並於 101

年 11 月 13 日提送至甲方。 

     

甲方隨即於 101 年 11 月 27 日～29 日進行第三階段之外業驗收工

作項目，並於 12 月 3 日進行內業驗收，本會亦配合辦理此階段之驗收

工作。 
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一、驗收項目及數量 

 

    依據本案各項工作及成果檢查之作業規定，進行通用版電子地圖

成果內業（上機檢查）及外業檢查。檢查丙方完成檢查之抽檢圖幅數

量 5%，及丙方未檢查部分抽查 4 幅。 

 

本會於第三階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區內業查核 92

幅，外業抽查 34 幅（城區 31 幅、鄉區 3 幅），並抽查 UAV 更新圖資

幾何成果。  

 

    本會於第三階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區，甲方抽查

本會已抽驗過之幅數，內外業各 5 幅及 2 幅，並抽驗本會未抽驗圖幅

內外業各 2 幅、3 幅，而新增民生設施部分，甲方抽查本會已抽驗過

之幅數，內外業各 4 幅及 1 幅，並抽驗本會未抽驗圖幅內外業各 2 幅、

2 幅，及 UAV 更新成果圖幅內外業各 2 幅、1 幅。 

 

二、通過標準 

 

1. 丙方完成檢查部分，抽查結果應全部合格。 

2. 丙方未抽樣檢查部分，每幅圖檢核點數合格率通過標準為 90%(含)

以上。 

 

三、驗收時間及地點 

 

1. 內業驗收: 

內業驗收時間訂於 101 年 12 月 3 日，地點於本會地理資訊部舉行。 

2. 外業驗收: 

外業驗收時間訂於 101 年 11 月 27 日至 11 月 29 日，上午 9:30 於

草屯交流道集合，人員到齊後開始辦理現地查驗。 
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四、抽查之圖號及分布 

 

內、外業抽查圖號如表 8-6、表 8-7 所示，而抽查之圖幅分布如圖

8-3 所示。 

 

表 8-6、第三階段甲方驗收-內業抽查圖號 

丙方已抽驗圖幅 甲方新抽驗圖幅 
區域 

圖號 圖名 城/鄉 圖號 圖名 城/鄉

94181031 射寮 城區 94192061 社內 城區 

95173078 龍鑾潭 城區 94192062 新市 城區 

95164010 恆春 城區 94181021 上崙村 城區 

95173100 小岡山 城區 

100 年度基本圖轉製區 

94181073 射寮 城區 
 

94182031 內惟 城區 94182087 內莊 城區 

95174032 佳冬 城區 94182033 金鼎 城區 新增民生設施地標 

94182074 小港 城區  

 
 

表 8-7、第三階段甲方驗收-外業抽查圖號 

丙方已抽驗圖幅 甲方新抽驗圖幅 
區域 

圖號 圖名 城/鄉 圖號 圖名 城/鄉

94184008 台南市西部 城區 94184009 台南市東部城區 
100 年度基本圖轉製區 

95173079 車城 城區 94184007 億載金城 城區 

94181092 五里林 城區 高雄市東部 城區 城區 
新增民生設施地標 

 高雄港 城區 城區 
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（1）內業驗收 

 

（2）外業驗收 

圖 8-3、基本圖轉製及新增民生設施地標區-驗收圖幅分布 
 

五、驗收結果 
 

1. 基本圖轉製及新增民生設施地標區-內業查核成果 

基本圖轉製及新增民生設施地標區之內業查核成果如表 8-8 所

示，查核結果為 合格。 

 

表 8-8、基本圖轉製及新增民生設施地標區-內業查核結果 

序

號 
圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

1 94181031 0 500 100.00% Y 丙方抽驗 

2 95164010 0 480 100.00% Y 丙方抽驗 
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序

號 
圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

3 95173078 0 387 100.00% Y 丙方抽驗 

4 95173100 0 910 100.00% Y 丙方抽驗 

5 94181021 2 479 99.60% Y 甲方新抽驗

6 94192061 3 424 99.30% Y 甲方新抽驗

7 94192062 3 741 99.60% Y 甲方新抽驗

8 94182012 0 100.00% 94182012 Y 丙方抽驗 

9 94182031 0 100.00% 94182031 Y 丙方抽驗 

10 94182074 0 100.00% 94182074 Y 丙方抽驗 

11 95174032 0 100.00% 95174032 Y 丙方抽驗 

12 94182033 4 94.90% 94182033 Y 甲方新抽驗

13 94182087 0 100.00% 94182087 Y 甲方新抽驗

 

2. 基本圖轉製及新增民生設施地標區-外業查核成果 

基本圖轉製及新增民生設施地標區之外業查核成果如表 8-9 所

示，查核結果為 合格。 

 

表 8-9、基本圖轉製及新增民生設施地標區-外業查核結果 

序號 圖號 錯誤筆數 總抽驗筆數 合格率 合格（Y/N） 備註 

1 94184008 0 30 100.00% Y 丙方抽驗 

2 95173079 0 29 100.00% Y 丙方抽驗 

3 94184007 4 51 92.20% Y 甲方新抽驗

4 94184009 4 52 92.30% Y 甲方新抽驗

5 94181092 0 28 100.00% Y 丙方抽驗 

6 94182043 6 90 93.30% Y 甲方新抽驗

7 94182052 9 116 92.20% Y 甲方新抽驗

 

3. UAV 更新國道 6 號圖資 

UAV 更新國道 6 號圖資部分，依內業、外業進行幾何查驗，查核

結果符合契約要求，如表 8-10、表 8-11。 
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表 8-10、UAV 更新國道 6 號圖資-內業查核結果 

項目 圖號 檢核點數: 平均值 均方根值合格與否 

1 95201007 15 0.40m 0.51m 合格！ 

2 95201002 16 0.49m 0.63m 合格！ 

 

 

表 8-11、UAV 更新國道 6 號圖資-外業查核結果 

點號 正射(E,N)坐標 EGPS(E,N)坐標 檢查 X 差量 檢查 Y 差量 平面位置差

1 221792.85,2654682.07 221792.24,2654682.72 -0.6 0.65 0.89 

2 221745.87,2654707.51 221745.03,2654707.00 -0.84 -0.51 0.98 

3 221793.00,2653758.62 221792.66,2653759.48 -0.34 0.85 0.92 

點數總計 3 點 平均值 0.93m 

標準偏差 1.14m 合格(Y/N) Y 
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第九章、建議與結論 

根據本會於本案監審工作之經驗，提出相關作業建議與結論如後

所述，希望能提供後續作業參考。 

 

9-1、建議 
 

一、 於本案乙方首度採用測繪車進行地標調查，測繪車實際應用於外

業調查時有其限制，非全部區域都能一體適用，因此測繪車無法

調繪或無法進入之處，須確實以其他方式完成現地調繪，才能彌

補測繪車不足之處。且地標建置時，地標點位應位於建物內或現

地實際位置上。 

二、 道路圖層之路名屬性資料建製，應先於內業依門牌資料初步整

理，再以外業調查進行現場確認。或是事前洽詢當地戶政系統是

否有道路或門牌整編之情形，如果僅靠現有之門牌資料或僅靠現

地調查作業，很容易造成作業疏漏，降低圖資正確率。以第 3-2

批次成果為例，肇因未確實比對門牌資料與現地情形，造成道路

屬性疏漏錯誤情形嚴重，以致成果未能符合標準，導致作業期程

延宕。 

三、 於基本圖轉製區作業過程中，乙方如發現基本地形圖資有疑義或

與現況不符時，須適時回饋給甲、丙方，再提供給原作業廠商修

訂，除能達圖資相互檢查之效，圖資間品質也能達到一致之效果。 

四、 本案優規使用 UAV 航拍更新國道 6 號周圍圖資，卻於航拍規劃

時未將地形因素納入評估，造成影像間涵蓋不足，衍生後續空三

作業需採分區平差、控制點數量不足改以現有資料取得等問題，

與原作業計畫不符，但最終仍一一克服且滿足契約要求，日後規

劃航拍計畫時應特別將地形納入考量，避免此一情形發生。 
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五、 於本年度新增地標作業中發現，高雄市由於都市化深且密集，地

標地物變動快速，建議納入優先修測更新區。 

六、 本案抽查比率相較往年大幅增加，以內業抽查為例，抽查比率由

原 5％提高至 20％，希冀本案成果品質能更為優良，減少錯誤發

生。但成果的品質實則繫於作業單位之自我檢核是否落實，如

否，僅依賴增加抽查比率則成效有限，故建議改採抽樣檢查計畫

表（ISO 2859.1-1999 表）實施抽樣查核，改採雙抽樣並提升允

收品質水準，致使乙方必需加強自我檢核並提高合格標準，方能

通過檢核，進一步有效地達到優化成果品質之目的。 

 

9-2、結論 
     

一、 通用版電子地圖建置至今，由於參與作業單位之努力，使得圖資

品質良好，廣受公部門及民間好評，也確實能滿足一般使用者對

於底圖之需求。 

二、 相較於其他市面上常見之商業電子地圖，由於通用版電子地圖建

製以航測立體測繪為主，其幾何精度遠優於規格之 1.25m，此一

良好之幾何品質成為通用版電子地圖之重要優勢。在實際應用

上，各機關單位依據其業務需求所建製之圖資由於時間因素、坐

標系統等問題，常有各類圖資間無法套疊之情形，又苦無足夠精

度且具有公信力之圖資作為幾何底圖套疊之用。通用版電子地圖

之幾何品質一致，能作為底圖使各類圖資間套疊有所依據，因

此，幾何精度應盡量予以維持。 

三、 通用版電子地圖由 96 年試辦至今，部分地區之現況已經或多或

少改變，尤以都市發展快速之區域變動為最，以高雄市為例，不

少區域現況已經有所變動，如何維持品質且快速有效更新確為重

要課題。 

四、 於工作執行中，乙方依契約如質完成各階段應辦理事項外，並提

前將本案之圖資整理區於第二階段執行辦理完畢，主要原因是經
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歷年通用版電子地圖建置及監審結果，其圖資已具有一定之品

質，故於今年度作圖資整理、接邊等工作，相對單純。且本案乙

丙雙方人員作業經驗豐富，對作業內容規定知之甚詳，使得作業

能順利推行。 

五、 於本案監審作業中，抽查之圖幅數較往年大為提升（由 5％提升

至 20％），在大規模之查核下，成果品質應能更一致、合理，減

少錯誤發生，希望本案成果能廣為各界應用，並具有良好之口碑。 
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第十章、審查意見回覆表 

 

審查意見 修訂回覆 

1. 有關章節請依本案契約規定撰

寫： 

(1)中、英文摘要(含關鍵字)。 

(2)前言。 

(3)作業規劃、作業範圍特性分析。 

(4)各項工作項目、執行方法、執行情

形與結果。 

(5)成果檢核方式、處理原則、乙方成

果檢查情形(含乙方第 3 階段成果檢

核報告)。 

(6)風險管理情形及各次工作會報結

論與追蹤事項辦理情形。 

(7)建議事項。 

依照契約調整章節名稱及順

序，如目錄所示。 
 

2. 摘要第 2 段，對「101 年度通用版

電子地圖建置作業」進行品質監

審工作，請修正為，對「101 年度

通用版電子地圖更新維護作業」

進行品質監審工作。 

如審查意見修訂於摘要中。 

3. 第 1 頁，第 1 段第 4 行，「分區逐

年辦理建置」，請修正為，「逐年

分區辦理建置」。同段「於民國 100

年完成兼顧經濟且快速建置第一

版全國性、共通性、一致性通用

於 P1，依照審查意見修訂。 
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審查意見 修訂回覆 

版電子地圖之任務。」，建議請修

正為，「於民國 100 年完成建置第

一版全國性、共通性、一致性通

用版電子地圖」。 

4. 第 1 頁，建議刪除第 3 段及第 4

段文字。 

P1，如審查意見刪除第 3 及第

4 段。 

5. 第 2 頁，第 2 段，「因此，本年度

所辦理．．」，建議請修正為，「本

年度所辦理．．」。 

刪除段落調整後對應頁數於

P1，依照審查意見修訂。 

6. 第 5 頁，最後 1 段文字，建議修

正為「本案新增民生設施地標部

分，高雄市新增民生設施地標相

當密集，且種類繁多，其餘地區，

則大部分位於鄉區，以加油站、

便利商店及旅館居多。另外，高

雄市因發展快速，已經有部分建

物更新或道路新闢，建議納入未

來修測更新優先辦理區」。 

章節調整後對應頁數於 P6，依

照審查意見修訂。 

7. 第 9 頁，建議刪除第 1 段文字。 章節調整後對應頁數於 P11，

依照審查意見刪除原文字。 

8. 第 38 頁，「(三)不定期查核紀

錄」，建議請修正為，「(三)外業查

核紀錄」。 

 

於 P31 修訂成「（三）外業查核

紀錄」。 

9. 第 39 頁，表 5-8 應與表 5-5 表及

5-6 日期相對應。 

 

章節調整後對應頁數於 P31，

表格編號為 4-8、4-5 及 4-6，

除對應日期外，補充提送審查

日期及提送甲方日期。 
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審查意見 修訂回覆 

10. 第 48 頁~第 65 頁，建議依章節編

號按壹、一、(一)、1.、(1)、A 、

(a) 順序撰寫。 

章節調整後對應頁數為 P56～

P74，重新檢視編號順序並修

訂。原項目 1.修訂為（一），原

（1）修訂為 1.，以此類推。 

11. 第 93 頁，表 8-11 之卡方檢定值請

補充說明其意義。 

刪除卡方檢定值之表格欄位，

原意為表達經統計檢定確認外

業數值與上機數值兩者來至同

一母體，但這裡可將外業查核

之數值直接當成真值。 

12. 第九章內容，建議以簡報內容改

寫與補充。 

依照審查意見，於 P102～P105

改以條列之方式改寫並補充建

議與結論。 

13. 附件 1 及附件 2 之函文請以發文

日期順序排列。 

 

已將附件 1 函文依發文順序重

新排列，由近期排列至早期。
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附件Ⅱ 

查核表格 

 
 

 



Ⅱ-2

壹、表格說明 

電子地圖測製之品質查核表及查核成果一覽表。 

 

貳、查核紀錄 

1. 品質查核成果一覽表 

2. 內業屬性查核紀錄表 

3. 外業屬性查核 

4. 外業幾何及屬性驗收成果統計表 

5. 電子地圖成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核統計表 

6. 成果檔案格式及數量查核統計表 

 

 



Ⅱ-3

一、品質管理查核表 

 

表 1、品質查核成果一覽表 

101 年度通用版電子地圖監審案 
第二階段品質查核成果一覽表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核日期 101.08.13 

作業單位 經緯空間資訊 提送日期 101.07.13 

項目 查核內容 查核方式 抽驗數量 查核結果 備註 

位相關係 自動內業全數 1000 幅 合格 

成果圖檔內業查核 
內容檢查 人工內業抽查 1000 幅 合格 

如附表 2-1 

圖資整理 838 幅，基本

圖轉製及新增民生地

標 162 幅。 

外業屬性驗收 屬性正確性 人工外業抽查 45 幅 合格 

 

如附表 3-1 

 

全區成果 GIS 資料

庫(含詮釋資料)查核
屬性編碼 自動內業全數 --幅 -- 

如附表 4 

此部分於第三階段辦

理 

成果檔案格式及數

量查核統計 
數量 人工內業全數 一式 合格 

如附表 5 

一共 4971 幅 

審查意見 

第二階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區內業查核 162 幅，外業抽查

45 幅，而圖資整理區僅需辦理有內業查核項目，無外業查核項目，本會抽

驗圖資整理區內業 838 幅。 

總計查核內業 1000 幅，外業 45 幅。 

查核結果皆符合契約要求，達 90%合格率。 
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101 年度通用版電子地圖監審案 
第三階段品質查核成果一覽表 

監審單位 中華民國航空測量及遙感探測學會 查核日期 101.10.29 

作業單位 經緯空間資訊 提送日期 101.11.12 

項目 查核內容 查核方式 抽驗數量 查核結果 備註 

位相關係 自動內業全數 92 幅 合格 

成果圖檔內業查核 
內容檢查 人工內業抽查 92 幅 合格 

如附表 2-2 

基本圖轉製及新增民

生地標 92 幅。 

外業屬性驗收 屬性正確性 人工外業抽查 34 幅 合格 

 

如附表 3-2 

 

全區成果 GIS 資料

庫(含詮釋資料)查核
屬性編碼 自動內業全數 5768 幅 合格 

如附表 4 

此部分於第三階段一

併辦理 

成果檔案格式及數

量查核統計 
數量 人工內業全數 一式 合格 

如附表 5 

一共 797 幅 

審查意見 
第三階段基本圖轉製區及新增民生設施地標區內業查核 92 幅，外業抽查 34

幅， 查核結果皆符合契約要求，達 90%合格率。 
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二、內業屬性查核紀錄表 

 

表 2-1、第二階段內業屬性查核紀錄表 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184002 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 202758.0,2541518.2 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 202875.4,2541665.8 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 300 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184007 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 55 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184011 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序

號 
資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 
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1 道路 200380.4,2539973.5 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 200289.2,2540816.6 路名錯誤 資料修訂 

3 地標 200187.3,2539871.9 多地標 刪除資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 355 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184012 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序

號 
資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 202278.3,2539542.1 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 202337.3,2539616.4 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 202220.3,2539645.3 路名錯誤 資料修訂 

4 道路 202206.8,2539655.7 路名錯誤 資料修訂 

5 道路 203063.3,2538720.3 路名錯誤 資料修訂 

6 道路 202878.4,2539798.9 路名錯誤 資料修訂 

7 道路 203125.2,2539842.8 路名錯誤 資料修訂 

8 道路 203165.2,2539836.4 路名錯誤 資料修訂 

9 道路 203133.7,2539699.8 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 203145.1,2539686.7 路名錯誤 資料修訂 

11 道路 203039.7,2539621.5 路名錯誤 資料修訂 

12 道路 203184.7,2539838.7 路名錯誤 資料修訂 

13 道路 203157.3,2539829.8 路名錯誤 資料修訂 

14 道路 203138.9,2539765.6 路名錯誤 資料修訂 

15 道路 202540.0,2538701.8 路名錯誤 資料修訂 

16 道路 202936.0,2538880.9 路名錯誤 資料修訂 

17 道路 203063.6,2539084.6 路名錯誤 資料修訂 

18 道路 202769.9,2539477.4 路名錯誤 資料修訂 

19 道路 202242.4,2539454.2 路名錯誤 資料修訂 

20 道路 202216.0,2539470.8 路名錯誤 資料修訂 

21 道路 202177.6,2539612.3 路名錯誤 資料修訂 

22 道路 202181.3,2539844.6 路名錯誤 資料修訂 
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23 道路 202156.5,2539688.1 路名錯誤 資料修訂 

24 道路 202165.9,2539699.5 路名錯誤 資料修訂 

25 道路 202180.8,2539633.4 路名錯誤 資料修訂 

26 道路 202916.1,2539840.4 路名錯誤 資料修訂 

27 道路 202879.9,2539964.3 路名錯誤 資料修訂 

28 道路 203270.8,2539809.4 路名錯誤 資料修訂 

29 道路 203278.8,2539844.9 路名錯誤 資料修訂 

30 道路 203215.5,2540076.8 路名錯誤 資料修訂 

31 道路 202992.8,2539911.2 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 31 

受檢資料筆數： 473 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184014 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 207493.3,2541159.9 節點位置需修訂 位置錯誤 

2 道路節點 207507.4,2541174.0 節點位置需修訂 位置錯誤 

3 道路節點 207673.4,2541304.4 節點位置需修訂 位置錯誤 

4 道路節點 207675.1,2541356.8 路名錯誤 資料修訂 

5 道路節點 207619.4,2541286.6 節點位置需修訂 位置錯誤 

6 道路節點 207616.8,2541283.8 路名錯誤 資料修訂 

7 道路節點 207574.8,2541305.5 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 222 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184016 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 
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序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 212983.1,2540826.6 節點位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 168 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184018 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 59 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184024 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 208431.6,2536892.3 路名錯誤 資料修訂 

2 地標 208115.8,2536904.0 地標位置需修訂 位置錯誤 

3 地標 207735.8,2536747.5 漏繪區塊範圍 缺漏資料 

4 道路 207507.9,2536280.2 路名錯誤 資料修訂 

5 道路 207436.8,2536237.7 路名錯誤 資料修訂 

6 道路 207453.4,2536245.9 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 163 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184032 查 核 日 期 101.06.08 



Ⅱ-9

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 203120.8,2533450.7 漏繪區塊範圍 缺漏資料 

2 區塊 203052.7,2533445.7 漏繪區塊範圍 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 1112 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184033 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 205696.5,2535479.6 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 205159.3,2535725.5 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 348 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184036 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 477 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184042 查 核 日 期 101.06.08 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 203212.1,2532468.8 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

2 區塊 203307.1,2532525.6 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

3 區塊 203275.8,2532678.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

4 區塊 203328.3,2532730.0 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

5 區塊 203343.0,2532628.6 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

6 區塊 203916.7,2531854.6 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

7 區塊 203946.2,2531809.2 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

8 區塊 203977.4,2531783.1 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 8 

受檢資料筆數： 473 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184047 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 215756.6,2531299.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 226 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184050 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 88 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184053 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 205473.1,2528902.7 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 205473.0,2528878.0 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 205484.8,2528985.7 路名錯誤 資料修訂 

4 道路 205518.3,2529189.6 路名錯誤 資料修訂 

5 道路 205540.0,2529355.0 路名錯誤 資料修訂 

6 道路 205584.4,2529372.6 路名錯誤 資料修訂 

7 道路 204686.3,2529013.8 路名錯誤 資料修訂 

8 道路 204794.9,2528946.8 路名錯誤 資料修訂 

9 道路 204724.8,2529133.8 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 204735.1,2529104.1 路名錯誤 資料修訂 

11 道路 204750.8,2529071.1 路名錯誤 資料修訂 

12 道路 204780.9,2528990.6 路名錯誤 資料修訂 

13 道路 204814.9,2528974.5 路名錯誤 資料修訂 

14 道路 204843.3,2529007.2 路名錯誤 資料修訂 

15 道路 204936.0,2528969.7 路名錯誤 資料修訂 

16 道路 204935.4,2528944.9 路名錯誤 資料修訂 

17 道路 204839.0,2528916.6 路名錯誤 資料修訂 

18 道路 204814.0,2528906.4 路名錯誤 資料修訂 

19 道路 204713.3,2529149.8 應有橋樑 缺漏資料 

20 道路 205709.1,2529395.7 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 20 

受檢資料筆數： 404 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184054 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 
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錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 182 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184065 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 210931.4,2525334.8 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 211038.1,2525499.6 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 211030.3,2525454.2 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 426 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184071 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 199833.6,2523729.6 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 199542.7,2523640.4 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 199698.2,2523672.0 路名錯誤 資料修訂 

4 道路 200334.3,2524096.7 路名錯誤 資料修訂 

5 道路 200232.8,2524103.0 路名錯誤 資料修訂 

6 道路 200168.5,2524114.7 路名錯誤 資料修訂 

7 道路 199940.0,2524079.2 路名錯誤 資料修訂 

8 道路 199672.5,2523848.2 路名錯誤 資料修訂 

9 道路 199677.6,2524485.0 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 199624.3,2524481.4 路名錯誤 資料修訂 

11 道路 199553.1,2524475.5 路名錯誤 資料修訂 

12 道路 199612.4,2524536.7 路名錯誤 資料修訂 

13 道路 199613.0,2524552.5 路名錯誤 資料修訂 
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14 道路 199668.2,2524573.8 路名錯誤 資料修訂 

15 道路 199627.4,2524582.0 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 15 

受檢資料筆數： 239 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184072 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 265 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184073 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 463 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192012 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 
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錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 166 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192013 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 147 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192031 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 225991.9,2561853.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

2 區塊 225947.6,2562052.1 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

3 區塊 226002.6,2561864.3 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 250 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192033 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 
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錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 50 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192041 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 201 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193004 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193001 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 201126.7,2570467.0 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

2 道路節點 200942.2,2570672.4 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

3 道路節點 200784.0,2570828.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 195 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.5% ※合格率需達 90％以上。 
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錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 78 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193009 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 83 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193015 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 125 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193022 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 203329.5,2563689.3 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 621 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 99.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193024 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 229 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193025 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 150 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193026 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 214537.8,2563812.3 道路等級錯誤 資料修訂 

2 道路 214364.7,2563701.0 道路等級錯誤 資料修訂 

3 道路 213968.6,2563577.9 道路等級錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 47 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 93.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193031 查 核 日 期 101.06.0 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 水系 201737.5,2562732.6 多水池 刪除資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 382 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193036 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 213423.4,2561854.7 多節點 刪除資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 146 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193044 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 209443.7,2558556.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 76 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.7% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193045 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 178 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193047 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 56 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193049 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 221189.9,2558552.4 建物與區塊重疊 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 185 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 
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圖    號 95193055 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 190 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193056 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 213339.1,2556563.0 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 212702.6,2556912.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 97 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193059 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 192 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193062 查 核 日 期 101.06.08 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 146 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193067 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 217293.8,2553903.5 多節點 刪除資料 

2 道路 217319.6,2554194.7 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 217164.3,2554097.7 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 452 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193068 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 217606.2,2554332.2 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 217765.3,2554249.8 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 217747.8,2554236.2 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 236 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 



Ⅱ-22

圖    號 95193072 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 204037.8,2549721.2 路名錯誤 資料修訂 

2 道路 204079.2,2549775.2 路名錯誤 資料修訂 

3 道路 203948.2,2549731.3 路名錯誤 資料修訂 

4 道路 203930.7,2549881.8 路名錯誤 資料修訂 

5 道路 204028.1,2549833.1 路名錯誤 資料修訂 

6 道路 204099.1,2549796.1 路名錯誤 資料修訂 

7 道路 204130.9,2549837.3 路名錯誤 資料修訂 

8 道路 204006.0,2549922.5 路名錯誤 資料修訂 

9 道路 204201.5,2549933.2 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 204313.0,2550003.6 路名錯誤 資料修訂 

11 道路 204306.1,2549995.1 路名錯誤 資料修訂 

12 道路 204372.7,2549922.8 路名錯誤 資料修訂 

13 道路 204321.6,2549895.0 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 13 

受檢資料筆數： 204 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193076 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 244 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193084 查 核 日 期 101.06.08 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 207915.3,2547219.0 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 207943.4,2547852.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 128 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193088 查 核 日 期  

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 102 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193094 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 312 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193096 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 
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序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 296 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193098 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 218531.6,2545742.8 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 125 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193099 查 核 日 期 101.06.08 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 75 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191033 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 179423.3,2589936.4 河流方向有誤 資料修訂 
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2 河流中線 179417.9,2590054.9 河流方向有誤 資料修訂 

3 區塊 179843.4,2589836.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

4 區塊 179752.4,2589801.9 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 505 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.2% ※合格率需達 90％以上。 

                                              

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191034 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 182844.1,2589583.7 河流方向有誤 資料修訂 

2 區塊 182309.8,2589231.1 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 502 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.6% ※合格率需達 90％以上。 

                                

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191038 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 194150.3,2590284.7 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 193923.7,2589732.4 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 194147.0,2589732.3 應有橋樑 缺漏資料 

4 道路 194228.4,2590093.3 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

5 道路 194222.8,2590106.2 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

6 道路 194468.8,2590225.3 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

7 道路 194461.5,2590237.3 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

8 道路節點 193508.4,2589780.6 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

9 道路節點 193508.4,2589780.6 節點位置需修訂 位置錯誤 

10 道路節點 193360.8,2589849.0 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

11 道路節點 193360.8,2589855.2 節點位置需修訂 位置錯誤 
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12 道路節點 193296.5,2589883.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

13 道路節點 193300.7,2589875.5 節點位置需修訂 位置錯誤 

14 道路節點 193325.8,2589865.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

15 道路節點 193325.8,2589865.8 節點位置需修訂 位置錯誤 

16 道路 193319.1,2589870.9 多道路中線 刪除資料 

17 道路節點 194032.5,2590484.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

18 道路節點 194029.8,2590501.2 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 18 

受檢資料筆數： 328 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191042 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 177044.9,2588412.0 應有橋樑 缺漏資料 

2 河流中線 177236.5,2587614.4 河流方向有誤 資料修訂 

3 河流中線 177165.2,2587625.1 有河流面，缺河流中線 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 526 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191047 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 190001.2,2586030.0 多河流中線 刪除資料 

2 河流中線 190152.7,2587012.6 多河流中線 刪除資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 327 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191048 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 192743.0,2588347.3 節點位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 350 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191054 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 182786.0,2584561.2 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 182918.0,2584649.0 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

3 道路 182907.7,2584660.4 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

4 道路 182442.5,2584163.5 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

5 道路 182425.0,2584189.6 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

6 道路中線 182388.9,2584093.6 道路中線超出道路面 資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 328 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191056 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 187367.3,2583964.2 應有橋樑 缺漏資料 
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2 道路 187722.6,2584091.0 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 186948.2,2584579.4 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 281 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191059 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 195436.9,2584292.8 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 195772.2,2585441.0 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 195607.5,2585434.5 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 223 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191065 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 186406.0,2581531.2 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 185996.2,2581786.1 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 185482.3,2581573.5 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 275 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191069 查 核 日 期 101.07.12 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 196074.0,2582671.3 
漏繪區塊範圍/公園位置

錯誤 
缺漏資料 

2 道路 196232.6,2582212.2 應有橋樑 缺漏資料 

3 河流中線 197065.7,2582603.8 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 336 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.1% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191071 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 175511.5,2579664.5 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

2 道路節點 175481.3,2579704.7 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

3 區塊 174834.7,2579899.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 933 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191072 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

01 道路 177968.0,2577688.1 應有路名 缺漏資料 

02 道路 177953.9,2577705.0 應有路名 缺漏資料 

03 道路 177957.2,2577727.4 路名錯誤 資料修訂 

04 道路 177842.2,2577880.6 應有路名 缺漏資料 

05 道路 177813.2,2577897.9 應有路名 缺漏資料 

06 道路 177829.0,2577923.0 應有路名 缺漏資料 

07 道路 177865.9,2577913.4 應有路名 缺漏資料 
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08 道路 177789.0,2577969.9 應有路名 缺漏資料 

09 道路 177107.2,2578557.4 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 177087.6,2578555.1 路名錯誤 資料修訂 

11 道路 177064.3,2578553.5 路名錯誤 資料修訂 

12 道路 177044.1,2578422.4 多路名 刪除資料 

13 道路 177040.7,2578444.1 多路名 刪除資料 

14 道路 177036.6,2578467.3 多路名 刪除資料 

15 道路 177032.3,2578491.7 多路名 刪除資料 

16 道路 177125.9,2577986.2 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

17 道路 177115.9,2578000.5 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

18 道路 177836.1,2578499.2 路名錯誤 資料修訂 

19 道路 177747.1,2578404.6 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

20 道路 177713.5,2578876.6 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

21 道路 177701.2,2578887.5 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

22 道路 177463.4,2578703.0 應有橋樑 缺漏資料 

23 道路 177399.8,2578694.1 應有橋樑 缺漏資料 

24 道路 177266.0,2578739.2 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 24 

受檢資料筆數： 649 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191076 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 189160.8,2579765.7 應有路名 缺漏資料 

2 地標 189126.4,2580171.4 應有地標 缺漏資料 

3 道路 189035.9,2580150.0 應有路名 缺漏資料 

4 道路 189043.2,2580174.9 應有路名 缺漏資料 

5 道路 189007.0,2580174.7 應有路名 缺漏資料 

6 道路 188835.8,2579917.8 應有路名 缺漏資料 

7 道路 188748.9,2579906.5 路名錯誤 資料修訂 

8 道路 188858.6,2580057.8 應有路名 缺漏資料 

9 河流中線 188066.2,2579125.4 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 9 合格確認（Y/N） Y 
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受檢資料筆數： 381 

資料合格率： 97.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191086 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

01 道路 188748.4,2576404.4 多橋樑 刪除資料 

02 道路 188652.7,2576776.1 道路編號錯誤 資料修訂 

03 道路 188628.0,2576784.7 道路編號錯誤 資料修訂 

04 道路 188603.7,2576792.2 道路編號錯誤 資料修訂 

05 道路 188504.5,2576661.8 多道路編號 刪除資料 

06 道路 188581.5,2576648.0 多道路編號 刪除資料 

07 道路 188560.2,2576749.6 多道路編號 刪除資料 

08 道路節點 188460.0,2576417.7 多節點 刪除資料 

09 道路節點 188350.5,2576429.8 多節點 刪除資料 

10 道路 189033.7,2576069.6 多道路編號 刪除資料 

11 道路 188110.3,2575932.7 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

12 道路 188115.9,2575915.8 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

13 道路 188456.4,2576500.1 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

14 道路 188449.8,2576516.6 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

15 道路 188573.3,2576717.9 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

16 道路 188581.5,2576704.0 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

17 道路 188912.0,2577121.2 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

18 道路 188902.2,2577131.4 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 18 

受檢資料筆數： 382 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191089 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 
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序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 295 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191092 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 178001.7,2572601.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 361 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191093 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

01 道路 180028.6,2573526.3 應有路名 缺漏資料 

02 道路 180069.0,2573717.6 應有路名 缺漏資料 

03 道路 179953.4,2573730.4 應有路名 缺漏資料 

04 道路 179785.9,2573816.4 應有路名 缺漏資料 

05 道路 179783.9,2573749.5 應有路名 缺漏資料 

06 道路 179443.1,2573886.3 應有路名 缺漏資料 

07 道路 179618.7,2574090.7 應有路名 缺漏資料 

08 道路 179497.8,2574256.1 應有路名 缺漏資料 

09 道路 179461.5,2574212.7 應有路名 缺漏資料 

10 道路 179516.7,2574220.8 應有路名 缺漏資料 

11 道路 179861.0,2574490.0 應有路名 缺漏資料 
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12 區塊 180009.1,2574354.6 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

13 區塊 179954.6,2574234.9 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

14 道路 180217.9,2573451.3 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 14 

受檢資料筆數： 248 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191096 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 188053.0,2573852.9 
河流中線未接至河流面

底 
資料修訂 

2 河流中線 187951.3,2573681.4 
河流中線未接至河流面

底 
資料修訂 

3 河流中線 187891.9,2574178.6 河流方向有誤 資料修訂 

4 河流中線 187652.0,2574239.5 河流方向有誤 資料修訂 

5 地標 187038.3,2574350.2 地標位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 479 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191098 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 193333.4,2573906.5 地標名稱錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 713 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
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災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 
圖    號 94191099 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 194960.0,2572743.6 應有橋樑 缺漏資料 

2 河流中線 195159.4,2573318.5 河流方向有誤 資料修訂 

3 河流中線 195713.1,2573500.1 河流方向有誤 資料修訂 

4 河流中線 194851.6,2573319.2 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 408 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192001 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 175216.9,2570240.2 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

2 道路節點 175220.1,2570242.8 多節點 刪除資料 

3 道路節點 175027.2,2569986.5 應有橋樑 缺漏資料 

4 道路 174723.4,2570491.0 路名錯誤 資料修訂 

5 道路節點 175016.1,2570385.4 路名變更增設道路節點 缺漏資料 

6 道路 175003.7,2570537.7 應有路名 缺漏資料 

7 道路節點 175128.4,2570714.4 多節點 刪除資料 

8 道路 175013.7,2570780.0 路名錯誤 資料修訂 

9 道路 175002.6,2570820.0 路名錯誤 資料修訂 

10 道路 174987.0,2570881.0 路名錯誤 資料修訂 

11 道路節點 175343.6,2570939.4 多節點 刪除資料 

12 道路 174793.1,2571122.6 應有路名 缺漏資料 

13 道路 174795.9,2571081.7 應有路名 缺漏資料 

14 區塊 174463.0,2570949.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

15 道路 174619.4,2569896.4 路名錯誤 資料修訂 

16 道路 174615.0,2569921.3 路名錯誤 資料修訂 

17 道路 174665.6,2569926.1 路名錯誤 資料修訂 

18 道路 174489.7,2570254.5 路名錯誤 資料修訂 



Ⅱ-35

19 道路 174492.6,2570165.0 路名錯誤 資料修訂 

20 道路 174483.4,2570198.6 路名錯誤 資料修訂 

21 道路 174474.4,2570228.5 路名錯誤 資料修訂 

22 道路 174457.1,2570285.6 路名錯誤 資料修訂 

23 道路 174293.4,2569957.0 路名錯誤 資料修訂 

24 區塊 174468.4,2570057.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

25 道路 174376.8,2570916.7 應有橋樑 缺漏資料 

26 道路 174370.1,2571215.7 應有路名 缺漏資料 

27 道路 174478.0,2571226.4 應有路名 缺漏資料 

28 道路 174563.0,2571232.5 應有路名 缺漏資料 

29 道路 174614.9,2571236.4 應有路名 缺漏資料 

30 道路 174662.2,2571240.8 應有路名 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 30 

受檢資料筆數： 1144 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192004 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 183693.9,2569478.9 道路編號錯誤 資料修訂 

2 道路 183652.1,2569538.8 道路編號錯誤 資料修訂 

3 道路 182574.6,2569206.9 應有道路編號 缺漏資料 

4 道路 182611.6,2569358.3 應有道路編號 缺漏資料 

5 道路 182705.5,2569545.3 應有道路編號 缺漏資料 

6 道路 182794.6,2569782.4 應有道路編號 缺漏資料 

7 道路 182865.4,2570030.4 應有道路編號 缺漏資料 

8 區塊 183316.4,2569346.3 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

9 區塊 183354.1,2569456.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

10 道路 183689.6,2569652.1 路名錯誤 資料修訂 

11 道路面 183485.9,2569719.0 有道路中線，缺道路面 缺漏資料 

12 道路 182805.1,2569267.4 應有路名 缺漏資料 

13 道路 183122.4,2569881.4 應有路名 缺漏資料 

14 地標 182888.7,2570164.4 地標位置需修訂 位置錯誤 

15 道路 182516.4,2569824.8 應有路名 缺漏資料 
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16 道路節點 183380.8,2570153.3 路名變更增設道路節點 缺漏資料 

17 道路 183413.5,2570237.6 路名錯誤 資料修訂 

18 道路 183379.9,2570259.0 路名錯誤 資料修訂 

19 道路 183355.3,2570274.1 路名錯誤 資料修訂 

20 道路 183315.6,2570297.2 路名錯誤 資料修訂 

21 道路 183289.4,2570312.9 路名錯誤 資料修訂 

22 道路 183119.5,2570199.7 路名錯誤 資料修訂 

23 道路 183112.4,2570248.4 路名錯誤 資料修訂 

24 道路 183107.5,2570284.0 路名錯誤 資料修訂 

25 道路 183104.7,2570306.7 路名錯誤 資料修訂 

26 道路 183102.4,2570324.4 路名錯誤 資料修訂 

27 道路 182962.5,2570551.2 應有路名 缺漏資料 

28 道路 182958.4,2570238.8 路名錯誤 資料修訂 

29 道路 183183.1,2570467.9 應有路名 缺漏資料 

30 道路 182906.7,2570224.9 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 30 

受檢資料筆數： 1012 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193006 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 161859.0,2572010.1 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 404 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193009 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 
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1 區塊 170275.4,2569280.3 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

2 區塊 170194.4,2569250.8 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

3 區塊 170144.9,2569323.2 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

4 區塊 170094.3,2569298.2 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

5 區塊 170073.2,2569258.8 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

6 道路 169809.2,2569341.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 397 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193010 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 315 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193017 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 164477.2,2567865.0 多節點 刪除資料 

2 區塊 164230.6,2568878.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

3 道路節點 164003.0,2569152.4 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

4 節點 164001.9,2569152.6 多節點 刪除資料 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 740 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
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災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 
圖    號 94194038 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 166561.6,2590874.4 多路名 刪除資料 

2 道路 166620.1,2590862.9 多路名 刪除資料 

3 道路 166672.6,2590866.1 多路名 刪除資料 

4 道路 166745.2,2590870.4 多路名 刪除資料 

5 道路 166905.0,2591020.0 應有橋樑 缺漏資料 

6 道路 166674.8,2591195.1 應有橋樑 缺漏資料 

7 道路 166603.0,2591241.2 道路中線應修訂 資料修訂 

8 道路 166646.5,2591278.7 多道路中線 刪除資料 

9 道路 166669.0,2591088.2 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 9 

受檢資料筆數： 404 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194039 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 169716.6,2590931.8 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 341 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194040 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 173985.8,2590109.3 應有道路編號 缺漏資料 
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2 道路 173793.4,2590147.8 應有道路編號 缺漏資料 

3 道路 173648.8,2590149.4 應有道路編號 缺漏資料 

4 道路 173499.8,2590119.3 應有道路編號 缺漏資料 

5 道路 173345.7,2590079.8 應有道路編號 缺漏資料 

6 道路 173174.7,2590030.0 應有道路編號 缺漏資料 

7 道路 173040.8,2589987.3 應有道路編號 缺漏資料 

8 道路 174028.6,2590638.4 多道路編號 刪除資料 

9 道路 173927.7,2590643.4 多道路編號 刪除資料 

10 道路 173871.6,2590646.3 多道路編號 刪除資料 

11 道路 173522.6,2590663.2 多道路編號 刪除資料 

12 道路 173080.0,2590684.7 多道路編號 刪除資料 

13 區塊 173388.1,2590006.4 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 13 

受檢資料筆數： 507 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194049 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 169780.3,2588229.5 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 341 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194056 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 162320.4,2583808.1 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 162099.3,2583916.0 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 162114.2,2583890.6 應有橋樑 缺漏資料 
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4 道路 162080.4,2583744.7 應有橋樑 缺漏資料 

5 道路 162111.1,2584677.8 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 114 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194059 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 169732.8,2583870.9 
地標名稱錯誤(請以全名

表示) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 297 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194060 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 173699.6,2585009.7 河流方向有誤 資料修訂 

2 河流中線 173696.6,2585018.4 河流方向有誤 資料修訂 

3 河流中線 173337.8,2585100.5 河流方向有誤 資料修訂 

4 河流中線 172566.7,2585487.3 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 232 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194066 查 核 日 期 101.07.12 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 161845.2,2581980.6 
地標名稱錯誤(請以全名

表示) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 502 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194070 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 172551.7,2581815.0 多道路編號 刪除資料 

2 道路 173011.3,2581888.5 道路中線應修訂 資料修訂 

3 區塊 172770.7,2581682.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

4 道路 172310.7,2581706.6 多路名 刪除資料 

5 道路 172160.3,2581673.3 多路名 刪除資料 

6 道路 172446.6,2581710.7 多路名 刪除資料 

7 道路 172573.8,2581738.0 多路名 刪除資料 

8 道路 172719.0,2581772.2 多路名 刪除資料 

9 道路 172843.7,2581800.9 多路名 刪除資料 

10 地標 172639.1,2581839.9 地標位置需修訂 位置錯誤 

11 道路 172901.9,2582118.3 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 11 

受檢資料筆數： 702 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194076 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 163404.5,2578289.0 河流方向有誤 資料修訂 
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2 河流中線 163541.2,2578720.9 河流方向有誤 資料修訂 

3 河流中線 163570.5,2578832.8 河流方向有誤 資料修訂 

4 河流中線 162755.2,2578609.8 河流方向有誤 資料修訂 

5 道路 163010.1,2578438.3 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

6 道路 163003.5,2578447.2 道路結構碼錯誤(非高架) 資料修訂 

7 道路節點 163239.9,2578927.3 多節點 刪除資料 

8 道路節點 163245.3,2578939.3 多節點 刪除資料 

9 道路節點 163213.4,2578946.1 多節點 刪除資料 

10 道路節點 163218.9,2578958.6 多節點 刪除資料 

錯誤資料筆數： 10 

受檢資料筆數： 422 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194084 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 河流中線 158427.2,2576645.2 河流方向有誤 資料修訂 

2 河流中線 158432.2,2576805.8 河流方向有誤 資料修訂 

3 河流中線 157892.8,2577050.0 河流方向有誤 資料修訂 

4 河流中線 158431.1,2576976.3 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 126 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.8% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194088 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 167446.1,2575561.0 應有橋樑 缺漏資料 

2 河流中線 168098.8,2576059.1 河流方向有誤 資料修訂 
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錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 573 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.7% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194095 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 701 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194097 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 164832.9,2572339.0 多道路中線 刪除資料 

2 區塊 164157.0,2573277.5 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 327 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95191084 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 合格確認（Y/N） Y 
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受檢資料筆數： 90 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194034 查 核 日 期 101.08.01 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 207671.9,2588602.7 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 208338.3,2589611.7 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 194 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194037 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 215292.4,2589724.4 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

2 道路節點 215254.6,2589666.7 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

3 道路節點 215223.0,2589631.0 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

4 道路節點 215223.4,2589631.3 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

5 道路節點 215222.9,2589631.0 節點位置需修訂 位置錯誤 

6 道路節點 215223.4,2589631.3 節點位置需修訂 位置錯誤 

7 道路節點 215292.4,2589724.4 節點位置需修訂 位置錯誤 

8 道路節點 215254.6,2589666.7 節點位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 8 

受檢資料筆數： 124 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194042 查 核 日 期 101.07.12 
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建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 314 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194047 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 215815.1,2586985.2 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 167 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194051 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 201116.4,2584751.1 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路節點 200047.5,2584289.5 節點位置需修訂 位置錯誤 

3 道路節點 200047.5,2584289.5 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

4 道路 200642.2,2585032.1 應有橋樑 缺漏資料 

5 道路 200331.5,2585176.7 應有橋樑 缺漏資料 

6 道路 200205.4,2585219.3 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 173 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.5% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194052 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 203583.2,2584219.6 橋樑名稱錯誤 資料修訂 

2 道路 203862.6,2583832.1 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 203594.7,2584218.7 多道路編號 刪除資料 

4 道路 203568.2,2584231.4 多道路編號 刪除資料 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 244 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.4% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194056 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 213533.7,2584882.1 節點位置需修訂 位置錯誤 

2 道路節點 213533.7,2584882.1 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

3 道路節點 213410.2,2584763.8 節點位置需修訂 位置錯誤 

4 道路節點 213410.2,2584763.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

5 道路節點 213363.0,2584666.3 節點位置需修訂 位置錯誤 

6 道路節點 213363.0,2584666.3 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

7 道路節點 213310.8,2584384.0 節點位置需修訂 位置錯誤 

8 道路節點 213310.8,2584384.0 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

9 道路節點 213284.5,2584266.3 節點位置需修訂 位置錯誤 

10 道路節點 213284.5,2584266.3 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

11 道路節點 213769.8,2585470.8 節點位置需修訂 位置錯誤 

12 道路節點 213769.8,2585470.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

13 道路節點 213729.3,2585493.1 節點位置需修訂 位置錯誤 

14 道路節點 213729.3,2585493.1 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

15 道路 213321.2,2585541.8 多道路中線 刪除資料 

錯誤資料筆數： 15 

受檢資料筆數： 165 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 90.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194064 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 70 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194073 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路節點 207206.9,2580120.2 節點位置需修訂 位置錯誤 

2 道路節點 207146.6,2580108.7 節點位置需修訂 位置錯誤 

3 河流中線 206562.3,2578792.0 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 59 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194078 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 176 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194084 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 208071.6,2576747.9 多路名 刪除資料 

2 道路 208651.9,2577062.2 多路名 刪除資料 

3 道路 208438.2,2577043.8 多路名 刪除資料 

4 道路 208267.7,2577238.0 多路名 刪除資料 

5 道路 208026.1,2577193.2 多路名 刪除資料 

6 道路 207898.8,2577106.2 多路名 刪除資料 

7 道路 207607.8,2576901.3 多路名 刪除資料 

8 道路 207694.9,2576648.7 多路名 刪除資料 

9 道路 207568.6,2576896.3 多路名 刪除資料 

10 道路 207729.2,2576657.9 多道路編號 刪除資料 

11 道路 207924.0,2576628.2 應有橋樑 缺漏資料 

12 道路 208355.5,2576616.1 應有橋樑 缺漏資料 

13 地標 208472.0,2577156.0 地標位置需修訂 位置錯誤 

14 區塊 208270.1,2576890.0 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

15 區塊 207521.3,2577331.1 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

16 區塊 207682.3,2577304.3 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

17 區塊 207576.4,2577323.2 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 17 

受檢資料筆數： 336 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194085 查 核 日 期  

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 
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錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 49 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194089 查 核 日 期  

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 221736.8,2574725.5 應有虛擬道路 缺漏資料 

2 道路 221328.4,2575159.9 有道路面，缺道路中線 缺漏資料 

3 道路 220777.2,2575477.7 應有虛擬道路 缺漏資料 

4 道路 221767.9,2575431.0 應有虛擬道路 缺漏資料 

5 道路 221467.5,2575465.1 應有虛擬道路 缺漏資料 

6 河流中線 220890.6,2575454.7 河流方向有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 213 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194094 查 核 日 期  

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 207643.3,2573890.4 應有橋樑 缺漏資料 

2 道路 208543.8,2573688.9 應有橋樑 缺漏資料 

3 道路 208388.3,2573278.5 應有橋樑 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 352 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.1% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194098 查 核 日 期  
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建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 219675.2,2574266.2 應有虛擬道路 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 145 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

表 2-2、第三階段內業屬性查核紀錄表 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94183010 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 173038.8,2514798.1 道路等級錯誤 資料修訂 

2 道路 173300.4,2514777.3 道路等級錯誤 資料修訂 

3 道路 173090.9,2514695.0 道路等級錯誤 資料修訂 

4 道路 173158.6,2514625.0 道路等級錯誤 資料修訂 

5 道路 173392.2,2514874.6 道路等級錯誤 資料修訂 

6 道路 173435.3,2515150.3 道路等級錯誤 資料修訂 

7 道路 173164.3,2515028.6 道路等級錯誤 資料修訂 

8 道路 173310.1,2515106.3 道路等級錯誤 資料修訂 

9 道路 172976.0,2514920.3 道路等級錯誤 資料修訂 

10 道路 172999.8,2514943.8 道路等級錯誤 資料修訂 

11 道路名稱 173072.5,2514308.7 路名錯誤     資料修訂 

12 道路名稱 173263.1,2514446.0 路名錯誤     資料修訂 

13 道路名稱 173568.4,2514921.6 路名錯誤     資料修訂 

14 節點 173079.9,2515072.9 多節點       刪除資料 

15 道路名稱 172677.9,2515108.9 路名錯誤     資料修訂 

16 道路名稱 172713.7,2515137.0 路名錯誤     資料修訂 

17 道路 172683.3,2515400.9 道路等級錯誤 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 17 

受檢資料筆數： 827 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.9% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95164010 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 223476.3,2432648.2 路名錯誤         資料修訂 

2 道路名稱 223741.8,2432817.8 路名錯誤         資料修訂 

3 道路 223877.5,2432643.0 道路等級錯誤     資料修訂 

4 節點 224158.9,2432113.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95161022 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 229490.3,2427307.9 地標位置需修訂 位置錯誤 

2 區塊 229599.1,2427292.0 漏繪區塊範圍   缺漏資料 

3 地標 229563.4,2427293.9 地標位置需修訂 位置錯誤 

4 地標 228723.2,2427593.6 地標位置需修訂 位置錯誤 

5 道路名稱 229228.8,2427556.7 應有路名       缺漏資料 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 334 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.5% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95161023 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 173 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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5 道路名稱 223998.4,2432665.8 路名錯誤         資料修訂 

6 道路名稱 224005.4,2432652.8 路名錯誤         資料修訂 

7 道路名稱 224025.4,2432626.8 路名錯誤         資料修訂 

8 道路名稱 224054.8,2432618.8 路名錯誤         資料修訂 

9 道路名稱 224064.6,2432560.1 路名錯誤         資料修訂 

10 道路名稱 224140.9,2432609.4 路名錯誤         資料修訂 

11 道路名稱 224115.4,2432631.7 路名錯誤         資料修訂 

12 道路名稱 223884.7,2433096.5 應有路名         缺漏資料 

13 道路名稱 223826.4,2433023.1 應有路名         缺漏資料 

14 道路名稱 223969.1,2433018.8 應有路名         缺漏資料 

15 道路名稱 223957.6,2433048.0 應有路名         缺漏資料 

16 道路名稱 223912.4,2433058.5 應有路名         缺漏資料 

17 道路名稱 223809.4,2432983.8 應有路名         缺漏資料 

18 道路名稱 223896.4,2433024.3 應有路名         缺漏資料 

19 道路名稱 223931.7,2433016.1 應有路名         缺漏資料 

20 道路名稱 223880.5,2432983.7 應有路名         缺漏資料 

21 道路名稱 223842.4,2432983.3 應有路名         缺漏資料 

22 道路名稱 223905.3,2433107.7 應有路名         缺漏資料 

23 道路名稱 223787.7,2433043.1 應有路名         缺漏資料 

24 道路名稱 223839.5,2433071.7 應有路名         缺漏資料 

25 道路名稱 223690.3,2433065.2 應有路名         缺漏資料 

26 道路名稱 223672.4,2433027.5 應有路名         缺漏資料 

27 道路名稱 223703.0,2432935.1 應有路名         缺漏資料 

28 道路名稱 223564.5,2433115.7 應有路名         缺漏資料 

29 道路名稱 223650.0,2433156.5 應有路名         缺漏資料 

30 道路名稱 223671.0,2433118.9 應有路名         缺漏資料 

31 道路名稱 223467.3,2433229.5 路名錯誤         資料修訂 

32 道路名稱 223550.7,2433242.1 路名錯誤         資料修訂 

33 道路名稱 223533.0,2433171.5 路名錯誤         資料修訂 

34 地標 223880.0,2432683.0 地標位置需修訂   位置錯誤 

錯誤資料筆數： 34 

受檢資料筆數： 492 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.1% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94182024 查 核 日 期 101.11.12 
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建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 183368.0,2509112.0 地標位置需修訂 位置錯誤 

2 道路名稱 183930.4,2509453.5 路名錯誤       資料修訂 

3 道路名稱 183026.3,2508664.3 應有路名       缺漏資料 

4 道路名稱 183117.4,2508695.9 路名錯誤       資料修訂 

5 道路名稱 183147.5,2508643.4 路名錯誤       資料修訂 

6 道路名稱 183165.4,2508612.9 路名錯誤       資料修訂 

7 道路名稱 183192.6,2508566.0 路名錯誤       資料修訂 

8 道路名稱 183225.8,2508509.0 路名錯誤       資料修訂 

9 道路名稱 183113.6,2508563.9 應有路名       缺漏資料 

10 道路名稱 183078.8,2508994.9 應有路名       缺漏資料 

11 道路名稱 183003.1,2508884.0 應有路名       缺漏資料 

12 道路名稱 183077.8,2509659.5 應有路名       缺漏資料 

錯誤資料筆數： 12 

受檢資料筆數： 1220 
合格確認（Y/N） y 

資料合格率： 99.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95164029 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 222096.6,2426182.6 路名錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 222141.9,2426189.5 路名錯誤 資料修訂 

3 道路名稱 222044.7,2426175.7 路名錯誤 資料修訂 

4 道路名稱 221838.3,2426146.6 路名錯誤 資料修訂 

5 道路名稱 221289.3,2426096.6 路名錯誤 資料修訂 

6 道路名稱 221192.0,2426158.2 路名錯誤 資料修訂 

7 道路名稱 221149.5,2426316.3 路名錯誤 資料修訂 

8 道路名稱 221132.5,2426363.8 路名錯誤 資料修訂 

9 道路名稱 222343.4,2425894.6 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 9 

受檢資料筆數： 285 
合格確認（Y/N） Y 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95172071 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 節點 225487.8,2441563.8 道路節點代碼錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 271 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.6% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

資料合格率： 96.8% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95164030 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 394 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95172083 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 232563.0,2437841.2 路名錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 232196.8,2438021.5 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 272 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.3% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173028 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 524 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173019 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 480 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173049 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 163 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173069 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 圖層 220031.3,2442653.6 圖層錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 220406.9,2441785.6 應有路名 缺漏資料 

3 道路名稱 220640.8,2441786.5 路名錯誤 資料修訂 

4 道路名稱 220599.2,2441804.3 路名錯誤 資料修訂 

5 道路名稱 220576.4,2441817.1 路名錯誤 資料修訂 

6 道路名稱 220512.3,2441841.7 路名錯誤 資料修訂 

7 道路名稱 220584.1,2441779.4 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 268 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.4% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173070 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 223944.1,2443741.7 路名錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 224406.6,2444298.0 路名錯誤 資料修訂 

3 道路名稱 224455.1,2444217.5 路名錯誤 資料修訂 

4 道路名稱 224536.4,2444172.9 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 327 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.8% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173079 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95173100 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 區塊 223284.7,2433830.3 漏繪區塊範圍   缺漏資料 

2 區塊 223694.8,2433680.7 漏繪區塊範圍   缺漏資料 

3 地標 223779.0,2434636.5 地標位置需修訂 位置錯誤 

4 道路名稱 223490.3,2433743.1 路名錯誤       資料修訂 

5 道路名稱 223318.1,2433665.5 路名錯誤       資料修訂 

6 道路名稱 223427.0,2433728.3 路名錯誤       資料修訂 

7 道路名稱 223539.4,2433584.2 路名錯誤       資料修訂 

8 道路名稱 223291.8,2433721.6 路名錯誤       資料修訂 

9 道路名稱 223295.3,2433586.0 應有路名       缺漏資料 

10 道路名稱 223761.2,2433660.7 應有道路節點   缺漏資料 

11 道路名稱 223744.9,2433659.0 路名錯誤       資料修訂 

12 道路名稱 224138.4,2434092.5 應有路名       缺漏資料 

13 道路名稱 224144.1,2434148.5 應有路名       缺漏資料 

14 道路名稱 224086.7,2434065.2 應有路名       缺漏資料 

15 道路名稱 224106.1,2434184.4 應有路名       缺漏資料 

16 道路名稱 224096.4,2434124.5 應有路名       缺漏資料 

17 道路名稱 223945.9,2434181.7 應有路名       缺漏資料 

18 道路名稱 224045.7,2434238.7 路名錯誤       資料修訂 

19 道路名稱 223957.4,2434253.6 路名錯誤       資料修訂 

20 道路名稱 223985.8,2434323.9 路名錯誤       資料修訂 

21 道路名稱 224018.9,2434315.8 路名錯誤       資料修訂 

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 地標 220451.2,2441302.6 地標位置需修訂 位置錯誤 

2 區塊 220364.3,2441258.0 漏繪區塊範圍   缺漏資料 

3 道路名稱 220530.6,2441687.5 路名錯誤       資料修訂 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 347 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.1% ※合格率需達 90％以上。 
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22 道路名稱 224057.6,2434311.8 路名錯誤       資料修訂 

23 道路名稱 224173.6,2434185.8 路名錯誤       資料修訂 

24 道路名稱 224185.6,2434118.6 路名錯誤       資料修訂 

25 道路名稱 224188.6,2434067.6 路名錯誤       資料修訂 

26 道路名稱 224020.0,2434387.1 應有路名       缺漏資料 

27 道路名稱 223824.4,2434081.2 路名錯誤       資料修訂 

28 道路名稱 223616.2,2434005.7 路名錯誤       資料修訂 

29 道路名稱 223550.3,2433966.9 路名錯誤       資料修訂 

30 道路名稱 223467.4,2433939.1 路名錯誤       資料修訂 

31 道路名稱 223405.9,2433924.5 路名錯誤       資料修訂 

32 道路名稱 223358.0,2433900.3 路名錯誤       資料修訂 

33 節點 223445.8,2433992.6 應有道路節點   缺漏資料 

34 道路名稱 223599.3,2434385.9 應有路名       缺漏資料 

35 道路名稱 223568.1,2434366.2 應有路名       缺漏資料 

36 道路名稱 223567.4,2434399.2 應有路名       缺漏資料 

37 道路名稱 223600.7,2434350.8 應有路名       缺漏資料 

38 道路名稱 223636.5,2434373.1 應有路名       缺漏資料 

39 道路名稱 223852.1,2434522.6 路名錯誤       資料修訂 

40 道路名稱 223835.2,2434544.9 路名錯誤       資料修訂 

41 道路名稱 223845.9,2434577.0 路名錯誤       資料修訂 

42 道路名稱 223814.4,2434575.1 路名錯誤       資料修訂 

43 道路名稱 223791.2,2434593.3 路名錯誤       資料修訂 

44 道路名稱 223809.4,2434537.0 路名錯誤       資料修訂 

45 道路名稱 224051.6,2434704.3 路名錯誤       資料修訂 

46 道路名稱 223751.2,2434825.1 應有路名       缺漏資料 

47 道路名稱 223732.6,2434818.4 應有路名       缺漏資料 

48 道路名稱 223776.7,2434805.2 應有路名       缺漏資料 

49 道路名稱 223640.7,2434681.4 路名錯誤       資料修訂 

50 道路名稱 223306.8,2434516.5 應有路名       缺漏資料 

51 道路名稱 223259.8,2434427.1 路名錯誤       資料修訂 

52 道路名稱 223285.2,2434392.8 路名錯誤       資料修訂 

53 道路名稱 223306.1,2434423.6 路名錯誤       資料修訂 

54 道路名稱 223347.5,2434577.2 應有路名       缺漏資料 

55 道路名稱 223414.7,2434576.2 應有路名       缺漏資料 

56 道路名稱 223401.3,2434518.2 應有路名       缺漏資料 

57 道路名稱 223334.1,2434534.1 應有路名       缺漏資料 
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58 道路名稱 223376.6,2434555.7 應有路名       缺漏資料 

59 道路名稱 223257.3,2434540.4 應有路名       缺漏資料 

60 道路名稱 223424.9,2434631.9 應有路名       缺漏資料 

61 道路名稱 223451.5,2434605.9 應有路名       缺漏資料 

62 節點 223338.5,2434629.2 應有道路節點   缺漏資料 

63 道路名稱 223349.5,2434659.1 應有路名       缺漏資料 

64 節點 223404.7,2434642.6 應有道路節點   缺漏資料 

65 節點 223489.2,2434643.4 應有道路節點   缺漏資料 

66 道路名稱 223477.0,2434583.4 應有路名       缺漏資料 

67 道路名稱 223453.7,2434748.6 路名錯誤       資料修訂 

68 道路名稱 223471.4,2434803.3 路名錯誤       資料修訂 

69 道路名稱 223526.8,2434798.7 路名錯誤       資料修訂 

70 道路名稱 223411.4,2434809.6 路名錯誤       資料修訂 

錯誤資料筆數： 70 

受檢資料筆數： 889 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 92.1% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95183043 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 205934.5,2503817.6 道路等級錯誤         資料修訂 

2 道路 206056.9,2503823.5 道路等級錯誤         資料修訂 

3 道路 206109.8,2503821.9 道路等級錯誤         資料修訂 

4 道路 206156.2,2503820.7 道路等級錯誤         資料修訂 

5 道路 205493.7,2503624.3 道路等級錯誤         資料修訂 

6 道路 205460.3,2503597.0 道路等級錯誤         資料修訂 

7 道路 205407.7,2503558.4 道路等級錯誤         資料修訂 

8 道路 205334.6,2503554.3 道路等級錯誤         資料修訂 

9 道路 205525.4,2503676.8 道路等級錯誤         資料修訂 

10 道路 205544.6,2503707.2 道路等級錯誤         資料修訂 

11 道路 205668.9,2503837.1 道路等級錯誤         資料修訂 

12 道路 205929.2,2504017.6 多道路編號           刪除資料 

13 道路 205866.1,2504012.9 多道路編號           刪除資料 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181091 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 175232.2,2517937.1 路名錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 175236.0,2517971.8 路名錯誤 資料修訂 

14 道路 205825.3,2504014.9 多道路編號           刪除資料 

15 道路 205780.0,2503975.5 多道路編號           刪除資料 

16 道路 205772.0,2503942.0 多道路編號           刪除資料 

17 道路 205745.0,2503915.1 多道路編號           刪除資料 

18 道路 205720.0,2503892.2 多道路編號           刪除資料 

19 道路 205688.4,2503866.1 多道路編號           刪除資料 

20 道路 205629.2,2503854.0 多道路編號           刪除資料 

21 道路中線 205788.0,2503830.3 有道路面，缺道路中線 缺漏資料 

22 道路名稱 206187.6,2503573.5 路名錯誤             資料修訂 

23 道路名稱 206411.1,2503501.5 路名錯誤             資料修訂 

24 道路名稱 206415.2,2503530.2 路名錯誤             資料修訂 

25 道路名稱 206466.2,2503505.6 路名錯誤             資料修訂 

26 道路名稱 206440.5,2503446.5 路名錯誤             資料修訂 

27 道路名稱 206400.2,2503329.3 路名錯誤             資料修訂 

28 道路名稱 206411.9,2503382.3 路名錯誤             資料修訂 

29 道路名稱 206333.3,2503184.5 路名錯誤             資料修訂 

30 道路名稱 206344.8,2503222.5 路名錯誤             資料修訂 

31 道路名稱 206364.7,2503216.4 路名錯誤             資料修訂 

32 道路名稱 206392.0,2503566.7 路名錯誤             資料修訂 

33 道路名稱 206391.2,2503586.0 路名錯誤             資料修訂 

34 道路名稱 206396.0,2503648.9 路名錯誤             資料修訂 

35 道路名稱 206436.2,2503673.7 路名錯誤             資料修訂 

36 道路名稱 206335.9,2503832.9 路名錯誤             資料修訂 

37 道路名稱 205986.7,2504161.5 路名錯誤             資料修訂 

錯誤資料筆數： 37 

受檢資料筆數： 501 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 92.6% ※合格率需達 90％以上。 
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3 道路名稱 174876.8,2518031.9 路名錯誤 資料修訂 

4 道路名稱 174869.7,2518091.2 路名錯誤 資料修訂 

5 道路名稱 174863.2,2518149.1 路名錯誤 資料修訂 

6 道路名稱 174841.4,2518328.1 路名錯誤 資料修訂 

7 道路名稱 174835.1,2518381.3 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 836 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 99.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184100 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路名稱 172345.4,2518572.8 路名錯誤 資料修訂 

2 道路名稱 172399.6,2518556.6 路名錯誤 資料修訂 

3 道路名稱 172408.3,2518548.1 路名錯誤 資料修訂 

4 道路名稱 172425.5,2518542.3 路名錯誤 資料修訂 

5 道路名稱 172479.7,2518535.1 路名錯誤 資料修訂 

6 道路名稱 172510.8,2518524.3 路名錯誤 資料修訂 

7 道路名稱 172385.3,2518661.8 路名錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 515 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.6% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 

災區基本圖轉製-內業屬性查核紀錄表 

圖    號 95161004 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 

作 業 人 員 葉建志 查 核 人 員 劉奕苓 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 122 
合格確認（Y/N） Y 
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三、外業屬性驗收記錄表 

表 3-1、第二階段外業屬性驗收記錄總表 

 

 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191057 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 189714.2,2583467.6 路名有誤 資料修訂 

2 道路 189891.8,2583511.0 路名有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 30 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.3 ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191066 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 189055.4,2580307.0 路名有誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 26 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.2% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191071 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 
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1 道路 175067.4,2579927.5 路名有誤(中山路 4 巷) 資料修訂 

2 道路 174959.1,2579966.6 路名有誤(武廟路 10 巷) 資料修訂 

3 道路 175039.2,2579737.7 路名有誤(中正路 142 巷) 資料修訂 

4 道路 175028.7,2579714.4 路名有誤(西門路 12 巷) 資料修訂 

5 道路 175055.7,2579763.6 路名有誤(中山路 3 巷) 資料修訂 

6 道路 174987.2,2579773.4 路名有誤(西門路 18 巷) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 62 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.3% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94191083 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 179387.6,2574840.2 
路名有誤(育英街 105

巷) 
資料修訂 

2 道路 179384.3,2574874.5 
路名有誤(育英街 105

巷) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 37 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.6% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192001 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 25 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192004 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 182885.1,2570166.7 地標位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 33 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193010 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 24 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194047 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 20 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94194070 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 28 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194053 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 207376.6,2584903.3 地標名稱錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 13 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 92.3% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194054 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 14 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 
圖    號 95194074 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 208951.8,2577715.2 地標位置需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 21 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194075 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 17 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95194084 查 核 日 期 101.07.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 吳建億 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 208253.1,2576896.4 多區塊 刪除資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 24 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.8% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184012 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 19 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184032 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 202963.0,2533321.1 

地標名稱錯誤（高雄縣

美濃鎮第一公有零售市

場） 

資料修訂 

2 道路 203049.9,2533356.1 

地標名稱錯誤（高雄市

政府消防局第六救災救

護大隊） 

資料修訂 

3 道路 203025.7,2533496.3 
地標位置需修訂(福利中

心位置有問題) 
位置錯誤 

4 道路 203122.1,2533452.5 漏繪區塊 缺漏資料 

5 道路 203066.8,2533449.1 漏繪區塊 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 61 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 91.8% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184064 查 核 日 期 101.08.10 
建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 中華民國航空測量及
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遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 209022.4,2525158.4 

地標名稱錯誤(屏東縣里

港戶政事務所高樹辦公

室) 

資料修訂 

2 道路 208799.4,2525061.6 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 44 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.5% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184065 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 24 
合格確認（Y/N）  

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95184073 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 33 
合格確認（Y/N）  

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95192031 查 核 日 期 101.08.10 
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建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 16 
合格確認（Y/N）  

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193057 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 217623.8,2556170.4 地標位置錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 18 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.4% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193058 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 219323.8,2556182.4 路名有誤(勝利街) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 18 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.4% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193061 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
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作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 16 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193064 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 207883.3,2553494.1 
應有地標名(甲仙四德化

石自然保護區管理站) 
缺漏資料 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 33 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193067 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 18 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193071 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
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表 3-2、第三階段外業屬性驗收記錄總表 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181012 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 15 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193073 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 20 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
災區基本圖轉製-外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95193077 查 核 日 期 101.08.10 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 15 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 
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序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 177732.2,2541058.0 漏繪道路(10 弄) 缺漏資料 

2 道路 177679.5,2540858.8 漏繪道路(20 巷) 缺漏資料 

3 道路 177478.3,2540602.7 路名有誤(無名) 資料修訂 

4 道路 177521.5,2540885.1 應有停車場 缺漏資料 

5 道路 177807.9,2540893.3 
漏繪道路(大通路 100

巷) 
缺漏資料 

6 道路 177622.8,2541268.8 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

7 道路 177696.1,2541266.2 
漏繪道路(中正北路一段

113 巷) 
缺漏資料 

8 道路 177665.6,2541052.0 多水池 刪除資料 

9 道路 177086.2,2541197.9 應有停車場 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 9 

受檢資料筆數： 156 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181059 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 195972.9,2528488.4 應有地標名(圖書館) 缺漏資料 

2 道路 196337.3,2527912.6 路名有誤(福壽街) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 56 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.4% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181082 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 177487.3,2521358.5 地標名稱錯誤(高雄市岡 資料修訂 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94182030 查 核 日 期 101.11.12 

山區岡山國民小學附設

幼兒園) 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 92 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.9% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181085 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 184464.4,2521581.6 
應有地標名(萊爾富燕巢

援巢店) 
缺漏資料 

2 道路 184555.5,2521549.4 地標位置錯誤 資料修訂 

3 道路 184435.8,2520975.7 
應有地標名(高雄市政府

消防局燕巢分隊) 
缺漏資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 100 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94181090 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 198055.0,2520051.4 
地標名稱錯誤(屏東縣里

港鄉鄉民代表會) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 1 

受檢資料筆數： 73 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 98.6% ※合格率需達 90％以上。 
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建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 198816.2,2508257.1 多地標名 刪除資料 

2 道路 198761.2,2508239.7 
地標名稱錯誤(東區扶輪

公園) 
資料修訂 

3 道路 198876.9,2509425.2 
應有地標名(第二停車

場) 
缺漏資料 

4 道路 198805.5,2509348.4 應有地標名(停車場) 缺漏資料 

5 道路 198783.7,2509431.6 路名有誤(華夏路) 資料修訂 

6 道路 198848.0,2509212.2 路名有誤(莊敬街一段) 資料修訂 

7 道路 198811.5,2509286.0 路名有誤(莊敬街一段) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 138 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.9% ※合格率需達 90％以上。 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94182035 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 184283.7,2506242.7 
地標名稱錯誤(中正鴿會

停車場) 
資料修訂 

2 道路 184246.3,2506317.6 
地標名稱錯誤(觀湖停車

場) 
資料修訂 

3 道路 184215.6,2506365.1 
地標名稱錯誤(高雄市政

府消防局島松分隊) 
資料修訂 

4 道路 184567.4,2506062.2 
路名有誤(忠誠路 41巷 4

弄) 
資料修訂 

5 道路 184066.7,2506004.8 

地標名稱錯誤(高雄市政

府勞工局勞工教育生活

中心) 

資料修訂 

6 道路 184033.1,2505901.6 
地標名稱錯誤(高雄市政

府勞工局澄清服務中心) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 72 
合格確認（Y/N） Y 
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資料合格率： 91.7% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94182040 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 198919.8,2507011.9 路名有誤(民福路) 資料修訂 

2 道路 198854.4,2507017.9 路名有誤(民福路) 資料修訂 

3 道路 199080.7,2507632.4 
路名有誤(林森路 1巷 36

弄) 
資料修訂 

4 道路 198907.5,2507532.3 
路名有誤(林森路 1巷 36

弄) 
資料修訂 

5 道路 198848.1,2507495.9 
路名有誤(林森路 1巷 36

弄) 
資料修訂 

6 道路 198315.0,2507719.7 
漏繪道路(民利路 214

巷) 
缺漏資料 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 129 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.3% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184008 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 166627.7,2542108.0 
地標名稱有誤(新孝路臨

時免費公有停車場) 
資料修訂 

2 道路 166681.7,2542054.3 
漏繪地標(金華市場攤商

專用停車場) 
缺漏資料 

3 道路 166916.4,2541783.7 漏繪公園(無名) 缺漏資料 

4 道路 167501.1,2541707.8 
道路名稱有誤(永成路三

段) 
資料修訂 

5 道路 167287.6,2542474.3 應有路名(福吉路) 缺漏資料 

6 道路 167243.8,2542565.7 應有路名(福吉五街 16 缺漏資料 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184018 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 167167.3,2540544.9 

地標名稱有誤(臺南市政

府消防局第七大隊德興

分隊) 

資料修訂 

2 道路 167109.8,2540084.7 
地標有誤(中華南路 177

巷停車場) 
資料修訂 

3 道路 167190.2,2540295.0 
漏繪地標(全家便利商店

台南華興店) 
缺漏資料 

4 道路 166801.4,2540373.4 地標名稱錯誤(無名公 資料修訂 

巷) 

7 道路 167230.0,2542626.5 
應有路名(福吉四街 47

巷 1 弄) 
缺漏資料 

8 道路 166502.2,2542399.9 漏繪橋樑(安工參號橋) 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 8 

受檢資料筆數： 246 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 96.7% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184010 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 171741.2,2542194.5 應有道路(147 弄) 缺漏資料 

2 道路 171785.5,2542287.7 路名有誤(無名) 資料修訂 

3 道路 172395.8,2541887.5 應有地標(公園) 缺漏資料 

4 道路 172393.7,2541842.4 應有地標(停車場) 缺漏資料 

5 道路 172518.8,2541838.2 區塊範圍需修訂 位置錯誤 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 109 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.4% ※合格率需達 90％以上。 
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園) 

5 道路 166700.0,2540290.1 應有地標名(南華公園) 缺漏資料 

6 道路 166669.4,2540251.5 漏繪地標(公園) 缺漏資料 

7 道路 166769.6,2540179.0 多地標名 刪除資料 

8 道路 166437.8,2540198.8 漏繪地標 (無名公園) 

9 道路 166362.5,2540392.7 路名有誤(無名路) 資料修訂 

10 道路 166447.0,2540401.0 
路名有誤(中華南路二段

400 巷 4 弄) 
資料修訂 

11 道路 166571.1,2540398.9 漏繪地標(公園) 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 11 

受檢資料筆數： 102 
合格確認（Y/N） N 

資料合格率： 89.2% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184020 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 173393.5,2541011.7 
漏繪道路(中正路二段

1078 巷) 
缺漏資料 

2 道路 173218.0,2541073.7 
道路範圍需修訂(不連

通) 
位置錯誤 

3 道路 173372.6,2541077.8 多道路 刪除資料 

錯誤資料筆數： 3 

受檢資料筆數： 67 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.5% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184048 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 166540.0,2532650.9 地標位置錯誤 資料修訂 

2 道路 166431.4,2532780.4 橋名有誤(無名橋) 資料修訂 
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錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 73 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 97.3% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94184049 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 170347.9,2532861.1 漏繪道路(133 巷) 缺漏資料 

2 道路 170436.3,2532922.3 漏繪道路(385 巷) 缺漏資料 

3 道路 170475.2,2532912.3 漏繪道路(373 巷) 缺漏資料 

4 道路 170327.4,2533119.9 應有橋名(海埔橋) 缺漏資料 

錯誤資料筆數： 4 

受檢資料筆數： 61 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 93.4% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192024 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 182165.8,2564451.5 應有橋名(官田北橋) 缺漏資料 

2 道路 182162.3,2564359.0 
地標名稱錯誤(台灣中油

直營官田加油站) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 9 
合格確認（Y/N） N 

資料合格率： 77.8% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192042 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 
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序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

… … … … … 

錯誤資料筆數： 0 

受檢資料筆數： 78 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 100.0% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192059 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 195487.5,2557586.5 
應有路名(中華路 381

巷) 
缺漏資料 

2 道路 195662.0,2558114.2 
應有路名(大成路 247

巷) 
缺漏資料 

3 道路 195663.8,2558135.5 應有路名(249 巷) 缺漏資料 

4 道路 194979.2,2558005.3 多地標名 刪除資料 

5 道路 194585.7,2557940.6 多地標名 刪除資料 

6 道路 194826.0,2558251.6 路名有誤(中正路) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 6 

受檢資料筆數： 42 
合格確認（Y/N） N 

資料合格率： 85.7% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94192082 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 178412.5,2548535.0 
漏繪道路(忠孝路 269

巷) 
缺漏資料 

2 道路 179017.0,2548466.8 多地標名 刪除資料 

3 道路 179003.7,2548540.2 多地標名 刪除資料 

4 道路 178772.0,2548641.0 應有路名(竹林路 95 巷) 缺漏資料 
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5 道路 179044.5,2548644.9 多地標名 刪除資料 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 91 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 94.5% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193037 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 165436.0,2562243.8 多地標名(廢棄) 刪除資料 

2 道路 165470.7,2563297.1 
地標名稱錯誤(佳里體育

公園) 
資料修訂 

3 道路 165944.4,2563158.2 
應有地標名(嘉南農田水

利會嘉南管理處) 
缺漏資料 

4 道路 165870.6,2563179.6 
應有地標名(老人活動中

心) 
缺漏資料 

5 道路 165772.2,2563218.8 
地標名稱錯誤(佳里區圖

書館) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 5 

受檢資料筆數： 57 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 91.2% ※合格率需達 90％以上。 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193048 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 168255.7,2558299.5 
道路名稱錯誤(新興街

108 巷) 
資料修訂 

2 道路 168170.9,2558176.4 多地標名 刪除資料 

錯誤資料筆數： 2 

受檢資料筆數： 44 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 95.5% ※合格率需達 90％以上。 
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「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193099 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 170440.8,2546384.1 
路名有誤(大橋三街 57巷 7

弄) 
資料修訂 

2 道路 170512.1,2546618.0 路名有誤(大橋三街 57 巷) 資料修訂 

3 道路 170544.5,2546597.0 路名有誤(大橋三街 57 巷) 資料修訂 

4 道路 170515.5,2546581.9 路名有誤(大橋三街 57 巷) 資料修訂 

5 道路 170459.5,2546506.3 
路名有誤(大橋三街 57 巷

19 弄) 
資料修訂 

6 道路 170485.2,2546544.7 
路名有誤(大橋三街 57 巷

19 弄) 
資料修訂 

7 道路 170445.3,2546528.1 
路名有誤(大橋三街 57 巷

19 弄) 
資料修訂 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 94193078 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 167800.7,2552301.1 
路名有誤(公學路二段

63 巷 34 弄) 
資料修訂 

2 道路 167440.5,2551892.1 
路名有誤(長溪路三段

405 巷) 
資料修訂 

3 道路 167660.8,2551906.8 路名有誤(無名路) 資料修訂 

4 道路 167395.7,2551986.8 路名有誤(無名路) 資料修訂 

5 道路 167691.1,2552217.4 路名有誤(公學路二段) 資料修訂 

6 道路 167649.6,2552184.6 路名有誤(公學路二段) 資料修訂 

7 道路 167782.4,2552172.7 路名有誤(無名路) 資料修訂 

錯誤資料筆數： 7 

受檢資料筆數： 47 
合格確認（Y/N） N 

資料合格率： 85.1% ※合格率需達 90％以上。 
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8 道路 170422.4,2546498.0 
路名有誤(大橋三街 57 巷

19 弄) 
資料修訂 

9 道路 170439.1,2546429.6 
路名有誤(大橋三街 57 巷

19 弄) 
資料修訂 

10 道路 170478.2,2546437.4 
路名有誤(大橋三街 57巷 7

弄) 
資料修訂 

11 道路 170523.7,2546502.1 
路名有誤(大橋三街 57巷 7

弄) 
資料修訂 

12 道路 170566.8,2546550.6 路名有誤(大橋三街 57 巷) 資料修訂 

13 道路 170625.0,2546502.1 
路名有誤(中華西街 269

巷) 
資料修訂 

14 道路 170906.7,2546392.0 
漏繪地標(台中銀行永康分

行) 
缺漏資料 

15 道路 170624.2,2546395.0 
路名有誤(中華西街 231

巷) 
資料修訂 

16 道路 170675.8,2546474.4 
路名有誤(中華西街 269

巷) 
資料修訂 

17 道路 170702.0,2546458.8 路名有誤(中華西街) 資料修訂 

18 道路 170845.4,2546583.8 
路名有誤(大橋一街 103 巷

67 弄) 
資料修訂 

錯誤資料筆數： 18 

受檢資料筆數： 96 
合格確認（Y/N） N 

資料合格率： 81.3% ※合格率需達 90％以上。 

 

 

「101 度通用版電子地圖監審案」 
外業屬性查核紀錄表 

圖    號 95183031 查 核 日 期 101.11.12 

建 置 單 位 經緯空間資訊 審 驗 單 位 
中華民國航空測量及

遙感探測學會 
作 業 人 員 蘇文志 查 核 人 員 張洪德 

序號 資料類型 所在位置坐標 備    註 錯誤說明 

1 道路 201697.1,2506605.4 路名有誤(庄) 資料修訂 

2 道路 201649.4,2506561.7 路名有誤(庄) 資料修訂 

3 道路 201686.4,2506545.8 路名有誤(庄) 資料修訂 

4 道路 201724.2,2506551.1 路名有誤(庄) 資料修訂 

5 道路 201796.8,2506519.6 路名有誤(庄) 資料修訂 

6 道路 200758.6,2506060.6 
應有地標名(統聯汽車客

運公司麟洛停車場) 
缺漏資料 



Ⅱ-83

7 道路 201165.5,2505824.7 

地標名稱錯誤(屏東縣萬

丹戶政事務所麟洛辦公

室) 

資料修訂 

8 道路 201558.5,2505906.6 地標位置錯誤 資料修訂 

錯誤資料筆數： 8 

受檢資料筆數： 84 
合格確認（Y/N） Y 

資料合格率： 90.5% ※合格率需達 90％以上。 

 

表 4、電子地圖成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核表 

101 年度通用版電子地圖監審案 
電子地圖成果 GIS 資料庫(含詮釋資料)查核統計表 

□初檢 
提 送 日 期 101.10.29 提 送 次 別 

■複檢(第  1  次) 

查 核 日 期 101.11.12 
作 業 人 員 葉建志 

查 核 人 員 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註 

1、屬性欄位名稱(英文) Y  

2、屬性欄位名稱(中文) Y  

3、屬性欄位型態 Y  

圖
資
資
料
庫
查
核 4、屬性欄位長度 Y  

1、欄位定義 
Y 

 
詮
釋
資
料
查
核 

2、欄位內容 
Y 

 

合 格 確 認 （Y/N） Y 

查 核 意 見 欄位、格式符合契約要求。 

備  註：  

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會                                          

 



Ⅱ-84

表 5、成果檔案格式及數量查核表 

101 年度通用版電子地圖監審案 
成 果 檔 案 格 式 及 數 量 查 核 統 計 表 

□初檢 
提 送 日 期 101.10.29 提 送 次 別 

■複檢(第  1  次) 

查 核 日 期 101.11.12 
作 業 人 員 葉建志 

查 核 人 員 李姝儀 

檢      查      項      目 合格（Y/N） 備    註（數量/幅） 

1、向量資料圖檔格式 

(GML、SHP、TAB) 
Y  

2、詮釋資料 Y  

3、圖層說明表 Y  

合 格 確 認 （Y/N） Y 

查 核 意 見 成果檔案數量及涵蓋範圍皆符合契約要求。

備  註：  

第二階段 99 年度基本圖轉製區 210 幅、100 年度基本圖轉製區 223 幅及新增民生設施地標區

351 幅，而圖資整理區 4187 幅。 

第三階段災區基本圖轉製通用版電子地圖及新增民生設施地標 446 幅。新增民生設施區域 351

幅（城區 169 幅，鄉區 182 幅）。 

監審單位：中華民國航空測量及遙感探測學會        
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附件Ⅲ 

工作會議紀錄 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 1 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 2 月 14 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：內政部國土測繪中心 四樓 第一會議室 

參、主持人：王常務理事蜀嘉              記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、工作進度及會議決議辦理情形 

 本案相關成果繳交及送檢時程: 

依據本案契約規定，乙、丙方之作業期限為： 

1、乙方作業期限：乙方決標 101.01.30 次日起 270 個日曆天（101.10.26），

分三階段辦理完成。 

2、丙方作業期限：丙方決標日為 101.01.10，作業期限自決標起乙方繳交

最後一階段成果 30 個日曆天內，分三階段辦理完成，依上開期限推

算，初估共需 300 個日曆天，即乙方決標次日起 300 個日曆天，全案

預計於 101.11.25 完成。 

依本次工作會議結論各階段成果預定提送審查及交付時程，如下

表： 

階

段 

單

位 
項目 提送日期 

合約 

期限 
備註 

乙 作業計畫書 101.02.22 101.02.29  

丙方專案管理作業計

畫書 

101.01.25 

（101.01.30 送達） 
101.01.25 

101.02.20 審查

合格需修正部

分文字，預定

101.03.05 提送

第

一

階

段 

丙 

數值航測教育訓練 101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製） 

101.04.19 空三實習一梯

次，立體製圖
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101.02.13～02.17（立製） 

（辦理完畢） 

實習 2 梯次 

成果說明講習會 101.02.13（辦理完畢） 101.03.30  

99 年度災區基本圖修

測成果轉置更新(含新

增民生設施地標) 

101.05.10

50 幅 

101.06.10

58 幅 

101.07.10

102 幅

100 年度災區基本圖修

測成果轉置更新(含新

增民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 

101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地標 
101.05.10

104 幅 

101.06.10

88 幅 

101.07.10

159 幅

乙 

圖資整理作業(註) 

101.05.20

彰化縣等

三縣市之

圖幅 

101.06.10

苗栗縣等

四縣市之

圖幅 

101.07.10

臺北市等

六縣市之

圖幅 

101.08.17  

審查回覆 各項成果審查結果  

第

二

階

段 

丙 

第二階段成果檢核報

告 
成果檢核報告 

乙方提送

30 日曆

天 
 

100 年度災區基本圖修

測成果轉置更新(含新

增民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地標 
101/09/26 

351 幅 

圖資整理作業(註) 

101.08.20 

雲林縣等六縣

市之圖幅 

101.09.26 

臺南市等三縣

市之圖幅 

 

工作總報告 101.10.15  

乙 

修正後工作總報告 初稿審查通過後 14 日曆天 

101.10.26 

 

審查回覆 各項審查結果 101.10.24  

監審工作總報告初稿 101.11.19（預定） 101.11.25  

第

三 

階

段 

丙 

修正後監審工作總報

告 
初稿審查通過後 14 日曆天內 --  

 

後續本案工作之各批次繳交期程，則依本表進行控管，並確實落實分

批繳交制度。 
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陸、討論提案 

一、工作項目進度及時程規劃。 

決議： 

「伍、工作進度及會議決議辦理情形」之規劃，照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內容、期程切實辦理。 

 

二、有關本案工作規劃、作業方式及自審方式釐清及討論。 

決議： 

1. 莫拉克基本圖地形圖轉置通用版電子地圖作業部分： 

（1） 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾何線段成果因重大建設、

天然災害而產生變化或發現原建置錯誤，須將範圍分別圈選並

紀錄，提供給甲丙方參考。 

（2） 轉置工作所需自行產生之幾何線段（如道路中線、分隔線、區

塊等）及屬性資料（門牌資料除外），須維持正確性、完整性及

一致性，不可未經審查而直接轉置。 

2. 有關新增民生地標設施作業部分： 

（1） 請乙方蒐集各類地標並製作清單提供丙方作為查核參考，地標

並需辦理現地外業調查。 

（2） 有關現地外業調查時，若以移動式測繪系統辦理時，需提供測

繪車軌跡路線圖檔，作為日後成果審查之依據。 

（3） 附屬於各機關單位下之民生設施，位置請正確標註，軍事營區

內者可不標註。 

3. 圖資整理作業部分： 

（1） 將通用版電子地圖之歷年資料架構、欄位、文數字表示方式及

檔名等作統整，使資料內容維持一致性；各幅內冗餘之圖檔請

刪除(如南投縣應無捷運圖檔請刪除)。 

（2） 各年度成果接邊整理作業，須針對圖幅接邊處對幾何及屬性進

行檢查及修訂，使圖幅接邊一致、合理為原則。 

（3） 因測製時間不同或不同年度間圖層內容定義調整而生差異，致
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接邊不吻合時，如道路與水系的懸吊或未連通情形，請參考相

關資料、妥適評估後，再做延伸或捨棄等處理。至其他個案，

另提工作會議討論。 

（4） 請參考交通部運輸研究所之數值路網圖，試作整合通用版電子

地圖圖資，修正南投縣地區隧道圖層及更新近年新建設完成之

公路（如國道、省道及快速道路），並請乙方試將修正情形作初

步處理，於下次工作會議報告辦理情形。 

（5） 須針對縣市合併升格之區域，辦理相關圖資屬性名稱之更新。 

4. 有關國道 6 號圖資更新部分： 

（1） 須對國道 6 號沿線之影像及圖資進行更新。 

（2） 其相關作業成果須滿足本案之相關規定，以道路位置精度為

例，須達 1.25m 以內。 

5. 乙方須配合提送各項成果作業人員清單，並確實落實內部檢核

機制，要求作業人員、檢核人員簽核，並表列記錄作業相關資

訊，以利後續追蹤。同時也建議檢核人員日後共同參與工作會

議討論。 

 

三、有關資料保全之說明。 

決議： 

1. 乙丙方目前採用專人專機管理之方式進行資料保密。 

2. 配合甲方相關資料保全措施。 

 
 

柒、散會：中午 12 時 0 分 

捌、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 2 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 3 月 21 日（星期三）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司 

參、主持人：服務部主任委員王蜀嘉教授  記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產生

變化或發現原建置錯誤，須將範圍分別圈

選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬性

資料（門牌資料除外），須維持正確性、

完整性及一致性，不可未經審查而直接轉

置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測繪

系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線圖

檔，作為日後成果審查之依據。 

依會議結論辦理。 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙方

作為查核參考，且需辦理外業調查。 

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

但尚未提交。 

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖幅

接邊處對幾何及屬性進行檢查及修訂，使

圖幅接邊一致，合理為原則。 

依會議結論辦理。 

 



Ⅳ-9

陸、工作進度辦理情形 

 本案相關成果繳交及送檢時程: 

依據本案契約規定，乙、丙方之作業期限為： 

1、乙方作業期限：乙方決標 101.01.30 次日起 270 個日曆天（101.10.26），

分三階段辦理完成。 

2、丙方作業期限：丙方決標日為 101.01.10，作業期限自決標起乙方繳交

最後一階段成果 30 個日曆天內，分三階段辦理完成，依上開期限推

算，初估共需 300 個日曆天，即乙方決標次日起 300 個日曆天，全案

預計於 101.11.25 完成。 

 

依本次工作會議結論各階段成果預定提送審查及交付時程，如下

表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.10 

58 幅 
101.07.10 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.10 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

第二 

階段 

乙 

圖資整理作業 101.05.20 101.06.10 苗 101.07.10 

101.08.17  
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(註) 彰化縣等三

縣市之圖幅

栗縣等四縣

市之圖幅 
臺北市等六

縣市之圖幅

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16  

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

圖資整理作業 

101.08.20 

雲林縣等六縣市 

之圖幅 

101/09/26 

臺南市等三縣市 

之圖幅 

 
乙 

工作總報告初稿 101.10.15 

101.10.26 

 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

第三 

階段 

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

後續本案工作之各批次繳交期程，依本表進行控管，並請確實落實分

批繳交制度。 

決議： 

1. 乙方預定成果繳交範圍異動如下： 

 2-1 批範圍為：彰化縣、臺中市及宜蘭縣。 

 2-2 批範圍為：苗栗縣、新竹縣、新竹市與桃園縣。 

 2-3 批範圍為：臺北市、新北市、基隆市、雲林縣、南投縣、

花蓮縣、臺東縣與外島澎湖縣、金門縣及連江縣。 

 3-1 批範圍為：嘉義縣、嘉義市與台南市。 

 3-2 批範圍為：高雄市與屏東縣。 

2. 基本圖轉置作業： 

 道路中線路名（巷、弄）等屬性資料部分已參照門牌資料建

置。 
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 地標位置及區塊範圍正確性，待外業調查確認。 

3. 新增民生設施作業： 

 新增民生設施地標約 5400 筆完成初步定位。 

4. 圖資整理作業： 

完成全國台鐵、高鐵、捷運及各年度坐標系統之圖資整理。 

柒、討論提案 

一、有關圖資坐標系統相關討論。 

說明： 

各年度坐標系統之命名方式略有不同，造成資料引用產生錯誤之情

形。 

決議： 

圖資間之坐標系統名稱一致即可，而相關坐標參數需依契約規定設

定。 

 

二、有關門牌資料整理依據。 

說明： 

由內政部提供之各縣市門牌資料和通用版電子地圖原建置之門牌圖

資間有不一致之情形。 

決議： 

1. 原則上以內政部提供之版本為主。 

2. 門牌資料間重複、不一致或短少之處理原則如下： 

 依鄉鎮市區為比較單位，發現有資料重複者刪除。 

 如有因文字之半形或全形造成資料重複之情形，清理時取全

形者資料為主。 

3. 各縣市之門牌資料，欄位有不一致之情形，請乙方先整理圖資，

盡量使其欄位格式統一，並於下次會議提出方案至會議討論。 
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三、引用運研所路網圖之問題討論。 

說明： 

目前運研所路網圖資，其圖資相對屬性及時效性佳，但其幾何精度受

製圖方式影響有位置精度未達本案要求之情形。 

決議： 

1. 幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內者，得直接引用。本案之道

路水系可容許之測量中誤差為 1.25m，其三倍中誤差即為 3.75m。 

2. 如發現幾何位置偏差過大，致無法引用，則不限制作業方法，以

現有正射影像數化或使用經差分後之測繪車軌跡皆可，以補足路

網為優先。 

3. 有關運研所路網圖與通用版電子地圖之間差異、精度比較或幾何

偏差過大無法引用等情形，請於工作總報告書中呈現展示 

 

四、有關圖幅接邊之圖資處理討論。 

說明: 

遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處同一地物被分割成一個以上圖

元之處理情形。 

決議： 

相同地物之圖元合併方式，如圖所

示： 

1. 水庫、湖泊、建物及區塊者，則

合併融合成一圖塊，測製年月

（MDATE）擇新測製年月填

寫。 

 

2. 如為水系、道路請於接邊處新增節點，依原測製年月填入流域中

線（RIVER）及道路中線（ROAD）之測製年月（MDATE）欄位，

無水系節點圖層免填。而道路節點（RDNODE）中之「叉路節點

代碼（NODETYPE1）」填 2，「特殊節點代碼（NODETYPE2）」
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填 5。 

3.  

 
 

4. 原道路節點（RDNODE）之屬性欄位如表所示，其中「特殊節點

代碼（NODETYPE2）」新增：5、測製時間變化點。 

 
欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 內容說明 

ID 節點序號 數字 10 
與節點空間資料檔之節點序號

對應 

NODEID 節點識別碼 文字 8 縣市碼(1 碼)+流水號(7 碼) 

NODETYPE1 叉路節點代碼 數字 2 

1：道路端點 

2：屬性變更二叉路口 

3：丁字路口(三叉路口) 

4：十字路口 

5：五叉路口 

6：六叉路口 

N：N 叉路口 

NODETYPE2 特殊屬性節點代碼 數字 2 

0：橋樑起訖點、隧道起訖點、

囊底路 

1：道路國道、快速公路(含市區

高架道路)匝道交點、過水路

2：道路與行政界交點 

3：圓環 

4：道路中斷點 

5：測製時間變化點 

-1：無特殊屬性者 

 

捌、現場查核情形 

建物合併成一圖塊 道路中線不作合

併，新增道路節點
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於會後，請乙方展示圖資整理之相關作業工具，了解圖資整理項目之

作業流程，經甲丙方查核，其作業流程能符合本案需求，並請乙方落

實執行。 

 

玖、散會：中午 12 時 0 分 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 3 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 4 月 26 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司 

參、主持人：本會執行長唐家慶先生  記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產生

變化或發現原建置錯誤，須將範圍分別圈

選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬性

資料（門牌資料除外），須維持正確性、

完整性及一致性，不可未經審查而直接轉

置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測繪

系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線圖

檔，作為日後成果審查之依據。 

依會議結論辦理。 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙方

作為查核參考，且需辦理外業調查。 

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

但尚未提交。 

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖幅

接邊處對幾何及屬性進行檢查及修訂，使

圖幅接邊一致，合理為原則。 

依會議結論辦理。 
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第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情形，

圖資間之坐標系統名稱一致即可，而相關

坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之版

本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為比較

單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如幾

何位置偏差在測量三倍中誤差以內者，得

直接引用，如幾何位置偏差過大，則不限

制作業方法，以補足路網為優先。 

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處

同一地物被分割成一個以上圖元時，如為

水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併融合

成一圖塊，MDATE 擇新測製年月填寫，

如為流域中線、道路中線則不合併，但在

接 邊 處 新 增 節 點 ， 節 點 中 之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢
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99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.10 

58 幅 
101.07.10 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.10 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業

(註) 

101.05.20 

彰化縣等三

縣市之圖幅

101.06.10 苗

栗縣等四縣

市之圖幅 

101.07.10 

臺北市等六

縣市之圖幅

101.08.17  
第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16  

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

圖資整理作業 

101.08.20 

雲林縣等六縣市 

之圖幅 

101/09/26 

臺南市等三縣市 

之圖幅 

 
乙 

工作總報告初稿 101.10.15 

101.10.26 

 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

第三 

階段 

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

決議： 

1.乙方於 4 月 20 日交付丙方 12 幅災區轉置成果，丙方並於 4 月 23

及 24 日進行內外業查核，初步查核成果作業流程方式及成果符合契

約要求。 

2.請乙方務必按照時程規劃繳交成果提送丙方查核。 
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柒、討論提案 

一、有關門牌資料圖層之欄位討論。 

說明：由於本案門牌圖資欄位與內政部資訊中心略有不同，於本次會

議提出較佳之欄位格式。 

決議： 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本案「通用版電子地圖圖層說明」

欄位可互相對應，除少部分「衖」及「衕」欄位無法對應，如表 1

所示，故本案有關門牌圖層之欄位格式維持不變。並請經緯清查

門牌資料，為填入完整之門牌資訊，是否有增加欄位長度之需要，

如「弄名（ALLEY）」有無需同時填入 O 弄 O 衖 O 衕之情形，欄

位長度是否足夠等，請於下次工作會議提出說明。 

表 1、通用版電子地圖與資訊中心門牌圖資欄位對照 
電子地圖格式 資訊中心格式 

欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文)
資料類型 備註

ID 門牌資料點序號  無  無     

DIS_CODE 門牌資料點識別碼 COUNTY_ID 縣市代碼 VARCHAR2(10)   

TOWNNAME 市鄉鎮區名稱 TOWN_ID 鄉鎮市區代碼 VARCHAR2(10)   

LI 村里名 VILLAGE 里的中文名 NVARCHAR2(30)   

LIN 鄰名 LIN 鄰含“鄰”字 NVARCHAR2(10)   

STREET 街、路道路名稱 

SECT 段名 
ROAD 路名 NVARCHAR2(20)   

MAREA 地區名 LOCATION 地區名 NVARCHAR2(40)   

LANE 巷名 LANE 巷 NVARCHAR2(20)   

ALLEY 弄 NVARCHAR2(20)   

ALLEY_L 衖 NVARCHAR2(20)   ALLEY 弄名 

ALLEY_D 衕 NVARCHAR2(20)   

HOUSE_NO 門牌號碼 NO 門牌號含樓 NVARCHAR2(80)   

E_COORD97 TWD97 橫坐標 xx 坐標 x NUMBER(20,10) 

單位 : 

公尺 

取至小

數三位



Ⅳ-20

N_COORD97 TWD97 縱坐標 yy 坐標 y NUMBER(20,10) 

單位 : 

公尺 

取至小

數三位

ADD 地址  無  無     

 

2. 請依鄉鎮市區為比較單位，如遇有由內政部提供之各縣市門牌資

料和通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有不一致之情形時，以

表列方式說明選用何種圖資為最終門牌資料整理成果。 

 

二、有關坐標系統討論。 

說明： 

內政部於 101 年 3 月 30 日公告大地基準及一九九七坐標系統 2010 年

控制點成果(以下稱 TWD97-2010)，與原來的 TWD97 成果有所差異，

控制點展繪時應以何為準？ 

決議： 

4. 本案圖資測製原則採 TWD97 坐標系為基準，控制點仍維持以原

TWD97 坐標基準展繪。 

5. 另為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方

針對「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，研提如

何辦理 TWD97 坐標轉換至 TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

 

三、有關村里界討論。 

說明： 

99 年測繪中心負責維護村里界圖資之數化工作，於今年（101 年）有

新一版之村里界圖資，請依中心提供 101 年版本進行本案圖資轉製、

整理。 

決議： 

遵照辦理。 
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四、有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

決議： 

1.請於下次工作會議報告航拍攝作業進度。 

2.測繪車方式辦理民生設施地標更新調繪之成果，請檢附測繪車行進

路線圖檔作為丙方查核之參考。 

 

五、有關圖資接邊問題之相關討論。 

說明： 

有關圖資整理或路網更新等造成圖資接邊問題，或圖資間不一致之情

形，相關處理方式討論。 

決議： 

請乙方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。 

 

玖、散會：中午 12 時 0 分 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 4 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 5 月 24 日（星期四）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會會議室 

參、主持人：服務部主任王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產生

變化或發現原建置錯誤，須將範圍分別圈

選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬性

資料（門牌資料除外），須維持正確性、

完整性及一致性，不可未經審查而直接轉

置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測繪

系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線圖

檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆

段軌跡路線圖檔及局

部外業調查掃描圖檔

(主要為區塊調繪) 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙方

作為查核參考，且需辦理外業調查。 

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。
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7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖幅

接邊處對幾何及屬性進行檢查及修訂，使

圖幅接邊一致，合理為原則。 

 

依會議結論辦理。 

 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情形，

圖資間之坐標系統名稱一致即可，而相關

坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之版

本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為比較

單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如幾

何位置偏差在測量三倍中誤差以內者，得

直接引用，如幾何位置偏差過大，則不限

制作業方法，以補足路網為優先。 

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處

同一地物被分割成一個以上圖元時，如為

水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併融合

成一圖塊，MDATE 擇新測製年月填寫，

如為流域中線、道路中線則不合併，但在

接 邊 處 新 增 節 點 ， 節 點 中 之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可互

相對應，除少部分欄位無法對應，故本案

有關門牌圖層之欄位格式維持不變。並請

乙方清查門牌資料於下次工作會議討

論，為完整填入門牌資訊，是否有增加欄

位長度之需要? 

改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄

(ALLEY) 」、「 衖

(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於

下次工作會議提出較
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研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

佳版本。 

3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版之

村里界圖資，請依中心提供 101 年版本進

行本案圖資轉製、整理。 

 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成

且申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2

階段調繪(台南市)約

270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。 

參考由甲方提供之正

射影像辦理圖資接

邊，多能順利完成接

邊作業。 

 

 

陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.10 

58 幅 
101.07.10 

102 幅 
第二 

階段 
乙 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

101.08.17  
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置更新 (含新增

民生設施地標) 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.10 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

圖資整理作業 

101.05.20 

彰化縣等三

縣市之圖幅

 

101.06.10 苗

栗縣等四縣

市之圖幅 

101.07.10 

臺北市等六

縣市之圖幅

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16  

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

圖資整理作業 

101.08.20 

雲林縣等六縣市 

之圖幅 

101/09/26 

臺南市等三縣市 

之圖幅 

 
乙 

工作總報告初稿 101.10.15 

101.10.26 

 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

第三 

階段 

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

決議： 

1.成果交付情形: 

乙方於 5 月 10 日交付丙方 2-1 階段成果一共 239 幅，目前丙方完成

約 34 幅查核。 

2.乙方成果全面性缺失如下: 

(1)基本圖轉製部分，遇有隧道或多重高架道路關係，會有道路面不

完整之情況。 

(2)道路結點之特殊屬性欄位，遇有道路為圓環之特殊情形，皆未能
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正確表示。 

3.有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

(1)UAV 航拍規畫完成且申請航拍。 

(2)測繪車已進行 2-2 階段調繪(台南市)約 270 公里。 

 

 

柒、討論提案 

一、有關門牌資料圖層之欄位討論。 

說明：內政部資訊中心門牌欄位格式和本案「通用版電子地圖圖層說

明」欄位可互相對應，除少部分「衖」及「衕」欄位無法對應，如表

1 所示，故本案有關門牌圖層之欄位格式維持不變。並請經緯清查門

牌資料，為填入完整之門牌資訊，是否有增加欄位長度之需要，如「弄

名（ALLEY）」有無需同時填入 O 弄 O 衖 O 衕之情形，欄位長度是

否足夠等，請於下次工作會議提出說明。 

表 1、通用版電子地圖與資訊中心門牌圖資欄位對照 
電子地圖格式 資訊中心格式 

欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文)
資料類型 備註

ID 門牌資料點序號  無  無     

DIS_CODE 門牌資料點識別碼 COUNTY_ID 縣市代碼 VARCHAR2(10)   

TOWNNAME 市鄉鎮區名稱 TOWN_ID 鄉鎮市區代碼 VARCHAR2(10)   

LI 村里名 VILLAGE 里的中文名 NVARCHAR2(30)   

LIN 鄰名 LIN 鄰含“鄰”字 NVARCHAR2(10)   

STREET 街、路道路名稱 

SECT 段名 
ROAD 路名 NVARCHAR2(20)   

MAREA 地區名 LOCATION 地區名 NVARCHAR2(40)   

LANE 巷名 LANE 巷 NVARCHAR2(20)   

ALLEY 弄 NVARCHAR2(20)   

ALLEY_L 衖 NVARCHAR2(20)   ALLEY 弄名 

ALLEY_D 衕 NVARCHAR2(20)   

HOUSE_NO 門牌號碼 NO 門牌號含樓 NVARCHAR2(80)   
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E_COORD97 TWD97 橫坐標 xx 坐標 x NUMBER(20,10) 

單位 : 

公尺 

取至小

數三位

N_COORD97 TWD97 縱坐標 yy 坐標 y NUMBER(20,10) 

單位 : 

公尺 

取至小

數三位

ADD 地址  無  無     

 

決議： 

門牌欄位原則採原通用版電子地圖格式，但「弄」一欄，改採用內政

部資訊中心方式，分列「弄(ALLEY)」、「衖(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。最終欄位如表 2 所示。 

表 2、門牌圖資欄位格式 

欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 (原)長度 (新)長度 內容說明 

ID  門牌資料點序號 數字 10  10  
與門牌資料點空間資料檔之

節點序號對應 

DIS_CODE  
門牌資料點識別

碼 
文字 8  8  縣市碼(1 碼)+流水號(7 碼) 

TOWNNAME  市鄉鎮區名稱 文字 8  10     

LI  村里名 文字 8  10     

LIN  鄰名 文字 3  10     

STREET  街、路道路名稱 文字 20  30     

SECT  段名 文字 8  20     

MAREA  地區名 文字 12  20     

LANE  巷名 文字 10  20     

ALLEY  弄名 文字 10  10     

ALLEY_L 衖 文字 無  10   

ALLEY_D 衕 文字 無 10   
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HOUSE_NO  門牌號碼 文字 20  50     

E_COORD97  TWD97 橫坐標  數字 10.3  10.3  取至小數三位 

N_COORD97  TWD97 縱坐標  數字 10.3  10.3  取至小數三位 

ADD  地址 文字 60  120     

 

二、因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針對

「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，研提如何辦理

TWD97 坐標轉換至 TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

決議： 

請乙方詳研後，於下次會議研擬較佳之方案討論。 

 

三、有關圖資接邊問題之相關討論。 

說明： 

有關圖資整理或路網更新等造成圖資接邊問題，或圖資間不一致之情

形，相關處理方式討論。 

決議： 

目前乙方針對臺中市建物密集區之接邊情形進行清查，皆在誤差範圍

內，而郊區及山區之圖元於圖幅接邊處則有差異甚大之情形。應依據

接邊處誤差大小分別依據下列原則處理：如有無法處理者在以個案提

出討論。  

表 3、接邊誤差在原精度規範內處理原則 

建議處理方式  狀

況  
向量接邊情形  影像接邊情形 

山區  建物密集區  

1  
一邊有地物 

一邊無地物  
兩邊皆有地物 於影像數化地物  於影像數化地物  

2  
一邊有地物 

一邊無地物  

一邊有地物  

一邊無地物  
刪除、保留現況  資料統整  
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表 4、接邊誤差超出原精度規範時處理原則 

資料類別 山區  建物密集區  

向量 順接處理  資料統整  

影像 順接處理  資料統整 

 

四、有關特殊道路名問題之相關討論。 

說明：門牌圖資整理時，發現有如:臺中市豐原市三村里０ ０ ４鄰 

豐原大道一段六百七十七街３ ５號 之特殊門牌，應如何填入欄位? 

決議: 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”一段”則填入「SECT」段名，”

六百七十七街”為「LANE」巷名，以此為原則類推。 

 

玖、散會：中午 12 時 0 分 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 5 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 6 月 26 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司 會議室 

參、主持人：服務部主任王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產

生變化或發現原建置錯誤，須將範圍分

別圈選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬

性資料（門牌資料除外），須維持正確

性、完整性及一致性，不可未經審查而

直接轉置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測繪

系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線圖

檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆

段軌跡路線圖檔及局

部外業調查掃描圖檔

(主要為區塊調繪) 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙方

作為查核參考，且需辦理外業調查。 

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖幅

接邊處對幾何及屬性進行檢查及修訂，

依會議結論辦理。 
 



Ⅳ-33

使圖幅接邊一致，合理為原則。 

 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情

形，圖資間之坐標系統名稱一致即可，

而相關坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之

版本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為

比較單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如

幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內

者，得直接引用，如幾何位置偏差過大，

則不限制作業方法，以補足路網為優先。

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處

同一地物被分割成一個以上圖元時，如

為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併

融合成一圖塊，MDATE 擇新測製年月填

寫，如為流域中線、道路中線則不合併，

但 在 接 邊 處 新 增 節 點 ， 節 點 中 之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可

互相對應，除少部分欄位無法對應，故

本案有關門牌圖層之欄位格式維持不

變。並請乙方清查門牌資料於下次工作

會議討論，為完整填入門牌資訊，是否

有增加欄位長度之需要? 

改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄

(ALLEY) 」、「 衖

(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於

下次工作會議提出較

佳版本。 
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3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版之

村里界圖資，請依中心提供 101 年版本

進行本案圖資轉製、整理。 

 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成

且申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2

階段調繪(台南市)約

270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。 

參考由甲方提供之正

射影像辦理圖資接

邊，多能順利完成接

邊作業。 

 

第 4 會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地圖格

式，但「弄」一欄，改採用內政部資訊

中心方式，分列「弄 (ALLEY)」、「衖

(ALLEY_L)」及「衕(ALLEY_D)」三欄。

依工作會議決議辦

理。 
 

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內

政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以4參數

或6參數轉換辦

理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成圖資

接邊問題，或圖資間不一致之情形，依

接邊誤差於精度範圍內及精度範圍外兩

種情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討論，如:

「臺中市豐原市三村里 004 鄰豐原大道

一段六百七十七街 35 號」之特殊門牌，

填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”

一段”則填入「SECT」段名，”六百七十

七街”為「LANE」巷名，以此為原則類

推。 

遵照辦理。  
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陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.10 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.08.17  
第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16  

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

第三 

階段 
乙 

圖資整理作業 

101.08.20 

雲林縣等六縣市 

之圖幅 

101/09/26 

臺南市等三縣市 

之圖幅 

101.10.26 
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工作總報告初稿 101.10.15  

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

決議： 

1.成果交付情形: 

(1)乙方於 6 月 15 日交付丙方 2-1 階段修訂成果及 2-2 階段成果各 223

幅、284 幅。 

(2)丙方 2-2 階段內、外業各抽查 57 幅、16 幅，截至會議當日約完成

50％，23 幅及 8 幅。 

2.乙方成果常見缺失如下: 

(1)區塊範圍和影像、現地不符。 

(2)未注意河流中線之方向性。 

(3)路名和門牌圖層不符，互有矛盾之情形。 

3.有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

(1)UAV 航拍規畫完成且申請航拍。 

(2)截至會議當日，正持續進行地面控制點之布設工作，故尚未進行

航拍。 

(3)測繪車已進行 2-2 階段調繪(台南市)約 347.5 公里。 

 

柒、討論提案 

一、因應 TWD97@2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針

對「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，提出將 TWD97

坐標基準圖資轉換至 TWD97@2010 坐標基準作業方案之構想。 

說明： 

本次會議乙方分別提出以縣市為分區，個別進行二參數、四參數
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及六參數轉方式進行轉換。 

決議： 

請乙方詳研後，於下次會議進一步提出作為轉換之控制點選用原

則、分區轉換後各區接邊之處理方式等進一步說明，再繼續討論。 

 

二、有關圖框（FrameIdex）圖層資料建製之討論。 

說明： 

圖框（FrameIdex）圖層中有「PhotoDtae」及「PlotDate」兩欄位，

應以何為基準填入欄位為宜。另，有部分圖資無完整之資訊可供填

寫，應如何處理？如: 

1. 100 年第二作業區範圍(金門縣、連江縣)、98 年第二作業區

部份範圍及各縣市部份臨海之圖幅無影像資料。 

2. 99 年基本圖作業區範圍及 97 年南投千分之一作業區範圍之

檔名無附註日期。 

決議： 

1. 遇有無附註資料日期或影像資料者，則該欄位維持空白，如

金門縣、連江縣圖資。另，97 年南投千分之一作業區圖資

部分則請乙丙方聯繫作業單位請求協助提供相關資料。 

2. 本案圖資之測製或更新非以「圖幅」為概念進行全幅修訂，

而是以「圖層」為更新維護單位，為避免日後引用資料誤解，

圖框（FrameIdex）圖層修訂如表 1 所示： 

表 1、圖框（FrameIdex）欄位 

欄位名稱 說明 

MAPID 圖幅編號 

MAPNAME 圖幅名稱 

PHOTODATE 攝影年月 

 

三、有關資料整理討論。 
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說明： 

歷年電子地圖製作時，允許引用參考圖資，造成圖幅內建物區塊細緻

程度不一之情形，如圖 1 所示，請討論是否適宜及後續處理方式為

何？ 

 

圖 1、引用資料造成建物區塊細緻度不一之情形 

決議： 

請乙方研擬遇有帶有分戶線之建物區塊合併之處理方法，並於下

次會議提出討論。 

 

四、有關新增國道、快速道路路段討論。 

說明： 

有關部分國道、快速道路路段新建落成之處理原則。 

決議： 

就本案之 99 年、100 年基本圖轉製區域，遇有國道、快速道路

路段新建落成且可通車之路段，請乙方配合暫以測繪車經差分處理後

之 GPS 行徑路線圖作為局部路段更新之依據，如嘉義縣國道一號之

民雄交流道、臺南市國道一號接台 84 下營系統交流道東向路段部分

引用千分之一圖

資具有分戶線 

新測製之建物區塊

為合併無分戶線 
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等。 

 

五、有關國道之附屬交通設施測製方式討論。 

說明： 

國道部分附屬道路設施，如地磅站、或僅供公務通行之特殊通道之處

理方式，如圖 2、圖 3 所示。 

 

圖 2、國道之附屬道路設施--地磅站（94191054） 

 

圖 3、國道之附屬道路設施—國道公路警察局聯絡道路（94191054）

 

決議： 
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1. 國道之主幹道為立體道路面，其附屬設施之道路為一般道路面。 

2. 於原道路節點（RDNODE）之屬性欄位如表所示，其中「特殊節

點代碼（NODETYPE2）」新增：6、特殊專用通道，如表 2，用

於非一般可供大眾通行之道路，為公務專用用途或經許可才能通

行之道路。 

 

表 2、道路節點（RDNODE）欄位說明 
欄位名稱(英文) 欄位名稱(中文) 欄位型態 長度 內容說明 

ID 節點序號 數字 10 
與節點空間資料檔之節點序號

對應 

NODEID 節點識別碼 文字 8 縣市碼(1 碼)+流水號(7 碼) 

NODETYPE1 叉路節點代碼 數字 2 

1：道路端點 

2：屬性變更二叉路口 

3：丁字路口(三叉路口) 

4：十字路口 

5：五叉路口 

6：六叉路口 

N：N 叉路口 

NODETYPE2 特殊屬性節點代碼 數字 2 

0：橋樑起訖點、隧道起訖點、

囊底路 

1：道路國道、快速公路(含市區

高架道路)匝道交點、過水路

2：道路與行政界交點 

3：圓環 

4：道路中斷點 

5：測製時間變化點 

6：特殊專用通道 

-1：無特殊屬性者 

 

捌、臨時動議 

於會後，實地就乙方之工作進度及內業處理情形作現場查核，查

其工作進度及作業流程與會議所述相符。 
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玖、散會：中午 12 時 0 分 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 6 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 7 月 31 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會 會議室 

參、主持人：服務部主任委員王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙方

依照表列工作內容、期

程切實辦理。 

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產生

變化或發現原建置錯誤，須將範圍分別圈

選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬性

資料（門牌資料除外），須維持正確性、

完整性及一致性，不可未經審查而直接轉

置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測繪

系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線圖

檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆段

軌跡路線圖檔及局部

外業調查掃描圖檔(主

要為區塊調繪) 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙方

作為查核參考，且需辦理外業調查。 

依會議結論辦理，目前

地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。 

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖幅

接邊處對幾何及屬性進行檢查及修訂，使

依會議結論辦理。 
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圖幅接邊一致，合理為原則。 

 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情形，

圖資間之坐標系統名稱一致即可，而相關

坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業區

成果之定義辦理。 
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之版

本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為比較

單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如幾

何位置偏差在測量三倍中誤差以內者，得

直接引用，如幾何位置偏差過大，則不限

制作業方法，以補足路網為優先。 

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊處

同一地物被分割成一個以上圖元時，如為

水庫、湖泊、建物及區塊者，則合併融合

成一圖塊，MDATE 擇新測製年月填寫，

如為流域中線、道路中線則不合併，但在

接 邊 處 新 增 節 點 ， 節 點 中 之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可互

相對應，除少部分欄位無法對應，故本案

有關門牌圖層之欄位格式維持不變。並請

乙方清查門牌資料於下次工作會議討

論，為完整填入門牌資訊，是否有增加欄

位長度之需要? 

改採用內政部資訊中

心 方 式 ， 分 列 「 弄

(ALLEY) 」 、 「 衖

(ALLEY_L) 」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。 

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，

研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於下

次工作會議提出較佳

版本。 
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3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版之

村里界圖資，請依中心提供 101 年版本進

行本案圖資轉製、整理。 

 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成且

申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2 階

段調繪(台南市)約 270

公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。 

參考由甲方提供之正

射 影 像 辦 理 圖 資 接

邊，多能順利完成接邊

作業。 

 

第 4 會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地圖格

式，但「弄」一欄，改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄 (ALLEY) 」、「衖

(ALLEY_L)」及「衕(ALLEY_D)」三欄。

依工作會議決議辦理。  

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內

政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱風

災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，研

提 如 何 辦 理 TWD97 坐 標 轉 換 至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以 4 參

數或 6 參數轉

換辦理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成圖資

接邊問題，或圖資間不一致之情形，依接

邊誤差於精度範圍內及精度範圍外兩種

情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討論，如:

「臺中市豐原市三村里 004 鄰豐原大道

一段六百七十七街 35 號」之特殊門牌，

填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”

一段”則填入「SECT」段名，”六百七十

七街”為「LANE」巷名，以此為原則類

推。 

遵照辦理。  

第 5 會議決議事項(101.6.26) 辦理情形 備註 

1.延續歷次會議繼續研擬 TWD97 坐標轉 初步擬以 2 參數、4 參 延續於第 6 次



Ⅳ-45

換至 TWD97[2010]坐標系統作業方案。 數或 6 參數轉換測試，

但需提出作為轉換控

制點選用原則、轉換後

各區接邊處理方式等。 

工 作 會 議 討

論。 

2. 圖框（FrameIdex）圖層欄位修訂成圖

幅編號、圖幅名稱及攝影年月 3 欄，另資

料轉製時，遇有無附註資料日期或影像資

料者，則該欄位維持空白。 

遵照辦理。  

3. 歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不一

（帶有分戶線和合併無分戶線）之情形，

請乙方研擬遇有帶有分戶線之建物區塊

合併之處理方法，並於下次會議提出討

論。 

遵照辦理。 

延續於第 6 次

工 作 會 議 討

論。 

4. 有關新增國道、快速道路路段，如於

本案 99 年、100 年基本圖轉製區域內，

遇有國道、快速道路路段新建落成且可通

車之路段，請乙方配合暫以測繪車經差分

處理後之 GPS 行徑路線圖作為局部路段

更新之依據。 

遵照辦理。  

5. 國道部分附屬道路設施，如地磅站、

或僅供公務通行之特殊通道，為一般道路

面。而其道路節點（RDNODE）之屬性

欄位於「特殊節點代碼（NODETYPE2）」

新增代碼 6（特殊專用通道）表示。 

遵照辦理。  
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陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.10 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.08.17 

2-3 批 7/13

提送，連同

2-2 批修訂

成果。 

第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16  

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

第三 

階段 
乙 

圖資整理作業 

101.08.20 

雲林縣等六縣市 

之圖幅 

101/09/26 

臺南市等三縣市 

之圖幅 

101.10.26 
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工作總報告初稿 101.10.15  

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

決議： 

1. 成果交付情形: 

(1)乙方於 7 月 13 日交付丙方 2-2 階段修訂成果及 2-3 階段成果各 284

幅、261 幅。 

(2)丙方 2-3 階段內、外業各抽查 53 幅、10 幅，截至會議當日內業查

核約完成 53.4％（23 幅），外業查核完成 80％（8 幅）。 

 

2. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

(1)UAV 航拍作業事項： 

 7 月 3 日已進行 UAV 航拍，航拍影像部分含雲，需重新補拍，

待天氣好轉後，立即進行補拍作業。 

 使用 UAV 影像更新國道 6 號圖資部分，向量圖資和正射影

像需互相一致，即影像更新之區域，如現地已變化則向量圖

資亦需一併更新，且成果提送時需提供影像拼接線。 

(2)測繪車調繪作業事項： 

 測繪車已進行 3-1 階段調繪工作（高雄市）行駛距離約 122

公里。 

 請乙方於下次會議提出本案使用測繪車調繪之比例、作業間

遭遇之困難及如何解決等說明。 

 

柒、討論提案 

一、因應 TWD97@2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針
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對「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，提出將 TWD97

坐標基準圖資轉換至 TWD97[2010]坐標基準作業方案之構想。 

說明： 

延續第 5 次工作會議，乙方提出以縣市為分區，個別進行二參

數、四參數及六參數轉方式進行轉換。於本次會議乙方詳研後，需進

一步提出作為轉換之控制點選用原則、分區轉換後各區接邊之處理方

式等。 

決議： 

坐標轉換時，應同時將具有 TWD97 及 TWD97[2010]坐標之控制點納

入，並辦理粗差分析，迭代計算，並作顯著性與可定性統計檢定後，

擇適用的控制點作為轉換之用。並請乙方於下次工作會議提出最終之

處理方案。 

 

二、歷年電子地圖製作時，允許引用參考圖資，造成圖幅內建物區塊

細緻程度不一之情形，如圖 1 所示，請討論是否適宜及後續處理方式

為何？ 

說明： 

 

引用千分之一圖

資具有分戶線 

新測製之建物區塊

為合併無分戶線 
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圖 1、引用資料造成建物區塊細緻度不一之情形 

決議： 

1. 為使通用版電子地圖成果一致，請乙方將帶有分戶線之建物區塊

進行處理或合併，使建物區塊表達之細緻程度一致。 

2. 並請乙方保留未經合併分戶線處理之建物圖資，於最終成果繳交

時，另外註明提送至甲方。 

 

三、有關災區基本圖轉製中，原八八風災後部分聯絡橋樑、道路等為

中斷之情形，於本年度現地已進行修復完畢且恢復通車者之處理方式

為何？ 

說明： 

甲、丙方前往現地查核時，發現如甲仙大橋於八八風災時受創中斷，

故原圖資以虛擬道路表示中斷之情形，現已恢復通車，則處理方式為

何？ 

決議： 

1. 關於八八風災重建區，由於重建區已辦理 UAV 航拍更新影像及

向量圖資等工作，故請甲方協助提供相關圖資供乙方更新。 

2. 使用提供之 UAV 影像及圖資更新，需注意圖層中測製時間、資

料來源等相關欄位之更新。 

 

四、有關詮釋資料之相關討論。 

說明： 

1. 製作詮釋資料之單位，應以圖幅為基準？或以圖層為基準？歷年

圖資中，以 99 年第一作業區成果與 100 年第二作業區成果，以

各圖幅內之圖層均產生一筆詮釋資料方式製作，其餘各年度作業

區成果則以一圖幅產生一筆詮釋資料。為維持一致性，建議一個
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圖幅產生一筆詮釋資料。 

2. 由於歷年通用版電子地圖建製之負責辦人員不一，造成相關權責

單位聯絡人資訊等欄位不一致，如 97 年南投為「南投縣政府建

設處都市計畫科技士張美紅」；98 年基本圖為游政恭、99 年基本

圖為李佩珊等，本年度詮釋資料是否應統一修改為本案承辦人

員。 

3. 本案部份圖幅進行新增民生地標作業及以運研所路網、UAV 影像

立製或正射影像數化等方式進行道路更新，其相關資訊建議註明

於「於 101 年進行新增民生地標作業」或「於 101 年進行道路更

新作業」。 

決議： 

1. 詮釋資料製作以圖幅為單位，一圖幅一筆詮釋資料即可。 

2. 為資訊完整，本案為圖資整理及局部更新，相關權責單位聯絡人

資訊等欄位以將歷年承辦人並列的方式表示。 

3. 本案部分圖幅新增地方及路網等圖資，除應於詮釋資料中適當欄

位註明，並應交代更新圖資為何，如「於 101 年進行國道 6 號更

新作業」。 

 

捌、臨時動議 

於會中決議下次開會時間為 101 年 8 月 21 日（二），於乙方臺南

辦公室舉行。 

 

玖、散會：中午 12 時 0 分 

 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 7 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 8 月 21 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司 臺南辦公室會議室 

參、主持人：服務部主任委員王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產

生變化或發現原建置錯誤，須將範圍分

別圈選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬

性資料（門牌資料除外），須維持正確

性、完整性及一致性，不可未經審查而

直接轉置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測

繪系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線

圖檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆

段軌跡路線圖檔及局

部外業調查掃描圖檔

(主要為區塊調繪) 

 

 

 

 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙

方作為查核參考，且需辦理外業調查。

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖 依會議結論辦理。  
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幅接邊處對幾何及屬性進行檢查及修

訂，使圖幅接邊一致，合理為原則。 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情

形，圖資間之坐標系統名稱一致即可，

而相關坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之

版本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為

比較單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如

幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內

者，得直接引用，如幾何位置偏差過大，

則不限制作業方法，以補足路網為優先。

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊

處同一地物被分割成一個以上圖元時，

如為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合

併融合成一圖塊，MDATE 擇新測製年

月填寫，如為流域中線、道路中線則不

合併，但在接邊處新增節點，節點中之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 次會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可

互相對應，除少部分欄位無法對應，故

本案有關門牌圖層之欄位格式維持不

變。並請乙方清查門牌資料於下次工作

會議討論，為完整填入門牌資訊，是否

有增加欄位長度之需要? 

 

改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄

(ALLEY) 」、「 衖

(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於

下次工作會議提出較

佳版本。 
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TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版

之村里界圖資，請依中心提供 101 年版

本進行本案圖資轉製、整理。 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成

且申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2

階段調繪(台南市)約

270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。

參考由甲方提供之正

射影像辦理圖資接

邊，多能順利完成接

邊作業。 

 

第 4 次會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地圖

格式，但「弄」一欄，改採用內政部資

訊中心方式，分列「弄(ALLEY)」、「衖

(ALLEY_L)」及「衕(ALLEY_D)」三欄。

依工作會議決議辦

理。 
 

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內

政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以 4 參

數或 6 參數轉

換辦理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成圖資

接邊問題，或圖資間不一致之情形，依

接邊誤差於精度範圍內及精度範圍外兩

種情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討論，

如:「臺中市豐原市三村里 004 鄰豐原大

道一段六百七十七街 35 號」之特殊門

牌，填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”

一段”則填入「SECT」段名，”六百七十

七街”為「LANE」巷名，以此為原則類

推。 

遵照辦理。  

第 5 次會議決議事項(101.6.26) 辦理情形 備註 

1.因應 TWD97@2010 新坐標系統業經 請乙方於本次會議提 延續上次工作
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內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至 TWD97@2010 坐標基準作業方案之

構想。 

出討論。 會議決議繼續

辦理。 

2. 圖 框 （ FrameIdex ） 圖 層 原 有

「PhotoDtae」及「PlotDate」兩欄位，

為避免日後引用資料誤解，刪除

「PlotDate」欄位。 

遵照辦理。  

3.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，造成部分建物區塊帶有分戶

線之不一致現象。 

請乙方研擬遇有帶有

分戶線之建物區塊合

併之處理方法，並於

本次會議提出討論。

是否需完成兩

版本分別為保

留分戶線及完

全合併之建物

區塊。 

4. 新增國道、快速道路路段，就本案之

99 年、100 年基本圖轉製區域，遇有國

道、快速道路路段新建落成且可通車之

路段，請乙方配合暫以測繪車經差分處

理後之GPS行徑路線圖作為局部路段更

新之依據，如嘉義縣國道一號之民雄交

流道、臺南市國道一號接台 84 下營系統

交流道東向路段部分等。 

遵照辦理。  

5. 有關國道之附屬交通設施測製方式

如下： 

 國道之主幹道為立體道路

面，其附屬設施之道路為一般

道路面。 

 於原道路節點（RDNODE）之

屬性欄位如表所示，其中「特

殊節點代碼（NODETYPE2）」

新增：6、特殊專用通道，用

於非一般可供大眾通行之道

路，為公務專用用途或經許可

才能通行之道路。 

遵照辦理。  

第 6 次會議決議事項(101.7.31) 辦理情形 備註 

1. 因應 TWD97@2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

請乙方於本次會議提

出方案。 

延續上次工作

會議決議繼續

辦理。 
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分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至TWD97[2010]坐標基準作業方案之構

想。 

2.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，處理方式如下： 

 為使通用版電子地圖成果一

致，請乙方將帶有分戶線之建

物區塊進行處理或合併，使建

物區塊表達之細緻程度一致。

 2. 並請乙方保留未經合併分

戶線處理之建物圖資，於最終

成果繳交時，另外註明提送至

甲方。 

遵照辦理。  

3.災區基本圖轉製中，原八八風災後部

分聯絡橋樑、道路等為中斷之情形，於

本年度現地已進行修復完畢且恢復通車

者之處理方式如下： 

 關於八八風災重建區，由於重

建區已辦理 UAV 航拍更新影

像及向量圖資等工作，故請甲

方協助提供相關圖資供乙方

更新。 

 使用提供之 UAV 影像及圖資

更新，需注意圖層中測製時

間、資料來源等相關欄位之更

新。 

遵照辦理。  

4.有關詮釋資料之處理方式如下： 

 詮釋資料製作以圖幅為單

位，一圖幅一筆詮釋資料即

可。 

 為資訊完整，本案為圖資整理

及局部更新，相關權責單位聯

絡人資訊等欄位以將歷年承

辦人並列的方式表示。 

 本案部分圖幅新增地方及路

網等圖資，除應於詮釋資料中

適當欄位註明，並應交代更新

遵照辦理。  
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圖資為何，如「於 101 年進行

國道 6 號更新作業」。 
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陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.13 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.08.17 辦理完畢
第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16 

預計 101.

09.10 提送

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.20 

350 幅 

101.09.26 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101/09/26 

351 幅 

第三 

階段 
乙 

圖資整理作業 101.07.13 

雲林縣等六縣市 

之圖幅(此部分已於

101.05.10 

臺南市等三縣市 

之圖幅(此部分已於

101.10.26 
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第 2 階段全部完成) 第 2 階段全部完成)

工作總報告初稿 101.10.15  

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

辦理情形： 

3. 成果交付情形及檢查情形: 

批次 乙方提送日期及文號 丙方審查回覆日期 

2-1 101.05.10 

經空資字第 10105012 號函 

101.06.08 

101 航測會字第 0162 號 

2-2 101.06.15 

經空資字第 10106004 號函 

101.07.12 

101 航測會字第 0197 號 

2-3 101.07.13 

經空資字第 10107002 號函 

101.08.13 

101 航測會字第 0231 號 

（先行於 101.08.10 以 EMAIL 方

式提供查核檔案） 

第二階段 

2-1～2-3 修訂 

101.08.15 

經空資字第 10108005 號函 

101.08.16 

101 航測會字第 0233 號 

 

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

(1)UAV 航拍作業事項： 

 8 月 14 日進行第二次 UAV 航拍，因天候影響，尚餘 4 航線

未完成拍攝，航拍影像部分含雲，需重新補拍，待天氣好轉

後，立即進行補拍作業。 

 截至會議當日尚未完成航拍，請乙方務必於申請並獲准之航
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拍期限內（8 月 31 日）完成拍攝工作。（後記：乙方業於 8

月 31 日完成拍攝。） 

 

 (2)測繪車系統調繪作業事項： 

 測繪車系統已完成 3-1 階段調繪工作（高雄市）行駛距離約

122 公里並提送至丙方。 

 以本案之執行工作經驗來說，使用測繪車系統進行地標調繪

工作，常見因地標標誌或招牌位於建物或區塊內部、無法到

達或受遮蔽等造成無法取得地標資訊，造成地標調查之疑

義，如遭遇此情形則需經由其他蒐集資訊或派人員前往現地

進行二次調查解決，如白河區公有零售市場、公園等。 

 測繪車系統僅能得知道路之兩側資訊，常受遮蔽或場景縱深

較深之區域則無法得知，故區塊範圍則必需要由現場人員實

際調查而得。 

 以第二階段調查之地標為例，以測繪車系統調繪地標遭遇無

法處理情形之統計如下表所示： 

 
項次 處理類型 災區轉製範圍新增民生地標範圍 

1  處理總數 1569 1972 

2 無法處理總數144 93 

3  百分比 9% 5% 

 

 

柒、討論提案 

一、因應 TWD97@2010 新坐標系統業經內政部公告實施，請乙方針

對「莫拉克颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部分，提出將 TWD97

坐標基準圖資轉換至 TWD97[2010]坐標基準作業方案之構想。 

說明： 
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甲丙方於第 6 次工作會議建議乙方需考慮坐標轉換時，應同時將

具有 TWD97 及 TWD97[2010]坐標之控制點納入，並辦理粗差分析，

迭代計算，並作顯著性與可定性統計檢定後，擇適用的控制點作為轉

換之用。並請乙方於本次（第七次）工作會議提出最終之處理方案。 

決議： 

乙方所提方案，係以目前市售通行之 GIS 軟體所提供的 6 參數坐

標轉換工具作為兩坐標基準轉換，針對 TWD97 坐標系統與

TWD97[2010]坐標系統轉換問題，目前甲方正研究嚴謹且通盤而全面

解決方案中，惟該方案尚需時日研討，本案暫以乙方所提方案，作為

產製兩套坐標基準圖資。 

 

二、有關詮釋資料之相關討論。 

說明： 

1. 詮釋資料於「聯絡資訊」、「識別資訊」與「供應資訊」所應填寫

之詳細程度為何？是否需列出承辦人員資訊？ 

2. 詮釋資料關於日期之描述有四項，分別為「最後更新日」、「建置

日」、「發布日」與「作業報告日」，該如何填寫為宜？ 

決議： 

4. 因經手承辦人員職務未定且有職務變動之可能，故「聯絡資訊」、

「識別資訊」與「供應資訊」原則上填寫至單位名稱即可。 

5. 有關詮釋資料日期填寫原則，除「最後更新日」需為本案總成果

交付日期外，其餘三項原則上沿用原有日期資訊。 

 

三、有關圖資無法接邊處之相關討論。 

說明： 

本案圖資整理完成後，發現迄今無法接邊之區域約有 50 處，除
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因時間因素造成現況改變之情形之外，主要之原因是由於歷年圖資水

系之畫法不一致，造成河道定義不一無法接邊。 

決議： 

為統一各圖資關於水系之畫法，日後河流面、中線繪製方法及定

義如下： 

1. 河流（面）繪製方法 

 寬度 3 公尺以上之河流、雨水排水道幹線及水道等明渠，皆

應繪製河岸線。若河流兩岸有明顯堤防或河床有明顯範圍，

以此認定河流寬度，繪製河流邊界線；若無明顯河流範圍，

則以河川流域面認定河流寬度。 

 山區河流寬度認定需參考地形變化並配合等高線測繪，盡量

以長年河道範圍繪製河岸線。 

 若因遭遇水利構造物或遮蔽等因素導致河流不連貫，仍需配

合實際狀況使河流合理連貫。 

 河流範圍內之行水區（流域面）應繪製水流線，水流線地形

資料編碼編為 95119，河流之河岸線與水流線間之地貌、地

類亦應測繪。 

 如遇有難以判定、特殊情形者，則提出專案討論。 

 

2. 基本圖 GIS 圖層流域中線 

 流域中線為河流之河岸線等分中心之連線。 

 流域中線之繪製原則，若河流兩岸有明顯堤防或有明顯範

圍，則取其中心值；若河流無明顯河川範圍，則以河川流域

面取其中心值為原則。河流流向為河流線數化方向。 

 

捌、現場查核 

會議當日就乙方國道六號更新作業進行了解，由於乙方 UAV 航

空攝影僅完成部分拍攝工作，尚需補拍 4 條航帶，現場檢查已完成之
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航機率定參數、航拍影像影質等內容，檢查結果合格，請乙方應於航

拍申請日前儘速完成航拍。 

而相關原始影像、空三、立製、正射等所有成果應於航拍完畢後

50 日內提送審查，於 9 月 30 日前應完成影像檢查及空三提送丙方檢

查，而於 10 月 20 日前應完成後續立製及正射影像製作等所有工作。 

至甲方提供乙方之相關航拍影像部分，檢查結果，乙方均有專人

專案保管使用。 

 

玖、散會：中午 14 時 30 分 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 8 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 9 月 25 日（星期二）上午 10：00 

貳、地點：中華民國航空測量及遙感探測學會 會議室 

參、主持人：服務部主任委員王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產

生變化或發現原建置錯誤，須將範圍分

別圈選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬

性資料（門牌資料除外），須維持正確

性、完整性及一致性，不可未經審查而

直接轉置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測

繪系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線

圖檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆

段軌跡路線圖檔及局

部外業調查掃描圖檔

(主要為區塊調繪) 

 

 

 

 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙

方作為查核參考，且需辦理外業調查。

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖 依會議結論辦理。  
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幅接邊處對幾何及屬性進行檢查及修

訂，使圖幅接邊一致，合理為原則。 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情

形，圖資間之坐標系統名稱一致即可，

而相關坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之

版本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為

比較單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如

幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內

者，得直接引用，如幾何位置偏差過大，

則不限制作業方法，以補足路網為優先。

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊

處同一地物被分割成一個以上圖元時，

如為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合

併融合成一圖塊，MDATE 擇新測製年

月填寫，如為流域中線、道路中線則不

合併，但在接邊處新增節點，節點中之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 次會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可

互相對應，除少部分欄位無法對應，故

本案有關門牌圖層之欄位格式維持不

變。並請乙方清查門牌資料於下次工作

會議討論，為完整填入門牌資訊，是否

有增加欄位長度之需要? 

 

改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄

(ALLEY) 」、「 衖

(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於

下次工作會議提出較

佳版本。 
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TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版

之村里界圖資，請依中心提供 101 年版

本進行本案圖資轉製、整理。 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成

且申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2

階段調繪(台南市)約

270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。

參考由甲方提供之正

射影像辦理圖資接

邊，多能順利完成接

邊作業。 

 

第 4 次會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地圖

格式，但「弄」一欄，改採用內政部資

訊中心方式，分列「弄(ALLEY)」、「衖

(ALLEY_L)」及「衕(ALLEY_D)」三欄。

依工作會議決議辦

理。 
 

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內

政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以 4 參

數或 6 參數轉

換辦理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成圖資

接邊問題，或圖資間不一致之情形，依

接邊誤差於精度範圍內及精度範圍外兩

種情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討論，

如:「臺中市豐原市三村里 004 鄰豐原大

道一段六百七十七街 35 號」之特殊門

牌，填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”

一段”則填入「SECT」段名，”六百七十

七街”為「LANE」巷名，以此為原則類

推。 

遵照辦理。  

第 5 次會議決議事項(101.6.26) 辦理情形 備註 

1.因應 TWD97@2010 新坐標系統業經 請乙方於本次會議提 延續上次工作
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內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至 TWD97@2010 坐標基準作業方案之

構想。 

出討論。 會議決議繼續

辦理。 

2. 圖 框 （ FrameIdex ） 圖 層 原 有

「PhotoDtae」及「PlotDate」兩欄位，

為避免日後引用資料誤解，刪除

「PlotDate」欄位。 

遵照辦理。  

3.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，造成部分建物區塊帶有分戶

線之不一致現象。 

請乙方研擬遇有帶有

分戶線之建物區塊合

併之處理方法，並於

本次會議提出討論。

是否需完成兩

版本分別為保

留分戶線及完

全合併之建物

區塊。 

4. 新增國道、快速道路路段，就本案之

99 年、100 年基本圖轉製區域，遇有國

道、快速道路路段新建落成且可通車之

路段，請乙方配合暫以測繪車經差分處

理後之GPS行徑路線圖作為局部路段更

新之依據，如嘉義縣國道一號之民雄交

流道、臺南市國道一號接台 84 下營系統

交流道東向路段部分等。 

遵照辦理。  

5. 有關國道之附屬交通設施測製方式

如下： 

 國道之主幹道為立體道路

面，其附屬設施之道路為一般

道路面。 

 於原道路節點（RDNODE）之

屬性欄位如表所示，其中「特

殊節點代碼（NODETYPE2）」

新增：6、特殊專用通道，用

於非一般可供大眾通行之道

路，為公務專用用途或經許可

才能通行之道路。 

遵照辦理。  

第 6 次會議決議事項(101.7.31) 辦理情形 備註 

1. 因應 TWD97@2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

請乙方於本次會議提

出方案。 

延續上次工作

會議決議繼續

辦理。 
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分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至TWD97[2010]坐標基準作業方案之構

想。 

2.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，處理方式如下： 

 為使通用版電子地圖成果一

致，請乙方將帶有分戶線之建

物區塊進行處理或合併，使建

物區塊表達之細緻程度一致。

 2. 並請乙方保留未經合併分

戶線處理之建物圖資，於最終

成果繳交時，另外註明提送至

甲方。 

遵照辦理。  

3.災區基本圖轉製中，原八八風災後部

分聯絡橋樑、道路等為中斷之情形，於

本年度現地已進行修復完畢且恢復通車

者之處理方式如下： 

 關於八八風災重建區，由於重

建區已辦理 UAV 航拍更新影

像及向量圖資等工作，故請甲

方協助提供相關圖資供乙方

更新。 

 使用提供之 UAV 影像及圖資

更新，需注意圖層中測製時

間、資料來源等相關欄位之更

新。 

遵照辦理。  

4.有關詮釋資料之處理方式如下： 

 詮釋資料製作以圖幅為單

位，一圖幅一筆詮釋資料即

可。 

 為資訊完整，本案為圖資整理

及局部更新，相關權責單位聯

絡人資訊等欄位以將歷年承

辦人並列的方式表示。 

 本案部分圖幅新增地方及路

網等圖資，除應於詮釋資料中

適當欄位註明，並應交代更新

遵照辦理。  
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圖資為何，如「於 101 年進行

國道 6 號更新作業」。 

第 7 次會議決議事項(101.8.21) 辦理情形 備註 

1.有關「莫拉克颱風災區基本圖轉製電

子地圖」區域 TWD97 坐標基準圖資轉

換至 TWD97[2010]坐標基準之作業方

案，本案暫以目前市售通行之 GIS 軟體

所提供的 6 參數坐標轉換工具作為產製

兩套坐標基準圖資。 

遵照辦理。  

2. 有關詮釋資料之聯絡資訊及日期等

欄位決議如下： 

 「聯絡資訊」、「識別資訊」與

「供應資訊」原則上填寫至單

位名稱即可。 

 ，除「最後更新日」需為本案

總成果交付日期外，其餘三項

「建置日」、「發布日」與「作

業報告日」，原則上沿用原有

日期資訊。 

遵照辦理。  

3. 本案圖資整理發現迄今無法接邊之

區域約有 50 處，除因時間因素造成現況

改變之情形之外，主要之原因是歷年圖

資水系之畫法不一致，造成河道定義不

一無法接邊。故為統一各圖資關於水系

之畫法，日後河流面、中線繪製方法及

定義如下： 

2. 河流（面）繪製方法 

 寬度 3 公尺以上之河流、雨水

排水道幹線及水道等明渠，皆

應繪製河岸線。若河流兩岸有

明顯堤防或河床有明顯範

圍，以此認定河流寬度，繪製

河流邊界線；若無明顯河流範

圍，則以河川流域面認定河流

寬度。 

 山區河流寬度認定需參考地

形變化並配合等高線測繪，盡

量以長年河道範圍繪製河岸

遵照辦理。  
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線。 

 若因遭遇水利構造物或遮蔽

等因素導致河流不連貫，仍需

配合實際狀況使河流合理連

貫。 

 河流範圍內之行水區（流域

面）應繪製水流線，水流線地

形資料編碼編為 95119，河流

之河岸線與水流線間之地

貌、地類亦應測繪。 

 如遇有難以判定、特殊情形

者，則提出專案討論。 

3. 基本圖 GIS 圖層流域中線 

 流域中線為河流之河岸線等

分中心之連線。 

 流域中線之繪製原則，若河流

兩岸有明顯堤防或有明顯範

圍，則取其中心值；若河流無

明顯河川範圍，則以河川流域

面取其中心值為原則。河流流

向為河流線數化方向。 

 

陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢
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99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.13 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.08.17 辦理完畢
第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16 

101.09.10

提送 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.24 

350 幅 

101.09.28 

93 幅 

新增民生設施地

標 

101.10.29 

351 幅 

圖資整理作業 

101.07.13 

雲林縣等六縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

101.05.10 

臺南市等三縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

 
乙 

工作總報告初稿 101.10.15 

101.10.26 

 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

第三 

階段 

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

工作辦理情形： 

5. 成果交付情形及檢查情形: 

(1) 丙方提送第二階段成果檢核報告(初稿)。 

(2) 辦理乙方於 101.08.24 提送之 3-1 批成果內外業查核完畢。 
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6. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外業調繪進度等相關討論。 

(1) 完成測繪車於 3-2 階段屏東縣及高雄市一帶地標建置成果。 

(2) UAV 航拍國道六號圖資，已完成航拍並完成 1/2 區域空三如圖 1。 

 

 

 

(3) 國道六號更新作業之空中三角測量範圍部份屬於山區，其特徵物

選取不易，故建議以現有地形圖或電子地圖成果之建物做為平面

控制點或現有模型量取控制點作為約制。  

 

柒、討論提案 

議題 1、請丙方說明 3-1 批成果查核結果，並請乙方於會上提出 3-2

批成果工作進度及 3-1 批成果修訂狀況。 

結論: 

1. 丙方 3-1 批成果查核情形說明: 

(1) 3-1 批 100 年度基本圖更新通用版電子地圖及新增民生設施地標

作業成果 352 幅。內業應抽查 20％圖幅數，本會抽查 72 幅，約

20.6％。 

(2) 外業抽查部分，城區為 7％、山區為 3％，本次提送 352 幅全數

為城區，本會抽查 25 幅，約達 7.1％。  

(3) 3-1 批成果已全數查核完畢，查核結果為合格。 

2. 乙方 3-1 批成果修訂情形及 3-2 批成果製作情況: 

(1) 3-1 批成依丙方審查意見修訂完畢，並交付修訂對照表。 
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(2) 3-2 批完成修測轉製成果，地標建置作業情形未完成，預計於

101.09.28 完成(會後乙方如會中承諾於 101.09.28 提送 3-2 批成

果)。 

 

議題 2、請乙方說明工作總報告初稿之撰寫情形。 

結論: 

乙方尚未開始工作總報告書初稿撰寫，乙方於會上承諾於 101.10.15

前完成並提交業主。 

 

議題 3、根據第 7 次工作會議之現場查核紀錄，乙方以 UAV 航拍進

行國道六號更新作業，應最遲於 9 月 30 日前應完成影像檢查及空三

提送丙方檢查，而於 10 月 20 日前應完成後續立製及正射影像製作等

所有工作並提送丙方檢查，請乙方於會上提出工作情形進度。 

結論: 

(1) 乙方於會議當日尚未完成 UAV 航拍影像更新之相關工作。 

(2) 本案之空三及正射製作遭遇瓶頸的原因在於航線規劃不佳，造成

影像和影像間會有重疊不足之情形，連帶影響後續使用。 

(3) 解決方案為:利用現有立體模型資料，上機量測合適之點位做為

UAV 航拍影像之控制點，以利於後續空三作業。 

 

 

玖、散會：中午 12 時 00 分 

 

拾、簽到單 
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101 年度通用版電子地圖監審案 

第 9 次工作會議紀錄 

壹、時間：101 年 10 月 29 日（星期一）上午 10：00 

貳、地點：經緯空間資訊股份有限公司 臺南辦公室會議室 

參、主持人：服務部主任委員王蜀嘉教授    記錄：李姝儀 

肆、出席單位及人員：如會議簽到單 

主辦單位（甲方）： 

建置單位（乙方）： 

監審單位（丙方）： 

內政部國土測繪中心 

經緯空間資訊股份有限公司 

中華民國航空測量及遙感探測學會 

伍、歷次會議辦理情形 

第 1 次會議決議事項(101.2.14) 辦理情形 備註 

1.有關工作項目進度及時程規劃。 

照案通過，請乙、丙

方依照表列工作內

容、期程切實辦理。

 

2. 轉置莫拉克基本地形圖成果時，原幾

何線段成果因重大建設、天然災害而產

生變化或發現原建置錯誤，須將範圍分

別圈選並紀錄，提供給甲丙方參考。 

依會議結論辦理。  

3. 轉置工作所需自行產生之幾何線段

（如道路中線、分隔線、區塊等）及屬

性資料（門牌資料除外），須維持正確

性、完整性及一致性，不可未經審查而

直接轉置。 

依會議結論辦理。  

4.有關資料保全之說明。  依會議結論辦理。  

5.有關現地外業調查時，若以移動式測

繪系統辦理時，需提供測繪車軌跡路線

圖檔，作為日後成果審查之依據。 

101.05.18 提送 2-1 皆

段軌跡路線圖檔及局

部外業調查掃描圖檔

(主要為區塊調繪) 

 

 

 

 

 

6.請乙方蒐集各類地標清單，並提供丙

方作為查核參考，且需辦理外業調查。

依會議結論辦理，目

前地標已清查完畢，

101.05.18 完成提送。

 

7.各年度成果接邊整理作業，需針對圖 依會議結論辦理。  
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幅接邊處對幾何及屬性進行檢查及修

訂，使圖幅接邊一致，合理為原則。 

第 2 次會議決議事項(101.3.21) 辦理情形 備註 

1.為解決各年度坐標系統之命名方式略

有不同，造成資料引用產生錯誤之情

形，圖資間之坐標系統名稱一致即可，

而相關坐標參數需依契約規定設定。 

採用 100 年第一作業

區成果之定義辦理。
 

2.遇有內政部提供之各縣市門牌資料和

通用版電子地圖原建置之門牌圖資間有

不一致情形時，原則上以內政部提供之

版本為主，在比較時，需以鄉鎮市區為

比較單位，且需先刪除重複之情形。 

依會議結論辦理。  

3.運研所路網圖資之幾何精度受製圖方

式影響有位置精度未達本案要求時，如

幾何位置偏差在測量三倍中誤差以內

者，得直接引用，如幾何位置偏差過大，

則不限制作業方法，以補足路網為優先。

依會議結論辦理。  

4.遇有因測製年度不同，造成圖幅接邊

處同一地物被分割成一個以上圖元時，

如為水庫、湖泊、建物及區塊者，則合

併融合成一圖塊，MDATE 擇新測製年

月填寫，如為流域中線、道路中線則不

合併，但在接邊處新增節點，節點中之

「NODETYPE1」填 2，「NODETYPE2」

填 5(測製時間變化點。)。 

依會議結論辦理。  

第 3 次會議決議事項(101.4.26) 辦理情形 備註 

1. 內政部資訊中心門牌欄位格式和本

案「通用版電子地圖圖層說明」欄位可

互相對應，除少部分欄位無法對應，故

本案有關門牌圖層之欄位格式維持不

變。並請乙方清查門牌資料於下次工作

會議討論，為完整填入門牌資訊，是否

有增加欄位長度之需要? 

 

改採用內政部資訊中

心方式，分列「弄

(ALLEY) 」、「 衖

(ALLEY_L)」及「衕

(ALLEY_D)」三欄。

 

2.為因應 TWD97-2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

第四次工作會議提出

方案過於簡略，請於

下次工作會議提出較

佳版本。 
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TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

3.99 年測繪中心負責維護村里界圖資之

數化工作，於今年（101 年）有新一版

之村里界圖資，請依中心提供 101 年版

本進行本案圖資轉製、整理。 

遵照辦理。  

4. 有關 UAV 航拍與測繪車方式進行外

業調繪進度等相關討論。 

1.UAV 航拍規畫完成

且申請航拍。 

2.測繪車已進行 2-2

階段調繪(台南市)約

270 公里。 

 

5. 有關圖資接邊問題之相關討論。請乙

方匯整接邊疑義於下次工作會議討論。

參考由甲方提供之正

射影像辦理圖資接

邊，多能順利完成接

邊作業。 

 

第 4 次會議決議事項(101.5.24) 辦理情形 備註 

1. 門牌欄位原則採原通用版電子地圖

格式，但「弄」一欄，改採用內政部資

訊中心方式，分列「弄(ALLEY)」、「衖

(ALLEY_L)」及「衕(ALLEY_D)」三欄。

依工作會議決議辦

理。 
 

2.因應 TWD97-2010 新坐標系統業經內

政部公告實施，請乙方針對「莫拉克颱

風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，研提如何辦理 TWD97 坐標轉換至

TWD97-2010 坐標系統作業方案。 

遵照辦理。 

乙方擬以 4 參

數或 6 參數轉

換辦理。 

3.有關圖資整理或路網更新等造成圖資

接邊問題，或圖資間不一致之情形，依

接邊誤差於精度範圍內及精度範圍外兩

種情形方式處理。 

遵照辦理。  

4. 有關特殊道路名問題之相關討論，

如:「臺中市豐原市三村里 004 鄰豐原大

道一段六百七十七街 35 號」之特殊門

牌，填入方式如後： 

“豐原大道”填入「STREET」街道路名，”

一段”則填入「SECT」段名，”六百七十

七街”為「LANE」巷名，以此為原則類

推。 

遵照辦理。  

第 5 次會議決議事項(101.6.26) 辦理情形 備註 

1.因應 TWD97@2010 新坐標系統業經 請乙方於本次會議提 延續上次工作
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內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至 TWD97@2010 坐標基準作業方案之

構想。 

出討論。 會議決議繼續

辦理。 

2. 圖 框 （ FrameIdex ） 圖 層 原 有

「PhotoDtae」及「PlotDate」兩欄位，

為避免日後引用資料誤解，刪除

「PlotDate」欄位。 

遵照辦理。  

3.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，造成部分建物區塊帶有分戶

線之不一致現象。 

請乙方研擬遇有帶有

分戶線之建物區塊合

併之處理方法，並於

本次會議提出討論。

是否需完成兩

版本分別為保

留分戶線及完

全合併之建物

區塊。 

4. 新增國道、快速道路路段，就本案之

99 年、100 年基本圖轉製區域，遇有國

道、快速道路路段新建落成且可通車之

路段，請乙方配合暫以測繪車經差分處

理後之GPS行徑路線圖作為局部路段更

新之依據，如嘉義縣國道一號之民雄交

流道、臺南市國道一號接台 84 下營系統

交流道東向路段部分等。 

遵照辦理。  

5. 有關國道之附屬交通設施測製方式

如下： 

 國道之主幹道為立體道路

面，其附屬設施之道路為一般

道路面。 

 於原道路節點（RDNODE）之

屬性欄位如表所示，其中「特

殊節點代碼（NODETYPE2）」

新增：6、特殊專用通道，用

於非一般可供大眾通行之道

路，為公務專用用途或經許可

才能通行之道路。 

遵照辦理。  

第 6 次會議決議事項(101.7.31) 辦理情形 備註 

1. 因應 TWD97@2010 新坐標系統業經

內政部公告實施，請乙方針對「莫拉克

颱風災區基本圖轉製電子地圖」區域部

請乙方於本次會議提

出方案。 

延續上次工作

會議決議繼續

辦理。 
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分，提出將 TWD97 坐標基準圖資轉換

至TWD97[2010]坐標基準作業方案之構

想。 

2.歷年電子地圖製作時，允許引用參考

圖資，造成圖幅內建物區塊細緻程度不

一之情形，處理方式如下： 

 為使通用版電子地圖成果一

致，請乙方將帶有分戶線之建

物區塊進行處理或合併，使建

物區塊表達之細緻程度一致。

 2. 並請乙方保留未經合併分

戶線處理之建物圖資，於最終

成果繳交時，另外註明提送至

甲方。 

遵照辦理。  

3.災區基本圖轉製中，原八八風災後部

分聯絡橋樑、道路等為中斷之情形，於

本年度現地已進行修復完畢且恢復通車

者之處理方式如下： 

 關於八八風災重建區，由於重

建區已辦理 UAV 航拍更新影

像及向量圖資等工作，故請甲

方協助提供相關圖資供乙方

更新。 

 使用提供之 UAV 影像及圖資

更新，需注意圖層中測製時

間、資料來源等相關欄位之更

新。 

遵照辦理。  

4.有關詮釋資料之處理方式如下： 

 詮釋資料製作以圖幅為單

位，一圖幅一筆詮釋資料即

可。 

 為資訊完整，本案為圖資整理

及局部更新，相關權責單位聯

絡人資訊等欄位以將歷年承

辦人並列的方式表示。 

 本案部分圖幅新增地方及路

網等圖資，除應於詮釋資料中

適當欄位註明，並應交代更新

遵照辦理。  
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圖資為何，如「於 101 年進行

國道 6 號更新作業」。 

第 7 次會議決議事項(101.8.21) 辦理情形 備註 

1.有關「莫拉克颱風災區基本圖轉製電

子地圖」區域 TWD97 坐標基準圖資轉

換至 TWD97[2010]坐標基準之作業方

案，本案暫以目前市售通行之 GIS 軟體

所提供的 6 參數坐標轉換工具作為產製

兩套坐標基準圖資。 

遵照辦理。  

2. 有關詮釋資料之聯絡資訊及日期等

欄位決議如下： 

 「聯絡資訊」、「識別資訊」與

「供應資訊」原則上填寫至單

位名稱即可。 

 ，除「最後更新日」需為本案

總成果交付日期外，其餘三項

「建置日」、「發布日」與「作

業報告日」，原則上沿用原有

日期資訊。 

遵照辦理。  

3. 本案圖資整理發現迄今無法接邊之

區域約有 50 處，除因時間因素造成現況

改變之情形之外，主要之原因是歷年圖

資水系之畫法不一致，造成河道定義不

一無法接邊。故為統一各圖資關於水系

之畫法，日後河流面、中線繪製方法及

定義如下： 

3. 河流（面）繪製方法 

 寬度 3 公尺以上之河流、雨水

排水道幹線及水道等明渠，皆

應繪製河岸線。若河流兩岸有

明顯堤防或河床有明顯範

圍，以此認定河流寬度，繪製

河流邊界線；若無明顯河流範

圍，則以河川流域面認定河流

寬度。 

 山區河流寬度認定需參考地

形變化並配合等高線測繪，盡

量以長年河道範圍繪製河岸

遵照辦理。  
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線。 

 若因遭遇水利構造物或遮蔽

等因素導致河流不連貫，仍需

配合實際狀況使河流合理連

貫。 

 河流範圍內之行水區（流域

面）應繪製水流線，水流線地

形資料編碼編為 95119，河流

之河岸線與水流線間之地

貌、地類亦應測繪。 

 如遇有難以判定、特殊情形

者，則提出專案討論。 

4. 基本圖 GIS 圖層流域中線 

 流域中線為河流之河岸線等

分中心之連線。 

 流域中線之繪製原則，若河流

兩岸有明顯堤防或有明顯範

圍，則取其中心值；若河流無

明顯河川範圍，則以河川流域

面取其中心值為原則。河流流

向為河流線數化方向。 

第 8 次會議決議事項(101.9.25) 辦理情形 備註 

1. 有關工作進度說明，3-2 批基本圖修

測轉製成果，地標建置作業情形未

完成，預計於 101.09.28 完成。 

乙方如會中承諾於

101.09.28 提送 3-2 批

成果。 

 

2. 有關工作總報告書初稿撰寫，乙方

於會上承諾於 101.10.15 前完成提

交審查。 

會後乙方於101.10.23

完成總報告書初稿撰

寫並提送審查。 

丙方於 101.11.05 完

成工作總報告書審

查，並提供審查意見

修訂。 

 

3. 乙方於會議當日未能完成 UAV 航

拍影像更新之相關工作，原因在於

航線規劃不佳，造成影像和影像間

會有重疊不足之情形，連帶影響後

續使用。解決方案為:得利用現有立

體模型資料，上機量測合適之點位

乙方於 95 年影像組

成的立體模型取得控

制點，完成後續空三

作業。並於 101.10.23

日完成正射影像及立

體製圖繳交。 
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做為 UAV 航拍影像之控制點，以利

於後續空三作業。 

 

陸、工作進度辦理情形 

預定提送審查及交付時程，如下表： 

階段 單位 項目 預定/提送繳交日期 合約期限 辦理情形

乙 作業計畫書審查 101.02.22 101.02.29 辦理完畢

專案管理作業計

畫書 10 份及電

子檔 2 份 

101 年 1 月 27 日 

(丙方決標次日起 30 個日曆天) 
101.01.27 辦理完畢

數值航測教育訓

練 

101.01.10～01.11（空三） 

101.02.06～02.10（立製第一梯次） 

101.02.13～02.17（立製第二梯次） 

101.04.19 辦理完畢

第一 

階段 丙 

成果說明講習會 101.02.13 101.03.30 辦理完畢

99 年度災區基本

圖修測成果轉置

更新 (含新增民

生設施地標) 

101.05.10 

50 幅 

101.06.15 

58 幅 
101.07.13 

102 幅 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.05.10 

85 幅 
101.06.10 

138 幅 

新增民生設施地

標 

101.05.10 

104 幅 

101.06.15 

88 幅 

101.07.10 

159 幅 

乙 

圖資整理作業 

101.05.20 

苗栗縣等四

縣市之圖幅

101.06.15 臺

北市等五縣

市之圖幅 

101.07.10 

彰化縣等四

縣市之圖幅

101.08.17 辦理完畢
第二 

階段 

丙 
乙方第 2 階段成

果檢核報告 
101.09.16 101.09.16 

101.09.10

提送 

100 年度災區基

本圖修測成果轉

置更新 (含新增

民生設施地標) 

101.08.24 

350 幅 

101.10.29 

93 幅 

第三 

階段 
乙 

新增民生設施地 101.10.29 

101.10.26 

第 1 次提

送 於

101.9.28

查核結果

不合格，修
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標 351 幅 

圖資整理作業 

101.07.13 

雲林縣等六縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

101.05.10 

臺南市等三縣市 

之圖幅(此部分已於

第 2 階段全部完成)

訂 後 於

101.10.29

第 2 次提

送。 

工作總報告初稿 101.10.23 

丙 方 於

101.11.05

完 成 工 作

總 報 告 書

審查。 

丙 工作總報告初稿 101.11.25 101.11.25  

乙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

丙 
修正後工作總報

告 

於工作總報告初稿審查通過後，測繪中

心發文次日起 14 日曆天內繳交 
  

工作辦理情形： 

1. 監審作業辦理情形 

（1） 撰寫第二階段查核報告書。 

（2） 3-2 批 100 年度災區基本圖修測成果轉置及新增民生設施更新

作業審查完畢，查核結果 不合格。 

（3） UAV航拍更新國道 6號作業之航空影像、空三審查及立體製圖。 

（4） 乙方工作總報告書初稿審查。 

2. 建製作業辦理情形 

（1） 3-2 階段災區基本圖修測成果轉置 : 已全數完成。 

（2） 3-2 階段圖資整理作業 : 已全數完成。 

（3） 3-2 階段民生地標清查作業: 已全數完成。 

（4） 國道六號更新作業：已全數完成。 

（5） 工作總報告書製作：已完成。 

 

柒、討論提案 
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議題 1、請丙方說明 3-2 批成果查核結果，並請乙方於會上提出 3-2

批成果檢討及修訂狀況。 

結論： 

1. 查核結果： 

乙方於 101 年 9 月 28 日提送之

第 3-2 批成果，查核結果為不合格，

其錯誤樣態分析如表 1，分別為道

路圖層和地標圖層錯誤。 

2. 作業檢討： 

（1） 道路屬性錯誤之主要原因為

作業人員訓練不足所造成，且

未能確實落實自我檢核。目前

以增加熟悉作業規定之人員

針對該員成果進行全面性檢

核及修訂。 

（2） 地標錯誤之情形，主要是未能

針對轉製之成果加以檢核，使原圖資隱藏之錯誤留存於成果

中。另外，作業人員未能如規定確實放置地標位置，亦造成位

置及位相錯誤，已針對類似情況作清查及修訂。 

 

議題 2、請乙方說明以 UAV 航拍進行國道六號更新作業之作業方法、

作業情形、作業檢討等事項。 

結論： 

1. 空三作業: 

由於航線間重疊不足，故將本區空三作業拆成 2 區塊分別平差，

非整體一次平差，如圖 1 所示。 

表 1、外業查核錯誤樣態分析 

項次錯誤類型 數量 百分比 

1 路名有誤 32 61.54% 

2 應有地標名 2 3.85% 

3 地標名稱錯誤 3 5.77% 

4 地標位置錯誤 1 1.92% 

5 多地標名 1 1.92% 

6 地標名稱錯誤 1 1.92% 

7 區塊範圍需修訂 1 1.92% 

8 道路範圍需修訂 2 3.85% 

9 漏繪道路 6 11.54% 

10 多道路 1 1.92% 

11 多建物 1 1.92% 

12 建物位置需修訂 1 1.92% 

總計  52 100.00%
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圖 1、空三分區作業示意圖 

 

由於改為分區平差後，原規劃以 EGPS 實測之控制點不足，為增

加控制點並經會議決議同意由現有立體模型之影像取得同名點作為

控制，故向群鷹翔公司購買民國 95～96 年間航拍立體模型，完成空

三作業。 

2. 正射影像與立體製圖亦完成國道 6號周圍 50m建物及路網之更新

及製作，若路網變動延伸超過 50m 範圍，則就路網更新至 UAV

航拍影像最大能涵蓋範圍為原則，再設法順接。 

3. 為避免資料誤用，應補交更新正射影像之鑲嵌線留作紀錄。另

外，如於路網異動處，乙方承諾於保固期間遇有上下層關係之立

體道路至現地確認是否正確或已變更。 

 

玖、散會：中午 12 時 00 分 

 

拾、簽到單 

第一區塊 

第二區塊
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