
 內

重大計畫執行

中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

合計 11,624,566 5,417,994 164,075 1,602,314 1,766,389 1,227,284 0 178,581 1,405,865 4,753,544 0 303,925 5,057,469

本部部分︰ 9,382,044 3,942,848 164,075 1,146,772 1,310,847 777,915 0 172,408 950,323 3,314,852 0 267,471 3,582,323

原住民及花東離

島地區殯葬設施

改善計畫

733,000 507,897 14,144 181,274 195,418 132,732 0 29,190 161,922 387,851 0 86,550 474,401

戶役政綠色便民

及資安強化計畫

     553,530     553,530  119,050        - 119,050     27,800     -      -     27,800      454,857     -    7,422     462,279

數位身分識別證

(New eID)-新一

代國民身分證換

發計畫

   4,892,850     412,505      -    412,505    412,505     85,485     -  136,579    222,064       85,485     -  136,579     222,064

我國海域調查與

圖資整合發展計

畫

     781,222     781,222    6,095    127,523    133,618    122,825     -    3,143    125,968      760,371     -   13,201     773,572

落實智慧國土－

國土測繪圖資更

新及維運計畫之

優化地籍圖資料

供應

     153,226     153,226      -     16,750     16,750     16,730     -       20     16,750      149,203     -    4,023     153,226

落實智慧國土-國

土測繪圖資更新

及維運計畫之數

值地形模型及圖

徵資料庫建置工

作

     450,905     450,905      -     75,786     75,786     74,802     -      984     75,786      449,440     -    1,465     450,905

開放地政跨域服

務整合計畫

     157,388     157,388      -     19,682     19,682     19,557     -      125     19,682      153,188     -    4,200     157,388

地價查估技術精

進與實價登錄資

料應用發展計畫

     186,070      61,497      -     19,584     19,584     19,571     -       13     19,584       61,263     -      234      61,497

智能測繪科研發

展計畫

     118,553      24,693      -     24,693     24,693     23,975     -      718     24,693       23,975     -      718      24,693

時空資訊雲落實

智慧國土-內政圖

資整合應用計畫

(105-109)

     436,500     289,831      -     44,000     44,000     42,302     -      103     42,405      280,958     -    7,278     288,236

內政多元憑證創

新計 畫 (106-109

年)

     313,900     189,856    8,309     51,970     60,279     48,391     -      752     49,143      174,889     -    3,831     178,720

執行數

累計

執行數

本期

執行數計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計
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政  部

績效報告表

109年度 單位：新臺幣千元

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數％

合計

實現數占

預算數

％

應付數占

預算數％

賸餘數

占預算

數 ％

合計

69.48 0.00 10.11 79.59 87.74 0.00 5.61 93.35

59.34 0.00 13.15 72.49 84.07 0.00 6.78 90.85

67.92 0.00 14.94 82.86 76.36 0.00 17.04 93.40 一、執行未達90%之原因：

1.因部分工程正在辦理估驗計價，影響請款作業，且桃園市復興區公所辦理長興里上高遶部落公墓興

建工程、三光里爺亨部落公墓興建工程、高雄市那瑪夏區公所辦理南沙魯里部落公墓興建工程、花蓮

縣萬榮鄉公所辦理馬遠部落公墓興建工程及臺東縣金峰鄉公所辦理歷坵村歷坵公墓興建工程等5項工程

落後，致未及於原分配期程辦理撥款計19,556千元；另部分工程及前置作業按補助作業要點規定已達

請款標準並辦理撥款作業，惟因申請雜項執照或興辦、水保事業計畫未完成等因素致影響工程進度，

爰依實際工程進度百分比，將補助款實支數13,940千元轉列預付其他政府款，上開共計保留33,496千

元。

2.配合行政院核定花東地區永續發展基金部分，計有4案所需中央分攤款18,439千元亦無請款。

二、改進措施：

有關本計畫補助原住民族地區公墓改善進度嚴重落後案件，以及控留計畫經費支應行政院核定花東地

區永續發展基金之中央分攤款案件，如於110年度定期召開之控管會議中確定已無法於該年度執行完成

者，將積極啟動經費調移機制，針對行政院核定花東地區永續發展基金執行落後案件，因無權調移分

攤經費，擬採超額核定方式辦理，俾使本計畫預算能更妥善運用。

23.35 0.00 0.00 23.35 82.17 0.00 1.34 83.51 一、執行未達90%之原因：

戶役政資訊系統多次發生異常狀況，系統未能平穩、順遂運作，爰於109年10月30日取消驗收，並俟系

統維持穩定運作一段時間，再擇期辦理第4期經費款項，其包含戶役政綠色便民及資安強化計畫90萬

元。

二、改進措施：

本案待資拓公司確實改善系統不平穩問題且釐清頻繁出現異常狀況之根因，並俟系統維持穩定運作一

段時間，再辦理第4期驗收附款事宜。

20.72 0.00 33.11 53.83 20.72 0.00 33.11 53.83 一、執行未達90%之原因：

本案因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，並配合New eID換發期程調整，於109年下半年起至110年辦理

相關軟體開發、上線輔導等工作，109年度已完成系統建置第1期驗收付款，另保留部分經費至110年繼

續支用。系統建置第2期工作已完成，預計110年5月底前驗收付款。

二、改進措施：

因受New eID換發政策暫緩影響，第3期部分工作因受New eID換發政策暫緩影響，刻正檢討契約變更事

宜。

91.92 0.00 2.35 94.27 97.33 0.00 1.69 99.02

99.88 0.00 0.12 100.00 97.37 0.00 2.63 100.00

98.70 0.00 1.30 100.00 99.68 0.00 0.32 100.00

99.36 0.00 0.64 100.00 97.33 0.00 2.67 100.00

99.93 0.00 0.07 100.00 99.62 0.00 0.38 100.00

97.09 0.00 2.91 100.00 97.09 0.00 2.91 100.00

96.14 0.00 0.23 96.38 96.94 0.00 2.51 99.45

80.28 0.00 1.25 81.53 92.12 0.00 2.02 94.13 一、執行未達90%之原因：

主要係「自然人憑證系統精進案-創新行動自然人憑證及精進戶所端點資安」為創新行動自然人憑證及

精進戶政事務所資訊安全，確認建議書徵求文件內容較為費時，致發包作業時程延後，無法於本年度

完成驗收付款作業。

二、改進措施：

已洽請承包廠商積極配合辦理相關履約作業。

執行未達90%之原因及其改進措施

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
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 內

重大計畫執行

中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

執行數

累計

執行數

本期

執行數計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計

內政跨域服務整

合計 畫 (106-109

年)

     603,000     358,398   16,477    171,105    187,582    161,845     -      781    162,626      331,472     -    1,970     333,442

提升人民團體資

訊系統使用率

       1,900       1,900      -      1,900      1,900      1,900     -      -      1,900        1,900     -      -       1,900

本部國土測繪中

心部分︰

   2,233,862   1,466,486      -    446,882    446,882    440,709     -    6,173    446,882    1,430,032     -   36,454   1,466,486

地籍圖重測後續

計畫第2期計畫

   1,149,207     428,228      -    212,132    212,132    209,488     -    2,644    212,132      422,634     -    5,594     428,228

多元測繪科技整

合應用計畫

      75,138      28,741      -     13,603     13,603     12,906     -      697     13,603       27,960     -      781      28,741

「落實智慧國土

－國土測繪圖資

更新及維運計

畫」之資料整合

流通工作等7項計

畫

   1,009,517   1,009,517      -    221,147    221,147    218,315     -    2,832    221,147      979,438     -   30,079   1,009,517

本部土地重劃工

程處部分︰

       8,660       8,660      -      8,660      8,660      8,660     -      -      8,660        8,660     -      -       8,660

辦理土地重劃工

程規劃設計監工

業務

       8,660       8,660      -      8,660      8,660      8,660     -      -      8,660        8,660     -      -       8,660
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政  部

績效報告表

109年度 單位：新臺幣千元

實現數

占預算

數％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數％

合計

實現數占

預算數

％

應付數占

預算數％

賸餘數

占預算

數 ％

合計

執行未達90%之原因及其改進措施

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%

86.28 0.00 0.42 86.70 92.49 0.00 0.55 93.04 一、執行未達90%之原因：

主要係「電信信令資料處理委外服務等3案」為配合109年人口及住宅普查調查作業因疫情遞延，更改

電信信令資料收集期間(9月改為11月)，並推延後續資料處理及統計工作，致發包作業時程延後，無法

於本年度完成驗收付款作業。

二、改進措施：

已洽請承包廠商積極配合辦理相關履約作業。

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

98.62 0.00 1.38 100.00 97.51 0.00 2.49 100.00

98.75 0.00 1.25 100.00 98.69 0.00 1.31 100.00

94.88 0.00 5.12 100.00 97.28 0.00 2.72 100.00

98.72 0.00 1.28 100.00 97.02 0.00 2.98 100.00

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
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