
歲出保留數（或未

內政部

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

6,794,090102 12,220,556 19,014,646 18.353808011000-4*

民政業務

6,794,090 12,220,556 19,014,646 18.29資 本 門 小 計

6,794,090 12,220,556 19,014,646 18.26經 資 門 小 計

0103 935,728 935,728 35.883808011000-4

民政業務

16,421,888 147,400,353 163,822,241 33.923808011000-4*

民政業務

0 935,728 935,728 2.34經 常 門 小 計

16,421,888 147,400,353 163,822,241 33.55資 本 門 小 計

16,421,888 148,336,081 164,757,969 31.18經 資 門 小 計

0104 3,719,464 3,719,464 0.433808010100-3

一般行政
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

彙編

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

資本門 A7 5,956,800 補助雲林縣村里集會所活動中心等3件計畫，因變更設

計至延長完工期程，申請保留預算於下年度繼續積極執

行。

資本門 A5 2,800,000 補助屏東縣村里集會所活動中心興建計畫，因基地位於

墾丁國家公園管理處範圍內，須先施作簡易水保及環境

影響評估，致未能施工，爰申請保留預算於下年度繼續

積極執行。

資本門 A11 2,000,000 補助基隆市村里集會所活動中心興建計2件計畫，因已

竣工申請使用執照中，未及驗收結算，申請保留預算於

下年度繼續積極執行。

資本門 A18 8,257,846 補助臺中市、彰化縣村里集會所活動中心興建等3件計

畫，原廠商因故解約結算後重新發包，目前工程尚施工

中，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

19,014,646

19,014,646

經常門 C11 935,728 辦理「臺灣宗教百景景觀導覽解說資料及其專刊製作專

案」，因驗收不合格，要求廠商改正，爰申請保留至下

年度繼續執行。

資本門 A1 5,600,000 補助新竹縣、基隆市村里集會所活動中心興建等2件計  

畫，因政策變更等因素，工程尚未完工，申請保留預算

於下年度繼續積極執行。

資本門 A3 2,918,200 補助新北市及新竹縣村里集會所活動中心計2件計畫，  

因使用執照、四大管線及污水下水道設計圖等未經核准

，未及於本年度完工結案，申請保留預算於下年度繼續

積極執行。

資本門 A8 3,058,000 補助雲林縣村里集會所活動中心計1件計畫，因工區與  

景觀工程棚架重疊，棚架周邊植栽因蘇迪勒颱風倒塌，

須俟棚架修復完成始能復工，致未及於年度結束前驗收

，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A7 4,852,000 補助桃園縣、彰化縣及新竹市村里集會所活動中心等3  

件計畫，因變更設計至延長完工期程，申請保留預算於

下年度繼續積極執行。

資本門 A11 8,000,000 補助雲林縣、屏東縣及花蓮縣村里集會所活動中心興建  

等3件計畫，因已竣工申請使用執照中，未及驗收結算

，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A13 131,394,041 補助宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣及澎湖縣公所辦  

公廳舍及村里集會所活動中心興建計6件計畫，因合約

跨越年度，目前施工中，申請保留預算於下年度繼續積

極執行。

資本門 A18 8,000,000 補助新竹縣村里集會所活動中心興建計1件計畫，因與  

原施工廠商發生履約爭議，經工程會調解解約，再重新

發包，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

935,728

163,822,241

164,757,969

經常門 A5 3,026,464 1.辦理「中央聯合辦公大樓南棟13-18樓北側供電匯流  

  排燒毀修復案」分攤款148萬1,143元，因受規劃作業
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歲出保留數（或未

內政部

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 1,515,167 1,515,167 17.773808010100-3*

一般行政

0 9,998,477 9,998,477 8.293808011000-4

民政業務

2,862,843 397,437,833 400,300,676 59.383808011000-4*

民政業務
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

彙編

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

  時程影響，爰申請保留預算於下年度積極執行。

2.辦理「104年度天花板汰換工程案」，因受規劃作業

  時程影響，爰保留工程決標經費142萬元，室內裝修

  審查規費7萬7,035元、空氣污染防制費4,186元及監

  造費用4萬4,100元，合計共154萬5,321元，於下年度

  積極執行。

經常門 C5 693,000 辦理「晶片國民身分證製發服務水準規劃案」，因受規  

劃作業時程影響，爰申請保留預算於下年度積極執行。

資本門 B5 1,515,167 辦理「基河大樓檔案庫房潔淨氣體自動滅火設備採購案  

」決標經費615萬元，委託監造技術服務5萬元，合計共

620萬元，已估驗撥付第1期款468萬4,833元，因受規劃

作業時程影響，爰申請保留151萬5,167元於下年度積極

執行。

經常門 C5 3,978,000 辦理「104年度臺灣宗教百景紀念解說牌設計製作案」  

、「104年度好人好神運動社教推廣資料製作專案」及

故宮博物院「天國的寶藏-教廷文物特展」分攤款，因

受作業期程及展覽期間影響，爰保留至下年度繼續積極

執行。

經常門 C11 209,250 辦理「104年臺灣宗教文化資產專題導覽資料製作專案  

」，因驗收不合格，要求廠商改正，爰申請保留至下年

度繼續執行。

經常門 C19 4,241,667 二二八事件賠償金及戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件  

受裁判者回復名譽賠償金，因權利人尚未領取，爰申請

保留預算於下年度繼續執行。

經常門 C7 1,569,560 1.「104年度宗教知識家主題資料製作專案」143萬2,00  

  0元，因改採書面審查方式辦理，並配合辦理契約變

  更延長履約期程，爰保留至下年度繼續積極執行。

2.辦理「政黨及全國性政治團體資料系統建置專案」13

  萬7,560元，因流標重新檢討修正招標文件等因素，

  致影響發包作業時程，爰申請保留於下年度繼續積極

  執行。

資本門 C7 1,682,440 辦理「政黨及全國性政治團體資料系統建置專案」，因

流標重新檢討修正招標文件等因素，致影響發包作業時

程，爰申請保留於下年度繼續積極執行。

資本門 A1 12,963,400 補助臺中市、臺南市村里集會所活動中心興建及屏東縣

三地門鄉公所辦理原住民舊墓更新興建骨灰(骸)牆等3

件計畫，因政策變更、民眾抗爭等因素，工程尚未完工

，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A5 106,863,300 補助臺南市、新竹縣、屏東縣公所辦公廳舍及里集會所

活動中心興建計3件計畫，因受規劃設計、工程發包影

響等因素，工程尚未完工，申請保留預算於下年度繼續

積極執行。

資本門 A7 12,000,000 補助宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣村里集會所活動中心等3

件計畫，因變更設計或發包困難至延長完工期程，申請

保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A11 468,000 補助雲林縣村里集會所活動中心興建等2件計畫，因已

竣工未及驗收結算，申請保留預算於下年度繼續積極執

行。

資本門 A13 208,821,136 補助新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義

縣及新竹市公所辦公廳舍及村里集會所活動中心興建計

26件計畫，因合約跨越年度，目前施工中，申請保留預

算於下年度繼續積極執行。
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歲出保留數（或未

內政部

工作計畫名稱及編號年度
應　　付　　數 保　　留　　數 合　　　　　計 ％

歲 　　　出　　　保　　　留　　　數

經資門分列 中華民國

0 48,770,777 48,770,777 25.493808012501-5

測量及方域

0 500,000 500,000 0.903808012502-8

地籍及不動產服務業管理

0 1,294,450 1,294,450 11.813808012503-0

平均地權及土地利用

0 3,451,400 3,451,400 0.393808012700-1

土地測量

0 591,500 591,500 1.033808013000-5*

內政資訊業務

0 67,734,568 67,734,568 0.25經 常 門 小 計

2,862,843 399,544,500 402,407,343 49.18資 本 門 小 計

2,862,843 467,279,068 470,141,911 1.70經 資 門 小 計

0 68,670,296 68,670,296 0.26經 常 門 合 計

26,078,821 559,165,409 585,244,230 41.49資 本 門 合 計

26,078,821 627,835,705 653,914,526 2.32經 資 門 合 計
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單位：新臺幣元

結清數）分析表

彙編

保　　　留　　　原　　　因　　　分　　　析

經資門 類　　型 金　　　　額 備　　　　　註保留原因說明及相關改善措施

104年度

資本門 A19 56,770,000 補助苗栗縣及嘉義縣公所辦公廳舍村里集會所活動中心

興建計2件計畫，因訴願中，俟訴願確定或水保計畫核

定後再行辦理，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 B11 732,400 補助雲林縣廣播系統設置計9件，因已竣工未及驗收結

算，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

經常門 C5 48,770,777 因受規劃作業時程影響，依約保留。包含「104年度東  

海與南海島礁基礎影像購置及處理工作」案399萬2,000

元、「104年度東海與南海島礁資料蒐集及建置工作」

案861萬元、「104年度大陸礁層調查作業整合服務工作

」案977萬2,000元、「我國海域使用管理議題研析工作

」案93萬6,000元、「104年我國南海諸島經略紀要及歷

史圖說編輯工作」案165萬2,000元、「臺菲重疊海域法

政研析工作」案57萬6,100元、「104年度我國當前重要

海域權利主張及維護策略研析工作」案198萬8,000元、

「104年度釣魚臺列嶼主權議題資料蒐整研析工作」案1

94萬6,000元、「104年度海軍大氣海洋局電子航行圖專

案辦公室改建工程」案133萬元及「臺灣周邊海域基礎

調查工作」案1,796萬8,677元。

經常門 C5 500,000 辦理104年地政法令彙編委託編印案，因受規劃作業時  

程影響，爰申請保留預算於下年度繼續積極執行。

經常門 C19 505,000 辦理土地徵收事件、收回被徵收土地事件及國家損害賠  

償事件委任律師案，因尚未判決，爰申請保留預算於下

年度繼續積極執行。

經常門 C5 789,450 辦理「104年地政法令彙編委託編印案」分攤款54萬元  

及「地政法規及關係法規彙編委託編印案」24萬9,450

元，因受規劃作業時程影響，爰申請保留預算於下年度

繼續積極執行。

經常門 C11 3,451,400 「104年度國土利用調查成果更新維護採購案」第4階段  

298萬元及「104年度通用版電子地圖及國土利用調查成

果更新維護監審採購案」中國土利用調查成果更新維護

作業品質監審工作總報告47萬1,400元，因廠商延遲繳

交成果，致未及付款，爰申請保留預算於下年度繼續積

極執行。

資本門 C5 591,500 辦理104年人事行政作業獎懲案件管理資訊系統建置案  

，因受規劃作業時程影響，爰申請保留預算於下年度繼

續積極執行。

67,734,568

402,407,343

470,141,911

68,670,296
585,244,230
653,914,526
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