
應付數 保留數 合計 ％

104 3808011000-4

民政業務

0 1,125,000 1,125,000 100.00

經常門小計 0 1,125,000 1,125,000 100.00

經資門小計 0 1,125,000 1,125,000 3.75

105 3808011000-4*

民政業務

0 27,477,000 27,477,000 27.20

資本門小計 0 27,477,000 27,477,000 27.20

經資門小計 0 27,477,000 27,477,000 27.15

106 3808011000-4

民政業務

0 1,429,047 1,429,047 18.46

106 3808011000-4*

民政業務

0 1,259,600 1,259,600 4.74

106 3808012503-0

平均地權及土地利用

0 438,000 438,000 86.22

經常門小計 0 1,867,047 1,867,047 8.98

資本門小計 0 1,259,600 1,259,600 3.15

經資門小計 0 3,126,647 3,126,647 5.14

107 3808011000-4

民政業務

0 2,428,000 2,428,000 1.97

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

內

經資門分列

歲出保留
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

經常門 C19 1,125,000 依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核

發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留104

年度已審查通過權利人尚未領取之賠償金至下年度

繼續執行。

1,125,000

1,125,000

資本門 A15 27,477,000 補助苗栗縣泰安鄉公所辦公廳舍興建計畫，因興辦

事業計畫變更、水土保持及審查五大管線，致執行

期程延宕，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

27,477,000

27,477,000

經常門 C19 1,429,047 依二二八事件處理及賠償條例第14條規定，認定核

發之賠償金自通知日起5年內均可領取，爰保留106

年度已審查通過權利人尚未領取之賠償金至下年度

繼續執行。

資本門 A7 65,600 補助新竹市北區海濱里民眾活動中心增建(一層樓)計

畫，因變更設計停工致延長完工期程，申請保留預

算於下年度繼續積極執行。

A18 1,194,000 補助苗栗縣通霄鎮圳頭社區(里)活動中心興建計畫，

因與廠商解約再辦理重新發包，致期程延宕，目前

尚施工中，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

經常門 C19 438,000 主要係辦理土地徵收事件、收回被徵收土地事件及

國家損害賠償事件之委任律師工作案，因法院尚未

判決，需俟法院訴訟判決書送達，律師方完成契約

履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積極執

行。

1,867,047

1,259,600

3,126,647

經常門 C13 1,008,000 107年度臺灣宗教文化資產專題導覽資料製作專案於

107年5月30日訂約，履約期限為108年9月30日，合約

金額144萬元。已撥付第1期款43萬2,000元，第2期款

57萬6,000元及第3期款43萬2,000元共100萬8,000元尚

未撥款。因委託計畫合約跨107-108年度，爰申請保

留預算於下年度繼續積極執行。

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

政部

分析表
107年度
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

內

經資門分列

歲出保留

107 3808011000-4*

民政業務

13,822,090 73,499,710 87,321,800 28.76
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

政部

分析表
107年度

C13 1,420,000 委託會計師查核及輔導全國性宗教財團法人與公益

信託財務情形案於107年12月14日訂約，履約期限為

108年12月13日，因委託計畫合約跨107-108年度，爰

申請保留預算於下年度繼續積極執行。

資本門 A5 19,800,000 補助澎湖縣望安鄉公所辦公大樓新建工程，因工程

辦理多次招標，均無廠商投標。公所檢討無法發包

原因後， 歷經重新規劃設計並辦理多次預算書圖審

查，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

A7 10,400,000 補助臺南市麻豆區謝安里、中民里聯合活動中心興

建、新竹市香山區茄苳里集會所興建、花蓮縣花蓮

市主學、主力里集會所活動中心興建等3件計畫，因

辦理變更設計，尚在施工中，申請保留預算於下年

度繼續積極執行。

A8 9,000,000 屏東縣獅子鄉公所辦理獅子村中心崙公墓(目前工程

進度已達92.6%)、草埔村橋西公墓興建工程(目前工

程進度已達90.63%)，核定補助經費計3,000萬元，並

已請撥核定經費2,700萬元，尚剩餘300萬元，預定

108年2月底前完工，牡丹鄉公所辦理大梅村部落公

墓興建工程，核定補助經費計1,500萬元，目前工程

進度已達61.23%，並已請撥核定經費900萬元，尚剩

餘600萬元，預定108年5月底前完工，上開計畫因連

續遭逢「0614」、「0823」、「0826」及「山竹颱

風」等豪雨不可抗力之特殊因素影響施工。

A13 6,594,800 補助苗栗縣獅潭鄉竹木村(社區)活動中心興建、頭屋

鄉獅潭村(社區)活動中心興建及新北市五股區五股、

民義、五福、六福、陸一市民活動中心興建等3件計

畫，因合約跨越年度，申請保留預算於下年度繼續

積極執行。

A13 2,450,000 臺中市和平區公所辦理竹林公墓前置作業，核定補

助經費新臺幣（以下同）350萬元，因位於地質敏感

地區辦理地質評估，遷葬作業尚未完成，影響執行

進度，目前已請撥核定經費105萬元，尚剩餘245萬

元，目前正在辦理地質評估中及相關遷葬作業，預

定108年4月底前完成。

A15 30,677,000 補助苗栗縣泰安鄉公所行政大樓新建工程及嘉義縣

梅山鄉梅北梅東梅南聯合活動中心興建等2件計畫，

因審查五大管線、鑑界等問題致執行延宕，尚在施

工中，申請保留預算於下年度繼續積極執行。

A18 8,400,000 補助桃園市觀音區富林、草新里聯合里集會所及苗

栗縣通霄鎮圳頭社區(里)活動中心興建等2件計畫，

因廠商解約重新發包至執行期程延後，尚在施工中

，申請保留預算於下年度繼續積極執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

內

經資門分列

歲出保留

107 3808011500-7*

戶政業務

0 196,844,693 196,844,693 77.52

107 3808012501-5

測量及方域

0 70,205,216 70,205,216 27.48

107 3808012502-8

地籍及不動產服務業管理

0 27,045 27,045 0.04

107 3808012502-8*

地籍及不動產服務業管理

0 16,956,000 16,956,000 19.09

107 3808012503-0

平均地權及土地利用

0 230,000 230,000 3.18

107 3808013000-5

內政資訊業務

0 5,830,900 5,830,900 4.21
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

政部

分析表
107年度

資本門 C5 196,844,693 主要係內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全

環境委外建置案，因原規劃範圍係針對本部及所屬

所須資訊資源需求，進行盤點與調查工作，惟戶役

政資訊系統集中化另涉及全國戶役政資訊系統各作

業點（戶所端末）連線內政資料中心相關網路及資

安監控防護等軟硬體環境建置工作，故額外考量與

內政資料中心共同採購全國戶役政資訊系統之網路

通訊及資訊安全設備，以完備資安監控與端點防護

，及嚴謹訂定完整規格，避免日後採購或履約爭議

，導致本案前置規劃及招標作業期程較長，始至107

年12月27日決標，爰需保留預算至下年度繼續積極

執行。

經常門 C5 6,435,216 主要係委託國土測繪中心辦理「107年度臺灣周邊海

域基礎調查工作案(含南北慣用航道)」，其中因彰雲

海域南北航道該案，契約金額715萬240元，履約期

間107年10月29日至108年9月19日，因受規劃作業時

程影響，已執行第1階段工作，撥付71萬5,024元，爰

未執行工作643萬5,216元依約辦理保留並於下年度積

極執行。

C8 63,770,000 主要係為辦理107年度LiDAR技術更新數值地形模型

成果測製及監審工作案，因受天候不佳影響，致無

法執行空載光達掃瞄作業，為顧及飛行安全，爰辦

理第2期及第3期成果履約期限展延共2次計86天至

108年1月9日及108年6月24日，已完成第1期成果，撥

付2,733萬元，爰未執行工作6,377萬元依約辦理保留

並於下年度積極執行。

經常門 C11 27,045 主要係委託高雄市政府地政局辦理107年「跨縣市收

辦土地登記作業系統」暨「土地登記複丈地價地用

電腦作業系統web版」維運管理案，受託機關與廠商

於12月30日契約期滿後，尚需辦理測試驗收作業及

召開相關會議，仍有行政作業支出需求，無法於會

計年度辦理核銷，需予保留。

資本門 C11 16,956,000 主要係委託高雄市政府地政局辦理107年「跨縣市收

辦土地登記作業系統」暨「土地登記複丈地價地用

電腦作業系統web版」維運管理案，受託機關與廠商

契約於12月30日始期滿，無法如期於會計年度內辦

理驗收結案，需辦理保留。

經常門 C19 230,000 主要係為辦理土地徵收事件、收回被徵收土地事件

及國家損害賠償事件之委任律師工作案計3案，因法

院尚未判決，需俟法院訴訟判決書送達，律師方完

成契約履約項目，爰申請保留預算於下年度繼續積

極執行。

經常門 C5 5,830,900 內政資訊整合與共享服務委託規劃服務案、內政雲

基礎設施委託規劃服務案、內政大數據連結應用試

辦委外服務案及內政部暨所屬機關(構)人事服務平台

維護及新增功能委外案等，廠商已陸續交付履約成

果，為確保交付之履約成果之正確性及完整性，未

能於107年底前完成驗收作業，爰申請保留於下年度

繼續積極執行。
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應付數 保留數 合計 ％

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國

內

經資門分列

歲出保留

107 3808013000-5*

內政資訊業務

0 40,378,838 40,378,838 32.10

經常門小計 0 78,721,161 78,721,161 0.34

資本門小計 13,822,090 327,679,241 341,501,331 42.97

經資門小計 13,822,090 406,400,402 420,222,492 1.74

經常門合計 0 81,713,208 81,713,208 0.35

資本門合計 13,822,090 356,415,841 370,237,931 38.19

經資門合計 13,822,090 438,129,049 451,951,139 1.86
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

政部

分析表
107年度

資本門 C5 20,063,048 因受規劃作業時程影響，依約保留。包括：1.行動

身分識別系統建置暨驗證試辦案、2.自然人憑證維

運電腦機房硬軟體設備後續擴充採購案、3.內政資

料中心網路及資訊安全環境委外建置案。

C11 20,315,790 107年度內政部暨所屬機關(構)人事服務平台維護及

新增功能委外案、內政部暨所屬機關(構)表單簽核系

統建置案、內政雲端線上申辦系統共用平台建置案

及內政雲端共用服務管理平台委外建置案，因驗收

尚未完成，爰申請保留至下年度繼續積極執行。

78,721,161

341,501,331

420,222,492

81,713,208

370,237,931

451,951,139
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