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一、財務報告之簡述 

(一)歲入、歲出預算執行結果： 

1.歲入： 

本年度預算數 0元，執行結果，決算數 5萬 6,308 元，係廠商逾期違約

之賠償收入。有關歲入來源別預決算情形如下表： 

歲入來源別預決算情形比較表 

單位：新臺幣元 

科目 

預算數 

(含預算 

增減數) 

(1) 

  決 算 數   
預決算 

比較 

增減數 

(2)-(1) 

決算數占 

預算數之 

比率% 

(2)/(1) 實現數 應收數 合計(2) 

內政部  -   56,308   -   56,308   56,308   --  

  賠償收入  -   56,308   -   56,308   56,308   --  

一般賠償收入  -   56,308   -   56,308   56,308   --  

2.歲出： 

本年度預算數 10 億 7,000 萬 2,000 元，執行結果，決算數 10億 5,056

萬 9,991 元（包括實現數 8億 9,687 萬 9,366 元，轉入下年度保留數 1

億 5,369 萬 625 元），預算賸餘數 1,943 萬 2,009 元，決算數占預算數

98.18%，賸餘數主要係補助計畫經費結餘。有關歲出預決算情形如下表

： 

歲出預決算情形比較表 

單位：新臺幣元 

科目 

預算數 

(含預算 

增減數) 

(1) 

  決  算 數   預決算 

比較 

增減數 

(2)-(1) 

決算數占 

預算數之 

比率% 

(2)/(1) 實現數 應付數 保留數 合計(2) 

內政部  1,070,002,000   896,879,366   -   153,690,625   1,050,569,991  -19,432,009   98.18  

數位建設  926,160,000   753,772,393   -   153,690,625   907,463,018  -18,696,982   97.98  

推動資安基礎建設  926,160,000   753,772,393   -   153,690,625   907,463,018  -18,696,982   97.98  

城鄉建設  143,842,000   143,106,973   -   -   143,106,973  -735,027   99.49  

公共服務據點整備  143,842,000   143,106,973   -   -   143,106,973  -735,027   99.49  
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(二)平衡表、資本資產表及長期負債表簡述：無 

二、財務狀況之分析 

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形：無。 

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。 

三、重要施政計畫執行成果之說明 

(一)已完成施政計畫重點概述： 

施政重點 重要施政計畫項目 實   施   內   容 

壹、推動資安基

礎建設 

一、建構公教體系綠能

雲端資料中心 

推動建置本部關鍵基礎設施「內政資料中心(含備

援機房)」，完成機房位置評估、基礎設施(含空間

、結構、機電、消防、空調、環控等)與硬體及資

訊安全，以及後續維運等規劃工作，並持續辦理相

關建置招標工作，以落實資訊資源向上集中政策，

強化資訊安全，提升服務水準，並降低機房維運（

護）及人力等相關成本。 

 二、強化政府基層機關

資安防護及區域聯

防-戶役地政機關 

1.補助全國戶役政機關汰換縣市政府及戶政事務

所、公所役政單位之基層機關工作站、網路設備

及資安設備等。 

  2.補助全國基層地政機關汰換地政系統工作站、

路由器、網路設備、資料備份儲存設備等相關周

邊設備與強化資安相關設備。 

   

貳、公共服務據

點整備 

公有危險建築補強重建

－地方政府辦公廳舍及

村里集會所活動中心耐

震評估及整建計畫 

1.加速推動地方政府辦公廳舍及村里集會所活動

中心等公有建築物耐震能力提升工作，落實震

災預防整備。 

2.經補強、重建或新建後之地方政府辦公廳舍及村

里集會所活動中心等公有建築物，除災防整備亦

可擴充為地方長照關懷、托幼、數位學習及集會

據點，提供多元服務功能。 
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 (二)施政計畫分項說明： 

工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 

辦  理  情  形 

已完成或 

未完成之說明 

因應改 

善措施 

壹、推動資安

基礎建設 

 

一、建構公教體

系綠能雲端

資料中心 

1.辦理內政雲基礎設施委託規劃服務案： 

(1)完成臺北機房及異地備援機房設置位

置評估，臺北機房建置地點選定為本部

資訊中心 3樓，異地備援機房建置地點

選定為本部地政司中部辦公室(地政資

訊大樓)3 樓。 

(2)資料中心網路、資安設備及資源池規劃

報告書及需求規格書。 

(3)資料中心之機房基礎設施(含空間、結

構、機電、消防、空調、環控等)之規劃

報告書及需求規格書。 

已完成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4)周邊設備規劃報告書及需求規格書。 

(5)TGOS 等相關系統導入資料中心評估報

告。 

(6)本部暨所屬機關 IP 分配等規則規劃報

告。 

(7)雲端資料處理中心 Call Center 規劃

報告及需求規格書。 

(8)雲端機房營運管理規劃書及結案報告

書。 

2.辦理「內政資料中心資訊網路基礎設施

及資訊安全環境委外建置案」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受規劃及發包

作業時程影響，

致未能如期完

成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保留預算

於下年度

繼續積極 

執行。 

 二、強化政府基

層機關資安

防護及區域

聯防-戶役

地政機關 

1.訂定「內政部補助地方政府強化戶役地

政基層機關資安防護及區域聯防作業要

點」。 

2.補助汰換縣市政府及戶政事務所、公所

役政單位之基層機關工作站、網路設備

及資安設備等。 

已完成 

 

 

因承作廠商交

貨延遲，致部分

地方政府不及

辦理驗收而無

法申請核銷，爰

需保留預算至

下年度繼續支

用。 

 

 

 

保留預算

於下年度

繼續積極

執行。 

 

  3.補助全國基層地政機關汰換地政系統工 因立法院凍結 保留預算 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 

辦  理  情  形 

已完成或 

未完成之說明 

因應改 

善措施 

  作站、路由器、網路設備、資料備份儲存

設備等相關周邊設備與強化資安相關設

備。 

預算至107年11

月 13 日始同意

動支，尚有 8 個

直轄市、縣（市）

政府無法於年度

內完成驗收核銷

程序，爰需保留

預算至下年度繼

續支用。 

於下年度
繼續積極
執行。 

     

貳、公共服務據

點整備 

直轄市與縣（市）

政府行政大樓、

鄉鎮市公所行政

中心、村里集會

所活動中心等危

險建築物耐震評

估、補強工程及

配合災害防救所

需之村里廣播系

統。 

總計畫核定公所辦公廳舍及村里集會所活

動中心拆耐震評估 326 件、拆除重建 30 處

、補強 110 處、災防廣播系統 30 處，共計

496 處。本年度完成耐震評估 261 件、補強

2處、災防廣播系統 28 處。 

 

已完成  

四、其他重要說明：無 


