
中央政府前瞻基礎建設

    內

重大計畫執行

中華民國

實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計

合計    1,510,002    926,160 153,691       -    153,691  153,640       -      51   153,691    907,412       -   18,748    926,160

建構公教體系

綠能雲端資料

中心計畫(內政

部資料中心設

置整體計畫)

     470,000    100,000 96,043       -     96,043   96,043     -       -    96,043     99,043       -      957    100,000

強化政府基層

機關資安防護

及區域聯防-戶

役政機關

     455,622    349,650 42,221       -     42,221   42,170     -      51    42,221    331,896       -   17,754    349,650

強化政府基層

機關資安防護

及區域聯防-地

政機關

     584,380    476,510 15,427       -     15,427   15,427     -       -    15,427    476,473       -       37    476,510

計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數

以前

年度
本年度 合計

執行數

累計

執行數

本期

執行數
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實現數占

預算數％

應付數占

預算數％

賸餘數占

預算數％
合計

實現數

占預算

數 ％

應付數

占預算

數％

賸餘數

占預算

數 ％

合計 總累計％ 年累計％ 總累計％ 年累計％

99.97 0.00 0.03 100.00 97.98 0.00 2.02 100.00

100.00 0.00 0.00 100.00 99.04 0.00 0.96 100.00 33.00 100.00 33.00 100.00 1.內政資料中心規劃案

已如期完成各項規劃工

作。

2.辦理「內政資料中心

資訊網路基礎設施及資

訊安全環境委外建置

案」：

(1)完成全案設備安裝

計畫書。

(2)完成GSN東七機房所

需之軟硬體設備交付。

(3)完成臺北資料中心

資訊網路基礎設施環境

設備交付。

(4)完成本案第2期查驗

報告書。

99.88 0.00 0.12 100.00 94.92 0.00 5.08 100.00 78.00 100.00 78.00 100.00 完成戶役政基層機關工

作站及地方政府資訊設

備汰換。

100.00 0.00 0.00 100.00 99.99 0.00 0.01 100.00 91.65 100.00 91.65 100.00 完成各地方政府辦理老

舊及高資安風險設備汰

換與購置相關資安設備

，並建置數位雙向櫃

檯。

總計畫目標達成情形

實際 總計畫執行進度未達

預期之原因及其改善

措施

計畫執行進度

預定

執行數占預算數

百分比％

本期執行數占

可支用預算數

百分比%

累計執行數占截

至本年度已編列

預算數百分比%
執行未達90%之原因及其

改進措施
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