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摘要 

內政部國土測繪中心自 98 年度起辦理「中央政府相關地籍加

值流通供應計畫」，完成「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」、「全

國土地段籍資料管理子系統」、「整合型地籍資料加值處理子系統」、

「測繪成果圖冊資料管理子系統」等系統之開發，目前各系統皆已

上線運作，並辦理地籍原圖掃描建檔作業與數值地籍圖資料接合對

位作業之實作，充實系統資料庫，期發揮系統應用效益。 

本（101）年度為本專案執行第 4 年，除針對本系統相關子系

統擴充提升系統管理功能及擴大辦理地籍原圖掃描建檔作業與數

值地籍圖資料接合對位作業實作範圍外，並完成各項作業之評估及

效益分析，包括利用逐點數化方式進行掃描器精度評估，了解圖紙

掃描之變形情形；比較圖冊管理之效益，證實本項作業管理之便利性；

研擬數值地籍圖資料接合對位作業成果之詮釋資料，提供使用者了

解各地段之形變資訊；以及針對地段合格率、界址點坐標變化情形

與定性定量成果進行評估與分析等，使本項作業成果使用效益更加

顯著，最後並提出地籍圖資料更新作業程序，以利地籍圖資料之快

速更新，逐步充實地籍圖資加值成果。 
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Abstract 

    Since 2009, the National Land Surveying and Mapping Center 

(NLSC), Minister of the Interior has successfully developed and 

implemented four sub-systems of the “National Geographic 

Information System:  Value-Added Service and Images Scanning of 

Cadastral Maps”, including “Management Information System of 

Document Metedata”, “Management Information System of 

Nationwide Cadastral Data”, “Integrated Value-adding Processing 

Information System of Cadastral Data”, and “Management Information 

System of Surveying and Mapping Documents”. mmmm, cadastral 

maps are digitized and tiled strictly. These online data and systems are 

expected to bring us spectacular values for the stakeholders. 

    The year 2012 is the fourth year of this project. Couples of new 

tasks were newly developed and implemented, such as the 

development of the enhanced administrating modules, and digitization 

and tiling of extended amount of cadastral maps. In addition, several 

value analyses and measurements of these implementations were also 

finished. Firstly, the deformation of the scanned results of paper maps 

were systematically analyzed through rigorous point-based digitizing 

analysis. Secondly, the benefits of documents management were 

validated by comparing paste and the present processes. Thirdly, the 

information of deformation and displacement of tiled cadastral maps 

were also estimated, providing those of different cadastral sections.    

Fourthly, the qualifying rate of cadastral sections and the deformation 

geographic coordinate of stakes of land boundaries were estimated and 

re-analyzed quantitatively, emphasizing the benefits of this program 

more significantly. Lastly, processes to update and maintain cadastral 

maps were carefully planned and proposed, to speed-up the whole 
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procedure, so that the value-adding pocess may be more successful in 

the foreseeing future. 
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第一章 計畫概述 

第一節 專案名稱 

「101年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地

籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」案（以下簡稱本專案）。 

第二節 專案緣起與目標 

內政部國土測繪中心（以下簡稱國土測繪中心）自 98 年度起

委外辦理國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統（以下簡稱本系

統）開發案，包含開發圖冊數位檔詮釋資料管理子系統、全國土地

段籍資料管理子系統、整合型地籍資料加值處理子系統，並研訂完

成數值地籍圖資料接合對位作業流程等工作（含成果檢查項目、形

變分析項目及檢核標準）；99 年度持續辦理系統軟硬體擴充，研訂

15 種符合 TWSMP 詮釋資料標準之地籍圖詮釋資料樣版及引入數

位浮水印技術（Digital Watermarking）嵌入地籍圖資料著作權資訊

及應用無線射頻識別技術（Radio Frequency Identification，RFID）

於地籍圖庫管理實作測試等工作；100 年度起以上開年度系統及作

業方式為基礎，完成建置地籍原圖掃描作業（臺中市及嘉義市，

10,018 幅）及新北市（10 區，536 段）之地籍圖資料之接合對位套

控平差參數外，並開發「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」，以

供本專案展示數位典藏成果。 

101 年度為本專案執行第 4 年，除針對本系統相關子系統：圖

冊數位檔詮釋資料管理子系統及全國土地段籍資料管理子系統及

測繪成果圖冊資料管理子系統運作所需，擴充提升系統管理及服務

效能外，並規劃擴大辦理前開資料實作範圍，賡續推動地籍原圖掃

描建檔、圖冊詮釋資料建檔及 RFID 標籤貼附作業，以及陸續產製

跨地段以鄉鎮市區為段界接合及對位範圍之加值地籍圖資，以完成

「地籍原圖」數位典藏資料建置及全國各地段地籍圖資料之接合對

位套控平差參數等作業，逐步充實地籍圖資加值成果，以發揮整體

效益。 
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第三節 專案背景 

壹、系統現況說明 

    本專案系統相關子系統（含整合型地籍資料加值處理子系統、

圖冊數位檔詮釋資料管理子系統及測繪成果圖冊資料管理子系統）

硬體及網路架構圖如圖 1-1；相關軟硬體規格如表 1-1；軟體開發

環境如表 1-2；儲存設備為 SAN（Storage Area Network）架構。 

 

圖 1-1 本專案相關硬體及網路架構圖 
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表 1-1 軟硬體規格一覽表 

硬體種類 硬體規格 作業系統 
用途 

應用軟體規格 

高階伺服器 1 

IBM XSERIES_260 

Intel(R)Xeon(TM)MP 

CPU3.16GHz×4 

8.00GB RAM 

RedHat Enterprise 

Linux AS 

Standard(X86)4.0 

【DB Server】 

Oracle 10g RAC 

高階伺服器 2 

IBM XSERIES_260 

Intel(R)Xeon(TM)MP 

CPU3.16GHz×4 

8.00GB RAM 

RedHat Enterprise 

Linux AS 

Standard(X86)4.0 

【DB Server】 

Oracle 10g RAC 

中階伺服器 1 

HP ML370G3 

Intel Xeon 

CPU2.4GHzx2 

4.00GB RAM 

Linux 

【File Server】 

- 

中階伺服器 2 

ASUS RS520-E6/RS8 

Intel Xeon5500 

CPU2.13GHzx2 

8.00GB RAM 

Windows Server 

2008 

【本系統 AP Server 及

Web Server】 

MapGuide OpenSource  

Client - Windows XP 

【資料處理】 

IE Browser 

OWC Component 

uDig 

RFID 手持式

讀取器 

ATID AT570 

頻率：920.5-924.5MHZ 

最大發射功率 28dBm 

Windows CE 5.0 

【資料處理】 

- 

表 1-2 系統軟體開發環境一覽表 

子系統別 開發平台 使用軟體 

圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 Web-based IIS 7.0 

Microsoft .NET FRAMEWORK 

Oracle 10g 

整合型地籍資料加值處理子系統 Desktop Eclipse RCP 

uDig1.1.1 

Oracle 10g 

測繪成果圖冊資料管理子系統 Web-based IIS 7.0 

Microsoft .NET FRAMEWORK 

Oracle 10g 

全國土地段籍資料管理子系統 Web-based IIS 7.0 

Microsoft .NET FRAMEWORK 

Oracle 10g 
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貳、圖資現況說明 

    國土測繪中心現管本專案相關之測繪成果資料種類如表 1-3，

向量資料以 Oracle spatial 空間資料庫管理，圖冊實體資料採開架式

管理，後端資料庫管理系統軟體為 Oracle（RAC 架構）。 

表 1-3 國土測繪中心現管本專案相關圖資一覽表 

項次 資料種類 資料格式/規格 範圍 數量 管理方式 原始坐標系統 

1 地籍圖檔 複丈系統檔案格式 全國 14,400 餘地段 

檔案管理、

Oracle 10G 

Spatial 

TWD_97 、

TWD_67、 

地籍坐標系統 

2 
地段外圍

圖檔 
*.DXF 全國 366 鄉鎮市區 

檔案管理、

Oracle 10G 

Spatial 

TWD_67 

3 
地段屬性

資料檔 
*.DBF 全國 14,400 餘筆 

Oracle 10G 

Table 
 

4 
通用版電

子地圖 

*.GML 

*.SHP 

*.TAB 

*.MID/*.MIF 

全國 5,578 幅 
SDE、檔案管

理 
TWD_97 

5 
國土利用

調查成果 

*.SHP 

*.MID/*.MIF 

*.DXF 
全國 5,658 幅 

SDE、檔案管

理 
TWD_97 

6 

地籍原圖

（含段接

續一覽圖） 

紙本 

尺寸：橫長約 50 公分、縱

長約 40 公分 

材質：包含 250 磅方格

紙、原圖紙（300 磅、500

磅）、500 磅鑲鋁片原圖

紙、膠片紙（250 磅、300

磅、500 磅） 

臺灣省（含

原臺北

縣、臺中

縣、臺南縣

及高雄縣） 

245,319 幅 開架式管理 
TWD_67、地籍坐

標系統 
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第四節 專案範圍 

壹、工作項目 

一、擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

二、擴充全國土地段籍資料管理子系統 

三、擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

四、辦理地籍原圖掃描建檔作業 

五、辦理數值地籍圖資料接合對位作業 

六、辦理本專案教育訓練 

貳、工作範圍 

一、辦理地籍原圖掃描建檔作業 

    作業範圍包含國土測繪中心地籍資料庫存管之新北市（原臺北

縣）及臺南市（原臺南市）之地籍原圖（含其背面註記之圖根測量

成果表等文數字附屬資料）及其段接續一覽圖計 667 冊 20,607 幅。

圖 1-2 為地籍原圖掃描作業範圍，其中藍色區域為 100 年度之掃描

作業範圍，紅色區域為本（101）年度之掃描作業範圍。 

二、辦理數值地籍圖資料接合對位作業 

    作業範圍包含新北市之地籍圖資料（複丈系統資料格式）至少

950 地段（計 19 區）及臺中市之地籍圖資料（複丈系統資料格式）

至少 593 地段（計 11 區），產製跨地段以鄉鎮市區為段界接合及對

位範圍之加值地籍圖資。圖 1-3 為數值地籍圖資料接合對位作業範

圍，其中藍色區域為 100 年度之接合對位作業範圍，紅色區域為本

（101）年度之接合對位作業範圍。 
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圖 1-2 地籍原圖掃描作業範圍 

 

圖 1-3 數值地籍圖資料接合對位作業範圍 
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第二章 工作項目及內容 

    本（101）年度除延續 100 年度之計畫案，執行地籍原圖掃描

建檔作業與數值地籍圖資料接合對位作業外，亦針對國土測繪中心

現行系統進行功能擴充，使各系統更趨完善。作業執行前除了完成

作業規劃，也必須確認相關系統功能是否合乎需求規格書之規範。

整體作業流程如下圖 2-1 所示。 

 

圖 2-1 作業流程圖  

作業計畫與需求訪談

系統轉移與測試(含成果檢核)

教育訓練

輔導上線與保固維護

專案啟動

系統分析與設計

業務流程分析

系統模組分析

資料分析

軟硬體設備購置

RFID 標籤(25000片)

期末審查

前置作業

作業規劃

系統功能確認

工作執行

擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統

期中審查(含實作成果、相關系統擴充雛形展

示、教育訓練計畫書)

作業完工(含相關系統擴充完工、地籍原圖掃描

完工、數值地籍圖資料接合對位完工)

擴充全國土地段籍資料管理子系統

擴充測繪成果圖冊資料管理子系統

辦理地籍原圖掃描建檔作業

辦理數值地籍圖資料接合對位作業
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第一節 工作項目 

壹、擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

一、開發圖冊建置統計數量功能，提供管理者查詢圖冊人員建置種

類及數量統計資料，並具有檔案匯出功能（至少包含 EXCEL

格式）。 

二、編輯介面列表提供檢索查詢功能，查詢方式至少包含查詢圖冊

種類、詮釋資料項目、關鍵字檢索等功能，並能依所選項目至

指定頁次。 

三、開發系統報修功能，提供介面供使用者登錄報修事項，並具有

通知管理者之相關功能。 

四、提供系統管理者發布系統即時信息功能，並具有發布提示系統

斷訊之相關功能。 

五、建立資料建置檢核作業機制，並提供圖冊管理者檢核資料建置

驗證之相關功能。 

貳、擴充全國土地段籍資料管理子系統 

一、編輯權限管理介面，提供檢核人員匯出行政區檢核表，並具有

資料鎖定禁止異動功能。 

二、提供指定期間與行政區地段檢核異動統計查詢功能，並可提供

預覽及列印統計表，以供檢核人員引用。 

三、檢核作業時，提供介面使檢核人員能將所轄範圍之面積筆數（格

式為 EXCEL）批次匯入資料庫（Oracle Spatial），以利更新資

料。 

四、開發系統報修功能，提供介面供使用者登錄報修事項，並具有

通知管理者之相關功能。 



 

經緯空間資訊(股)公司 | 第二章 工作項目及內容 9 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

五、因應內政部發布 TWD97[2010]坐標系統，配合修正資料建檔

相關功能。 

參、擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

一、新增讀取圖冊標籤清單功能，提供使用者了解圖冊內所含圖幅

資訊。 

二、新增統計分析功能，統計圖冊管理者盤點（清點、清查、抽查）

各縣市圖資之數量。 

肆、辦理地籍原圖掃描建檔作業 

一、作業場所及設備、人員：由國土測繪中心提供地籍資料庫作為

作業場所，本工作項目所需作業人員及軟硬體設備由本專案自

備。 

二、本專案進用之掃描器為平床式掃描器，其有效掃描範圍之縱長

應大於 42 公分；橫長應大於 52 公分，光學解析度應達 300dpi

（含）以上，掃描過程不得有折疊、拖拉、撕裂、產生壓痕等

有毀損本專案待掃描圖籍之虞。 

三、作業範圍及數量：至少包含國土測繪中心地籍資料庫存管之新

北市（原臺北縣）及臺南市（原臺南市）之地籍原圖（含其背

面註記之圖根測量成果表等文數字附屬資料）及其段接續一覽

圖計 667 冊 20,607 幅，圖幅區域及數量詳如表 2-1： 

表 2-1 地籍原圖掃描建檔作業數量統計表 

行政區域 
圖幅數量 

合計 地籍原圖 段接續一覽圖 

新北市（原臺北縣） 12,213 652 12,865 

臺南市（原臺南市） 7,460 282 7,742 

合計 19,673 934 20,607 

 



 

10 第二章 工作項目及內容 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告 

四、作業內容： 

（一）掃描作業：掃描地籍原圖及段接續一覽圖，均產製典藏版影

像及網路瀏覽版影像成果，相關規格如下： 

1.典藏版影像：RGB 模式彩色掃描，24bits/pixel（含）以上，

解析度 300dpi（含）以上，檔案格式為 TIFF，不失真壓縮。 

2.網路瀏覽版影像：得以典藏版影像後製處理產出，RGB 彩色

模式，24bits/pixel（含）以上，解析度 200dpi，檔案格式為

JPEG，影像檔壓縮品質以適合本系統相關功能運作為原

則。 

3.地籍原圖背面倘有記載文數字附屬資料一併掃描：以文數字

可清楚判讀為前提，採 RGB 模式彩色掃描，24bits/pixel（含）

以上，解析度 200dpi（含）以上，檔案格式為 JPEG，影像

檔壓縮品質以適合本系統相關功能運作為原則。 

4.掃描器校正：每台掃描器每掃描完成 500 幅即執行掃描器校

正程序，並將校正項目納入作業計畫書，校正報告以電子檔

繳交。 

5.掃描影像及校正：本專案於辦理國土測繪中心待掃描圖籍之

圖面掃描作業前，以筆式繪圖機於 300 磅（含）以上透明膠

片繪製校正圖廓（範圍為待掃描圖籍圖面外擴 1 公分，以橫

長 52 公分、縱長 42 公分為原則）之 4 圖角點（標記如「＋」，

線粗小於等於 0.2mm，形式以可供清楚讀取圖角坐標為原

則）。掃描時先將上開膠片與待掃描圖籍疊合（待掃描圖籍

之圖面須完全位於校正圖廓內）後進行掃描得典藏版影像；

將該影像以其校正圖廓 4 圖角點為校正控制點，以其影像坐

標及圖面假設坐標，經橡皮伸張法（Rubber Sheeting）或六

參數仿射轉換(Affine Transformation)進行影像檔之幾何校正

得網路瀏覽版影像。每張校正膠片於掃描完成 500 幅後予重

製。 
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6.影像檔命名原則：檔名=「圖冊種別代碼」（2 碼）+「縣市代

碼」（1 碼）+「鄉鎮市區代碼」（3 碼）+「段代碼」（4 碼）

+「段延伸碼」（1 碼）+「圖冊流水號」（6 碼）+「圖幅流

水號」（4 碼）。地籍原圖背面文數字附屬資料掃描影像檔檔

名=該幅地籍原圖影像檔檔名+「a」。 

7.網路瀏覽版影像於其中央位置嵌入可見之浮水印圖案，其內

容為國土測繪中心 LOGO 識別標誌，並以不影響圖面內容

判讀為原則。 

（二）詮釋資料建檔： 

1.將掃描建檔完成之地籍原圖及段接續一覽圖影像檔，利用圖

冊數位檔詮釋資料管理子系統相關功能建置詮釋資料並匯

入網路瀏覽版影像檔。 

2.將地籍原圖及段接續一覽圖等具位置資訊之圖冊建檔，包括

掃描日期、掃描器型號、掃描解析度、校正圖廓橫長、縱長

尺寸、幾何校正方式、測量影像檔校正圖廓對角線長、計算

較差及計算校正圖廓縱向歪斜角度等詮釋資訊。 

（三）RFID 標籤貼附：本專案基於本系統圖冊管理架構，辦理地

籍原圖、段接續一覽圖及所屬圖冊 RFID 標籤貼附作業，所

需 RFID 標籤為無償提供。 

（四）針對每日作業成果辦理檢核，製作掃描建檔成果檢核紀錄表，

並指派查核人員專人簽證，每幅成果之各檢核項目均需合格，

不合格則退回重製，前開檢核紀錄表格式，至少包含之檢核

項目及基準如下： 

1.影像檔數量是否正確，地籍原圖背面文數字附屬資料是否缺

漏。 

2.影像檔命名是否符合規定。 
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3.影像檔是否符合製作規格。 

4.影像檔內容是否完整，並均有校正圖廓之 4 圖角標記。 

5.詮釋資料建檔是否完整，影像是否上傳可正常瀏覽。 

6.網路瀏覽版影像檔校正圖廓 2 對角線長與校正膠片校正圖廓

2 對角線長之較差均不大於 0.2mm；校正圖廓縱向歪斜不超

過 2 度。 

7.實體圖籍及所屬圖冊貼附 RFID 標籤，並可供國土測繪中心

現有 RFID 手持式讀取器正確讀取編碼資訊。 

（五）於每月月底前將上開資料匯入資料庫，並彙整當月建置數量

提報國土測繪中心（不具文）。 

五、作業人員管理： 

（一）作業人員配掛識別證出入作業場所，遵守國土測繪中心門禁

及相關管理規定，倘在一般作業時間外需超時加班，則事先

徵得國土測繪中心同意派員配合。 

（二）作業人員對於相關圖籍及掃描建檔成果不得有攜出、傳送、

攝影、複印、塗改、描繪、任人閱覽、污損及切割破壞等情

事，並對內容保密，如有違背情事造成刑事及民事賠償責任，

將負連帶責任，國土測繪中心並得隨時派員監督作業過程。 

（三）作業場所內禁止吸煙、飲食，每日下班，並將作業場所整理

清潔。 

六、圖籍調出及歸檔均當面簽具日期、時間、姓名及數量與國土測

繪中心圖冊管理人員辦理點交作業，並於作業時將圖籍調出需

求告知國土測繪中心圖冊管理人員。 
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七、作業期間進駐國土測繪中心之電腦儀器設備及軟體，除填具設

備清單報國土測繪中心外，並派專人進行列管，不得隨意將相

關硬體設備帶離國土測繪中心。 

八、建檔作業過程中，如遭遇處理疑義，即彙整疑義情形及擬具處

理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪中心，俟國土測

繪中心查處確認後再據以辦理建檔作業。 

伍、辦理數值地籍圖資料接合對位作業 

一、作業範圍及數量（如表 2-2 所示）：使用新北市之地籍圖資料

（複丈系統資料格式）至少 950 地段（計 19 區）及使用臺中

市之地籍圖資料（複丈系統資料格式）至少 593 地段（計 11

區），產製跨地段以鄉鎮市區為段界接合及對位範圍之加值地

籍圖資。 

表 2-2 數值地籍圖資料接合對位作業數量統計表 

縣市 行政區域 地段數 行政區域 地段數 

新北市 

八里區 24 鶯歌區 34 
萬里區 39 深坑區 32 
五股區 34 汐止區 52 
三峽區 60 平溪區 31 
金山區 42 貢寮區 47 
烏來區 30 林口區 41 
淡水區 108 瑞芳區 47 
三芝區 52 坪林區 73 
石門區 34 雙溪區 67 
石錠區 103 合計 950 

臺中市 

南屯區 33 西區 65 
北屯區 64 南區 42 
大里區 68 北區 12 
太平區 84 中區 64 
豐原區 78 西屯區 44 
東區 39 合計 593 

合計    1,543 
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二、作業內容： 

（一）利用國土測繪中心整合型地籍資料加值處理子系統，以通用

版電子地圖作為套疊對位之圖資，依據數值地籍圖資料接合

對位作業流程辦理接合對位處理，以完整鄉鎮市區為範圍產

製 SHP 格式之地籍圖檔，並儲存接合對位套控平差參數（以

TWD97 坐標系統為轉換基礎）及將地籍圖檔匯入國土測繪

中心測繪空間資料庫（包含 TWD67 及 TWD97 兩種坐標系

統之資料）。 

（二）作業範圍各區均運用接合對位完成之地籍圖檔，分析萃取及

加值連結國土利用調查成果土地使用分類屬性，產製附帶土

地使用分類之加值地籍圖檔（SHP 格式）。 

（三）成果繳交前針對繳交成果辦竣自我檢核，並出具相關報表，

報表相關內容及檢核標準如下： 

1.平差報表項目：至少包含地段總數、共同點數量、控制點數

量、共直線條件數量、迭代次數、後驗單位權中誤差、各地

段控制點數量、各地段轉換參數及所有觀測量之改正數等。 

2.形變分析報表項目：比較地段接合對位處理前後各筆宗地之

差異，至少包含面積差、面積差百分比、角度差（指宗地所

有內角經過轉換後的改變量）、角度差平均值、角度差最大

值及角度差百分比等項目。 

3.檢核合格率報表項目：至少包含行政區宗地合格率及地段合

格率等項目。 

4.檢核標準（請提供篩選檢核標準值之程式，並具有報表統計

匯出功能）：宗地之面積差百分比小於等於 2.0%且角度差小

於等於 4 度者，則該宗地之處理成果視為合格。各行政區中

合格標準為宗地合格率大於等於 95%。 
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（四）辦理地籍接合對位作業時，透過上開檢核標準（宗地合格率）

進行成果檢核，針對無法符合檢核值（≧95%）之行政區，

分析原因並彙整疑義情形及擬具處理意見，檢附相關資料通

知國土測繪中心（不具文），俟國土測繪中心查處確認後，

再據以辦理單獨（地段）對位。 

（五）辦理單獨對位處理後之地段，儲存套控平差參數（以 TWD97

坐標系統為轉換基礎）及匯入資料庫。 

三、整合型地籍資料加值處理子系統由國土測繪中心提供，其他相

關作業所需環境及軟硬體由本專案自行設置，工作項目作業需

求倘需擴充該子系統相關功能，本專案無償辦理之，並於結案

後提供國土測繪中心使用。 

四、每月月底前彙整實際作業情形及處理疑義（單獨對位地段清單）

提報國土測繪中心（不具文）。 

陸、辦理本專案教育訓練 

一、為加強國土測繪中心員工地理資訊專業，認知本專案內涵及所

推展事項，以利日後相關工作之推動，依下列系統功能操作相

關事項提出教育訓練計畫書，並送國土測繪中心審查合格後據

以辦理教育訓練，各教育訓練課程至少包含之時數及人次如表

2-3 所示。 
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表 2-3 教育訓練項目人次及時數一覽表 

訓練班別 時數 人次 梯次數 備註 

系統操作班（一） 9 10 1 

加值處理子系統，於本專案工作時

程內分 3 階段輔導國土測繪中心作

業人員實作地籍圖接合對位作業

及加值土地使用分類屬性作業，各

階段以間隔 10 個日曆天為原則。 

系統操作班（二） 3 10 2 

地籍原圖掃描作業（含校正作業及

RFID 作業）及詮釋資料子系統及

測繪成果圖冊資料管理子系統。 

系統管理班 3 10 1 

ORACLE 資料庫系統管理（全國土

地段籍資料管理子系統及詮釋資

料子系統及測繪成果圖冊資料管

理子系統管理）。 

二、各教育訓練所需講師、教材、設備、餐點（午餐、茶點）費用

由本專案自行負責；另訓練場地原則上在國土測繪中心電腦教

室，如因國土測繪中心電腦教室無法排入課程，由本專案提供

訓練場地，該場地需經國土測繪中心同意，並於契約期程內辦

竣，不得援引向國土測繪中心提出延長作業期程之要求。 

三、教育訓練成果驗收時，檢附課程表及簽到簿。 
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第二節 工作時程表 

    專案時程甘特圖如圖 2-2 所示，各項目分別計權重後記於「權重」之欄位，而該欄位再分為預訂(每項上方之

數字)與實際(每項下方之數字)。 

 

圖 2-2 專案時程甘特圖  
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第三節 工作成果繳交 

  各階段成果交付之詳細項目，如表 2-4 所示： 

表 2-4 成果繳交項目及日期一覽表 

階段 成果繳交項目 單位 書面或電子檔 數量 成果繳交日期 

第一階段 

作業計畫書（含訪談紀

錄、掃描建檔作業人員名

冊、簡歷及設備清單） 

份 
書面 20 2012 年 5 月 10 日 

（於決標次日起 30 個日

曆天內繳交。) 電子檔 1 

系統分析、系統設計報告

書、測試計畫 
份 

書面 10 2012 年 8 月 8 日 

（於決標次日起 120 個

日曆天內繳交。） 電子檔 1 

教育訓練計畫書 份 
書面 10 

2012 年 9 月 7 日 

（於決標次日起 150 個

日曆天起內繳交。） 

電子檔 1 

實作成果 份 電子檔 1 

期中報告初稿 份 
書面 20 

電子檔 1 

相關系統擴充雛型展示 式 - 1 

第二階段 

測試報告、資訊安全檢測

報告、系統程式規格書、

系統操作說明手冊及安

裝手冊 

份 

書面 10 

2012 年 10 月 7 日 

（於決標次日起 180 個

日曆天內繳交。） 

電子檔 1 

完整原始程式碼檔案（含

編譯所需函式庫）、執行

檔、系統自動安裝光碟 

份 電子檔 2 

最新修正且完整之系統

設計、系統分析報告書、

測試報告、系統程式規格

書、系統操作說明手冊及

安裝手冊，與完整原始程

式碼檔案、執行檔、系統

自動安裝光碟 

份 電子檔 1 

2012 年 10 月 31 日 

（於決標次日起 210 個

日曆天內繳交。） 

實作成果 份 電子檔 1 

期末報告初稿（含教育訓

練課程表及簽到簿） 
份 

書面 20 

電子檔 1 
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第四節 專案人力配置 

一、專案組織 

    為使本專案各項工作進行順利而有效率，並得以按既定目標與

時程順暢推動及執行，除有賴充分人力與軟硬體設備之投入外，更

需對所有參與本專案之人員妥予統籌規劃，充分發揮達到人盡其用

之效。 

二、工作人員編組 

    本專案工作執行成員已合作多時，由原工作團隊為班底，延續

先前所累積之研發成果，持續投入計畫之執行，並視作業情形增減

各工作項目投入之人力，以發揮最大工作效益。表 2-5 與表 2-6 分

別為地籍原圖掃描建檔作業人員名冊與數值地籍圖資料接合對位

作業人員名冊。 

表 2-5 地籍原圖掃描建檔作業編組 

項次 項目 作業人數 作業內容 備註 

1 地籍原圖掃描 2 人 
地籍原圖掃描、影像

命名。 
 

2 詮釋資料建置 3 人 
建置地籍原圖之詮釋

資料。 
 

3 框選校正 2 人 
利用 AutoCad 進行影

像校正。 
 

4 RFID 標籤貼附 2 人 
RFID 標籤檢查、測試

及貼附 
 

表 2-6 數值地籍圖資料接合對位作業編組 

項次 項目 作業人數 作業內容 備註 

1 作業前處理及規劃 

4 人 

複丈格式轉檔、接合

順序規劃、地籍資料

疑義處理。 

本項作業不

建議以項目

分工。應由

作業人員負

責一行政區

之所有工作

項目。 

2 地籍圖資料接合 
建立共同點與共線條

件、產生接合成果。 

3 地籍圖資料對位 
建立控制點約制、產

生對位成果。 

4 地籍圖資料加值 
賦予對位成果國土利

用調查之屬性 
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第三章 工作執行方法 

    國土測繪中心研擬「中央政府機關地籍資料加值流通供應計

畫」，並自 98 年度起推動執行，目前已完成圖冊數位檔詮釋資料管

理子系統、全國土地段籍資料管理子系統、整合型地籍資料加值處

理子系統、測繪成果圖冊資料管理子系統、地籍資料庫數位典藏整

合查詢平台及加值地籍資料申請暨成果展示網站。整體系統架構如

圖 3-1 所示。 

(100年度)辦理數值地籍圖資料接合對位作業

(101年度)辦理數值地籍圖資料接合對位作業

(101年度)辦理地籍原圖掃描建檔作業

(100年度)辦理地籍原圖掃描建檔作業

圖冊數位檔詮釋資料

管理子系統

(98年度開發)

(99年度功能擴充)

(101年度功能擴充)

加值地籍資料申請
暨成果展示網站

（98年度開發）

資料查詢 資料申請

全國土地段籍資料

管理子系統

(98年度開發)

(99年度功能擴充)

(101年度功能擴充)

整合型地籍資料加
值處理子系統

(98年度開發)

(99年度功能擴充)

測繪成果圖冊資料
管理子系統

(99年度功能擴充)

(101年度功能擴充)

測 測 測 測 測 測 測 測

測 測 測 測 測 測 測 測 測

測 測 測 測 測 測

測 測 測 測 測 測 測 測

測 測 測 測 測 測 測 測 測
測繪成果圖冊資料

（１５種實體圖冊）

Oracle空間資料庫

業務處理人員

(測繪中心)

匯出

匯入

測 測 測 測 測 測數值地籍資料

(數位格式檔案)

外部使用者

網際網路

(100年度)地籍資料庫數位典藏整合查詢平台

 

圖 3-1 101 年度專案作業執行架構圖 
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第一節 系統功能擴充 

壹、系統環境介紹 

    本專案系統以 Microsoft Windows Server 2008 與 .NET 

Framework 為基礎開發環境，並以 Microsoft Visual Studio 作為本專

案之開發平台，主要採用 JAVA Script、VB.NET 搭配 ASP.NET 為

系統開發之語言工具（如圖 3-2 所示）。 

 

圖 3-2 系統開發工具示意圖 

一、.Net Framewrok 3.5 

（一）ASP.NET 3.5：ASP.NET 是由微軟在.NET Framework 中所提

供的，開發 Web 應用程式的類別庫，封裝在 System.Web.dll

檔案中，顯露出 System.Web 命名空間，並提供 ASP.NET 網

頁處理、擴充以及 HTTP 通道的應用程式與通訊處理等工作，

以及 Web Service 的基礎架構。ASP.NET 是 ASP 技術的後繼

者，但它的發展性要比 ASP 技術要強大許多。 

（二）ASP.NET AJAX：ASP.NET AJAX 是免費的 Microsoft AJAX 

架構，用以建立高度互動式和回應能力的 Web 應用程式，

以便在所有常用的瀏覽器之間運作。 
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二、IIS 7.0 

（一）具備優異強化的安全性和管理能力。安全性增強功能包括更

改技術與要求處理。此外，驗證和授權功能也有改善。 

（二）預設安裝為完全鎖定狀態，意即安全性預設為最高層級。IIS 

7.0 亦提供強化的管理功能、改善的 XML Metabase 管理及

新的命令列工具。 

三、MapGuide Open Source 

（一）MapGuide Server：處理透過 TCP/IP 通訊協定，來自用戶端

應用程式的請求並回應。它提供了七種服務類型，包括：Site 

Service、Resource Service、Drawing Service、Feature Service、

Mapping Service、Rendering Service 及 Tile Service 等服務。 

（二）MapGuide Web Server Extensions：允許服務提供給用戶端的

應用程式，以及使用 PHP、.Net、Java 進行開發的元件。 

（三）MapGuide Open Source：提供了兩種 viewer：DWF Viewer

與 AJAX Viewer。本專案採用 AJAX Viewer 進行開發。 

（四）MapGuide Maestro：是一個免費的工具，用來管理 MapGuide 

Open Source。它處理所有使用的地圖、地理資料的資料聯

結設定與型態制定，提供一個一致的環境以及容易熟悉的介

面，使使用者能快速的創建空間應用，此外，Maestro 也提

供原始碼供開發人員加值應用。 

（五）Feature Data Objects：此元件亦為 MapGuide Web Server 

Extensions 所安裝的一組套件。Feature Data Objects（FDO）

API 是一組指令，用來操作、定義以及分析地理資訊。

MapGuide Open Source 可透過 FDO 資料提供元件（FDO 

Provider）來存取不同來源的資料，如 ArcSDE、Oracle SDF、

SHP、ESRIR、WFS/WMS、ODBC 與 MySQL 等。 
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四、Oracle 10g 

（一）國土測繪中心自前期起即指定選用 Oracle 作為資料庫軟體，

其效能及安全性皆為資料庫軟體表現最佳者。 

（二）Oracle 符合國際 ISO/TC 211 及 Open Geospatial Consortium

之開放式 GIS 資料庫標準。 

（三）Oracle 具備有 Oracle Spatial 模組，可以 SDO_GEOMETRY

儲存不同種類的空間元件(點、線、面、規則圖形)，以 Oracle

資料庫的的資料儲存為基礎，透過 Spatial 模組之支援及程

式開發工具的使用，可輕易的查詢及存取空間資料。 

貳、擴充功能項目 

一、擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

    本（101）年度擴充項目為開發圖冊建置統計數量功能、編輯

介面列表提供檢索查詢功能、開發系統報修功能、提供系統管理者

發布系統即時信息功能與建立資料建置檢核作業機制等功能。 

二、擴充全國土地段籍資料管理子系統 

    本（101）年度擴充項目為編輯權限管理介面、提供指定期間

與行政區地段檢核異動統計查詢功能、提供介面使檢核人員能將所

轄範圍之面積筆數（格式為 EXCEL）批次匯入資料庫（Oracle 

Spatial）、開發系統報修功能與因應內政部發布 TWD97[2010]坐標

系統（增加 TWD97[2010]坐標系統選項）等功能。 

三、擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

    本（101）年度擴充項目為新增讀取圖冊標籤清單功能與新增

統計分析功能。 
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第二節 辦理地籍原圖掃描建檔作業 

    本（101）年度擇定具法定地位且典藏價值極高之「地籍原圖」

辦理掃描建檔、圖冊詮釋資料建檔及 RFID 標籤貼附作業之一貫化

作業。地籍原圖為實施地籍測量後，經法定程序公告確定之測量原

圖，其內容為完成地籍整理當時之測量成果。地籍原圖之管理以單

幅地籍原圖為管理單元，並將相同地段之地籍原圖集中管理。 

壹、工作準備 

    包含人員進駐事宜、軟硬體購置、既有實虛圖幅資料處理等作

業內容。 

一、進駐事宜 

（一）人員進駐：初期以 4 人試行作業，後續依實際作業需求調整

人力至 9 人。工作人員經訓練後可使用統一環境進行作業，

作業期間亦會派遣管理人員不定期查核工作環境是否異動，

以確保工作環境不會因人而異。詳細進駐人員名冊可參照附

錄三。 

（二）設備進駐：進駐的設備為個人電腦 7 部及 A2 掃描器 2 部，

直至工作完成才攜出，以維持作業環境與品質之一致性。詳

細進駐設備清單可參照附錄四。 

二、軟硬體購置 

    依契約規定無償提供本（101）年度專案所需要之軟硬體設備，

主要包含「RFID 標籤」約 21,000 片。依據 100 年作業流程，針對

不同材質之圖幅選用合適的晶片與貼附工法，以克服鑲鋁片（金屬）

材質對於 RFID 技術應用上之影響。本專案適用之晶片有 2 種類型

如表 3-1 所示： 
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表 3-1 RFID 晶片類型 

品   名   及   規   格 用     途 樣     式 

貼紙式電子標籤(Alien Tag) 

3.5cmx5cm  

貼附於鑲鋁片與膠片材質之

圖幅 
 

貼紙式電子標籤(Invengo 

Tag) 10.6cmx0.7cm  
貼附於紙片材質之圖幅  

 

貳、資料分析 

    表 3-2 為本（101）年度作業資料，其內容包含了資料種類、

資料格式/規格、作業範圍與數量以及用途。 

表 3-2 本（101）年度掃描建檔作業資料說明表 

項次 資料種類 資料格式/規格 作業範圍與數量 用途 

1 地籍原圖 

紙本 

尺寸：橫長約 50 公

分、縱長約 40 公分 

材質：包含 250 磅方

格紙、原圖紙（300

磅、500 磅）、500

磅鑲鋁片原圖紙、膠

片紙（250 磅、300

磅、500 磅） 

新北市 421 冊 12,213 幅 

臺南市 246 冊 7,460 幅 

辦理地籍原圖

掃描建檔作業 

2 段接續一覽圖 
新北市 652 幅 

臺南市 282 幅 

辦理地籍原圖

掃描建檔作業 
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一、地籍原圖 

地籍原圖（如圖 3-3 所示）為土地依法令規章（地籍測量實

施規則）實施地籍測量後，經法定程序公告確定之測量原圖，其

內容為完成地籍整理當時之測量成果，每幅圖皆以圖名（包括縣、

市、段、小段及圖號等）識別。 

 

圖 3-3 地籍原圖 

二、段接續一覽圖 

段接續一覽圖（如圖 3-4 所示）以索引圖之概念顯示單一地

段相關之地籍圖圖號及圖幅範圍，其內容包含地籍圖之標準圖廓、

坐標、圖號、重要之道路、河流、建物及其名稱等重要資訊。非

數值重測地區之段接續一覽圖係依照地籍原圖，以人工方式縮製

而成；數值重測地區之段接續一覽圖則依據數值地籍測量產生的

宗地資料檔、地號界址檔及界址坐標檔，按所需之比例尺以繪圖

機繪製。透過檢視段接續一覽圖，使用者可了解單一地段內各相

關地籍圖之接續關係，並依應用目的選擇合適之地籍圖。段接續

一覽圖以單幅圖為管理單元，並以地段名稱為主要之識別依據。 
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圖 3-4 段接續一覽圖 

參、資料處理流程 

本專案地籍原圖掃描作業場地為國土測繪中心地籍資料庫，為

利後續原始掃描成果測量應用及線上傳輸查詢需要，掃描成果分為

典藏版及瀏覽版影像二種，作業過程中並運用「圖冊數位檔詮釋資

料管理系統」與「測繪成果圖冊管理系統」進行詮釋資料建置與

RFID 標籤貼附及驗證作業，整體作業流程如圖 3-5 所示，為掌握

建置數量，作業前需清點地籍原圖（含段接續一覽圖）及造冊確認

數量，掃描過程中，為隨時確保成果品質之一致性，每掃描 500 幅，

並進行掃描器校正作業，逐幅掃描完成可得典藏版影像；瀏覽版影

像則係利用典藏版影像經解析度降階及幾何校正後獲得。 

為了系統化、自動化管理，每幅瀏覽版影像並建置詮釋資料及

貼附 RFID 標籤於地籍原圖上，同時經 RFID 讀取器讀取標籤及比

對「測繪成果圖冊管理系統」之圖冊索引資料加以驗證建檔成果，

以提供查詢平台得到所需圖幅資訊並可利用 RFID 讀取器自動化清

點與管控圖庫內之圖幅存管狀況。最後針對上述的各項工作成果進

行檢查，若有問題則進行修正並重新檢查，各階段詳細作業內容說

明如下：     
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地籍原圖

清點、造冊

掃描作業

影像校正

是否完成

影像校正

完成影像校正
掃描誤差過大

(無法完成校正作業)

影像檔案命名

詮釋資料建置

RFID標籤貼附

檢核各項工作成果

完成地籍原圖

掃描成果
問題修正

是 否

檢核是否通過
是 否

 

圖 3-5 地籍原圖掃描建檔流程 
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一、地籍原圖清點、造冊 

    於實施地籍原圖掃描作業之前配合需求訪談期間取得之清冊，

確認本（101）年度所處理之圖冊。地籍原圖部分，新北市 421 冊，

臺南市 246 冊；段接續一覽圖部分，新北市 652 幅，臺南市 282 幅。

合計所有圖幅數量為 20,607 幅（附錄六僅提供部分掃描建檔清冊，

為避免紙張的浪費，詳細內容以電子檔格式繳交國土測繪中心）。 

 

圖 3-6 工作人員逐幅清點地籍原圖數量 

二、掃描成果精度評估與掃描影像色彩校正 

    地籍原圖掃描作業前，本專案針對所使用之掃描器進行掃描成

果精度評估與掃描影像色彩校正，以下針對兩作業方式說明。 

（一）掃描成果精度評估 

    為確保本專案所使用的掃描器執行成果可符合圖解測量精度

要求（目視 0.2mm），依據標準作業流程執行掃描成果精度評估，

以國土測繪中心之高精度 A0 掃描器為比較基準，期望盡可能達到

相近的成果。 

（二）掃描影像色彩校正 

    掃描過程中，為使掃描影像能維持一致的色彩，利用原廠所提

供之校正程式進行校正，若有嚴重之錯誤產生，則送回原廠修正。 
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三、地籍原圖掃描及校正 

圖 3-7 為地籍原圖幾何校正工作的流程圖，於地籍原圖掃描作

業之前，先行以筆式繪圖機於 300 磅透明膠片繪製校正圖廓（範圍

橫長 52 公分、縱長 42 公分）之 4 圖角點（標記如「＋」，線粗控

制於 0.2mm 內，以供清楚讀取圖角坐標），掃描時先將上開膠片與

待掃描圖籍疊合（待掃描圖籍之圖面完全位於校正圖廓內）後，透

過 A2 尺寸之平台式掃描器（如圖 3-8 所示）進行影像掃描工作後，

儲存檔案為典藏版影像（如圖 3-9 所示）。另將該影像以其校正圖

廓 4 圖角點為校正控制點，以其影像坐標及圖面假設坐標，配合

AutoCad Map 3D 2009軟體之Raster Design功能（如圖 3-10所示），

將該影像檔案進行"Rubber Sheeting"幾何校正方式，完成影像檔之

幾何校正，最後將完成幾何校正之影像檔降階儲存為網路瀏覽版影

像。 
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地籍原圖影像檔(JPG格式)

匯入AutoCAD軟體

載入標準框(52*42)

利用地籍原圖影像檔與標
準框相對位置關係進行地
籍原圖幾何校正工作

量測影像檔

校正圖廓對角線長

計算較差

較差小於0.2mm

較差是否

大於0.2mm

較差大於0.2mm

計算校正圖廓

縱向歪斜角度

歪斜角度

小於2度

歪斜角度

大於2度

完成地籍原圖(影像檔)

幾何校正工作

地籍原圖重新掃
描，並重新進行

校正工作

歪斜角度

是否大於2度

是否

是否

 

圖 3-7 地籍原圖幾何校正工作 
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圖 3-8 CONTEX A2 尺寸平台式掃描器 

 

圖 3-9 地籍原圖與校正圖廓疊合掃描成果 

 

圖 3-10 AutoCad Map 3D 2009 軟體－影像校正功能 
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掃描設備採用 CONTEX A2 尺寸平台式掃描器，相關規格如

表 3-3 與表 3-4 所示： 

表 3-3 CONTEX COPYMATE G18 A2 掃描器產品規格一覽表 

產品規格 

光學解析度 400dpi，最高解析度 9600dpi 

最大掃描寬度 457 mm* 610 mm 

最大掃描厚度 無限制 

掃描精確度 0.1%±1pixel 

掃描速度(400dpi turbo 模式下) 24bit 全彩：7.6cm/s 

灰階和黑白：25.4cm/s  

重量 / 尺寸 / 電壓 37 kg, LxWxH  

(ship)(57"x30"x20") (144x76x50cm) 

110V / 220V / 240V, 60/50 cs, 180W 

作業系统 Windows 、Power Macintosh 

相關技術： 

 採用四色性電荷藕合 CCD 原件(RGB triplets + Panchromatic BW) 

具備 48bit 彩色擷取技術、16bit 灰階擷取技術。 

 採用全數位式鏡頭，可避免類比式鏡頭擷取之類比訊號轉換為數

位訊號時產生的資料誤差或遺失。  

    表 3-4 CONTEX FLEX 50I A2 掃描器產品規格一覽表 

產品規格 

光學解析度 400dpi，最高解析度 9600dpi 

最大掃描寬度 457 mm* 610 mm 

最大掃描厚度 無限制 

掃描精確度 0.1%±1pixel 

掃描速度(400dpi turbo 模式下) 24bit 全彩：7.6cm/s 

灰階和黑白：12.7cm/s  

重量 / 尺寸 / 電壓 61kg, LxWxH  

(55"x19"x7") (139x46x18cm) 

110V / 220V / 240V, 60/50 cs, 180W 

作業系统 Windows XP、Server 2003、
Vista(32-bit only) 

相關技術： 

 四線 CCD 技術，48bit 彩色擷取技術、16bit 灰階擷取技術。 

 ALE 鏡頭準確性增進技術，確保掃描準確性。  

為能有效排除透明膠片的伸縮因子，每張校正膠片於掃描完成 500

幅後，予以重新製作。 
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四、影像檔案命名原則 

    延續 100 年度檔案命名原則如下： 

（一）影像檔名(21 碼) (如圖 3-11 所示)=「圖冊種別代碼」（2 碼）

+「縣市代碼」（1 碼）+「鄉鎮市區代碼」（3 碼）+「段代

碼」（4 碼）+「段延伸碼」（1 碼）+「圖冊流水號」（6 碼）

+「圖幅流水號」（4 碼）。 

（二）地籍原圖背面文數字附屬資料掃描影像檔檔名=該幅地籍原

圖影像檔檔名+「a」。 

 

圖 3-11 影像檔名轉換 RFID UID 編碼示意圖 

    影像檔名轉換RFID UID編碼後可實際應用於圖冊識別與圖幅

識別，實際之編碼、字串長度與應用方式如下（需配合 RFID Reader

之讀取）： 

（一）、圖冊唯一值為：種別、冊流水號 

（二）、圖幅唯一值為：種別、冊流水號、縣市、段代碼、段延伸

碼、圖幅流水號 

（三）、編碼原則以圖冊種別、縣市、鄉鎮市、段代碼、段延伸碼、

圖冊流水號、圖幅流水號，七種設定為 RFID UID 之編碼原

則。 

（四）、當選擇為圖冊時，段代碼及段延伸碼會恢復預設值。 

（五）、段延伸碼因有 0~9、A~Z，所以一律轉為 ACSII 碼 
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（六）、如相關圖冊種類，無相關設定欄位(如該圖冊無鄉鎮市)，則

補「0」 

（七）、縣市及鄉鎮市其代碼有英文字，所以在編碼上另外以 ASCII 

方式轉成 16 進制 

（八）、當單一圖幅有兩個地段以上時，以面積較大之地段做為段

代碼命名內容，然而原資料(DATDATAM)之段名未必符合此

規則，故有可能需要修正。 

（九）、RFID 檔名（24 碼）(如圖 3-12)=「種別（2 碼）+縣市（2

碼）+鄉鎮市區代碼（4 碼）+段代碼（4 碼）+段延伸碼（2

碼）+冊流水號（6 碼）+圖幅流水號（4 碼）」 

（十）、RFID UID 產生工具及範例如圖 3-12 所示： 

 

圖 3-12 RFID UID 產生工具及範例 
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五、詮釋資料建檔 

辦理掃描建檔完成之地籍原圖及段接續一覽圖影像檔之詮釋

資料建檔，作業過程係以Excel表格資料批次記錄（如圖3-13所示），

最後再一併匯入資料庫。詮釋資料項目可分為「圖面資訊」與「掃

描作業歷程」兩類，項目包括掃描日期、掃描器型號、掃描解析度、

校正圖廓橫長、縱長尺寸、幾何校正方式、影像檔校正圖廓對角線

長、計算較差及校正圖廓縱向歪斜角度等。各詮釋資料項目整理如

表 3-5 至表 3-7 所示。 

掃描歷程建置成果(範例) 

 
圖面資訊建置成果(範例) 

 

圖 3-13 詮釋資料建置成果（示意圖） 
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表 3-5「地籍原圖」圖面資訊 

詮釋資料項目 說明 EXCEL 欄位 

影像檔名 依 100 年度資料編碼規則產生的影像檔名 A 

資料名稱 

填寫地籍原圖之圖名：____地籍原圖_____(例如

「新竹市榮光段二三小段地籍原圖三一幅之內

第九號」)。 

B 

資料日期【著手】 

填寫圖上【著手】日期，須轉換為西元年月日，

例如圖上日期為民國 46 年 5 月 10 號，轉為西

元記錄表示：1957/05/10 

C 

資料日期【完成】 

填寫圖上【完成】日期，須轉換為西元年月日，

例如圖上日期為民國 46 年 5 月 10 號，轉為西

元記錄表示：1957/05/10 

D 

比例尺 500、600、1000、1200（以上四項擇一） E 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字 F 

地名關鍵字【鄉鎮】 填寫地名關鍵字 G 

地名關鍵字【段名】 填寫地名關鍵字 H 

圖紙種類 
250 磅方格紙、500 磅原圖紙、500 磅鑲鋁片原

圖紙、500 磅膠片紙（以上四項擇一） 
I 

圖籍編號 

依地籍原圖之圖名中所記錄之編號填寫。(例如

「新竹市榮光段二小段地籍原圖三一幅之內第

九號」之「第九號」即為編號，本例中以 9 記

錄。) 

J 

地段母號極小值 判讀地籍原圖上標示之地號極小值後輸入。 K 

地段母號極大值 判讀地籍原圖上標示之地號極大值後輸入。 L 

分隊長 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 M 

檢查員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 N 

測量員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 O 

電腦繪圖員 填入人員姓名，無法辨識時則填入「無法辨識」 P 

坐標系統 判讀原圖坐標系統 Q 
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表 3-6「段接續一覽圖」圖面資訊 

詮釋資料項目 說明 EXCEL 欄位 

影像檔名 依 100 年度資料編碼規則產生的影像檔名 A 

資料名稱 

(填寫每張段接續一覽圖之名稱) 

____段接續一覽圖(例如新竹市地籍測量原

圖接續一覽圖)。 

B 

資料日期 

填寫圖上日期，須轉換為西元年月日，例如

圖上日期為民國 46 年 5 月 10 號，轉為西元

記錄表示：1957/05/10 

C 

比例尺 5000、6000、10000、12000（以上四項擇一） D 

地名關鍵字【縣市】 填寫地名關鍵字 E 

地名關鍵字【鄉鎮

市區】 
填寫地名關鍵字 F 

地名關鍵字【段名】 填寫地名關鍵字 G 

資料種類 
依所基礎之地籍圖種類而填寫，例如地籍原

圖、官有林野圖等。 
H 

坐標系統 判讀原圖坐標系統 I 

表 3-7 掃描作業歷程 

詮釋資料項目 說明 EXCEL 欄位 

影像檔名 
依 100年度資料編碼規則產生的影像檔

名 
A 

掃描日期 
本圖幅進行掃描之日期，西元記錄表

示：如 2011/05/10 
B 

掃描器型號 掃描器型號 C 

掃描解析度 掃描解析度，如 300dpi D 

校正圖廓橫長 校正圖廓橫長 E 

校正圖廓縱長 校正圖廓縱長 F 

幾何校正方式 幾何校正方式，如 Affine Transformation G 

測量影像檔校正圖廓對角線長 利用程式計算 H 

計算較差 利用程式計算，須小於 0.2mm I 

計算校正圖廓縱向歪斜角度 利用程式計算 J 

左下角橫坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel 值 K 

左下角縱坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel 值 L 

右上角橫坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel 值 M 

右上角縱坐標(影像) 利用程式點選後所得之 Pixel 值 N 

左下角橫坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y O 

左下角縱坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y P 

右上角橫坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y Q 

右上角縱坐標(現地) 觀看圖面上圖角坐標之 X、Y R 
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六、RFID 標籤貼附 

    每片 RFID 標籤紀錄唯一的 RFID UID 編碼，做為圖冊識別與

圖幅識別之依據，藉由 RFID READER 連結系統取得任務清單後，

再掃描 RFID 標籤檢查配對，達到圖冊管理之目的。 

    為達到上述之目的，本專案針對不同種類之地籍原圖貼附

RFID 標籤，大致可分為以下三種材質：（一）鑲鋁片原圖紙、（二）

500 磅膠片、（三）500 磅原圖紙與 250 磅方格紙，然而地籍原圖材

質有所不同， RFID 標籤型式及貼附方式也因此有所差異，以下就

各作業方式提出說明： 

（一）鑲鋁片原圖紙 

  

材質：鑲鋁片(金屬材質) 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與 RFID 標

籤數量是否一致。 

2. 要進行標籤貼附前，工作人員必須先

行核對 RFID 標籤上所標示之段代

碼、圖幅號碼與原圖資訊是否相同。 

3. RFID 標籤貼於鑲鋁片原圖紙背面上

方邊緣處(使標籤露於圖面外)，且相

鄰二張採錯開不重疊方式貼附，以提

高晶片讀取良率。 

4. 增加每冊之書側貼附晶片標籤，可以

依據此資料找出實際內含圖幅資料。 

讀取良率 

可 100%讀取 
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（二）500 磅膠片 

材質：膠片 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與 RFID

標籤數量是否一致。 

2. 冊與冊之間距離太近造成晶片標

籤會重疊，必須將該標籤在貼附過

程中使用錯置的方式解決。 

3. 要進行標籤貼附前，工作人員必須

先行核對 RFID 標籤上所標示之段

代碼、圖幅號碼與原圖資訊是否相

同。 

讀取良率: 

可 100%讀取 

（三）500 磅原圖紙與 250 磅方格紙 

材質：紙質 圖冊之建議使用 RFID 管理可行性分析 

 

 

貼附過程可能遇到的情況: 

1. 核對欲貼附該冊原圖數量與 RFID

標籤數量是否一致。 

2. 冊與冊之間距離太近造成晶片標

籤會重疊，必須將該標籤在貼附過

程中使用錯置的方式解決。 

3. 實際貼附的過程中晶片標籤無法

按照標準的尺寸留間隙，必須在左

右之間的間隙應以實際的寬度多

留一點間隙避免晶片標籤重疊 

讀取良率 

可 100%讀取 
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    本（101）年度所使用之三種 RFID 標籤之貼附流程分述如下： 

（一）鑲鋁片圖紙之 RFID 標籤貼附流程： 

步驟一： 

 

說明： 

1.將需貼附在鑲鋁片的晶片

標籤，加工貼附在附有 R

膠的貼紙上。 

2.將 R 膠貼紙上緣三分之ㄧ

虛線處對折。 

3.將剩餘可黏性的標籤貼附

在鑲鋁片上。 

步驟二： 

 

說明： 

1.將 Alien Tag 露出鋁片約 

1.5~2cm 的距離。 

2.左右每張間格 3~4mm。 

步驟三： 

 

說明： 

1.從最後一頁開始貼附。 

2.將 Alien Tag 由書背內側

開始貼附。 

步驟四： 

 

說明： 

1.如左圖所示，將標籤依序

完成貼附。 

 

可移性膠或

稱 R 膠 

3 

2 

1 
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（二）500 磅膠片之 RFID 標籤貼附流程： 

步驟一： 說明： 

1.將需貼附在膠片圖紙的晶

片標籤，加工貼附在附有 R

膠的貼紙上。 

2.將剩餘可黏性的標籤貼附

在膠片上。 

步驟二： 

 

說明： 

1.從最後一頁開始貼附晶片

標籤。 

2.每張需距離外緣約13公分

處方可貼附。 

3.左右每張間格 3~4mm。 

4.將 Alien Tag 由書背外側

開始貼附。 

步驟三： 

 

說明： 

1.如左圖所示依序貼附。 

  

 

可移性膠(或稱

R 膠)貼紙 

2

1

1 

2 
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（三）500 磅原圖紙與 250 磅方格紙之 RFID 標籤貼附流程： 

步驟一： 

 

說明： 

1.將需貼附在紙質圖紙的晶

片標籤，加工貼附在附有 R

膠的貼紙上。 

2.將剩餘可黏性的標籤貼附

在膠片上。 

步驟二： 

 

說明： 

1.從最後一頁開始貼附晶片

標籤。 

2.每張需距離圖紙內側往外

約 10 公分處方可貼附。 

3.將 INVENGO Tag 由書背內

側開始貼附。 

4.可垂直貼附。 

步驟三： 

 

說明： 

1.如左圖所示依序貼附。 

 

可移性膠或稱 R 膠貼紙 

2 

1 
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七、掃描建檔成果檢核 

    針對每日作業成果須進行資料檢核工作，製作掃描作業自我檢

核表、掃描歷程作業自我檢核表、圖面資訊作業自我檢核表與原圖

TAG 貼附作業自我檢核表（如附錄五），並指派查核人員專人簽證，

每幅成果之各檢核項目均需合格，不合格退回重製，前開檢核紀錄

表格式由本專案設計，並納入作業計畫書由國土測繪中心檢查確認，

至少包含表 3-8 之檢核項目及基準。圖 3-14 與圖 3-15 分別為掃描

作業自我檢核表示意圖與圖面資訊建檔自我檢核表示意圖。 

 

圖 3-14 掃描作業自我檢核表示意圖 

 

圖 3-15 圖面資訊建檔自我檢核示意圖 
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表 3-8 掃描建檔成果檢核項目 

項次 檢核內容 

1 作業使用之掃描器是否依規定校正並附校正報告。 

2 影像檔數量是否正確，地籍原圖背面文數字附屬資料是否

缺漏。 

3 影像檔是否符合製作規格。 

4 影像檔內容是否完整，並均有校正圖廓之 4 圖角標記。 

5 詮釋資料建檔是否完整，影像是否上傳可正常瀏覽。 

6 網路瀏覽版影像檔校正圖廓 2 對角線長與校正膠片校正

圖廓 2 對角線長之較差均不大於 0.2mm；校正圖廓縱向

歪斜不超過 2 度。 

7 實體圖籍及所屬圖冊是否貼附 RFID 標籤，並可供國土測

繪中心現有 RFID 手持式讀取器正確讀取編碼資訊。 

8 針對地籍原圖於作業過程中，每完成 500 幅成果抽查 1

幅典藏版影像，使用其校正圖廓 4 圖角點為校正控制點，

以其影像坐標及圖面假設坐標，經"Rubber Sheeting"幾何

校正方式進行影像檔之幾何校正，測量及分析其影像檔校

正圖廓 2 對角線長與校正膠片校正圖廓 2 對角線長之較

差。測量方式包含於影像上量測及將影像檔成果輸出於膠

片以人工量測等 2 方式。附表 5-5 為典藏版影像成果抽查

檢核表，本（101）年度地籍原圖掃描數量為 20,607 幅，

每完成 500 幅成果抽查 1 幅典藏版影像，共抽查 42 幅，

可發現較差值（左下右上或左上右下）皆小於 0.2mm，

符合本（101）年度合約規範。 

9 於建檔作業過程中，如遭遇處理疑義，經彙整疑義情形及

擬具處理意見，並檢附相關資料以書面通知國土測繪中

心，俟國土測繪中心查處確認後再據以辦理建檔作業。 
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第三節 辦理數值地籍圖資料接合對位作業 

    地籍圖資料常因破損、伸縮等自然或人為因素造成圖幅無法銜

接，加上環境變遷等因素，產生圖解數化成果與實地使用現況不符

之發生。配合 GIS 應用，如何提供完整且較無重疊與縫隙情形之

地籍資料為重要之需求，本專案使用 98、99 年所開發完成之「整

合型地籍資料加值處理子系統」解決上述之需求。 

    「整合型地籍資料加值處理子系統」以嚴密之最小二乘法平差

原理解決圖幅套疊與銜接之問題，以期獲得一個較客觀合理的成果

且能夠合乎 GIS 套疊應用需求。本（101）年度作業範圍與數量如

表 3-9 所示。 

表 3-9 數值地籍圖資料接合對位作業數量統計表 

縣市 行政區域 地段數 行政區域 地段數 

新北市 

八里區 24 鶯歌區 34 

萬里區 39 深坑區 32 

五股區 34 汐止區 52 

三峽區 60 平溪區 31 

三芝區 52 貢寮區 47 

石門區 34 林口區 41 

金山區 42 瑞芳區 47 

烏來區 30 坪林區 73 

淡水區 108 雙溪區 67 

石碇區 103 合計 950 

臺中市 

南屯區 33 西區 65 

北屯區 64 南區 42 

大里區 68 北區 12 

太平區 84 中區 64 

豐原區 78 西屯區 44 

東區 39 合計 593 

合計 1543 
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本（101）年度所規劃之地段接合與對位工作主要利用現有之

「整合型地籍資料加值處理子系統」進行地籍接合、地籍套合對位

與地籍加值等處理步驟。圖 3-16 分述各項作業內容，進行數值地

籍圖資料接合對位作業前，需先向國土測繪中心申請 PAR、BNP

與 COA 格式之地籍圖資料，其次利用「整合型地籍資料加值處理

子系統」將上述格式之地籍圖資料轉換成 shp 格式之面資料與點資

料，並以此資料進行地籍接合、對位與加值作業，得到最終客製化

之成果。 

 

圖 3-16 地籍圖資料接合對位作業流程 
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壹、資料分析 

    表 3-10 為本（101）年度數值地籍圖資料接合對位作業資料說

明表，其內容包含資料種類、資料格式/規格、作業範圍與數量以

及用途。 

表 3-10 本（101）年度數值地籍圖資料接合對位作業資料說明表 

項次 資料種類 資料格式/規格 作業範圍與數量 用途 

1 地籍圖檔 複丈系統檔案格式 
新北市 19 區 

臺中市 11 區 

辦理數值地籍圖資

料接合對位作業 

2 
地段外圍圖檔 

(含地段屬性資料檔) 
*.SHP 1543 筆 資料接合規劃 

3 通用版電子地圖 *.SHP 430 幅 資料對位 

4 
國有林班地 

(TWD97 坐標系統) 
*.SHP  資料對位 
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一、地籍圖檔 

    本專案所取得之地籍圖資料圖檔為複丈系統檔案格式(*.BNP、

*.COA 及*.PAR 等資料)，其格式共包含三種，包括宗地資料檔（含

分割、合併關係）、地號界址檔（用於記錄組成宗地之相關資訊，

每個地段於記錄時必須包含地段之母號、子號、組成點數及組成界

址點等資訊，且每行資料僅容許記錄最多 11 個組成點）及界址坐

標檔（記錄各界址點坐標）。各資料內容整理如表 3-11 至表 3-14

所示。於數值地籍圖資料接合對位作業前，利用「整合型地籍資料

加值處理子系統」將複丈系統檔案格式轉換成 SHP 格式。 

表 3-11 複丈系統整合版輸入檔格式:宗地資料檔 (.PAR) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  原地號母號 I4  

新段號 I4  原地號子號 I4  

宗地總筆數 I5  原段號 I4  

成果公告確定年 I3  原登記面積 F10.2 單位平方公尺 

成果公告確定月 I2  新地號母號 I4  

成果公告確定日 I2  新地號子號 I4  

最大地號 I4  新面積 F10.2 單位平方公尺 

   地目 A1  

   等則 I2  

   視中心 Y 坐標 F9.1  

   視中心 X 坐標 F8.1  

   圖幅號 I3  
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表 3-12 複丈系統整合版輸入檔格式:地號界址檔 (.BNP) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  新地號母號 I4  

新段號 I4  新地號子號 I4  

資料錄筆數 I5  序號 I3  

   界址點數 I4  

   1 圓弧碼 A1  

   1 界址點號 I5  

   2 圓弧碼 A1  

   2 界址點號 I5  

   .............. A1  

   .............. I5  

   11 圓弧碼 A1  

   11 界址點號 I5  

 

表 3-13 複丈系統整合版輸入檔格式: 界址坐標檔 (.COA) 

標題記錄(第一錄) 資料記錄(其他錄) 

資料名稱 格式 說明 資料名稱 格式 說明 

地政事務所代碼 A2  點號 I5  

新段號 I4  確定否 A1  

最大點號 I5  Y 坐標 F16.8  

坐標資料來源 I5  X 坐標 F15.8  

坐標系統總類 I5  界標種類 A1  

比例尺 I5     

資料錄總數 I5     
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表 3-14「整合型地籍資料加值處理子系統」SHP 資料格式 

面資料【Polygon: xxx_polygon.shp 】 

名稱  用途  

LDCODE  地政事務所代碼  

PMNO  母號  

PCNO  子號  

SCNO  段代碼  

SCNOEXT  段延伸碼  

CADALABLE  地號(“母號-子號”的文字組合) 

 
點資料【Point: xxx_Point.shp 】 

名稱  用途  

OriX  記錄原始 X 坐標，此坐標不會隨著平差後的坐標更改  

OriY  記錄原始 Y 坐標，此坐標不會隨著平差後的坐標更改  

LDCODE  地政事務所代碼  

SCNO  段代碼  

POINTNO  點號  

SCNOEXT  段延伸碼  
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二、地段外圍圖檔及地段屬性資料檔 

    地籍圖資料接合對位過程所處理的地段，其坐標系統可分為

TWD67 與 TWD97，依測量方法可分為數值區與圖解區，為了方便

後續的規劃，這些資訊可由地段屬性檢核表（如圖 3-17 所示）取

得並彙整。圖 3-18 至圖 3-21 分別為新北市 19 區與臺中市 11 區地

段坐標系統與測量方式分類圖。 

 

圖 3-17 地段屬性檢核表 

 

圖 3-18 新北市 19 區地段坐標系統分類圖 
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圖 3-19 新北市 19 區地段測量方法分類圖 

 

 

圖 3-20 臺中市 11 區地段坐標系統分類圖 
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圖 3-21 臺中市 11 區地段測量方法分類圖 
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三、通用版電子地圖 

  通用版電子地圖（如圖 3-22）之圖幅分幅及圖號，依照既有五

千分之一基本圖之分幅及圖號編號方式為原則，包括道路、鐵路、

水系、行政界、區塊、建物、重要地標、控制點、門牌資料及正射

影像等 10 大類圖資。 

 

圖 3-22 通用版電子地圖 

  通用版電子地圖為向量資料且資料範圍涵蓋全國各行政區，適

合於 GIS 分析與應用，其精度可達 1/2500 且各區精度相近之特性

適合作為地籍圖資料對位之依據。表 3-15 為通用版電子地圖圖層

類別，其中優先作為對位依據之圖層如備註所示，考量道路圖層適

合用於對位之特徵點較多（例如：道路轉角、十字路口），因此選

用「道路面圖層」為優先對位之圖層。  
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表 3-15 通用版電子地圖圖層類別(優先對位圖層詳如備註) 

類別 圖層名稱 型態 圖層檔名 備註 

道路 道路中線 線 ROAD  

道路節點 點 RDNODE  

一般道路 面 ROADA 優先對位圖層 

立體道路 面 HROADA 優先對位圖層 

隧道 面 TUNNELA 優先對位圖層 

道路分隔線 線 ROADSP  

道路註記 點 ANNOROAD  

鐵路 臺鐵 線 RAIL  

高鐵 線 HSRAIL  

捷運 線 RT  

鐵路註記 點 ANNORAIL  

水系 河流 面 RIVERA  

流域中線 線 RIVERL  

水庫湖泊 面 LAKE  

水系註記 點 ANNORIVER  

行政界 縣市界 面 COUNTY  

村里界 面 VILLAGE  

鄉鎮市區界 面 TOWN  

區塊 區塊 面 BLOCK  

建物 建物 面 BUILD  

重要地標 點 MARK  

控制點 點 CONTROL  

門牌資料 點 ADDRESS  

正射影像 網格 ORTHO  
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四、國有林班地 

  臺灣省土地總面積為約 355 萬 7,000 公頃，其中國有林班地總

面積約 155 萬 9,000 公頃，占臺灣省土地面積 43.8%，大多位於中

央山脈高山地帶，爰利用行政院農業委員會林務局林區像片基本圖，

配合現有林班區界線為地籍線，經數化轉繪為地籍圖。圖 3-23 為

國有林班地範圍圖（淺綠色區域）。 

    本（101）年度接合對位作業範圍包含新北市 19 區以及臺中市

11 區，其中雙溪區、烏來區等行政區所轄範圍內大多為山區，其

通用版電子地圖之道路圖層資訊較少，為增加對位之依據、提高成

果之精度，與國土測繪中心討論後決議於較偏遠之地區(道路圖層

資訊較少之行政區)使用 TWD97 坐標系統之國有林班地輔助對位

作業。 

 

圖 3-23 國有林班地範圍圖（淺綠色區域為國有林班地範圍） 

參考資料：國土資訊系統通訊第六十六期 P76 
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貳、資料處理流程 

一、地籍圖資料接合規劃 

    顧及作業成果之精度，提升作業流程之效率，適當的地籍圖資

料接合規劃是不可或缺的。從精度的觀點著眼，所需成果之坐標系

統為 TWD97，且 TWD97 的地段成圖時間較晚（相較其他坐標系

統之地段），較能反映真實的地籍狀況，因此在接合時，以 TWD97

之地段為基準地籍，其他坐標系統之地段則視為待套合地籍。測量

方法的不同會影響成果所能達到的精度極限，一般而言數值測量的

精度往往比圖解測量準確，在接合策略上，應以數值區的地段為基

準地籍。除此之外，相鄰地段間地段外圍的吻合程度以及接觸範圍

的大小，也是影響接合對位成果的原因之一，因此在作業前規劃，

可參考地段屬性檢核表判斷地段的成圖年月、坐標系統以及測量方

法，並搭配地段外圍圖（如圖 3-24 及圖 3-25 所示）進行接合順序

之規劃。 
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圖 3-24 地段外圍圖(新北市) 

 

圖 3-25 地段外圍圖(臺中市) 
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二、地籍圖資料接合 

    圖 3-26 為地籍圖資料接合操作流程圖，第一階段利用地段間

交界處的「共同點」定義了地段間的相鄰情形。地籍接合步驟詳如

表 3-16。 

新增比對資料

初步轉換

共同點自動匹配

共同點人工匹配

1.檢查點對，刪

除、新增共同點

2.選擇共線條件

階段一平差

成果檢核

儲存專案

第一階段

 

圖 3-26 地籍圖資料接合操作流程圖 



 

經緯空間資訊(股)公司 | 第三章 工作執行方法 61 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期中報告     

表 3-16 地段接合步驟說明 

步

驟 

功能

說明 
畫面 

步

驟 

功能

說明 
畫面 

1 

 

開
啟
套
合
對
位
功
能
視
窗 

 

2 

 

開
啟
基
準
地
籍
與
待
套
合
地
籍 

 

3 

 

選
擇
基
準
地
籍 

 

4 

 

選
擇
待
套
合
地
籍 

 

5 

 

選
點
工
具 

 

6 

 

新
增
共
同
點 

 



 

62 第三章 工作執行方法 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期中報告 

步

驟 

功能

說明 
畫面 

步

驟 

功能

說明 
畫面 

7 

 

新
增
共
同
點-

自
動
匹
配 

 

8 

 

新
增
共
同
點-

自
動
匹
配 

 

9 

 

新
增
多
點
共
線1

 

 

10 

 

新
增
多
點
共
線2

 

 

11 
 

新
增
多
點
共
線3

 

 

12 

 

新
增
多
點
共
線4

 

 

    因此「地籍圖資料接合」是以地段為單位，將單位內所有地段

外圍共同點、控制點與其他套控條件分段選取完成後（如圖 3-27

所示），將所有套控條件透過平差計算，取得最佳的整體接合段外

圍圖。之後的各段套合作業皆以此外圍圖為基準，平差套疊於此接

合完成之外圍圖（如圖 3-28 所示）。 
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圖 3-27 待接合之兩地段套控條件選擇示意圖 

 

圖 3-28 兩地段接合後示意圖 
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三、地籍圖資料對位 

    「地籍圖資料對位」是將已接合完成之地籍圖資料（例如單一

鄉鎮）配合指定之「參考圖層」進行「第二階段平差」之過程，藉

由對位點的選擇，求解地籍圖資料對位後之位置（如圖 3-29所示）。

98 與 99 年度指定「正射影像」圖資做為參考圖層，而本（101）

年度則同去（100）年度使用「通用版電子地圖」。在選對應點的時

本（101）年度候盡量讓每個地段上都至少有四個控制點，點位的

分布情形以不在一直線上為原則。圖 3-30 為地籍圖資料對位操作

流程圖，第二階段加入參考圖資（例如本（101）年度規格所指定

之「通用版電子地圖」）套疊已拼接之多地段地籍圖，利用控制點

的選取加上第一階段的參考資料對地籍圖做整體的平差。詳細地段

套合對位步驟如表 3-17 所示。 

 

圖 3-29 地段套合對位前後比較 
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第一階段成果

地籍接合圖

1.匯入通用版電

子地圖

2.匯入國有林班

地(TWD97)

控制點條件

階段二平差

成果檢核

形變分析

第二階段

 

圖 3-30 地籍圖資料對位操作流程圖 
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表 3-17 地段套合對位步驟說明 

步驟 
功能 

說明 
畫面 

1 

 

開
啟
套
合
對
位
功
能
視
窗 

 

2 

完
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制
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的
選
取
後
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行
【
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段
二

平
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】 

 

3 
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擇
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換
的
方

式
，
一
般
情
況
下
使

用
【
六
參
數
轉
換
】 
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步驟 
功能 

說明 
畫面 

4 

出
現
已
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存
所
有
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控
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件
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訊
息
視
窗
，【
確
定
】 

 

5 

出
現
平
差
成
果
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，
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【
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換
】 

 

6 

轉
換
完
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成
果
圖
資 
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四、地籍圖資料自我檢核 

（一）、平差報表 

    「整合型地籍資料加值處理子系統」可針對所完成之地籍圖資

料成果產製「平差報表」（如圖 3-31 所示）。地籍圖資料在接合或

對位完成後，系統會依照使用者所點選的控制點、共同點或共直線

條件等項目自動產生平差報表，可以看到平差成果的各項數據，做

為接合或對位成果好壞之評估依據。 

平差報表內容樣式 平差報表項目 

 

1. 地段總數 

2. 共同點的數量 

3. 控制點的數量 

4. 共直線條件的數量 

5. 迭代次數 

6. 後驗單位權中誤差（公尺） 

7. 各地段之控制點數 

8. 各地段之轉換參數 

9. 所有觀測量之改正數 

 

圖 3-31 平差報表  



 

經緯空間資訊(股)公司 | 第三章 工作執行方法 69 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

（二）、形變報表 

    「整合型地籍資料加值處理子系統」可利用「形變分析」功能

將轉換前後的地籍圖資料做比較，比較的項目包括面積差、面積差

百分比、角度差（角度差平均值、角度差最大值)及角度差百分比

等四項。以定量的方式評估每一地段的接合與對位成果，判斷成果

是否符規範。 

1.準備一個資料夾，裡面包含了所有的原始地段資料。 

2.【新增比對資料】。 

3.選擇第二階段地籍圖的套合成果 *.shp 檔，【開啟】。 

4.基準地籍選擇轉換後的地籍圖，然後執行【形變】。 

5.出現選擇資料夾的視窗，依照路徑選擇在步驟 (a) 準備的資料

夾，【確定】。 

6.出現面積變化與形變報表，選擇【結束】，在 workspace 下會

產生一個 changelog.txt 的檔案（如圖 3-32）。此報表包含了所

有宗地坐標轉換前後的面積變形資料。 

 

圖 3-32 形變報表 
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（三）、檢核合格率報表 

    提供篩選檢核標準值之程式，並具有報表統計匯出功能。報表

記載內容至少包含各地段之宗地合格率與各行政區之宗地合格率，

做為成果檢核的依據。相關的檢核標準如下： 

1.宗地之面積差百分比小於等於2.0%且角度差小於等於4度者，

則該宗地之處理成果視為合格。 

2.各行政區中合格標準為宗地合格率大於等於 95%，若合格率低

於 95%，則針對該行政區中宗地不合格率較高的地段進行單獨

處理（針對該地段重新進行接合與對位作業，使其符合檢核標

準）。圖 3-33 為檢核合格率報表。 

 

圖 3-33 檢核合格率報表 
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五、地籍圖資料加值 

（一）、國土利用調查成果 

  依照合約內容，對接合對位的成果進行加值作業，依據國土利

用調查的成果，賦予每筆宗地相對應的屬性，其賦予屬性表示如

下： 

1.國土利用分類系統整體為層級式樹狀結構，共分為 3 級（如圖

3-34）。第一級共分為 9 大類，第二級就第一級之劃分再細分

41 類、第三級則就第二級之架構再分為稻作等 103 類，均分

別給予編碼並闡明第三級分類項目之說明。 

2.編碼方式主要依循民國 95 年土地使用分類系統之阿拉伯數字

編碼，第一級分類項目給予 2 碼，編碼自 01 開始，第二級及

第三級分類項目亦給予 2 碼；第二級及第三級分類項目代碼以

尾數「0」代表與上 1 層級之類別相同。第一級 9 大類別分別

為：農業使用土地（編碼 01）、森林使用土地（編碼 02）、交

通使用土地（編碼 03）、水利使用土地（編碼 04）、建築使用

土地（編碼 05）、公共使用土地（編碼 06）、遊憩使用土地（編

碼 07）、礦鹽使用土地（編碼 08）、其他使用土地（編碼 09）。 

第一級土地分類 第二級土地分類 第三級土地分類 

   

圖 3-34 國土利用調查分級 
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（二）、加值處理程序 

    為處理加值連結土地參考資訊，依據土地使用分類，賦予每筆

宗地相對應的屬性（例如：農業使用土地、森林使用土地、交通使

用土地…等），其連結原則為比對國土利用調查成果與地籍圖資料

的空間關係，若宗地完全包含於某一國土利用分類的坵塊內，則賦

予該筆宗地相對應於該坵塊的分類屬性，倘若宗地內含有一種以上

的國土利用分類坵塊，則比較各個坵塊所佔的面積大小，指定宗地

內所佔面積最大的坵塊屬性為該筆宗地的分類屬性。圖 3-35 為地

籍圖資料，圖 3-36 為國土利用調查成果土地使用分類屬性，圖 3-37

為地籍圖資料各階段加值成果，其中圖 3-37（A）為原始的地籍圖

資料，圖 3-37（B）為原始的地籍圖資料與國土利用調查土地使用

分類系統相交運算的成果，圖 3-37（C）為相交運算的地籍圖資料

套用土地使用分類色碼表的成果，圖 3-37（D）為加值步驟最後的

成果，可看到地籍圖資料中，原本完整的宗地經過相交步驟之後，

得到了更細緻的分類成果，進而可利用此成果來計算每塊宗地中是

否包含一塊以上土地利用分類的坵塊以及各坵塊在宗地內的面積

比重。圖 3-38 為地籍圖資料加值成果，依照土地使用分類色碼表，

分別賦予每塊宗地相對應的色彩資訊。圖 3-39 為地籍圖資料加值

屬性成果，依照國土利用調查成果賦予每筆宗地相對應之屬性

（LCODE_C1、LCODE_C2 與 LCODE_C3）。 
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圖 3-35 地籍圖資料 

 

圖 3-36 國土利用調查成果土地使用分類屬性 
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圖 3-37 地籍圖資料各階段加值成果示意圖 

 

圖 3-38 地籍圖資料加值成果 

（A） （B） 

（C） （D） 
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圖 3-39 地籍圖資料加值屬性成果 
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  第四節 辦理教育訓練 

    本（101）年度教育訓練之課程規劃如表 3-18。所有課程皆已

順利完成，各項課程表與簽到表詳如附錄一。教育訓練之目的是技

術轉移，為確實達到這樣的目的，本（101）年度教育訓練總共分

成三個班別:系統操作班(一)、系統操作班(二)及系統管理班。各個

班別的詳細內容與上課情況如下： 

壹、系統操作班(一) 

    包含了地籍圖資料接合作業、地籍圖資料對位作業與加值土地

使用分類屬性作業三個課程，共九個小時。課程的內容主要是以地

籍的接合、對位與加值為主，除了講師實機操作之外，也讓學員親

自操作，以加深學員對各步驟的了解與印象。操作過程中，除了將

處理接合、對位與加值所遇到的問題與應注意事項告知學員外，也

對學員在操作過程中所遇到的問題一一回應解答，使學員可以更快

熟悉系統操作。 

貳、系統操作班(二) 

    包含了地籍原圖掃描作業、圖冊數位詮釋資料管理子系統及測

繪成果圖冊資料管理子系統等簡介，兩梯次合計六個小時。地籍原

圖掃描作業教授地籍原圖掃描建檔流程，從最初的清點、造冊、掃

描與校正，乃至於 RFID 標籤貼附、檢核各項工作成果等，皆詳細

且清楚說明，並親自操作示範，讓學員明白整個建置流程。圖冊數

位詮釋資料管理子系統及測繪成果圖冊資料管理子系統則分別針

對功能及操作步驟做說明，務必詳盡作業流程，幫助學員獨立操作

與正常使用，使系統能確實幫助國土測繪中心達到管理之目的。 

参、系統管理班 

    主要課程為系統與作業管理，共三個小時。其內容著重於

ORACLE 資料庫系統管理，系統管理者的操作與管理方式，同時

強調系統管理者的職責與資訊安全的概念，讓學員在獲得技術的同

時，也能了解身為系統管理者的重要性。  
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表 3-18 教育訓練課程表 

訓練班別 課程名稱 時間 授課講師 時數 

系統操作班（一） 

地籍接合作業 
101/09/12 

AM 09:00~12:00 
郭暐瀅 3 小時 

地籍對位作業 
101/09/17 

AM 09:00~12:00 
郭暐瀅 3 小時 

地籍加值作業 
101/09/20 

AM 09:00~12:00 
郭暐瀅 3 小時 

系統操作班（二） 

詮釋資料子系

統及測繪成果

圖冊資料管理

子系統 

梯次一： 

101 年 09 月 27 日 

AM 09:00~10:00 

 

梯次二： 

101 年 09 月 27 日 

PM 01:30~02:30 

黃聰益 
2 小時 

(1 小時/梯次) 

地籍原圖掃描

作業簡介 

梯次一： 

101 年 09 月 27 日
AM 10:00~12:00 

 

梯次二： 

101 年 09 月 27 日
PM 02:30~04:30 

江政修 
4 小時 

(2 小時/梯次) 

系統管理班 系統管理班 
101 年 10 月 15 日 

AM 09:00~12:00 
朱展毅 3 小時 
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第四章 系統功能之開發成果說明 

    本（101）年度針對既有之「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」、

「全國土地段籍資料管理子系統」及「測繪成果圖冊資料管理子系

統」進行系統功能擴充。各系統擴充功能之說明於後續章節詳述。 

  第一節 擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

本（101）年度擴充項目為開發圖冊建置統計數量功能、編輯

介面列表提供檢索查詢功能、開發系統報修功能、提供系統管理者

發布系統即時信息功能與建立資料建置檢核作業機制等功能。 

 

圖 4-1 系統功能架構－圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 
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壹、開發圖冊建置統計數量功能： 

    圖 4-2 為圖冊建置統計數量功能示意圖，圖冊人員建置詮釋資

料於圖冊數位檔詮釋資料管理子系統，管理者即可以時間為單位，

依照圖冊種類統計，得到該時間段內各圖測種類的建置數量，或依

照人員統計，得到該時間段內各建置人員所建置的圖測種類與數量。

查詢結果以 EXC EL 格式匯出（如圖 4-3 所示）。 

 

 

圖 4-2 圖冊建置統計數量功能示意圖 

 

圖 4-3 查詢結果匯出（EXCEL 格式） 

選擇人員統計

或圖冊種類統
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貳、編輯介面列表提供檢索查詢功能： 

    圖 4-4 為編輯介面列表提供檢索查詢功能示意圖，查詢方式至

少包含查詢圖冊種類、詮釋資料項目、關鍵字檢索等功能，並能依

單一或多重查詢條件列出查詢結果。 

 

圖 4-4 編輯介面列表提供檢索查詢功能示意圖 
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參、開發系統報修功能： 

    圖 4-5 為系統報修功能示意圖，提供介面供使用者登錄報修事

項，上傳系統錯誤畫面與錯誤訊息通知管理者。圖 4-6 為系統報修

流程，當使用者發現問題上傳錯誤畫面與錯誤訊息，系統立刻將錯

誤資訊寄信通知系統管理者，管理者即可在接收系統錯誤資訊後，

著手修復錯誤來源，使系統恢復正常運作。 

 

圖 4-5 系統報修功能示意圖 

使用者 發現問題 系統報修
上傳錯誤訊息
(文字與畫面)

通知系統
管理員

問題處理 系統恢復正常

 

圖 4-6 系統報修流程圖 
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肆、提供系統管理者發布系統即時信息功能： 

    圖 4-7 為系統管理者發布系統即時信息功能之示意圖，具有發

布提示系統斷訊之相關功能，以系統跑馬燈方式呈現，提醒使用者

系統目前狀況（如圖 4-8 所示）。  

 

圖 4-7 系統管理者發布系統即時信息功能示意圖 

 

圖 4-8 系統提示功能示意圖 
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伍、建立資料建置檢核作業機制： 

    建立檢核派工機制，系統管理者可依照圖冊所屬縣市、圖冊種

類與建置日期統計尚未檢核之圖幅數量，並依照系統流水號賦予各

檢核人員應檢核之數量（如圖 4-9 所示）。 

 

圖 4-9 檢核派工機制示意圖 

    提供圖冊管理者檢核資料建置驗證之相關功能，透過詮釋資料

查詢，條列未經檢核資料清單，圖冊管理者即能清楚掌握應檢核的

資料筆數，並針對這些資料逐一檢核，確保資料正確性。圖冊管理

者具有檢核資料建置驗證權限，並由系統紀錄每筆資料驗證人員、

驗證時間等相關訊息，系統管理者可透過系統查詢資料驗證之數量

或抽查比，以掌控圖冊管理者之驗證進度。既有系統驗證機制包含

去（100）年度執行的地籍原圖、段接續一覽圖兩種資料，本（101）

年度增加 15 種詮釋資料查詢。圖 4-10 選擇檢核驗證之詮釋資料，

條列尚未檢核資料。圖 4-11 為檢核畫面，圖冊管理者針對每一筆

資料進行檢核驗證，經查證無誤後即可勾選資料查驗並儲存，該筆

資料即從尚未檢核資料清單中移除改存放於檢核成果中（如圖 4-12

所示），詳細資料建置檢核流程如圖 4-13 所示。 
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圖 4-10 資料建置檢核作業機制示意圖 

 

圖 4-11 資料建置檢核畫面 
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圖 4-12 檢核成果畫面 

 

圖冊管理者

詮釋資料檢核

檢核資料篩選

條列未經檢核
資料清單

資料逐筆檢核

檢核成果

匯出EXCEL報表

檢核派工

系統管理者

 

圖 4-13 資料建置檢核流程 
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  第二節 擴充全國土地段籍資料管理子系統 

    本（101）年度擴充項目為編輯權限管理介面、提供指定期間

與行政區地段檢核異動統計查詢功能、提供介面使檢核人員能將所

轄範圍之面積筆數（格式為 EXCEL）批次匯入資料庫（Oracle 

Spatial）、開發系統報修功能與因應內政部發布 TWD97[2010]坐標

系統（增加 TWD97[2010]坐標系統選項）等功能。 

 

圖 4-14 系統功能架構－全國土地段籍資料管理子系統 
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壹、編輯權限管理介面： 

    管理者具有資料鎖定禁止異動功能，提供各地所人員於開放時

段編修屬性資料，其餘時段地所人員則禁止修改資料，僅可匯出行

政區檢核表（以唯讀的 PDF 檔案格式儲存相關資訊）。圖 4-15 為權

限管理介面示意圖。 

 

圖 4-15 權限管理介面 

 

    為使本系統符合「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」中

使用者通行碼之管理要點，與國土測繪中心討論後針對地所人員之

帳號密碼管理要求訂定如下： 

一、強制使用者在時間到之後多久必須登出網路：15 分鐘以內。 

二、密碼最長使用期限(天)：90 天以下（如圖 4-16 所示）。 
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圖 4-16 密碼最長使用期限 

三、密碼長度下限：8 碼以上（如圖 4-17 所示）。 

 

圖 4-17 密碼長度下限 

四、密碼維護的歷程紀錄長度：3 次以下（如圖 4-18 所示）。 

 

圖 4-18 密碼維護的歷程紀錄長度 
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五、鎖定閾值(容錯次數)：3 次以下。 

六、鎖定持續期間(分)：30 分鐘以上（如圖 4-19 所示）。 

 

圖 4-19 鎖定持續期間(分) 

七、密碼須包含中、英文及特殊符號（如圖 4-17 所示） 
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貳、提供指定期間與行政區地段檢核異動統計查詢功能： 

    提供指定期間和行政區之篩選條件，使用者可依照需求選擇上

述條件之一進行地段檢核異動統計查詢，符合條件之受到異動的地

段，則依照不同段代碼區分排列，並可以 EXCEL 的檔案格式匯出。

如圖4-20與圖4-21所示，檢核人員與管理者可針對統計查詢結果，

點選其中一筆資料進入瀏覽介面，清楚的了解異動的地段資訊，方

便後續的更新與應用。 

 

圖 4-20 檢核異動統計查詢 

 

圖 4-21 瀏覽介面 
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參、提供介面使檢核人員能將所轄範圍之面積筆數（格式為

EXCEL）批次匯入資料庫（Oracle Spatial）： 

    設定檢核項目，讓各事務所之檢核人員僅需在 EXCEL 上輸入

對應項目（如圖 4-22 所示），即可連結至國土測繪中心，將所轄範

圍之面積筆數（格式為 EXCEL）批次匯入資料庫（如圖 4-23 與圖

4-24 所示），以利檢核作業時更新資料。 

 

圖 4-22 輸入檢核對應項目（EXCEL）  

 

圖 4-23 EXCEL 批次匯入資料庫功能示意圖 1 
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圖 4-24 EXCEL 批次匯入資料庫功能示意圖 2 
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肆、開發系統報修功能： 

    提供介面供使用者登錄報修事項，具有通知管理者之相關功能。

圖 4-25 為系統報修流程，當使用者發現問題，擷取錯誤畫面上傳

報修（如圖 4-26 所示），系統即將錯誤訊息通知系統管理者。管理

者在接收錯誤畫面資訊後，著手修復錯誤來源，使系統恢復正常運

作。 

使用者 發現問題 系統報修
上傳錯誤訊息
(文字與畫面)

通知系統
管理員

問題處理 系統恢復正常

 

圖 4-25 系統報修流程圖 

 

圖 4-26 系統報修 
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伍、因應內政部發布 TWD97[2010]坐標系統： 

    增加 TWD97[2010]坐標系統選項，如圖 4-27 所示。 

 

圖 4-27 新增 TWD97[2010]坐標系統選項 
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  第三節 擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

本（101）年度擴充項目為新增讀取圖冊標籤清單功能與新增

統計分析功能。 

 

圖 4-28 系統功能架構－測繪成果圖冊資料管理子系統 
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壹、新增讀取圖冊標籤清單功能： 

    擴充功能於 RFID Reader 上（如圖 4-29 至圖 4-31 所示），透過

RFID Reader 讀取圖冊側邊標籤，帶入該圖冊及其所含地籍原圖與

段接續一覽圖清單，提供使用者詳細圖幅資訊。考量 RFID Reader

螢幕大小的限制，目前規劃的圖冊資訊包含種別、縣市、段名與

RFID 檔名。 

 

圖 4-29 測繪成果圖冊手持設備端功能畫面 1 

 

圖 4-30 測繪成果圖冊手持設備端功能畫面 2 
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圖 4-31 測繪成果圖冊手持設備端功能畫面 3 
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貳、新增統計分析功能： 

    圖 4-32 與圖 4-33 為測繪成果圖冊伺服器端功能畫面，於伺服

器端系統功能擴充統計圖冊管理者盤點（清點、清查、抽查）各縣

市圖資之數量。 

 

圖 4-32 測繪成果圖冊伺服器端功能畫面 1 

 

圖 4-33 測繪成果圖冊伺服器端功能畫面 2 
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  第四節 安全測試及壓力測試成果 

壹、Apache Jmeter 測試報告 

    Apache JMeter 2.3 是一套測試開發程式壓力的軟體，可以進行

模擬使用者行為的壓力測試。它可以用於測試靜態何動態資源，例

如靜態文件、Java 服務程序、CGI 腳本、Java 對象、資料庫，FTP 

服務器等測試對象。JMeter 可以用於對服務器、網路或模擬巨大

的負載，在不同壓力類別下測試它們的強度和分析整體性能。 

    我們以圖冊數位檔詮釋資料管理系統、全國土地段籍資料管理

子系統及測繪成果圖冊資料管理子系統為測試主體，選用最常用的

HTTP 協定要求反應速度來衡量系統能夠承載的極限。 

一、測試步驟 

（一）首先我們先建立【編輯】=>【新增】=>【執行緒群組】，建

立一個測試目標。 

 

圖 4-34 建立測試目標 
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（二）然後接著選【編輯】=>【新增】=>【設定元素】=>【HTTP

要求預設值】；依照同樣方法建立【HTTP 要求】、【檢視表

格式結果】、【彙整報告】。 

 

圖 4-35 測試設定 

 

（三）點選執行緒群組，填寫其執行緒屬性值。 

 

圖 4-36 填寫執行緒屬性值 
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（四）在 HTTP 預設要求中填入主機 IP 與 PORT 資訊；在 HTTP

要求中，填入路徑和對應參數。 

 

 

圖 4-37 填寫路徑 

（五）完成後【執行】=>【開始】，檢視表格結果。 

 

圖 4-38 測試結果 
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二、測試結果 

（一）測試環境 

1.圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

2.全國土地段籍資料管理子系統 

3.測繪成果圖冊資料管理子系統 

（二）測試因子 

 控制因子：系統之執行緒數量(人次)為 10、50、100、150、

200、500 

 固定因子：啟動延遲：設定 0 秒無延遲 

 固定因子：迴圈次數：設定 10 次 

（三）測試報告 

1.測試系統：圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

  表 4-1 測試報告-圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

模擬人數 取樣數 平均值 最小值 最大值 錯誤率 處理量 變異差 

5 人 50 2 1 10 0.0% 4699/sec 2 

50 人 500 5 1 37 0.0% 4545/sec 4 

100 人 1000 4 0 96 0.0% 5434/sec 8 

150 人 1500 4 0 98 0.0% 5601/sec 13 

200 人 2000 7 0 82 0.0% 5434/sec 16 

500 人 5000 24 0 163 0.0% 5675/sec 25 

2.測試系統：全國土地段籍資料管理子系統 

表 4-2 測試報告-全國土地段籍資料管理子系統 

模擬人數 取樣數 平均值 最小值 最大值 錯誤率 處理量 變異差 

5 人 50 7 5 19 0.0% 609/sec 3 

50 人 500 22 4 79 0.0% 1562/sec 9 

100 人 1000 31 4 250 0.0% 1440/sec 28 

150 人 1500 54 4 393 0.0% 1501/sec 52 

200 人 2000 46 5 797 0.0% 1490/sec 57 

500 人 5000 152 3 740 0.0% 1512/sec 124 
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3.測試系統：測繪成果圖冊資料管理子系統 

表 4-3 測試報告-測繪成果圖冊資料管理子系統 

模擬人數 取樣數 平均值 最小值 最大值 錯誤率 處理量 變異差 

5 人 50 11 9 27 0.0% 423/sec 5 

50 人 500 36 6 111 0.0% 1061/sec 17 

100 人 1000 67 6 178 0.0% 1009/sec 31 

150 人 1500 92 6 563 0.0% 1012/sec 55 

200 人 2000 155 6 427 0.0% 1015/sec 75 

500 人 5000 371 7 1021 0.0% 1100/sec 126 

 模擬人數：同一時間連進系統的使用者人數。 

 取樣數：所有連線的資料筆數，設定連續測試 10 次，所

以數值為模擬人數的 10 倍。 

 平均值：連線成功開啟網頁所需時間的平均值，數值愈小

愈好，單位為毫秒(0.001 秒)。 

 最小值：連線成功所需時間的最小值，與網頁的複雜程度

有關，單位為毫秒(0.001 秒)。 

 最大值：連線成功所需時間的最大值，數值愈小愈好，單

位為毫秒(0.001 秒) 

 變異差：表示每次連線時間之間的差異程度，數值愈大代

表每次的連線速度愈不穩定。 

 處理量：系統每秒鐘能處理的資料量，數值愈大愈好。 

 錯誤率：連線失敗的比率，百分比愈高，表示同一時間有

愈多的使用者無法連上系統。 
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三、測試說明 

    總結上述測試結果，可以看到當愈多的使用者同時上線，系統

的負荷量會愈大，會使得使用者開啟網頁的平均速度變慢，錯誤率

也會變高；一般來說，等待一個網頁開啟的時間要控制在8秒以內，

不然使用者會感到不耐煩，以這樣的標準來看，在本次測試下，三

個系統開啟網頁平均秒數皆在 8 秒以內，圖冊數位檔詮釋資料管理

系統開啟網頁平均秒數最長為 0.024 秒鐘（500 人的模擬測試下），

全國土地段籍資料管理子系統開啟網頁平均秒數最長為 0.152 秒鐘

（500 人的模擬測試下），測繪成果圖冊資料管理子系統開啟網頁

平均秒數最長為 0. 371 秒鐘（500 人的模擬測試下）。 
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貳、URLVoid 網址掃描 

一、圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

表 4-4 掃描結果-圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

Domain: mbmetadata.nlsc.gov.tw  

IP Address: Unknown  

Detections 0/28 (0.00%) 

Status CLEAN  

Engine Status 

MalwareDomainList CLEAN 

GoogleSafeBrowsing CLEAN 

SpamhausDBL CLEAN 

SURBL CLEAN 

WebSecurityGuard CLEAN 

AVGThreatLabs CLEAN 

URLVir CLEAN 

ThreatLog CLEAN 

Avira CLEAN 

VScan CLEAN 

BitDefender CLEAN 

Netcraft CLEAN 

urlQuery CLEAN 

DNS-BH CLEAN 

PhishTank CLEAN 

malc0de CLEAN 

ZeuS Tracker CLEAN 

SpyEye Tracker CLEAN 

MyWOT CLEAN 

SCUMWARE CLEAN 

URIBL CLEAN 

MalwareBlacklist CLEAN 

hpHosts CLEAN 

BrowserDefender CLEAN 

TrendMicro CLEAN 

EXPOSURE CLEAN 

Malware Patrol  CLEAN 

DrWeb CLEAN 
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二、全國土地段籍資料管理子系統 

表 4-5 掃描結果-全國土地段籍資料管理子系統 

Domain: ldcheck.nlsc.gov.tw  

IP Address: 210.69.91.62  

Detections 0/28 (0.00%) 

Status CLEAN  

Engine Status 

MalwareDomainList CLEAN 

GoogleSafeBrowsing CLEAN 

SpamhausDBL CLEAN 

SURBL CLEAN 

WebSecurityGuard CLEAN 

AVGThreatLabs CLEAN 

URLVir CLEAN 

ThreatLog CLEAN 

Avira CLEAN 

VScan CLEAN 

BitDefender CLEAN 

Netcraft CLEAN 

urlQuery CLEAN 

DNS-BH CLEAN 

PhishTank CLEAN 

malc0de CLEAN 

ZeuS Tracker CLEAN 

SpyEye Tracker CLEAN 

MyWOT CLEAN 

SCUMWARE CLEAN 

URIBL CLEAN 

MalwareBlacklist CLEAN 

hpHosts CLEAN 

BrowserDefender CLEAN 

TrendMicro CLEAN 

EXPOSURE CLEAN 

Malware Patrol  CLEAN 

DrWeb CLEAN 

 

http://www.urlvoid.com/ip/210.69.91.62/
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三、測繪成果圖冊資料管理子系統 

表 4-6 掃描結果-測繪成果圖冊資料管理子系統 

Domain: mbmanage.nlsc.gov.tw  

IP Address: Unknown  

Detections 0/28 (0.00%) 

Status CLEAN  

Engine Status 

MalwareDomainList CLEAN 

GoogleSafeBrowsing CLEAN 

SpamhausDBL CLEAN 

SURBL CLEAN 

WebSecurityGuard CLEAN 

AVGThreatLabs CLEAN 

URLVir CLEAN 

ThreatLog CLEAN 

Avira CLEAN 

VScan CLEAN 

BitDefender CLEAN 

Netcraft CLEAN 

urlQuery CLEAN 

DNS-BH CLEAN 

PhishTank CLEAN 

malc0de CLEAN 

ZeuS Tracker CLEAN 

SpyEye Tracker CLEAN 

MyWOT CLEAN 

SCUMWARE CLEAN 

URIBL CLEAN 

MalwareBlacklist CLEAN 

hpHosts CLEAN 

BrowserDefender CLEAN 

TrendMicro CLEAN 

EXPOSURE CLEAN 

Malware Patrol  CLEAN 

DrWeb CLEAN 
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參、AppScan 網路應用程式安全掃描 

一、圖冊數位檔詮釋資料管理系統 

 

圖 4-39 圖冊數位檔詮釋資料管理系統-測試結果 1 
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圖 4-40 圖冊數位檔詮釋資料管理系統-測試結果 2 
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圖 4-41 圖冊數位檔詮釋資料管理系統-測試結果 3 
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二、全國土地段籍資料管理子系統 

 

圖 4-42 全國土地段籍資料管理子系統-測試結果 1 
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圖 4-43 全國土地段籍資料管理子系統-測試結果 2 
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圖 4-44 全國土地段籍資料管理子系統-測試結果 3 
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三、測繪成果圖冊資料管理子系統 

 

圖 4-45 測繪成果圖冊資料管理子系統-測試結果 1 
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圖 4-46 測繪成果圖冊資料管理子系統-測試結果 2 
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圖 4-47 測繪成果圖冊資料管理子系統-測試結果 3 
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第五章 實作成果說明 
    本（101）年度各項工作項目如表 5-1 所示，皆已全數完成。

本章內容主要包含「辦理地籍原圖掃描建檔作業」、「辦理數值地籍

圖資料接合對位作業」兩工作項目之實作成果說明以及相關分析與

測試。 

表 5-1 本（101）年度各項工作項目 

項次 工作項目 總數量 完成進度 

一 擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 1 式 100% 

二 擴充全國土地段籍資料管理子系統 1 式 100% 

三 擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 1 式 100% 

四 辦理地籍原圖掃描建檔作業 20,607 幅 100% 

五 辦理數值地籍圖資料接合對位作業 1,543 段 100% 

六 辦理教育訓練(已完成三場) 18 小時 100% 
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第一節 地籍原圖掃描建檔作業 

壹、作業成果 

    於 101 年 4 月中進駐國土測繪中心地籍圖庫，進行地籍原圖掃

描建檔工作至今，已完成以下各工作項目成果（如表 5-2 所示），

並於期限內將所完成之地籍原圖（數量為 20,607 幅）相關成果資

料匯入查詢系統中。表 5-3 為地籍原圖掃描建檔作業成果。附錄三

與附錄四為本（101）年度作業人員名冊與作業設備清單。附錄六

為本（101）年度作業範圍之部分掃描建檔冊，完整清冊以電子檔

格式交給國土測繪中心。 

表 5-2 地籍原圖掃描建檔作業進度表 

項次 工作項目 需完成數量(幅) 已完成數量(幅) 完成百分率(%) 

1 地籍原圖掃描 20,607 20,607 100% 

2 圖面資訊建置 20,607 20,607 100% 

3 掃描歷程作業 20,607 20,607 100% 

4 RFID 標籤貼附作業 20,607 20,607 100% 

5 自我檢核 20,607 20,607 100% 

合計進度 100% 

表 5-3 地籍原圖掃描建檔作業成果格式 

項次 工作項目 成果格式 備註 

1 典藏版-地籍原圖掃描 TIF 

地籍原圖掃描數量 

新北市正面：12,865（幅） 

新北市背面：4,865（幅） 

臺南市正面：7,742（幅） 

臺南市背面：2,981（幅） 

2 瀏覽版-地籍原圖製作 JPG 需匯入伺服器 

3 圖面資訊(詮釋資料)建置 XLS 需匯入伺服器 

4 掃描歷程(詮釋資料)建置 XLS 需匯入伺服器 

5 RFID 標籤貼附  

鑲鋁片原圖紙：9,790（幅） 

500 磅膠片紙 ：6,286（幅） 

500 磅原圖紙 ：4,531（幅） 



 

經緯空間資訊(股)公司 | 第五章 實作成果說明 119 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

貳、資料匯入與檢核 

    詮釋資料 Excel 共包括「地籍原圖之圖面資訊」、「段接續一覽

圖之圖面資訊」與「掃描作業歷程」等內容。詮釋資料匯入介面可

提供使用者將詮釋資料 Excel 資料更新至伺服器端。整體匯入更新

流程如圖 5-1 所示。 

JPG影像

詮釋資料
Excel

資料匯入 資料檢核

Oracle

Spatial

Log檔

合格

不合格

資料修正

合格

影像儲
存目錄

 

圖 5-1 詮釋資料與影像資料之匯入更新流程 

    本（101）年度使用既有資料匯入程式更新（圖 5-2 所示）與

匯入伺服器端之資料。使用「複製掃描影像」功能可批次建立 RFID

位址，並且依檔案 RFIDUID 建立資料夾將檔案存放於所屬的 RFID

資料夾中；或僅複製來源路徑內子資料夾檔案。本程式也包含「詮

釋資料校對」與「浮水印檔案校對」功能，可直接檢核伺服器端之

資料。 

 

圖 5-2 資料匯入 
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    本（101）年度規劃之自我檢核表包括「掃描作業自我檢核表」、

「掃描歷程作業自我檢核表」、「圖面資訊作業自我檢核表」與「原

圖 TAG 貼附作業自我檢核表」（如附錄五所示），已全數繳交國土

測繪中心（新北市與臺南市各 4 本，合計 8 本）。本專案每日針對

各項作業成果，皆要求建置人員必須確實執行資料檢核工作，並於

各項自我檢核表上註記以示負責，以確保各項成果資料之正確性。 
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參、掃描成果精度評估與掃描影像色彩校正 

一、掃描成果精度評估 

    本（101）年度進駐設備包含兩台 A2 尺寸平台式掃描器，依

據標準作業流程進行精度評估（如圖 5-3 所示），利用 Autocad 軟

體繪製寬 520mm，高 420 mm 的標準網格，以 20mm 為單位，將標

準網格劃分出 546 個正方格，共 594 個網格點，得到標準網格 0.Dwg

（如圖 5-4 所示）。使用已校正完成之筆式繪圖機(已確定精度符合

0.2mm 的要求)將標準網格輸出至膠片圖紙上，接著分別以高精度

A0掃描器與本專案所使用的A2掃描器掃描膠片，得到A.tif與B.tif，

再使用 AutoCad 分別對上述兩張影像以頭尾兩點取得一條直線之

方式數化，得到 A.Dwg 與 B.Dwg（合計長邊 27 條，短邊 22 條，

網格點數 594 個）。利用橡皮伸張法（Rubber Sheeting）對 B.tif 進

行幾何校正，得到校正後的圖檔 C.tif，並以相同數化方式得到

C.Dwg。最後將標準網格 0.Dwg 與數化成果 A.Dwg、B.Dwg 與

C.Dwg 做相應節點之距離比較，求得 A.dwg、B.Dwg 及 C.Dwg 各

節點距離較差值統計直方圖。 

    圖 5-5 與圖 5-6 分別為國土測繪中心 A0 掃描器未經幾何校正

以及經過幾何校正時各網格點的差異值統計圖，可發現經過校正後，

各網格點的差異值都在 0.2mm以內。於地籍原圖掃描建檔作業前，

分別對本（101）年度進駐國土測繪中心之兩台 A2 掃描器進行掃

描成果精度評估（如圖 5-7 至圖 5-10 所示），由成果可看出兩台掃

描器經過校正後之差異值皆在 0.2mm 以內。 
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圖 5-3 精度評估處理流程圖 

  

圖 5-4 標準網格 
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圖 5-5 差異值統計圖-A0 掃描器(未校正) 

 

 

圖 5-6 差異值統計圖-A0 掃描器(已校正) 
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圖 5-7 差異值統計圖-G18 掃描器(未校正) 

 

 

圖 5-8 差異值統計圖-G18 掃描器(已校正) 
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圖 5-9 差異值統計圖-50I 掃描器(未校正) 

 

 

圖 5-10 差異值統計圖-50I 掃描器(已校正) 
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    為使精度評估更加嚴謹，針對校正後圖檔上各網格點使用

AutoCad 逐點數化，合計得到 594 個數化網格點（如圖 5-11 所示）。

最後將標準網格（.Dwg 檔）與逐點數化成果做相應節點之距離比

較，求得各節點距離較差值統計直方圖。圖 5-12 與圖 5-13 分別為

G18 掃描器與 50I 掃描器透過逐點數化方式所得之差異值統計圖，

由測試成果判斷，兩台掃描器經過校正後之差異值亦在 0.2mm 以

內，符合本（101）年度合約規範。 

 

 

圖 5-11 逐點數化成果 
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圖 5-12 差異值統計圖-G18 掃描器(逐點數化) 

 

 

圖 5-13 差異值統計圖-50I 掃描器(逐點數化) 
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二、掃描影像色彩校正 

    利用原廠所提供之校正程式產生校正報告（Log 檔），由於校

正報告（Log 檔）數量過多，為避免紙張的浪費，以電子檔格式繳

交給國土測繪中心。所輸出之校正 Log 檔如表 5-4 所示。  

表 5-4 CONTEX A2 掃描器校正 Log 檔一覽表 

BasicCalibration ColorCalibration 

_ScannerLPF_New_0_Blue.con ALE.log 

_ScannerLPF_New_0_Gray.con CALIB_A_sRGB.txt 

_ScannerLPF_New_0_Green.con CALIB_A_VERIFY_SRGB.txt 

_ScannerLPF_New_0_Red.con Calib_CSC_SRGB.TXT 

_ScannerLPF_New_1_Blue.con Calib_Verify_SRGB.TXT 

_ScannerLPF_New_1_Gray.con IT8.bmp 

_ScannerLPF_New_1_Green.con IT8.tif 

_ScannerLPF_New_1_Red.con IT8_CSC_sRGB_Raw.txt 

~LastPic.tif IT8_Verify_sRGB_Raw.txt 

~LastPic_A.tif  

BarLines.tif  

BasCal_B_Blue.con  

BasCal_B_Gray.con  

BasCal_B_Green.con  

BasCal_B_Red.con  

BasCal_Offset_Blue.con  

BasCal_Offset_GRAY.con  

BasCal_Offset_Green.con  

BasCal_Offset_Red.con  

BasCal_W_Blue.con  

BasCal_W_Gray.con  

BasCal_W_Green.con  

BasCal_W_Low_Blue.con  

BasCal_W_Low_Gray.con  

BasCal_W_Low_Green.con  

BasCal_W_Low_Red.con  

BasCal_W_Red.con  

BasicCal.ago  

gain offset profiles.txt  

profiles.txt  
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肆、RFID 標籤測試 

    本（101）年度依據標準作業流程與工法進行 RFID 標籤貼附，

惟去（100）年度使用之 RFID 標籤（型號 ALN-9420）停產，本（101）

年度使用之 RFID 標籤為 ALN-9420 之進階版 ALN-9620，其詳細

規格如附錄七所示。圖 5-14 為 RFID 標籤 ALN-9420 與 ALN-9620

之外觀比較。 

 

圖 5-14 RFID 標籤 

    為確保本（101）年度所使用之 RFID 標籤能與現行系統相容，

依據標準測試流程，於 101 年 6 月 14 日在國土測繪中心圖庫進行

現場測試，並確認 RFID 標籤（型號 9620）可與現行系統相容使

用。 
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一、鑲鋁片圖紙之測試 

    鑲鋁片的應用環境較為特殊，金屬屏蔽會嚴重影響讀取良率，

因此於四種狀態下測定其讀取良率（如表 5-5 所示）。由測試結果

可發現，RFID 標籤（型號 9620）外露 20mm 時，讀取良率可達

100%，與去（100）年度所使用之 RFID 標籤（型號 9420）同樣擁

有 100%之讀取良率。 

表 5-5 RFID 標籤讀取良率測試（鑲鋁片） 

直接貼附 天線外露-10mm 

  

無法讀取，因為金屬屏蔽 測試 10 次可讀取 7 次，讀取率 70% 

天線外露-15mm 天線外露-20mm 

  

測試 10 次可讀取 10 次，讀取率 100% 測試 10 次可讀取 10 次，讀取率 100% 
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二、一般圖紙(膠片)之測試 

    一般圖紙(膠片)的應用環境較為單純，因此選擇直接貼附作測

試。由測試結果可發現，RFID 標籤（型號 9620）直接貼附時，讀

取良率可達 100%，與去（100）年度所使用之 RFID 標籤（型號

9420）同樣擁有 100%之讀取良率（如表 5-6 所示）。 

表 5-6 RFID 標籤讀取良率測試（膠片） 

     

晶片名稱-Alien 

直接 

貼附 

 
膠片 

測試 10 次可讀取 10 次，讀取率 100% 

 

  

測試 

結果 

晶片名稱 

測試 

方式 
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伍、圖冊盤點清查 

 

圖 5-15 盤點作業流程 

    針對去（100）年度地籍原圖掃描作業之範圍進行盤點清查，

其盤點作業流程（含清點、清查、抽查等業務）（如圖 5-15 所示）

之步驟說明如下，RFID TAG 損壞情形如表 5-7 所示。 

(一) 建立任務。 

(二) 存入手持式讀取器。 

(三) 從手持式讀取器上控制，取得任務清單。 

(四) 透過網路服務搜尋任務。 

(五) 從手持式讀取器上選擇欲盤點之任務。 

(六) 透過網路服務取得圖冊明細。 

(七) 由手持式讀取器上操作，開始掃描。 
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(八) RFID 標籤經由系統檢查配對後，有掃描到的自動賦予狀態

為「相符」，無配對之圖冊，則逐一給予不同之狀態。 

(九) 上傳掃描結果。 

(十) 經由網路服務取得之資料分析處理，更新至各相關資料表。 

表 5-7 RFID TAG 損壞情形 

行政區域 圖冊數 地籍原圖(幅) TAG 失效(幅) TAG 損壞(幅) 

臺中市 258 7123 36 19 

嘉義市 82 2623 25 7 

    於 RFID TAG 貼覆前，利用 RFID READER 進行讀取測試，確

保本年度所貼附之 RFID TAG 皆可正常使用，然而去（100）年度

所貼附之 RFID TAG，受到人為或非人為之因素導致部分 RFID 

TAG 損毀，為解決 RFID TAG 損壞之貼附置換，本專案提出一套

作業流程（如圖 5-16 所示）。首先針對已完成貼附標籤之原圖逐一

進行標籤讀取確認工作，將讀取正常之圖冊編號記載於檢核簿冊，

無法正常讀取者，則將其標籤小心撕下並貼附重新寫入 RFID UID

代碼之標籤，最後再次以 RFID Reader 進行讀取確認，確保新貼附

之標籤能正常使用。 

 

圖 5-16 RFID TAG 損壞之貼附置換作業流程 
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陸、時間效益評估 

    針對不同材質之地籍原圖進行時間效益評估，其成果如表 5-8

至表 5-10 所示，可發現 RFID Reader 盤點時間遠小於人工盤點時

間且即使圖幅數增加至 118 幅，盤點時間亦能控制在一分鐘以內，

大幅提升圖冊盤點之效益。 

表 5-8 清查效益測試（紙圖） 

圖幅數 人工盤點時間 RFID Reader 盤點時間 

22 50 秒 17 秒 

41 2 分 25 秒 22 秒 

64 6 分 31 秒 29 秒 

表 5-9 清查效益測試（鑲鋁片） 

圖幅數 人工盤點時間 RFID Reader 盤點時間 

20 43 秒 4 秒 

44 2 分 13 秒 7 秒 

表 5-10 清查效益測試（膠片） 

圖幅數 人工盤點時間 RFID Reader 盤點時間 

22 1 分 03 秒 14 秒 

37 3 分 02 秒 22 秒 

60 4 分 42 秒 28 秒 

87 6 分 35 秒 35 秒 

118 8 分 05 秒 55 秒 
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柒、遭遇困難與解決方法 

    本（101）年度於地籍原圖掃描建檔作業所遭遇之困難與解決

方法如下： 

一、維持專案進度 

    掃描設備之使用、詮釋資料(圖面資訊與掃描歷程)之建置以及

RFID 貼附皆須有妥善的訓練，尤其是詮釋資料(圖面資訊與掃描歷

程)之建置，須長期經驗累積判讀圖面資訊與疑義處理，提高作業

前訓練之成本，為人力無法立刻填補之主因，因此在作業前，應妥

善評估人員訓練時程，避免專案執行進度延宕。 

    為維持本專案進度，增加進駐國土測繪中心圖庫之人力與設備，

人力部分由 4 人提升至 9 人，各工作項目人力分工如下，進駐設備

如附件三所示： 

（一）、地籍原圖掃描：2 人 

（二）、詮釋資料建置：3 人 

（三）、框選校正：2 人 

（四）、RFID 標籤貼附：2 人 

二、RFID TAG 替換 

    去（100）年度使用之 RFID TAG（型號 9420）停產，本（101）

年度使用進階版之 RFID TAG（型號 9620）作為替換，並依據標準

測試流程於國土測繪中心圖庫進行現場測試，證實本（101）年度

購買之 RFID TAG（型號 9620）可與現行系統相容使用。 

三、作業疑義 

    本專案於 4 月進駐國土測繪中心圖庫，在地籍原圖掃描建檔作

業過程中，如遭遇疑義則詳列疑義清單，並與國土測繪中心討論解

決方法。表 5-11 為地籍原圖掃描建檔作業疑義清單，其解決方法

皆已取得國土測繪中心認同許可。 
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表 5-11 地籍原圖掃描建檔作業疑義清單 

項次 建檔疑義 解決方法 

1 罕見字型無法輸入。 使用造字程式產生罕見字型。 

2 

圖冊無圖冊號。 

 新北市：共 6 本無圖冊號 (含

三重埔 80 張、汐止段 23 張、

下萬里加投段 15 張、鶯歌段

31 張，合計 149 幅) 。 

 臺南市：共 1 本無圖冊號，本

淵段 24 張。 

新增圖冊流水號。 

3 原圖無坐標。 於清單內備註。 

4 原圖無日期(一覽圖有日期)。 比照一覽圖完成日期。 

5 複丈圖日期有缺(僅一個日期)。 依該日期往前推算一個月。 

6 

坐標系統定義疑義。 

 TWD67 二度分帶(三度換算) 

 TWD67 二度分帶(局部平差) 

依各縣市地籍圖重測區三角圖坐標系統

一覽表資料地段為依據。 

7 

坐標系統判定疑義(未標註)。 坐標系統圖無標註，判斷原則如下： 

63 年以前  地籍坐標系統 

63~69年   TWD67三度TM坐標系統 

70~80年   TWD67二度TM坐標系統 

88~89年   TWD67二度TM坐標系統 

90 年以後  TWD97二度 TM 坐標系統 

鐵塔用地(不適用此範圍) 

8 

影像曝光度調整。 

範例(圖冊 552)：未調整前。 

 

範例(圖冊 552) ：調整後。 

曝光度設定在 0.33 之間。 

 

9 
舊系統未記載之地段。 

範例：圖冊 685（下寮小段）。 

於段延伸碼補 1。 

10 
段延伸碼疑義。 

範例：段延伸碼為英文字”A”。 

2 位數以上之數字以英文字母註記。 

11 

行政區新、舊資料之保存。 

範例：臺南市部分鄉鎮市區劃分為

中西區。 

地政事務所代碼以新資料為主，而圖幅

內容則參照舊資料。 

12 圖冊包含範圍外之圖籍資料，是否 範圍外的圖籍資料無需建檔需掃描，惟
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項次 建檔疑義 解決方法 

需掃描建檔? 請做成紀錄，以利後續處理。 

13 
地籍原圖及段接續一覽圖坐標有

問題(為負值)時，應如何處理? 

於建置詮釋資料時填寫正確坐標，並做

成紀錄，以利後續處理。 

14 

部分地籍原圖(紅毛埤段)上左上

右下角並無坐標資料，應如何處

理? 

參照該圖冊中其他圖幅坐標資料或利用

段接續一覽圖進行坐標計算，另圖框之

點選，則以該圖幅之圖框為主。 

15 
段接續一覽圖中測量日期有三個

月份時，以哪一月份為主? 

以該圖幅中最後一個月的日期為主。 

16 
段接續一覽圖中並無完成日期，應

如何處理? 

參照該圖冊中之地籍原圖最後的完成日

期為依據。 

17 

圖冊資料中，部分圖幅缺完成日期

之年月日資料，應如何處理? 

參照該圖冊之其他圖幅資料的日期為依

據；倘無參考資料供參或僅缺月日，則

著手日期以該年的第一個月跟月初為

主，完成日期則以該年的最後一個月跟

月底為主。 

18 
部分圖冊中圖幅號有誤，應如何處

理? 

於建置詮釋資料時填寫正確圖幅號，並

做成紀錄，以利後續處理。 

19 
段接續一覽圖中並無資料名稱，應

如何處理? 

參照該圖幅之圖面資料填寫資料名稱，

並以該區段名(大段)為主要依據。 

20 

無地號之圖幅該如何處理？且該

段又佔此圖幅最大面積，圖幅資訊

和圖冊外標籤皆有該段名。 

無地號之圖幅屬特殊狀況，請參考相鄰

圖幅找尋該段之地號並做成紀錄。 

21 
一張圖幅有許多段別，該張圖之詮

釋資料要以哪一段為主? 

以該圖幅中面積最大之地段為主。 

22 

圖號有重覆要以哪一圖號為主? 圖號重複部份，請先確認是否為參考圖

圖資，參考圖部分無需建檔，倘若不是

則請參閱段接續一覽圖填具圖號。 

23 

圖冊外標籤上有貼參考圖，且圖幅

和別本雷同，是否也需要建檔掃

描。 

參考圖部分無需建檔，惟請做成紀錄，

以利後續處理。 

24 

清單上沒有圖冊，但現場清查時有

發現，是否在掃描範圍內或需要建

檔掃描。 

若該圖冊為地籍原圖則需建檔。 

25 
圖面上圖幅資訊年度只有著手、完

成之年度，是否還需要公告年度。 

詮釋資料中僅需填著手及完成之年度，

故不需要填具公告之年度。 

26 

同一本圖冊內有兩張圖號相同之

圖幅，但材質不同，要以哪一張為

主? 

均需進行掃描建檔。 

27 
圖幅上如果有蓋章的地方，如：分

隊長、檢查員、測量員等，因年代

倘字體模糊無法辨識，則填具「無法判

斷」。 
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項次 建檔疑義 解決方法 

久遠有模糊無法辨識之情況或是

字體為草書看不懂時要如何處理。 

28 圖幅內沒有圖幅資訊如何命名? 參照段接續一覽圖填具圖幅號。 
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  第二節 數值地籍圖資料接合對位作業 

壹、作業成果 

    「地籍圖資料接合對位作業」是利用「整合型地籍資料加值處

理子系統」進行資料處理，系統畫面如圖 5-17 所示。 

 

圖 5-17 數值地籍圖資料接合對位作業系統畫面 

    本（101）年度依據標準流程與判斷原則進行接合對位作業，

目前已全數完成新北市 19 區與臺中市 11 區之接合對位作業，合計 

1,543 個地段（如表 5-12 所示）。表 5-13 至表 5-15 分別為數值地籍

圖資料接合對位作業所產生之實作成果、行政區宗地合格率與地段

合格率，為避免紙張之浪費，以電子檔格式繳交國土測繪中心並檢

附紙本乙份。 

    表 5-12 數值地籍圖資料接合對位作業進度表 

項次 工作項目 已完成數量 應完成數量 完成百分率(%) 

1 地籍圖接合作業 1,543(段) 1,543(段) 100% 

2 地籍圖對位作業 1,543(段) 1,543(段) 100% 

3 地籍圖加值作業 30(區) 26(區) 100% 
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表 5-13 實作成果（八里區） 

鄉鎮 八里區 

      平差數據 

 

區域 

地段總數 共同點的數

量 

控制點

的數量 

共直線條

件的數量 

迭代

次數 

後驗單位

權中誤差

(公尺) 

FE1283_G24 24 2997 74 23 5 0.607 

接合對位成果 

 
加值成果 
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表 5-14 行政區宗地合格率（八里區） 

宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

22039 21343 96.84% 合格 

表 5-15 地段合格率（八里區） 

地段 宗地數 合格宗地數 地段合格率 

 

地段 宗地數 合格宗地數 地段合格率 

FE_1267_00 576 534 92.71% 

 

FE_1279_00 188 179 95.21% 

FE_1268_00 854 810 94.85%  FE_1280_00 531 493 92.84% 

FE_1269_00 236 211 89.41%  FE_1281_00 509 497 97.64% 

FE_1270_00 3650 3609 98.88%  FE_1282_00 1596 1561 97.81% 

FE_1271_00 3240 3209 99.04%  FE_1282_01 77 57 74.03% 

FE_1272_00 1380 1319 95.58%  FE_1283_00 2695 2637 97.85% 

FE_1273_00 1712 1673 97.72%  FE_1284_00 609 598 98.19% 

FE_1274_00 1386 1325 95.60%  FE_1300_0_ 447 429 95.97% 

FE_1275_00 380 357 93.95%  FE_1301_0_ 414 400 96.62% 

FE_1276_00 507 454 89.55%  FE_1302_0_ 391 378 96.68% 

FE_1277_00 94 93 98.94%  FE_1303_0_ 6 5 83.33% 

FE_1278_00 513 474 92.40%  FE_1306_0_ 48 41 85.42% 

    本（101）年度之規範為宗地面積差百分比小於等於 2.0%且角

度差小於等於 4 度者，則該宗地之處理成果視為合格，而各行政區

之檢核標準為宗地合格率大於等於 95%。表 5-16 與表 5-17 分別為

新北市 19 區與臺中市 11 區之宗地合格率，各區之宗地合格率皆符

合本（101）年度之規範（行政區宗地合格率大於等於 95%），然而

本（101）年度作業範圍多為山區提升對位作業的困難度，又各行

政區坐標系統為 TWD67 或測量方法為圖解法之地段占一半以上，

其資料來源與品質較難掌控，導致各區宗地合格率普遍偏低。 

    本（101）年度之檢核標準為行政區之宗地合格率大於等於 95%

者為合格，相較於去（100）年度之檢核標準為各地段之宗地合格

率大於等於 95%者為合格，本（101）年度的檢核標準係以行政區

為考量單位，免除部分資料較差之地段受限於定量條件而捨棄定性

成果，讓整體成果能更符合本專案之所需。 
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表 5-16 各區宗地合格率（新北市） 

項次 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

1 八里區 22039 21343 96.84% 合格 

2 萬里區 17684 16914 95.65% 合格 

3 五股區 23280 22289 95.74% 合格 

4 三峽區 54741 53240 97.26% 合格 

5 三芝區 29359 28222 96.13% 合格 

6 石門區 18402 18062 98.15% 合格 

7 金山區 23119 21990 95.12% 合格 

8 烏來區 9650 9362 97.02% 合格 

9 淡水區 57914 56296 97.21% 合格 

10 石碇區 35049 34803 99.30% 合格 

11 鶯歌區 38786 37578 96.89% 合格 

12 深坑區 14985 14530 96.96% 合格 

13 汐止區 61263 60204 98.27% 合格 

14 平溪區 18835 18743 99.51% 合格 

15 貢寮區 36722 36015 98.07% 合格 

16 林口區 30231 29698 98.24% 合格 

17 瑞芳區 32125 31690 98.65% 合格 

18 坪林區 30964 30476 98.42% 合格 

19 雙溪區 29889 28887 96.65% 合格 

表 5-17 各區宗地合格率（臺中市） 

項次 行政區 宗地數 合格宗地 宗地合格率 判定 

1 南屯區 53113 52143 98.17% 合格 

2 北屯區 97298 95432 98.08% 合格 

3 大里區 83915 81887 97.58% 合格 

4 太平區 87083 85593 98.29% 合格 

5 豐原區 90341 88826 98.32% 合格 

6 東區 34355 33341 97.05% 合格 

7 西區 38675 37578 97.16% 合格 

8 南區 41140 40021 97.28% 合格 

9 北區 43050 42378 98.44% 合格 

10 中區 10223 9855 96.40% 合格 

11 西屯區 64833 63292 97.62% 合格 
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貳、地段詮釋資料 

    數值地籍圖資料接合對位作業中，受到地籍圖資料建置日期、

坐標系統（地籍坐標系統、TWD67、TWD97 等）與測量方法（數

值、圖解、數化轉繪）等影響，導致資料品質不一，相鄰地段之間

地段外圍形狀無法吻合。然而本作業之目的為減少地段間重疊或縫

隙情形，使接合對位後之行政區能夠符合 GIS 應用所需，為達成上

述之目標，各地段內宗地面積變化與角度變化勢必無法避免，因此

基於上述之考量，規劃詮釋資料項目（如表 5-18 與圖 5-18 所示）

描述各地段，並將地段合格率依照特定區間以顏色區分（如圖 5-19

所示），作為使用者使用該筆資料前之評估依據。 

表 5-18 地段詮釋資料 

項次 詮釋資料項目 說明 

1 所代碼 填寫地段所屬地所代碼 

2 段代碼 填寫地段代碼 

3 段延伸碼 填寫地段延伸碼 

4 總宗地數 填寫地段內所屬宗地總數 

5 
宗地數 

(面積差百分比<2％) 
填寫地段內面積差百分比<2％之宗地總數 

6 
宗地數 

(角度差 MAX<4 度) 
填寫地段內角度差 MAX<4 度之宗地總數 

7 合格宗地數 填寫地段內面積差百分比<2％且角度差 MAX<4 度之宗地總數 

8 地段合格率 合格宗地數除以總宗地數 

9 a（X= a*x + b*y + c） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

10 b（X= a*x + b*y + c） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

11 c（X= a*x + b*y + c） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

12 d（Y= d*x + e*y + f） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

13 e（Y= d*x + e*y + f） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

14 f（Y= d*x + e*y + f） 填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之六參數 

15 中誤差（σ̂0
2 =  

𝑣̂𝑇𝑃𝑣̂

𝑛−𝑢
）  填寫地段於數值地籍圖資料接合對位作業所求得之中誤差 

16 坐標系統 填寫原始地段坐標系統 

17 建置人員 填寫作業建置人員 

18 建置日期 填寫作業建置日期 
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圖 5-18 地段詮釋資料示意圖 

 

 

 

圖 5-19 地段合格率展示（五股區） 
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參、地段合格率 

    地段合格率可看出該地段於數值地籍圖資料接合對位前後之

變化情形，若地段合格率越低則該地段變化情形越大，反之變化情

形越小。一般而言，影響地段合格率的原因可分人為因素與資料品

質。 

    人為因素主要為數值地籍圖資料接合對位作業中點位選擇不

佳所造成（如圖 5-20 所示），圖 5-20（A）為淡水區（FE11760）

原接合對位之成果，由於該區道路資訊較少且為山區，大幅提升對

位作業之困難度，導致成果容易變形而造成地段合格率偏低（如圖

5-20（A）紅色方框所示）。透過多餘觀測量的增加（如圖 5-20（Ｂ）

紅色圓圈所示），使點位選擇不佳所造成的影響降低，減少成果容

易變形之情形（如圖 5-20（B）紅色方框所示）。 

    資料品質則是相鄰地段間地段外圍不吻合，地籍圖之街廓與通

用版電子地圖道路圖層不吻合等因素，迫使地段變形而降低地段合

格率，尤其是宗地數較少之地段，特別容易因地段變形造成地段合

格率急遽降低，因此在成果檢核部分，可針對地段合格率偏低且宗

地數較多之地段優先檢查。表 5-19 為地段合格率偏低（60%以下）

且宗地數較多（宗地數大於 50）之地段，其中石門區、淡水區與

三峽區之地段屬人為因素所造成，目前已重新接合對位，求得修正

後之地段合格率。豐原區、大里區與西區之地段為資料品質所造成，

詳細成果如表 5-20 至表 5-24 所示，可發現地段合格率偏低之地段

其坐標系統皆為地籍坐標系統，且與相鄰地段間地段外圍無法吻合，

其中豐原區恰為921地震車籠埔斷層通過之區域（如圖5-21所示），

亦可能為造成豐原區較多地段合格率偏低之主因。 
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表 5-19 地段合格率偏低之地段清單 

行政區 段名 宗地數 原始地段合格率 修正後地段合格率 

石門區 FE12660 372 0% 98.92% 

淡水區 FE11760 110 0% 100.00% 

三峽區 FI00420 406 0% 99.01% 

豐原區 LA00020 175 50.86% 無法修正 

豐原區 LA00041 53 58.49% 無法修正 

豐原區 LA00091 68 0% 無法修正 

大里區 LG06360 73 9.59% 無法修正 

西區 BA01552 65 1.54% 無法修正 

 

 

圖 5-20 地段合格率偏低之地段（FE11760） 
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表 5-20 地段合格率偏低之地段(LA00020) 

行政區 豐原區 地段 LA00020 

地段合格率偏低原因：相鄰地段間地段外圍不吻合 
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表 5-21 地段合格率偏低之地段(LA00041) 

行政區 豐原區 地段 LA00041 

地段合格率偏低原因：相鄰地段間地段外圍不吻合 
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表 5-22 地段合格率偏低之地段(LA00091) 

行政區 豐原區 地段 LA00091 

地段合格率偏低原因：相鄰地段間地段外圍不吻合 

 

 
 



 

150 第五章 實作成果說明 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告 

表 5-23 地段合格率偏低之地段(LG06360) 

行政區 大里區 地段 LG06360 

地段合格率偏低原因：相鄰地段間地段外圍不吻合 
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表 5-24 地段合格率偏低之地段(BA01552) 

行政區 西區 地段 BA01552 

地段合格率偏低原因：相鄰地段間地段外圍不吻合 
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圖 5-21 地段合格率偏低之地段 
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肆、界址點坐標變化情形分析 

    本（101）年度依照合約規定，選擇作業範圍內十個 TWD97

之地段進行界址點坐標變化情形分析（如表 5-25 所示），透過界址

點坐標變化情形分析可了解地段內各界址點於作業前後之坐標變

化情況，評估地段變形之趨勢。圖 5-22 至圖 5-31 為十個 TWD97

地段之界址點坐標變化情形，由成果可看出作業前後地段變形趨勢，

如三峽區作業前後地段偏移呈現向下拉伸的趨勢。此外，作業前後

界址點位移量大多在 5 公尺以內，平均位移量亦在 3 公尺以內，除

部分無足夠道路資訊可供對位之地段較容易受到相鄰地段影響造

成較大之界址點位移量（如五股區），建議在對位作業時加入該原

始 TWD97 地段作為約制，減少界址點位移量過大之情形。圖 5-32

為五股區加入原始地段對位之成果，透過原始地段外圍之約制，界

址點位移量最大值降低至 4.80 公尺，平均值亦降低至 1.64 公尺，

大幅減少相鄰地段所造成的位移。 

表 5-25 十個 TWD97 地段之界址點坐標變化情形 

行政區 測試地段 最小值(m) 最大值(m) 平均值(m) 

三峽區 FI_1943_0 0.21578 3.349329037 1.574818 

五股區 FB_2208_0 0.433042 6.429667565 2.994891 

汐止區 FD_1033_0 0.311488 6.034036543 2.106235 

林口區 FB_2213_0 0.100603 1.006607173 0.372822 

雙溪區 FF_1578_0 0.001414 3.249122497 1.225296 

鶯歌區 FI_1959_0 0.077492 2.632730142 0.371843 

平溪區 FF_1577_0 1.296968 2.105702733 1.693493 

大里區 LG_1128_0 0.05346 0.888194798 0.205998 

西屯區 BC_0738_0 0.091935 1.224570537 0.365797 

東區 BA_0226_0 0.028653 3.288155258 0.60303 
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圖 5-22 界址點坐標變化情形（三峽區） 
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圖 5-23 界址點坐標變化情形（五股區） 
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圖 5-24 界址點坐標變化情形（汐止區） 
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圖 5-25 界址點坐標變化情形（林口區） 
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圖 5-26 界址點坐標變化情形（雙溪區） 
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圖 5-27 界址點坐標變化情形（鶯歌區） 
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圖 5-28 界址點坐標變化情形（平溪區） 
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圖 5-29 界址點坐標變化情形（大里區） 
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圖 5-30 界址點坐標變化情形（西屯區） 
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圖 5-31 界址點坐標變化情形（東區） 
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圖 5-32 加入原地段對位成果（五股區） 
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伍、定性定量成果評估 

定性係指視覺效果，目的在於使地籍圖資料能與通用版電子地

圖吻合套疊，其選點方式如圖 5-33 所示，控制點分布較密集，然

而此做法容易造成地籍圖資料局部變形（使地籍圖資料能與通用版

電子地圖吻合），而定量則為數值分析，目的是限制行政區內宗地

的變化量，其選點方式如圖 5-34 所示，平均選取合適之控制點，

減少地籍圖資料局部變形之情形。為使本（101）年度之成果能同

時達到定性與定量，將檢核標準修改為以「各行政區中合格標準為

宗地合格率大於等於 95%」為驗收依據，經實作成果發現，本專案

作業範圍中（新北市 19區與臺中市 11 區）僅臺中市中區之成果上

無法同時滿足定性及定量之效果，相關說明如下： 

    圖 5-35 為臺中市中區之定性成果，道路圖層與地籍圖街廓較

吻合（如紅色圓圈所示），但由於行政區所含宗地面積較小，容易

受到接合對位作業之影響，造成宗地面積變化量百分比大於 2%，

使其宗地合格率僅達到 91.96%而判定為不合格。因此為使臺中市

中區能符合本（101）年度之檢核標準，改採用定量之作業方式進

行接合對位作業，減小局部變形所造成之影響，所得成果如圖 5-36

所示，宗地合格率達到 98.72%且判定為合格，符合本年度之規範，

但定性之效果則稍受影響（如紅色圓圈所示）。 
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圖 5-33 控制點選擇（密集） 

 

圖 5-34 控制點選擇（平均分散） 
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圖 5-35 臺中市中區定性成果 

 

 

圖 5-36 臺中市中區定量成果 
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陸、更新策略 

一、需求背景說明 

    數值地籍圖資料接合對位作業至本（101）年度為止共完成約

2000 筆地段，完成大量接合對位成果及六參數等資訊。有鑒於現

行之地籍更新體制，各地所每月均上繳最新的地籍更新資料，故需

擬定一妥善之地籍更新策略及具體的標準作業程序，利用前述保留

之資訊，以達快速地籍資料更新之目的，減少人力消耗。 

二、更新處理流程 

    本專案根據實際測試、開發與實驗成果，並多次與國土測繪中

心人員討論，規劃出最適當之地籍更新流程（如圖 5-37 所示），以

下將針對各步驟詳述： 

DB
1.DATLAND

2.LANDMETADATA

DATLAND：
記錄各宗地資料，包含原
始坐標系統、對位後坐標
系統(TWD67與TWD97)

LANDMETADATA：
記錄各地段詮釋資料(製作
日期、六參數、中誤差、
地段合格率、建置人員、
原始坐標系統...等)

選擇相鄰地段

(接合對位之依據)

步驟一
地籍更新資料
(.bnp,.coa,.par)

自動轉換

坐標系統

(套用六參數)

步驟三

檢查是否有
適合的六參數

轉換至97坐標系統

否

是

步驟二

轉成shp格式

(同時上傳至資料庫)

步驟七

兩者之外圍
是否吻合

步驟八

1.地段外圍界址點約制

2.重新接合對位

記錄地段原始坐標系統
比對資料(EX:所代碼、段
代碼、段延伸碼)，若該
筆資料已存在資料庫，
則直接刪除後新增。

地籍更新資料
(shp file)

步驟四

是否為

97坐標系統

否

是

是

否
坐標轉換後之
更新地段

步驟九
地籍更新成
果上傳

記錄地段更新後坐標系
統(TWD67與TWD97)及
轉換六參數
比對資料(EX:所代碼、段
代碼、段延伸碼)，若該
筆資料已存在資料庫，
則直接新增。 步驟五

複數地段簡易接合

步驟六

相鄰地段外圍圖檔

(現有接合對位之成果)

 

圖 5-37 地籍資料更新流程圖 
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（一）取得更新資料並開始更新程序 

    更新時機可分為地所（1）每月定期上繳之宗地更新資料，以

及（2）不定期上繳之地籍整理資料。作業前，處理人員需檢查並

清點更新的地籍資料，明確工作內容。 

（二）將原複丈格式（bnp,coa,par）轉檔並入庫 

    使用「整合型地籍資料加值處理子系統」之複丈格式資料維護

功能將 bnp,coa,par 等複丈格式轉成適合 GIS 應用之 Shp 檔，並同

時勾選上傳至資料庫，參照圖 5-38、圖 5-39 。 

 

圖 5-38 原複丈格式（bnp,coa,par）轉檔並入庫 1 

 

圖 5-39 原複丈格式（bnp,coa,par）轉檔並入庫 2 

（三）檢查是否有適合使用之六參數 

    程式將依照表 5-17 之地段詮釋資料表（Landmetadata）檢查

此時更新的地段是否符合相同段號及原始坐標系統的六參數是否

可使用，如果沒有則進入步驟四，反之則套用該參數產生坐標轉換

之 Shp 檔，並跳至步驟五。 
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（四）檢查是否全為 TWD97 坐標系統 

    如為 TWD97 之坐標系統則進入步驟五，反之則使用「整合型

地籍資料加值處理子系統」進行坐標轉換至 TWD97，獲得下一步

所需之轉換成果。 

（五）複數地段簡易接合 

    此時如果處理地段為複數，則先進行簡易之接合，以利後續處

理。 

（六）匯出相鄰地段外圍圖 

    利用地籍加值子系統之對位成果匯入功能，將相鄰的地段外圍

匯出。 

 

圖 5-40 相鄰地段外圍匯出（示意圖） 

（七）檢查轉換成果與鄰近地段外圍是否吻合 

    檢核地籍更新成果是否與鄰近地段外圍吻合，吻合則直接進入

步驟九，反之則進入步驟八。 

（八）界址點約制或者重新接合對位 

    如地籍更新成果與鄰近地段外圍不吻合，視差異情況採取界址

點約制或重新接合對位之方法。 

（九）地籍更新成果上傳 

    利用「整合型地籍資料加值處理子系統」之對位成果匯入功能，

將成果匯入資料庫中。 
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圖 5-41 對位成果匯入（示意圖） 

三、案例資料分析 

    本（101）年度針對地籍更新進行策略探討與流程擬定，將地

籍更新區分為宗地資料更新與地籍整理兩種類更新類型。宗地資料

更新係指地段外圍不便，段內部分宗地合併分割；地籍整理則為經

地籍圖重測、市地重劃、農地重劃、區段徵收等地籍整理之地段。 

（一）案例討論－宗地資料更新 

    為驗證地籍更新策略，以去（100）年度專案作業區中的新店

區、永和區、蘆洲區等三個僅有宗地資料更新的地段做為測試區，

依圖 5-37 之流程作業，套用去年所求之六參數，所得成果如圖 

5-42 至圖 5-44 所示，可發現本（101）年度套用六參數之成果與去

（100）年度接合對位之成果相當吻合，僅段內部分宗地因合併分

割而有不一致之情形（如圖 5-42 至圖 5-44 內紅色方框所示）。表

5-26 為宗地資料更新之位移量評估，任選 20 點計算更新前後之坐

標點差異量，可發現平均位移量皆小於 20 公分。 

表 5-26 宗地資料更新之位移量評估 

項目 

行政區 

最小值 

(公尺) 

最大值 

(公尺) 

平均值 

(公尺) 

蘆洲區 0.00 1.66 0.09 

土城區 0.00 0.55 0.06 

永和區 0.00 0.61 0.18 
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圖 5-42 宗地資料更新（永和區） 
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圖 5-43 宗地資料更新（土城區） 
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圖 5-44 宗地資料更新（蘆洲區） 
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（二）案例討論－地籍整理 

    本段落則以今年取得之新店區（地籍整理）透過地段外圍界址

點約制以及重新接合對位進行測試，共計兩測區，所得成果如圖 

5-45 至圖 5-50 所示。 

    測區 1 為單一地段，係最新測量成果且為 TWD97 坐標系統之

地段，但與相鄰地段外圍圖（既有接合對位之成果，由流程圖之步

驟六獲得，如圖 5-45 左下角所示）套疊後可發現裂縫與重疊情形

相當明顯（如圖 5-47 紅色方框所示），因此依照流程圖之步驟八，

透過地段外圍界址點約制或者重新接合對位可以大幅降低上述問

題（如圖 5-47 與圖 5-48 所示）。 

    測區 2 為多地段更新，因此在流程圖之步驟五中，需先將各地

籍整理地段接合（見圖 5-46 之左上及左中小圖），再與相鄰地段外

圍圖（既有接合對位之成果，步驟六所得）進行地段外圍界址點約

制或者重新接合對位（步驟八，如圖 5-49 與圖 5-50 所示），以求

得各地籍整理地段之六參數並更新上傳至資料庫（步驟九）。 
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圖 5-45 地籍整理（測區 1） 

 

圖 5-46 地籍整理（測區 2） 
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圖 5-47 地段外圍界址點約制（測區 1） 
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圖 5-48 重新接合對位（測區 1） 
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圖 5-49 地段外圍界址點約制（測區 2） 

  

  



 

180 第五章 實作成果說明 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告 

 

 
 

 

圖 5-50 重新接合對位（測區 2） 
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柒、遭遇困難及解決方法 

    本（101）年度於數值地籍圖資料接合對位作業所遭遇之困難

與解決方法如下： 

一、維持專案進度 

    作業前規劃、地籍圖資料接合、地籍圖資料對位與地籍圖資料

加值等作業流程有其順序性，任何一步驟出錯都會影響後續的作業

進度與品質，因此應做好作業前規劃，審慎評估行政區內各地段接

合對位之順序，使後續作業能順利進行。 

    此外作業經驗累積以及軟體操作熟練度為數值地籍圖資料接

合對位作業產能高低之重點。建議作業前，作業人員應熟悉軟體操

作、了解作業流程與各步驟之目的，並於作業中依照平差報表與形

變報表進行自我檢核，減少人為造成之錯誤。硬體設備為影響數值

地籍圖資料接合對位作業效率的主因之一，應選用合適之硬體配備，

提升作業產能。 

    為維持本專案進度，增加數值地籍圖資料接合對位作業人力並

提升作業硬體設備。人力部分由 2 人提升至 4 人，硬體部分中央處

理器（CPU）使用四核心之 Intel® Core™ I5-3550 處理器，硬碟使

用 64GB 固態硬碟（SSD）做為系統硬碟，1TB 硬碟（HHD）做為

資料儲存硬碟，記憶體（RAM）為 4GB。 

二、作業範圍多為山區 

    本（101）年度接合對位作業範圍包含新北市 19 區以及臺中市

11 區，其中雙溪區、烏來區等行政區所轄範圍內大多為山區，其

通用版電子地圖之道路圖層資訊較少，容易降低對位成果之精度。

為增加對位之依據、提高成果之精度，與國土測繪中心討論後決議

於較偏遠之地區（道路圖層資訊較少之行政區）使用 TWD97 坐標

系統之國有林班地輔助對位作業（如圖 5-51 所示）。 
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圖 5-51 偏遠地區之對位處理情形 

三、作業疑義 

    本專案於 4 月啟動數值地籍圖資料接合對位作業，如遭遇疑義

則詳列疑義清單，並與國土測繪中心討論解決方法。表 5-27 為數

值地籍圖資料接合對位作業疑義清單，其解決方法皆已取得國土測

繪中心認同許可。 

表 5-27 數值地籍圖資料接合對位作業疑義清單 

項次 接合對位疑義 解決方法 

1 

相鄰地段無法接合 

 

小區域接合對位或直接合

併的處理方式 

2 無法轉成 shp 檔 請國土測繪中心重新提供

資料 

3 缺地段 
請國土測繪中心重新提供

資料 



 

經緯空間資訊(股)公司 | 第五章 實作成果說明 183 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

項次 接合對位疑義 解決方法 

 

4 

圖幅框問題 

 

直接接合與對位。 

5 

地段零碎不完整 

 

選擇相鄰合適地段進行接

合與對位。 
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項次 接合對位疑義 解決方法 

6 

地段位移量過大 

 

平移後進行接合與對位。 

7 

無法判斷 67 或 97 坐標 

 

分別匯出 67 與 97 地段，

並將兩地段分別做接合與

對位，求解六參數。 

8 

地段重疊 

 

依據與國土測繪中心討論

之結果，以下列判斷方式

進行重疊區域之挖除作

業。 

1. 成圖年月：成圖年月

較新與成圖年月較舊

之地段重疊，則挖除

屬於成圖年月較舊之

重疊區域。 

2. 坐標系統：TWD97

與 TWD67 坐標系統

之地段重疊，則挖除

屬於 TWD67 坐標系

統之重疊區域。 

3. 測量方法：數值區與
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項次 接合對位疑義 解決方法 

 

圖解區之地段重疊，

則挖除屬於圖解區之

重疊區域。 
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第六章 結論與建議 

    本（101）年度為本專案執行第四年，各年度之專案執行成果

如表 6-1 所示。 

表 6-1 各年度專案執行成果 

專案執行年度 專案工作項目 

98 年度 1. 開發「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」 

2. 開發「全國土地段籍資料管理子系統」 

3. 開發「整合型地籍資料加值處理子系統」 

4. 研訂完成數值地籍圖資料接合對位作業流程 

99 年度 1. 系統軟硬體擴充 

2. 研訂 15 種符合 TWSMP 詮釋資料標準之地籍圖詮釋資料樣版 

3. 引入數位浮水印技術（Digital Watermarking）嵌入地籍圖資料

著作權資訊 

4. 應用無線射頻識別技術（Radio Frequency IDentification，RFID）

於地籍圖庫管理實作測試 

5. 開發「測繪成果圖冊資料管理子系統」 

100 年度 1. 建置地籍原圖掃描作業（臺中市及嘉義市，10,018 幅） 

2. 建置數值地籍圖資料接合對位作業新北市（10 區，536 段） 

3. 開發「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」 

101 年度 

(本（101）年度

為專案執行第

四年) 

1. 擴充「圖冊數位檔詮釋資料管理子系統」 

2. 擴充「全國土地段籍資料管理子系統」 

3. 擴充「測繪成果圖冊資料管理子系統」 

4. 辦理地籍原圖掃描建檔作業 

5. 辦理數值地籍圖資料接合對位作業 
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壹、專案執行效益 

一、擴充圖冊數位檔詮釋資料管理子系統 

  開發圖冊建置統計數量功能、編輯介面列表提供檢索查詢功能

與建立資料建置檢核作業機制，有助於系統管理者資料查詢、圖冊

建置進度控管與成果檢核，提升管理效益與成果品質。開發系統報

修功能，使用者可針對操作上所遭遇之問題與系統錯誤即時提報管

理者，使錯誤問題能即時修復。提供系統管理者發布系統即時信息

功能，管理者可定期系統維護或者解決突發狀況，透過系統即時信

息發布，提醒使用者盡早結束作業。 

二、擴充全國土地段籍資料管理子系統 

  編輯權限管理介面，透過帳號權限的管控，使用者僅能在特定

期間內編修所轄範圍之資料，避免資料不預期異動，並加入帳號密

碼管理之考量，維護國土測繪中心資訊安全。地段檢核異動統計查

詢、批次匯入資料庫與發布 TWD97[2010]坐標系統，使用者可先

使用 EXCEL 編修欲修改之地段，再批次上傳至國土測繪中心資料

庫，提升作業效率。透過異動統計查詢，記錄地段屬性修改前後之

數據，可初步判斷所輸入的資料是否有誤。系統報修功能，使用者

可針對操作上所遭遇之問題與系統錯誤即時提報管理者，使錯誤問

題能即時修復。 

三、擴充測繪成果圖冊資料管理子系統 

    讀取圖冊標籤清單功能，利用 RFID reader 讀取圖冊標籤取得

圖冊內所含圖幅清單，幫助使用者快速了解圖冊內所含圖幅資訊。

新增統計分析功能，幫助管理者掌控圖冊盤點狀況。 

四、地籍原圖掃描建檔作業 

（一）使地籍原圖得以數位典藏方式保存，並透過國土測繪中心既

有系統，達到資料更新、資料管理與資料流通之效益。 
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（二）由第伍章第一節陸、時間效益評估可知，利用 RFID READER

掃描一本圖冊平均所需時間為 23.3 秒，以人工盤點一本圖

冊平均所需時間為 216.9 秒，兩者效能相差約 9 倍。目前國

土測繪中心圖庫所保存之圖冊約 15000 冊，若以掃描一本圖

冊需一分鐘進行評估，可在 250 個小時內掃描完畢，相當於

兩個人月即可完成圖冊之管理，大幅提升管理之效益。 

五、數值地籍圖資料接合對位作業 

（一）經過接合對位處理之地籍圖資料，除有助於後續地籍更新以

及地籍整理外，透過加值處理或與其他圖層套疊，亦可滿足

GIS 應用之需求。 

（二）營建署的全國建築管理資訊系統係採用國土測繪中心提供的

地籍圖，而各縣市配合辦理的的建物地籍套繪圖數化建置,

為了拼接地籍圖資料接邊不符狀況，需另編經費委外處理，

若能由中心提供接合對位後之地籍圖資料，則可省下政府機

關額外的花費，使資金能用在更需要的地方。 

（三）以往地籍更新係以”地段”為單位上傳至資料庫，可能有地段

與地段間重疊或空隙之問題。透過整合型地籍資料加值處理

子系統，以”行政區”為單位進行地籍更新，使地段重疊與縫

隙之問題得以及早發現與處理，減少地籍資料紊亂之情形。 

（四）於數值地籍圖資料接合對位作業中，平均一個人月可完成近

60 個地段，相當於一個行政區之地段數量。目前全台灣約

15000 筆地段，若以上述之產能進行評估，約需 250 個人完

成本項作業（不包含管理與疑義處理）。未來地籍更新功能

開發完成，利用求得之六參數進行地段更新，將可達到自動

化之效益，大幅提升地籍更新之效率。 
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貳、結論與未來展望 

一、既有系統評估 

（一）儲存空間 

  目前建置約三萬筆地籍原圖掃描建檔資料（含影像），約佔 2TB

之儲存空間，而國土測繪中心圖庫之圖幅數量約 25 萬幅，預估至

少需加購 18TB 之硬碟。 

（二）系統功能 

  國土測繪中心與各地所業務人員對於系統操作有最直接的感

受與需求，建議可定期召開工作會議，彙整國土測繪中心與各地所

業務人員之意見，規劃系統功能修正與擴充，使功能符合現況所

需。 

二、地籍原圖掃描建檔作業 

（一）作業範圍選定 

    針對本作業提出以下幾點建議做為後續作業範圍選定之依

據： 

1.依圖冊種類選定作業範圍 

2.依原圖材質選定作業範圍（EX:紙圖優先掃描建檔） 

（二）作業規劃 

  本（101）年度完成約 2 萬幅地籍原圖掃描建檔，所剩之原圖

數量約為 22萬幅，估計仍需 308個人月完成所有圖幅之掃描建檔。

本（101）年度作業人月（不包含設備與管理）為 28 個人月（如表

6-2 所示），詳細成本分析如表 6-3 所示，可推算完成一幅原圖之掃

描建檔作業所需費用為 148 元，則所剩之 22 萬幅原圖建置費用約

為 3256 萬元。未來倘若國土測繪中心以現行人力進行本項作業，

可參考 P135 之人員配置。 
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表 6-2 本（101）年度地籍原圖掃描建檔作業人月統計 

項次 作業項目 作業人月 

1 掃描 7 

2 詮釋資料建置(圖面資訊) 7.5 

3 詮釋資料建置(掃描歷程) 8.5 

4 RFID 貼附(含讀取檢核) 4 

5 配合資料驗收 1 

總計 28 

表 6-3 本（101）年度地籍原圖掃描建檔作業成本分析 

項次 項目 單位 數量 單價 總價(元) 備註 

1 製圖人員 人月 28 45,000 1,260,000 地籍原圖掃描、圖面

資訊建置、掃描歷程

作業、RFID 標籤貼附 

2 製圖工程師 人月 2 65,000 130,000 資料上傳、資料修

正、疑義處理 

3 專案經理 人月 2 100,000 200,000 進度管控、資料檢

核、作業分析與評估 

4 計畫主持人 人月 1 120,000 120,000 整體作業規劃 

5 電腦設備 式 1 28,000 28,000  

6 掃描器設備 台 2 60000 120,000  

7 RFID TAG 片 20,607 45 927,315  

8 資料查驗與作業評估 式 1 135000 135,000 3*(人月)*45000(元)= 

135000 (元) 

（掃描器精度評估、

圖冊管理效益評估） 

9 行政費用（3%） 式 1 87609 87,609  

合計費用 3,052,952 (元) 

三、數值地籍圖資料接合對位作業 

（一）作業範圍選定 

    針對本作業提出以下幾點建議做為後續作業範圍選定之依

據： 

1.依照各縣市政府之需求選定作業範圍 

2.以五都為優先作業範圍 

3.以都市計畫區為優先作業範圍 
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（二）作業規劃 

    本（101）年度數值地籍圖資料接合對位作業完成約 1500 筆地

段，所剩之地段數量約為 13000 段，估計仍需 270 個人月處理所有

地段。本（101）年度作業人月統計如表 6-4 所示，詳細成本分析

如表 6-5 所示，可推算完成一地段之接合對位作業所需費用為 1704

元，則所剩之 13000 段接合對位費用約為 2215.2 萬元。未來倘若

國土測繪中心以現行人力進行本項作業，可參考 P180 之人員與設

備配置。 

表 6-4 本（101）年度數值地籍圖資料接合對位作業人月統計 

項次 作業項目 作業人月 

1 作業前規劃 2 

2 作業前處理 4 

3 地籍圖資料接合 10 

4 地籍圖資料對位 8 

5 地籍圖資料加值 3 

6 檢核 2 

7 其他 2 

總計 31 

表 6-5 本（101）年度數值地籍圖資料接合對位作業成本分析 

項次 項目 單位 數量 單價 總價(元) 備註 

1 製圖人員 人月 31 45,000 1,395,000 地籍圖資料接合、對位、

加值 

2 製圖工程師 人月 4 65,000 260,000 資料上傳、資料錯誤分析

與修正、疑義處理 

3 專案經理 人月 4 100,000 400,000 進度管控、資料檢核、作

業分析與評估 

4 計畫主持人 人月 1 120,000 120,000 整體作業規劃 

5 電腦設備 式 1 24,000 24,000  

6 地籍更新與作

業規畫、測試、

分析 

式 1 310000 310,000 4(人月)*45,000(元) + 

2(人月)*65,000(元) = 

310,000 (元) 

（詮釋資料規劃、界址點

位移分析、定性定量分析

與地段合格率分析等） 

7 行政費用（3%） 式 1 75270 75,270  

合計費用 2,629,301 (元) 
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附錄一 教育訓練課程表與簽到表 
壹、系統操作班(一) 

    系統操作班目的為讓國土測繪中心相關人員認識且了解「整合

型地籍資料加值處理子系統」之地籍接合、對位及加值等作業內容。

課程於國土測繪中心電腦教室辦理，受訓人數為 10 人，共計開設

1 梯次（3 階段），課程內容及時數如附表 1-1 所示，教育訓練辦理

情形與課程簽到表如附圖 1-1 至附圖 1-4 所示。 

附表 1-1 系統操作班(一)課程表 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

地籍接合作業 
101 年 09 月 12 日 

AM 09:00~12:00 

系統環境及安裝設定 

作業流程規劃 

接合報表說明 

系統功能說明  

地籍圖資料接合作業 

實機操作與案例研討 

郭暐瀅 3 小時 

地籍對位作業 
101 年 9 月 17 日 

AM 09:00~12:00 

系統功能回顧 

地籍圖資料對位作業 

對位報表說明 

平差報表說明 

形變報表說明 

實機操作與案例研討 

郭暐瀅 3 小時 

地籍加值作業 
101 年 9 月 20 日 

AM 09:00~12:00 

系統功能回顧 

地籍圖資料加值作業 

實機操作與案例研討 

郭暐瀅 3 小時 



 

經緯空間資訊(股)公司 | 附錄一 教育訓練課程表與簽到表 193 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

 

 

附圖 1-1 系統操作班(一)教育訓練辦理情形 
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附圖 1-2 教育訓練 101 年 09 月 12 日課程簽到表 
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附圖 1-3 教育訓練 101 年 09 月 17 日課程簽到表 
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附圖 1-4 教育訓練 101 年 09 月 20 日課程簽到表 
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貳、系統操作班(二) 

    系統操作班目的為讓國土測繪中心相關人員認識及了解本

（101）年度導入圖庫之地籍原圖掃描作業且進行詮釋資料子系統

及測繪成果圖冊資料管理子系統操作。課程於國土測繪中心電腦教

室辦理，受訓人數每梯次為 10 人，共計開設 2 梯次，課程內容及

時數如附表 1-2 所示，教育訓練辦理情形與課程簽到表如附圖 1-5

至附圖 1-7 所示。 

附表 1-2 系統操作班(二)課程表 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

詮釋資料子系統

及測繪成果圖冊

資料管理子系統 

梯次一： 

101 年 09 月 27 日 

AM 09:00~10:00 

 

 

梯次二： 

101 年 09 月 27 日 

PM 01:30~02:30 

 

系統擴充功能介紹 黃聰益 
1 小時/ 

梯次 

地籍原圖掃描作

業簡介 

梯次一： 

101 年 09 月 27 日
AM 10:00~12:00 

 

 

梯次二： 

101 年 09 月 27 日
PM 02:30~04:30 

 

作業流程與環境說明 

掃描作業說明 

建立資料清冊 

掃描設備操作 

資料處理 

RFID 標籤貼附 

實機操作與案例研討 

江政修 
2 小時/ 

梯次 
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附圖 1-5 系統操作班(二)教育訓練辦理情形 
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附圖 1-6 教育訓練 101 年 09 月 27 日第一梯次課程簽到表 
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附圖 1-7 教育訓練 101 年 09 月 27 日第二梯次課程簽到表 
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參、系統管理班 

    系統管理班將藉由專案整體架構與作業流程之說明，配合本

（101）年度處理過程之中的實際案例，使國土測繪中心相關人員

了解各項作業於管理層面之概念。課程於內政部國土測繪中心電腦

教室辦理，受訓人數為 10 人，共計開設 1 梯次，課程內容及時數

如附表 1-3 所示，教育訓練辦理情形與課程簽到表如附圖 1-8 與附

圖 1-9 所示。 

附表 1-3 系統管理班課程表 

課程名稱 時間 課程內容 授課講師 時數 

系統管理班 101 年 10 月 15 日 

AM 09:00~12:00 

ORACLE 資料庫系統管理 

全國土地段籍資料管理子

系統 

詮釋資料子系統 

測繪成果圖冊資料管理子

系統管理 

朱展毅 3 小時 

 

 

附圖 1-8 系統管理班教育訓練辦理情形  
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附圖 1-9 教育訓練 101 年 10 月 15 日課程簽到表 
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附錄二 會議紀錄與審查意見 
 期末報告審查意見 

蘇副主任惠璋： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 請補中、英文摘要－中文內容先送業

務課審定。 

已補充於 PI。 

2 P.159，結論及建議，只提到一些描述

性，也有一些是屬於效益成果，請納

入簡報所提之結論，並就結論內容再

斟酌。 

已補充於 P186-P191。 

3 P.164-P.165，成本分析－請再加強人

力、時間、完成數量、經費再做分析，

並將分析結果提供後續規劃參考。 

已補充於 P189-P191。 

4 P.161，效益分析－請就質化及量化，

及作本項作業對後續之幫助有哪些？

跟以前比較完成後有哪些貢獻，作成

效益分析。 

已補充於 P187-P188。 

5 P.145，更新策略－如何建立機制？更

新頻率多久？例如今年度完成之重測

地區成果，各個新地段交由廠商列入

下年度維護，以完成更新作業。 

已補充於 P168-P180。 

6 成果發表（全國土地段籍管理系統），

請於明年度地籍測量學會期刊或研討

會發表。 

本團隊將配合辦理。 
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郭專家英俊： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 地籍原圖掃描作業過程中，應每完成

500 幅成果抽查 1 幅其典藏版影像，

進行校正分析，並將分析結果納入期

末報告（P.46，表 3-8 項次 8）。此項

分析結果是否如要求執行，相關統計

資料應具體說明之。 

已補充於 P46。 
 

2 P.121，倒數最後兩行之敘述：「檢核

標準係以行政區為考量單位，使得作

業所產生的形變平均分散到各地段，

讓成果更符合視覺上之呈現。」此敘

述不洽當，因實際執行對位作業是以

地段為作業單位，某些合格率較差之

地段在幾何上並未將其變形量分散至

其他地段，而是以行政區單位統計量

化所致之合乎檢核標準的合格率，實

際上並不能因此而改善視覺較符合之

呈現效果。 

已補充於 P142。 
 

3 P.145-P.154，地籍圖資料更新策略之

內容中，建議將地籍圖資料方法，依

據測試地區所得之實際經驗，擬定一

具體的標準作業程序草案，供未來持

續更新作業之參考。 

已補充於 P168-P180。 

王專家乃卿： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 本案歷經四年時間，請就結論與建議

中提出如全面上線所需之軟硬體架

構、資料建置等全面推動之最佳方

案。即後續倘經費可行，尚須多少年

多少經費之具體計畫。倘無經費時，

以測繪中心現行人力要如何推動之具

體建議。 

已補充於 P189-P191。 

2 已建置完成的地籍資料接合對位區

域，在未來每月更新資料如何以人力

介入最少之方式異動之 SOP。 

已補充於 P168-P180。 

3 教育訓練應評量受訓人員成效，增加

實作之時效。 

本團隊將配合辦理。 
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洪副教授本善： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.121，地段(或宗地)合格之規定為

95%以上合格，建議將宗地的形變容許

標準置於本章節說明，以讓讀者易於

瞭解.。 

已補充於 P142。 
 

2 P.123，表 5-17 項次 9-15 內之說明文

字有誤，”數籍地籍圖資料…..”

之” 數籍”之籍，請修正。另建議置

入坐標轉換及中誤差公式，便於與表

5-17 對應。 

已補充於 P144。 
 

3 P.125，表 5-18，豐原區、大里區之

地段合格率未能達成，無法成功修

正，無法修正的原因是否因為地段相

接處為地震帶(P.21)，其圖資為地震

前與地震後，以致無法接合，請於期

末報告補充說明原因。 

已補充於 P146 與 P153。 
 

4 附錄五之自我檢核表格，建議更換為

實際之檢核表格。 

已補充於 P254-P258。 
 

高副教授書屏： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 報告書中第 71 頁圖 3-35，檢核合格

率報表中第十行，地段合格率為 84%

（總宗地數 50，合格宗地 42，即不合

格有 8筆），其原因是否有探討，第十

八行地段合格率為 100%（總宗地數

72，合格 72 筆，不合格為 0筆）。 

檢核合格率報表中第十行與第十八之

地段分別為 FI0061 與 FI0069，兩者

位於三峽區山區，成圖年月皆為日治

時代，不僅道路圖層資訊少難以對位

且圖資狀況不一，造成部分地段合格

率較低。 

2 P.95，報告書中圖 4-27 中坐標系統選

項中： 

(1).有關外島（如金門、馬祖）之舊

坐標系統是否已全部轉為 TWD67 或

TWD97。 

(2).增訂「自訂」選項，以利後續坐

標系統又有變更時之應用。 

(1)本作業項目僅針對既有系統擴充

服務效能，所用資料係由國土測繪中

心提供，本專案無負責資料相關業務。 

(2)感謝委員之建議，將與國土測繪中

心研討相關之擴充事宜。 

3 報告書中第 143 頁指出「僅台中市中

區無法符合本（101）年度之檢核標

準」，有否與該區地政事務所進一步瞭

解並提出補救之道或建議。 

已補充於 P166。 
 

4 報告書中 164 頁針對地籍圖掃描作業

以目前做法，仍須 308 個人月/28 個

感謝委員之建議，本團隊將配合國土

測繪中心研討後續之作業規劃。 
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人月約 11 年，數值地籍圖資料接合對

位作業仍須 270 個月/31 個人月約 9

年，故建議在未來預算中是否集中資

源做最妥適之規劃，如集中經費將地

籍圖掃描在 104 年先全部完成等。 

蔡課長季欣： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.49，表 3-10 係為對位作業資料說

明，惟其中項次 5資料為國土利用調

查成果，並非做對位時使用，建議刪

除項次 5。 

已修正於 P49。 
 

2 P.56，對於通用版電子地圖敘述請檢

視修正，例”考量道路圖層精度較高

且適用…”，建議刪除”精度較高”。 

已修正於 P56。 

3 P.58，圖 3-25 圖面與圖例對應不明

確，請詳查。 

已修正於 P58。 

4 P.75，圖 3-39 請就各分項圖進行文字

說明。 

已補充於 P73。 

5 P.125，敘述地段合格率，其中有關人

為因素部分，是否對於不同點位選取

所得成果分析或點位分布的影響等。 

已補充於 P146 與 P147。 

6 P.155，所列遭遇困難及解決方法，對

於遭遇困難部分並未予以說明，建議

可整合第六章結論與建議內容，提出

具體遭遇困難及解決方案。 

已補充於 P136 與 P181。 

7 P.160，敘述內容較類似”效益”，而

P.161 內容則較偏向系統功能，建議

可重新整合內容而編排（可將簡報資

料納入）。 

已補充於 P186- P191。 

8 P.163，專案執行建議所列內容建議可

整合遭遇困難及解決方案對應敘述，

並針對本中心辦理本案的建議事項。 

已補充於 P136、P181 與 P186- P191。 

9 P.164，結論與未來展望，所列內容建

議與第六章內容整併撰寫。 

已補充於 P189- P191。 
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李課長旭志： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.114，針對 RFID TAF 受損及無法正

常讀取之作業方式，請提出更可行方

法。 

已補充於 P134。 

2 P.125，地段合格率偏低之地段，提出

解決方法，找出原因。 

已補充於 P146 與 P147。 

3 P.145，已對地籍資料更新策略方式予

以檢討與流程擬定，建議再予充實說

明。 

已補充於 P168-P180。 

4 P.164、P.182，本案已執行 4年，針

對本案發展方向，提出具體意見納入

期末報告。 

已補充於 P186- P191。 

5 P.166，參考文獻資料太少，與本案相

關性不足，且資料較老舊，建議刪除。 

已刪除該章節。 

6 P.181，請補充接合對位成果如何運用

之規劃。 

已補充於 P188。 

林課長志清： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.114，表 5-17，RFID TAG 貼附的損

壞情形數量請再確認；另在圖冊管理

方面，是否還有其它方式管理，請提

供相關意見供參。 

已確認損壞數量，台中市與嘉義市損

壞數量合計為 26 片。圖冊管理除利用

既有之盤點功能外，亦可使用本年度

開發之讀取圖冊標籤清單功能確認各

圖冊之圖幅數量。 

工作小組意見： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.5，倒數第 5、6行及 P.13，「…之

原始地籍圖資料」，請刪除原始。 

已修正於 P5 與 P13。 

2 P.9，第 1行，發布 TWD97@2010 修正

為 TWD97[2010]。 

已修正於 P9。 

3 P.19，請補充工作人員編組之項目及

內容。 

已補充於 P19 與 P20。 

4 P.26，第 4行，目前所有地籍原圖皆

由國土測繪中心收藏保存，該段文字

請刪除。 

已修正於 P27。 

5 P.28、P.30，流程圖請按標準格式撰

寫，請修正。 

已修正於 P29 與 P32。 
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6 P.33，三、掃描成果精度評估與掃描

影像色彩糾正應屬於 P.29 二、地籍原

圖掃描及校正前之作業項目，請重新

編排章節。 

已修正於 P30-P34。 

7 P.32，第 1行，採用 CONTEX A2 尺寸

掃描儀，其中 CONTEX 文字重複，請刪

除。 

已修正於 P34。 

8 P.33，第 4行，(一)掃描…精度評，

標題有誤，請修正。 

已修正於 P30。 

9 P.36，(九)…如圖 3-18，圖號有誤，

請修正。 

已修正於 P36。 

10 P.40，RFID TAG 貼附後如何與系統連

結，請補充說明。 

已修正於 P40。 

11 P.53，第 2行，依測量方式…，請修

正為測量方法。 

已修正於 P53。 

12 P.54，圖 3-21~圖 3-23 中的測量方式

修正為測量方法。 

已修正於 P54 與 P55。 

13 P.58，圖 3-25 國有林班地範圍圖請使

參照本中心國有林班地之資料。 

已修正於 P58。 

14 P.99，請補充系統擴充功能之安全測

試及壓力測試成果。 

已補充於 P100-P117。 

15 P.101，第 4行，表 5-3 為地籍…成果

格文字有誤，請修正。 

已修正於 P119。 

16 P.101，表 5-3 地籍原圖掃描建檔作業

中，請統計不同 TAG 種類之數量及地

籍原圖(背面)掃描數量。 

已補充於 P119。 

17 P.102，倒數第 3行，僅複製來”原”

路徑請修正為來”源”路徑。 

已修正於 P120。 

18 P.103，請補充說明掃描成果精度評估

方法（請將 P.33 掃描成果精度評估內

容第 2段移至該段內容）。 

已修正於 P122 與 P123。 

19 P.110，第 2行，”唯”去（100）年

度請修正為”惟”去（100）年度。 

已修正於 P130。 

20 P.117，項次 3解決方法敘述有誤，請

修正。 

已修正於 P137。 

21 P.117，項次 4解決方法中比照索引圖

修正為比照一覽圖。 

已修正於 P137。 

22 P.119，請補充數值地籍圖資料接合對

位作業進度表。 

已補充於 P140。 

23 P.122，表 5-16 各區宗地合格率（台

中）之內容有誤（北屯區及西區），請

已修正於 P143。 
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修正。 

24 P.143，最後 1行，僅臺中市中區無法

符合本（101）年度之檢核標準，後續

處理方式為何。 

已補充於 P166。 
 

25 P.145，請將地籍圖資料更新策略成果

輔以數據說明，請補充。 

已補充於 P171。 
 

26 P.155，標題文字敘述不當（如作業進

度落後），請修正。 

已修正於 P181。 

27 P.163，第四點，文字敘述不當（硬體

效能不宜太差），請修正。 

已修正於 P181。 

28 P.165，請就所提人力評估提出後續作

業成本單價分析。 

已補充於 P189-P191。 

29 附件中請補附期末作業檢討會議紀錄

及處理情形。 

已補充於 P239-P250。 
 

30 內文中發”佈”修正為”布”，請整

本報告書一併修正。 

已修正。 

31 內文中縣市行政區”台”南市修正

為”臺” 南市，請整本報告書一併修

正。 

已修正。 

32 內文中縣市行政區”台”中市修正

為”臺” 中市，請整本報告書一併修

正。 

已修正。 
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 期中報告審查意見 

蘇副主任惠璋： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.20，掃描器校正，校正結果之重點

為何？應將校正之重點摘要述敍於報

告書上。 

已補充於 P.20。 

2 P.24-P.25，銓釋資料項目說明─列出

新竹縣新竹市，建議逕以新竹市表

達。例如：新竹市、嘉義市均於 71 年

7 月 1 日升格為省轄市，就不要再掛

新竹縣、嘉義縣，另外 100 年 12 月

25 日成立之五都原名稱如何表達，請

研議一套處理方式。 

已修正於 P.24-P.25。五都原名稱之表

達方式將於後續作業中研擬並於期末

報告中詳述。 

 

3 P.28，圖 2-15、2-16 太小，請放大該

圖。 

已修正於 P.31。 

4 P.48，有關流程圖提到(共同點自動匹

配)─如無法自動匹配方式處理或自

動匹配結果精度較差時，有無以人工

匹配方式處理？處理成果如何檢核？

如何認定匹配結果是正確的？以人工

匹配之點、線、面是否有紀錄？ 

無法自動匹配方式處理或自動匹配結

果精度較差時，則改以人工方式處理

（包含手動共同點之新增與刪除等步

驟），其處理成果可由平差報表檢核。

如選點結果不正確，則報表所記載之

平差結果會產生較大中誤差，必須更

進一步檢查是否有選點不正確之情

形。接合對位過程中，使用之共同點、

共線條件皆會記載於平差報表中。 

5 P.58，檢核合格率報表─報告內只列

出檢核標準，但檢核後之結果未見分

析？亦未評估合格率狀況？且本次新

的標準作業是否有困難？或有無驗證

不足之處？均應有所分析。 

已補充於 P.85。 

6 P.74- P.75，RFID 標籤測試，RFID 去

（100）年度標籤已停產，101 年度新

的Tag標籤作業於 P.74-75所列評估過

程及結果太簡略，兩年度之系統是否

相容？去（100）年度建置結果是否可

依 RFID 做清查？清查結果如何？報

告內應說明。 

已補充於 P.79-P.84。 

7 P.102- P.103，第六章工作執行遭遇困

難及解決方法，列出之問題太小問

題，應研擬作業中較大項如設備、軟

體、人力、法令及政策面較大之困難

已補充於 P.111-P.117。 
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有哪些？ 

8 工作進度如何？應列出作業之成本分

析？及最後具體之效益？ 

現階段工作進度超前，無延宕之情

形。作業成本分析與最後具體之效益

將配合整體作業流程於期末報告中補

充。 

郭專家英俊： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.70-P.73，掃描成果精度評估之標準

為何?去（100）年度為 99%之各節點

距離差需小於 0.2mm，本（101）度則

為100%需小於 0.2 mm，標準網格（520 

mm*420 mm，每 20 mm 為方格單位共

27*22 網路點）之數化方法為何？人

工數化或電腦軟體輔助數化？又幾何

校正如何進行？建議上述內容嚴謹的

敘述於報告中。 

掃描成果精度評估係提供國土測繪中

心對於掃描成果有個精度評估之依

據，其評估之標準將與國土測繪中心

研討後擬定並補充於期末報告中。數

化方法、幾何校正方法已補充於

P.73-P.78。 

2 附錄七各區形變報表中之合格率皆﹥

95%，但有些區如三峽區(P.237)有一

整地段皆不合格，石門區(P.239)亦有

此現象，提供 GIS 應用時應有資料品

質指標，以免因不合格之區域造成使

用問題。建議以顏色分級圖標示合格/

不合格地段、或合格/勉強合格/不合格

地段，並提供精度資料供應用時參考。 

感謝委員之建議，將納入後續作業計

畫並於期末報告補充相關內容。 

3 報告書部分文字內容有誤，宜作修正。 

(1).P.7，圖 2-1 詮「釋」。 

(2).P.10，Maestrou-Maestro 

(3).P.14，本「研究」建議改為「本案」。 

(4).P.22，RFID Lenght-RFID Length 

(圖 2-13) 

(5).P.37-P.40，表 2-14 中之鶯歌區有

33 地段，缺 FI0090，而 P.40 表 2-15

則有 34 地段。P.38 表 2-14 瑞芳區有

48 地段，而表 2-15 則只有 47 地段。 

(1)已修正於 P.7。 

(2)已修正於 P.10。 

(3)已修正於 P.14。 

(4)已修正於 P.22。 

(5)已修正於 P.39- P.44。 

4 P.106，後續相關作業項目三，將完成

地籍更新策略之研擬，地籍更新之測

試。本項工作訴求之目標為何？ 

地籍更新係指利用地籍圖資料對位所

求得之六參數進行地段自動更新。為

避免造成文字描述上之誤解，已於

P.119 修正為「完成地籍圖資料自動更

新策略之研擬，地籍圖資料自動更新

之測試。」。 
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王專家乃卿： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.24，地籍原圖、圖紙種類共四類，

惟 P.26 RFID 標籤貼附僅列三種，尚

缺 250 磅方格紙，請說明。 

本（101）年度處理之資料無 250 磅方

格紙，故無該類資料標籤貼附之說

明。相關作業方式將於期末報告補充。 

2 有關地籍圖資料接合對位部分： 

(1).所產生的地段外圍檔，可否供段籍

資料運用。 

(2).鄉、鎮、市、區為單位進行接合對

位，區與區間是否比照辦理。 

(3).延伸段之部分合格率較低，請分析

其原因。 

(4).P.230，平差區域與 P.251 FB.QT 之

差別。 

(1)感謝委員之建議，將納入未來規劃

之考量並向國土測繪中心提出相關建

議。 

(2)目前尚無以區為單位進行接合對

位，將納入後續測試與規劃。 

(3)部分延伸段之宗地數量較少，若少

數幾筆宗地不合格即會造成該地段合

格率偏低。 

(4)QT 為林口區地籍圖資料暫存檔，

已修正於 P.196。 

3 P.88，提供「各公所人員」是否為誤

植？ 

已修正於 P.97。 

4 P.25，表 2-5 資料項目(分區/鄉鎮)是否

重複？ 

已修正於 P.25，表 2-6。 

5 系統內的使用者名稱及通行碼，是否

依照行政院規定密碼管理要點設計。  

感謝委員之建議，將依照行政院規定

密碼管理要點設計使用者名稱及通行

碼。 

洪副教授本善： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.14，工作項目內之「辦理數值地籍

圖資料接合對位作業」建議是否加入

“數化”文字，避免與數值區地籍圖

混淆。 

感謝委員之建議，該工作項目名稱為

國土測繪中心所定義，將取得國土測

繪中心同意後修改。 

2 P.63，系統操作班(二)，文字說明教育

訓練為六小時，但於表 2-19 課程表內

之時數不符，請確認。 

已修正於 P.66。 

3 P.72 及 P.73，圖 3-5 至 3-8 橫、縱坐標

軸之單位請補上。 

已補充於 P.76-P.78，圖 3-5 至圖 3-10。 

4 附錄五之資料，以幾頁範例列印即

可，另以光碟片儲存完整資料，節省

紙張。另為求完整，建議以附冊方式

(一至兩份)呈現全部成果，易於查閱。 

感謝委員之建議，遵照辦理。 

5 在銓釋資料方面，是否能夠增加各區

之圖籍資料接合對位的單位權中誤差

值(如附錄六)。 

感謝委員之建議，將納入後續規畫之

考量。 
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6 書背專案名稱有誤，請修正。 已修正。 

高副教授書屏： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 簡報第 27 頁中 TWD97[2010]是否有

誤，將 TWD97[2010]次序調至其它坐

標系統之前。 

感謝委員之建議，遵照辦理。 

2 簡報第 58 頁中，數值地籍圖資料接合

對位作業中，各行政區中，所謂合格

宗地、宗地合格率?判定中之宗地合格

率中，金山區宗地合格率為 95.12% 

(23,119-21,990 筆)即 1,029 筆不合格，

請說明其原因。 

合格宗地與宗地合格率之說明詳如

P.60。金山區多為山區提升對位作業

的困難度，又該區坐標系統為 TWD67

或測量方法為圖解法之地段占 2/3 以

上，其資料來源與品質較難掌控，導

致宗地合格率偏低。相關內容如 P.85

所示。 

3 簡報第 69 頁中，提及地籍圖資料更新

筆略：(a)是否可沿用六參數，不同坐

標系統，相同坐標系統。(b)是否可自

動匹配，外圍形狀不變，外圍形狀改

變。建議可否考慮「附面積限制條件

之坐標轉控」進行坐標轉控作業，減

少宗地不合格筆數。 

感謝委員之建議，將納入後續規畫之

考量。 

曾簡任技正耀賢： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 接合對位的成果，建請提供檢視方

式，例如依鄉（鎮、市、區）將套合

成果輸出為 JPG. 供委員閱讀以了解

（感受）接合之成果品質（至少三峽、

淡水、汐止、林口）（附錄六只呈現極

小成果）。 

感謝委員之建議，遵照辦理。 

2 接合對位成果如何運用，宜儘速規劃

要點，又要讓使用者不能誤解，使用

metadata 很重要。 

感謝委員之建議，將納入後續規畫之

考量。 

3 依據對位結果（每段一組 6 參數?）從

地所重新轉入資料應轉到正確位置

（無需人員介入）是否已完整至少幾

所測試?結果? 

經過地籍圖資料對位作業，每個地段

皆可求得一組六參數。目前透過人工

介入，可將地籍圖資料轉到其對位後

之位置，未來將規劃以所為單位進行

測試。 

4 國有林班地無需辦理接合對位（直接

用成果資料即可）即參數為１。 

感謝委員之建議，將彙整相關建議後

與國土測繪中心討論。 
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蔡課長季欣： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.9，系統功能擴充部分補充請說明。 已補充於 P.11。 

2 P.14，圖 3-1 應為誤植，P.15，流程圖

請修正。 

已修正於 P.14-P.15。 

3 P.16，附錄二誤植，應為附錄五，另

有關瀏覽版影像如何進行降階處理，

請補充。 

已補充於 P.16-P.17。 

4 P.21，圖 2-12，未更變。 已修正於 P.21。 

5 國土利用調查資料進行加值工作，並

非做為對位資料，可專章說明，以免

造成混淆（P.45 與 P.59-61 整合）。 

感謝委員之建議，已修正於 P.61。 

林課長志清： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 P.38，描述圖冊盤點效能比較一節，

其膠片掃描結果，其中圖幅數為 60

者，盤點時間最少，似有異常，請分

析原因加以說明。 

該組數據為誤植，已修正。 

2 本階段成果涉及撥款作業，故有關期

中報告修正，請儘速改善，以利經費

核銷。 

遵照辦理。 

3 在檢視成果時，發現 RFID 讀取作業

雖屬正常，惟連接系統資料庫有些誤

植，請於本案期間協助完成修正，以

提升本案成果品質。 

遵照辦理，於本專案協助辦理修正。 

4 有關本案未來發展方向，本案資料庫

（資料項）是否合適？系統功能是否

有需改善或整合？及國土測繪中心原

圖管理方式是否有需要配合調整？請

提供具體建議，並納入期末報告內，

供國土測繪中心執行參考。 

遵照辦理，相關內容將於期末報告補

充。 
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工作小組意見： 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 圖目錄 II，會議「記」錄修正為「紀」

錄，並請一併修正附錄文字。 

已修正於 P.II。 

2 圖目錄 II，掃「瞄」建檔修正為掃

「描」，並請一併修正附錄文字。 

已修正於 P.II。 

3 P.14，圖 3-1 圖號錯誤，請修正。 已修正於 P.14。 

4 P.15，圖 2-6 地籍原圖掃描建檔流程圖

之格式，請依版面大小修正。 

已修正於 P.15。 

5 P.19，表 2-2…A2 掃描器「校正 LOG

檔」修正為掃描器「產品規格」。 

已修正於 P.19。 

6 P.19，本（101）年度進駐 2 台之掃描

器設備，請補附另 1 台掃描器規格。 

已補充於 P.19。 

7 P.21，圖 2-2 「UID 產生工具」請修

正為「影像檔名轉換 RFID UID 編碼

示意圖」。 

已修正於 P.21。 

8 P.21，所修改檔名後………，請修正

為影像檔名轉換 RFID UID 編碼……。 

已修正於 P.21。 

9 P.22，(九)範例如圖 2-13 修正為 UID

產生工具及範例如圖 2-13，並該點與

第 (十)點內容互換。 

已修正於 P.22。 

10 P.23，圖 2-14 掃描歷程建置成果中的

ID 請修正為影像檔名。 

已修正於 P.23。 

11 P.24-P.25，表 2-4~2-6 中的 ID 請修正

為影像檔名，其敘述請一併修正。 

已修正於 P.24-P.25。 

12 P.26-P.27，除提出可行性分析外，應

在該內容中說明不同的圖紙材質貼附

RFID 標籤的作業方式。 

已補充於 P.27-P.30。 

13 P.31，圖 2-17 請修正為地籍圖資料接

合對位作業流程。 

已修正於 P.34。 

14 P.36，圖 2-18 請修正為地段屬性檢核

表。 

已修正於 P.39。 

15 P.36，表 2-14 地段分類應修正為坐標

系統分類。 

已修正於 P.39。 

16 P.39，表 2-15 地段分類應修正為測量

方式分類。 

已修正於 P.42。 

17 P.42，通用版電子地圖為地籍圖資料

接合對位作業之重要圖資，請提出使

用該資料目的及特性說明。 

已補充於 P.45。 

18 P.44，請說明使用國有林班地之資料 已於 P.47 說明。 
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之依據為何，並請修正通用版電子地

圖之敘述（如精度差）。 

19 P.44，第一行面積敘述部分請以數字

敘述。 

已修正於 P.47。 

20 P.53，圖 2-28，第一階段成果地籍總

圖請修正為第一階段成果地籍接合

圖。 

已修正於 P.55。 

21 P.55-P.56，系統顯示畫面請刪除「開

發」。 

已修正於 P.56-P.57。 

22 P.104，數值地籍圖資料接合對位作業

疑義部分，請就部分疑義補附圖片敘

述其處理情形為何。 

已補充於 P.115-P.117。 

23 P.242，形變報表中淡水區地段合格率

有誤，請修正。 

已修正於 P.187。 

24 請於內文中提出辦理去（100）年度「地

籍原圖掃描作業」之地區，清查時間

的效益與 RFID TAG 損壞的情形，並

提出 TAG 損壞之貼附置換作業方式。 

已補充於 P.79-P.84。 

25 部分附件會議紀錄模糊，請修正。 已修正。 

26 本報告書中「專有名詞」請統一描述

（P.97-P.99）。 

已修正於 P.106-P.108。 

27 本報告書中之「流程圖」應按標準格

式撰寫，請修正。 

已修正於 P.15、P.17。 

28 本報告書中內容敘述中之「附錄」有

誤，請修正。 

已修正於 P.16。 

29 內文中掃「瞄」修正為掃「描」，請整

本報告書一併修正。 

已修正。 

 

  



 

經緯空間資訊(股)公司 | 附錄二 會議紀錄與審查意見 217 

 

「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告     

 服務建議書審查意見 

項次 審查意見或建議事項 執行現況 

1 本專案工作時程較為緊迫，有關人

力調派部分及團體分工部分，應予

以擬具具體措施，避免影響工作時

程。 

本專案組織架構已分為品質保證與稽

核組、系統開發組、數值地籍圖資料接

合對位作業組、地籍原圖掃描建檔作

業、測試訓練組等組別，擇資深成員為

小組長。本專案具備去（100）年度專

案之執行經驗，可藉此調整工作流程與

方法，完成本（101）年度工作目標。 

2 有 關 P-19 內 政 部 發 布

TWD97@2010 坐標系統部分，本

（101）年度規劃辦理工作項目，應

予以明確定義。 

內政部於今年 3 月 30 日發布一九九七

坐 標 系 統 2010 年 成 果 簡 稱

TWD97@2010 成果，為配合新坐標系

統之發布，於既有資料表單新增

TWD97@2010 欄位及選項，以記錄新

成果之坐標。 

3 P-55 及 P-61 有關文字誤謬部分，請

一併予以修正（P-55 本專案並無監

驗單位） 

作業計畫書相關頁次已修正。 

4 貴團隊去（100）年度成果論文發

表，何時可以提交國土測繪中心做

審查並做發表？ 

論文預定投稿台灣地理資訊學會年會

學術研討會，預定 5 月份送達國土測繪

中心作審查。 

5 P64 專案特圖，有關工作進度之掌

控，210 工作天如果 4/10 決標要到

11/5 結束，請貴廠提早於 10 月底能

完成，以符合國土測繪中心預算執

行進度。建議貴廠擬訂作業計畫書

（含需求訪談 20 天完成，其他作業

往前提前 5-10 天，能否做到？） 

遵照辦理，已重新調整甘特圖內容。 

6 無線射頻掃描建置（RFID 作業），

去（100）年度已有掃描建置一定數

量之圖幅數，請貴廠商於期中報告

前配合國土測繪中心清查盤點去

（100）年貼附標籤作驗證，數量是

否正確，標籤是否有效？提出驗證

報告。 

遵照辦理。 

7 貴團隊請說明一下，你們對地籍圖

資料之接合對位套疊作業，其正確

標準之判定，會用肉眼方式去觀

察？抑或用什麼工具來證明接合對

位套疊結果合乎正確可行？人工介

入程度或自動化程度，哪一種比較

接合對位作業主要是以人工的方式進

行共同點與控制點之選點，搭配程式的

偵錯功能以及平差計算成果，以面積變

化及角度變化量化方式評估成果之正

確性。 
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多？請說明。 

8 去（100）年度建置之「地籍資料庫

數位典藏整合查詢平台」，目前運作

情形如何？請說明。 

「地籍資料庫數位典藏整合查詢平台」

已於去（100）年度結案後交付國土測

繪中心，網址為： 

http://cadamapda.nlsc.gov.tw/ 

此系統暫未對外開放，僅供國土測繪中

心內部查詢與測試之用，目前運作一切

正常。 

9 地籍原圖掃描作業量倍增，但人力

並未相對增加，請問貴公司將如何

因應？ 

進駐人員及設備數量均較去年增加許

多，同時有去年作業經驗參考，作業效

能也將提高。 

10 協力廠商擎雲賴副總為協同主持

人，請問協力廠商辦理的項目為

何，人力若干？ 

協力廠商辦理的項目主要為地籍原圖

掃描。人力部分詳如附錄人員進駐名

冊。 

11 建議書內筆誤如 P61”本”中心表、

圖、編號多數無法對應，應予改善。 

作業計畫書相關頁次已修正。 

12 本專案所提未來發展規劃，及提及

未來異動將透過參數轉換方便使用

而已，太過於簡略，應對未來之發

展多加發揮（例如與數值重測區進

一步接合等）及同步異資料之處理

等）。 

數值地籍圖資料接合對位作業以兩兩

地段（小段）互相拼接為原則，逐步完

成以各鄉鎮市區為單元之資料處理作

業，過程中已考量與數值重測區之接合

策略，皆以較新、較準確之地段（小段）

為接合基準之處理原則。 

本專案已於 98~100 年度測試門牌資

料、國土利用調查資料及同步異動資

料，後續可再配合國土測繪中心政策，

進行地籍加值應用相關處理測試。 

13 本專案如何訓練公司人員，以便適

時完成作業需求。 

作業前，操作人員須先熟讀系統操作手

冊，實際操作、處理數個測試區，並經

由組長檢核通過後始可處理本專案作

業。操作過程中，如遇無法解決之問

題，將由組長或資深操作人員協助判

斷、指導，以維護成果之品質與一致

性。 

14 原圖掃描之自我檢核標準及程序如

何？ 

於檢核表中編定各圖幅資訊（如段代

碼、圖號、檔名等）以及檢核項目（如

圖面資訊完整、圖面資訊無疑義、詮釋

資料建立完成等），由建置人員確實執

行各項檢核工作，並於自我檢核表上蓋

章以示負責。每完成五十幅則由組長或

專案經理抽查檢核，並於檢核表下方簽

名以示負責。 

15 所使用之 RFID 規格如何？與單位 本專案所使用 RFID 係比照去（100）

http://cadamapda.nlsc.gov.tw/
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之READER是否正確讀取？成本分

析如何？ 

年度之規格，因此國土測繪中心之

READER 可正確讀取，其成本已納入

地籍原圖掃描建檔作業中。 

16 本專案完成之圖資，如何研析未來

加值運用，應有具體的構想。 

本專案已於 98~100 年度測試門牌資

料、國土利用調查資料及同步異動資

料，後續可再配合國土測繪中心政策，

進行地籍加值應用相關處理測試。 

17 服務議書 P.19：因應內政部發布

TWD97@2010 坐標系統配合修正

資 料 建 檔 相 關 功 能 ， 增 加

TWD97@2010 坐標欄位，請說明於

所發展之系統功能中，是否提供舊

坐標與新坐標之轉換或提供各地段

之 轉 換 參 數 ， 可 於 線 上 提 供

TWD97@2010 坐標？ 

TWD97@2010 坐標系統為今年度內政

部最新發布之坐標成果。唯本（101）

年度所有採用之對位參考圖資均為

TWD97@1997 坐標系統，因此轉換參

數僅將各地段轉換至 TWD9@1997 坐

標系統。同時國內尚未開始研究如何將

現有成果轉換成 TWD97@2010，因此

今年度無法提供 TWD97@2010 轉換參

數。 

18 服務建議書 P42：地籍圖資料套合

對位，以正射影像（98、99 年度）

及適用版電子地圖（100、101 年度）

為參考圖層，請說明將大比例尺地

籍圖（1/500）之高精度資料套合至

中比例尺正射影像(1/5000)或通用

版電子地圖（1/5000)之低精度資

料，不符合測量資料參考定位之原

則，請說明貴公司之處理方法，對

位轉換後出現形變，如何處理？ 

地籍圖資料套合對位目的主要為 GIS

應用，供使用者於電腦上操作與瀏覽之

視覺參考，地籍圖資料處理過程中勢必

會有形變之現象產生，因此本專案訂定

一套形變檢核標準（轉換前後面積差百

分比不得大於 2%或角度差最大值不得

大於 4 度），限制套合對位的形變量，

使成果資料不會與現地情況有太大的

差異。 

19 P48 line-4 本年指定為「國土利用

調查成果及同步異動資料」，其中同

步異動資料所指為何？（與工作小

組二.3 同） 

同步異動資料非本（101）年度計畫內

容，已修正。 

20 二、P53 系統操作班（一），所述

「分階段輔導本中心作為人員實作

地籍圖接合對位作業 ......，各階

段....」，惟 P64 進度表係將所有教育

訓全都安排在最後 2 個月，似未能

搭配，建議提早辦理訓練，並以每

位學員完成一區為目標。 

將提早繳交教育訓練計畫書，並徵求國

土測繪中心同意，提早辦理教育訓練。 

21 三、P64  D 應為「決標日」（勘誤

表修正為決標次日.還是錯的） 

已修正為「決標日」。 

 

 需求訪談會議紀錄 
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 第一次工作會議紀錄 
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 第一次作業情形檢討會議紀錄 

 



 

226 附錄二 會議紀錄與審查意見 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告 
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 系統分析報告書、系統設計報告書、測試計畫審查意見 
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 系統分析報告書審查意見表 

項次 審查意見 修正後頁次 備註 

1 P4，章節編輯有誤，請修正。 P4 已修正。 

 

2 第四章章節名稱有誤，請修正。 P44 已修正。 

3 報告書中第一章應簡要描述原系統之相關

功能，請補充。 

P1-P3 已補充。 

4 P6，硬體及網路架構缺表單代號，請補充。 P7 已補充。 

5 P12，第 2 行，「延」用修正為「沿」用。 P13 已修正。 

6 P14，功能說明中「B.詮釋資料查詢」及「D.

詮釋資料樣版編輯」說明有誤，請修正。 

P15 已修正。 

7 P14，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構

圖中，「B3.詮釋資料項目查詢」(舊功能)與

「C8.檢索查詢功能」(擴充功能)應整合為單

一功能，但該功能內可以依據所選擇之檢索

項目不同，得到不同的查詢成果，並將該功

能納入「B.詮釋資料查詢」介面下。 

P15 遵照辦理。 

8 P14，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構

圖中，「C4.統計分析」(舊功能)與「C7.圖冊

建置統計數量功能」(擴充功能)應整合為單

一功能，但該功能內可以依據所選擇之查詢

項目不同，得到不同的查詢成果，並將該功

能納入「B.詮釋資料查詢」介面下。 

P15 遵照辦理。 

9 P14，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構

圖中，除增加「E1.詮釋資料檢核系統功能」

外，並應擴充「E2.檢核成果資料查詢統計之

系統功能」。 

P15 遵照辦理。 

10 P14，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構

圖中，「C9.系統報修功能」及「G5.發布系統

即時信息功能」應單獨整合於「H.系統維護

功能」介面下，請修正。 

P15 遵照辦理。 

11 P15，登「錄」驗證請修正為登「入」驗證。 P17 已修正。 

12 P24，全國土地段籍資料管理子系統主結構

圖中，「C5.批次匯入資料庫功能」請修正為

「地段屬性資料批次匯入功能」，並納入「B.

土地段籍資料總檢核」架構下。 

P26 遵照辦理。 

13 P24，配合發布 TWD97[2010]坐標系統功

能，應於「B1.檢核作業」功能下擴充，並非

於「C3.詮釋資料管理」下擴充，請修正。 

P26 遵照辦理。 

14 P24，「C6.系統報修功能」係為提供檢核人 P26 遵照辦理。 
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員於系統出現錯誤時提報給管理員，因此為

方便檢核人員操作，建議該功能擴充於「B.

土地段籍資料總檢核」架構下。 

15 P24，「C1.資料匯入/匯出功能」經查係為圖

形匯出之功能，且為了與「B1.地段屬性資料

批次匯入功能」有所分別，建議修正為「C1.

圖形資料匯入/匯出功能」。 

P26 遵照辦理。 

16 P34、P37，點收入庫中「B3.查詢統計報表

功能」（舊功能）與「E4.查詢及統計報表列

印」應整合為單一功能，但該功能內可以依

據所選擇之項目不同，得到不同的查詢成

果，並將該功能納入「B.點收入庫」介面下。 

P36、P39 遵照辦理。 

17 P34、P35，功能結構圖與說明不符，請修正。 P36、P37 已修正。 

18 P42-P59，各資料流程圖中，應賦予連結系

統間之資料流名稱（資料名稱或資料群組名

稱），並於資料字典中描述其說明與組成。 

P44-P62 已修正。 

19 P56，清點清查抽查資料流程圖有誤，請修

正。 

P59 已修正。 

20 P61、P73，測繪成果圖冊資料字典清單應無

TAB-62 地籍圖檔申請作業紀錄，請修正。 

P63 與 P75 已修正。 

21 P62，第二節「檔案」描述修正為「資料」

描述。 

P63 已修正。 

22 部分表單代號有缺，請修正。  已修正。 

23 請依各系統開發功能時程補附填寫人及日

期及版本。 

 已修正。 

24 內文中掃「瞄」修正為掃「描」，請整本報

告書一併修正。 

 已修正。 

25 內文中「暸」解修正為「了」解，請整本報

告書一併修正。 

 已修正。 

26 內文中「座」標修正為「坐」標，請整本報

告書（含系統畫面）一併修正。 

 已修正。 

27 部分說明欄內無標點符號，請統一修正。  已修正。 

28 內文格式請統一。  已修正。 
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 系統設計報告書審查意見表 

項次 審查意見 修正後頁次 備註 

1 P1，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構圖

中，「B3.詮釋資料項目查詢」(舊功能)與「C8.

檢索查詢功能」(擴充功能)應整合為單一功

能，但該功能內可以依據所選擇之檢索項目

不同，得到不同的查詢成果，並將該功能納

入「B.詮釋資料查詢」介面下。 

P1 遵照辦理。 

2 P1，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構圖

中，「C4.統計分析」 (舊功能)與「C7.圖冊

建置統計數量功能」(擴充功能)應整合為單

一功能，但該功能內可以依據所選擇之查詢

項目不同，得到不同的查詢成果，並將該功

能納入「B.詮釋資料查詢」介面下。 

P1 遵照辦理。 

3 P1，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構圖

中，除增加「E1.詮釋資料檢核系統功能」外，

並應擴充「E2.檢核成果資料查詢統計之系統

功能」。 

P1 遵照辦理。 

4 P1，圖冊數位檔詮釋資料管理系統主結構圖

中，「C9.系統報修功能」及「G5.發布系統

即時信息功能」應單獨整合於「H.系統維護

功能」介面下，請修正。 

P1 遵照辦理。 

5 P6，全國土地段籍資料管理子系統主結構圖

中，「C5.批次匯入資料庫功能」請修正為「地

段屬性資料批次匯入功能」，並納入「B.土

地段籍資料總檢核」架構下。 

P6 遵照辦理。 

6 P6，配合發布 TWD97[2010]坐標系統功能，

應於「B1.檢核作業」功能下擴充，並非於「C3.

詮釋資料管理」下擴充，請修正。 

P6 遵照辦理。 

7 P6，「C6.系統報修功能」係為提供檢核人

員於系統出現錯誤時提報給管理員，因此為

方便檢核人員操作，建議該功能擴充於「B.

土地段籍資料總檢核」架構下。 

P6 遵照辦理。 

8 P6，「C1.資料匯入/匯出功能」經查係為圖

形匯出之功能，且為了與「B1.地段屬性資料

批次匯入功能」有所分別，建議修正為「C1.

圖形資料匯入/匯出功能」。 

P6 遵照辦理。 

9 P15，登「錄」驗證請修正為登「入」驗證。 P15 已修正。 

10 P18，樣版資料引用系統流程圖與功能結構

圖不符，請修正。 

 已修正。 

11 P15-P50，系統流程圖缺少部分模組項目流 P15-P54 已修正。 
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程圖及功能代號，且並未按照功能架構圖之

內容順序編排，請修正。 

12 P34，第二節係全國土地段籍資料管理子系

統，請修正。 

P34 已修正。 

13 P34-P50，系統流程圖之表格格式應與前面

章節統一，請修正。 

P34-P54 已修正。 

14 P48 清點清查抽查流程圖中無法了解 WEB

與 PDA 的時間對應關係，請修正。 

P53 已修正。 

15 P51，登「錄」驗證請修正為登「入」驗證。 P55 已修正。 

16 P51-P103，第三章輸入輸出設計之功能說明

請依結構圖之功能順序編排，請修正。 

P55-P98 已修正。 

17 P153-P162，代碼資料應更新至本（101）年

度擴充之資料範圍，請修正。 

P148-P157 已修正。 

18 P159，資料來源代碼中本「局」測量隊修正

為本「中心」測量隊。 

P152、P154 已修正。 

19 部分表單代號有缺，請修正。  已修正。 

20 內文中掃「瞄」修正為掃「描」，請整本報

告書一併修正。 

 已修正。 

21 內文中「暸」解修正為「了」解，請整本報

告書一併修正。 

 已修正。 

22 內文中「座」標修正為「坐」標，請整本報

告書（含系統畫面）一併修正。 

 已修正。 

23 請依各系統開發功能時程補附填寫人及日

期及版本。 

 已修正。 

24 全文內容文字大小請統一。  已修正。 

25 內文格式請統一。  已修正。 
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 測試計畫審查意見表 

項次 審查意見 修正後頁次 備註 

1 各章節目錄及作業項目順序請統一，請修

正。 

 已修正。 

 

2 P15-P17，請補附各系統功能架構圖。 P17-P21 已補充。 

3 P18，第三章測試方法中缺少驗收地籍原圖

掃描作業之成果項目。 

P26-P27 已補充。 
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 第二次工作會議紀錄 
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 第二次作業情形檢討會議紀錄 
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附錄三 掃描建檔作業人員名冊 

101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理

系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔案 

主辦單位：內政部國土測繪中心 

承包廠商：經緯空間資訊股份有限公司 

協力廠商：擎雲科技企業股份有限公司 

進駐人員名冊 

姓名 年資 學歷 專長 備註 

張越程 4 年 
成功大學衛星資訊暨

地球環境研究所碩士 

專案管理、知識管理、數位

影像處理、環境遙測、非營

利組織管理、ÉNVI/IDL、

GIS 地理資訊系統、Office 

 

林海鵬 9 年 逢甲大學都市計畫系 

品質管控、資料整合、影像

處理、地形圖編輯、圖層轉

換 

 

謝佳諭 3 年 
國立成功大學測量及

空間資訊學系碩士 

影像處理、近景攝影測量、

移動式測繪系統、空中三角

測量平差計算、數值高程模

型、數值地形模型 

 

蔡惠如 5 年 
嘉義大學土木與水資

源系學士 

GIS 相關圖資建置、自來水

管線數化、市街地形圖繪製 
 

許鈺佩 12 年 修平技術學院工管科 
GIS 相關圖資建置、地籍圖

圖解數化、都市計畫 
4月11日進駐 

林雅芳 6 年 中台科大食品科學系 
GIS 相關圖資建置、都市計

畫、河川圖籍資料建置 
 

洪季詩 6 年 樹德科大工業管理系 
GIS 相關圖資建置、自來水

管線數化、市街地形圖繪製 
 

邱諒琴 12 年 臺中技術學院會計科 
GIS 相關圖資建置、地籍圖

圖解數化、市街地形圖繪製 
 

林姿媛 2 年 
國立虎尾科技大學休

閒事業經營系學士 

數值地形圖編輯與整飾、電

子地圖編輯 
 



 

252 附錄三 掃描建檔作業人員名冊 | 經緯空間資訊(股)公司 

 

    「101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔」期末報告 

姓名 年資 學歷 專長 備註 

邱慧華 5 年 僑光科技大學會計系 
GIS 相關圖資建置、自來水

管線數化、市街地形圖繪製 
4月11日進駐 

呂星宜 1 年 
嶺東科技大學科技商

品設計系 

自來水管線數化、市街地形

圖繪製 
4月11日進駐 

王建為 1個月 輔仁大學會計系 資料分析與建置 4月16日進駐 

孫怡安 1個月 
東海大學環境科學與

工程學系 

市街地形圖繪製、資料分析

與建置 
7 月 2 日進駐 

廖婉婷 1個月 中興大學 資料建置 5月21日進駐 

孫念慈 1個月 
健行科技大學企業管

理系 

市街地形圖繪製、資料分析

與建置 
7 月 2 日進駐 

孫智榆 1個月 亞東技術學院電子系 資料建置 7 月 2 日進駐 

周佳頤 1個月 修平科技大學行銷系 資料建置 7 月 2 日進駐 

陳培峻 6 年 修平技術學院機械系 
GIS 相關圖資建置、自來水

管線數化、市街地形圖繪製 
5月21日進駐 

101.7 修 
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附錄四 掃描建檔作業設備清單 

101 年度擴充國土資訊系統地籍資料加值服務管理

系統暨地籍資料處理及地籍原圖掃描建檔案      

主辦單位：內政部國土測繪中心 

承包廠商：經緯空間資訊股份有限公司 

協力廠商：擎雲科技企業股份有限公司 

進駐設備清單 

項次 設備名稱 廠牌 型號 數量 備註 

1 
A2 尺寸-平台式

掃描器 
CONTEX 

G18 

FLEX 50i 

1 台 

1 台 
 

2 桌上型電腦   7 台 

硬碟序號： 

WCAV5A016300 (容量 2TB) 

WCATR7123784 (容量 1TB) 

WCAU42310959 (容量 750GB) 

WMAY04317161 (容量 640GB) 

WCASY6486916 (容量 640GB) 

6QE1J05H      (容量250GB) 

6QE1J078      (容量 250GB) 

3 液晶螢幕(19 吋) 
CHIMEI 

HANNS-G 
 

5 台 

2 台 
 

4 滑鼠及鍵盤   7 組  

5 外接式儲存硬碟 SEAGATE  3 個 

容量 2TB 

SN：2GHD1R6Z 

2GHD1R5M 

2GHD0PG1 

  
BUFFALO  1 個 容量 2TB SN：55519210303929 

WD  1 個 容量 1TB SN：WCAZA7078389 

6 UPS 不斷電系統 飛瑞 A1000 2 台  

7 交換器 D-LINK 
DES-1005D 1 台  

DES-1008D 1 台  

製表 101.7 
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附錄五 自我檢核表格式 
附表 5-1 掃描作業-自我檢核表 
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附表 5-2 掃描歷程作業-自我檢核表 
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附表 5-4 原圖 TAG 貼附作業-自我檢核表 
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附錄六 掃描建檔清冊 
 地籍原圖(新北市) 

序號 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 圖幅數 段名 段代碼 段延伸碼 圖號 檔名(ID) 材質 

1 000496 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 20 江子翠段大埔尾小段 0029 0 1 01FA14002900004960001 500 磅鑲鋁片 

2 000497 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 25 江子翠段大埔尾小段 0029 0 21 01FA14002900004970021 500 磅鑲鋁片 

3 000498 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 25 江子翠段第二崁小段 0024 0 46 01FA14002400004980046 500 磅鑲鋁片 

4 000499 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 25 江子翠段第一崁小段 0023 0 71 01FA14002300004990071 500 磅鑲鋁片 

5 000500 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 23 江子翠段溪頭小段 0028 0 96 01FA14002800005000096 500 磅鑲鋁片 

6 000501 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 33 港子嘴段 0022 0 1 01FA14002200005010001 500 磅鑲鋁片 

7 000502 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 25 埔墘段 0021 0 1 01FA14002100005020001 500 磅鑲鋁片 

8 000503 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 32 光仁段 0013 0 1 01FA14001300005030001 500 磅鑲鋁片 

9 000504 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 25 文化段 0016 0 1 01FA14001600005040001 500 磅鑲鋁片 

10 000505 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 25 幸福段 0018 0 26 01FA14001800005050026 500 磅鑲鋁片 

11 000506 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 25 幸福段 0018 0 1 01FA14001800005060001 500 磅鑲鋁片 

12 000507 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 26 公館段 0017 0 1 01FA14001700005070001 500 磅鑲鋁片 

13 000508 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 20 國光段 0012 0 1 01FA14001200005080001 500 磅鑲鋁片 

14 000509 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 22 國光段 0012 0 21 01FA14001200005090021 500 磅鑲鋁片 

15 000510 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 20 大庭段 0015 0 1 01FA14001500005100001 500 磅鑲鋁片 

16 000511 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 14 大庭段 0015 0 21 01FA14001500005110021 500 磅鑲鋁片 

17 000512 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 27 光華段 0014 0 1 01FA14001400005120001 500 磅鑲鋁片 

18 000513 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 25 海山段 0011 0 1 01FA14001100005130001 500 磅鑲鋁片 
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 段接續一覽圖(新北市) 

序號 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 地段 段代碼 段延伸碼 圖幅號 檔名(ID) 材質 

1 496 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 江子翠段第二崁小段 0024 0 0001 02FA14002400004960001 500 磅鑲鋁片 

2 496 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 江子翠段溪頭小段 0028 0 0002 02FA14002800004960002 500 磅鑲鋁片 

3 501 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 港子嘴段 0022 0 0001 02FA14002200005010001 500 磅鑲鋁片 

4 502 臺北縣 板橋市 65 年地籍圖重測 埔墘段 0021 0 0001 02FA14002100005020001 500 磅鑲鋁片 

5 503 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 光仁段 0013 0 0001 02FA14001300005030001 500 磅原圖紙 

6 504 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 文化段 0016 0 0001 02FA14001600005040001 500 磅原圖紙 

7 506 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 幸福段 0018 0 0001 02FA14001800005060001 500 磅原圖紙 

8 507 臺北縣 板橋市 66 年地籍圖重測 公館段 0017 0 0001 02FA14001700005070001 500 磅原圖紙 

9 508 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 國光段 0012 0 0001 02FA14001200005080001 500 磅原圖紙 

10 510 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 大庭段 0015 0 0001 02FA14001500005100001 500 磅原圖紙 

11 512 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 光華段 0014 0 0001 02FA14001400005120001 500 磅原圖紙 

12 513 臺北縣 板橋市 67 年地籍圖重測 海山段 0011 0 0001 02FA14001100005130001 500 磅原圖紙 

13 514 臺北縣 板橋市 68 年地籍圖重測 府中段 0006 0 0001 02FA14000600005140001 500 磅原圖紙 

14 515 臺北縣 板橋市 68 年地籍圖重測 介壽段 0010 0 0001 02FA14001000005150001 500 磅原圖紙 

15 516 臺北縣 板橋市 68 年地籍圖重測 民族段 0007 0 0001 02FA14000700005160001 500 磅原圖紙 

16 517 臺北縣 板橋市 68 年地籍圖重測 民權段 0008 0 0001 02FA14000800005170001 500 磅原圖紙 

17 518 臺北縣 板橋市 68 年地籍圖重測 中山段 0009 0 0001 02FA14000900005180001 500 磅原圖紙 

18 520 臺北縣 板橋市 71 年地籍圖重測 信義段 0003 0 0001 02FA14000300005200001 500 磅原圖紙 
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 地籍原圖(臺南市) 

序號 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 圖幅數 段名 段代碼 段延伸碼 起始圖號 檔名(ID) 材質 

1 000283 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 20 精忠段 0014 0 1 01DC01001400002830001 500 磅鑲鋁片 

2 000284 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 24 精忠段 0014 0 21 01DC01001400002840021 500 磅鑲鋁片 

3 000285 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 20 東寧段 0015 0 1 01DC01001500002850001 500 磅鑲鋁片 

4 000286 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 19 東寧段 0015 0 21 01DC01001500002860021 500 磅鑲鋁片 

5 000287 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 21 新東段 0012 0 1 01DC01001200002870001 500 磅鑲鋁片 

6 000288 臺南市 東區  六十七年度重測 29 東光段 0016 0 1 01DC01001600002880001 500 磅鑲鋁片 

7 000289 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 23 光明段 0013 0 1 01DC01001300002890001 500 磅鑲鋁片 

8 000290 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 20 仁和段 0011 0 1 01DC01001100002900001 500 磅鑲鋁片 

9 000291 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 18 仁和段 0011 0 21 01DC01001100002910021 500 磅鑲鋁片 

10 000292 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 20 德高段 0010 0 1 01DC01001000002920001 500 磅鑲鋁片 

11 000293 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 20 德高段 0010 0 21 01DC01001000002930021 500 磅鑲鋁片 

12 000294 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 16 德高段 0010 0 41 01DC01001000002940041 500 磅鑲鋁片 

13 000295 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 15 龍山段 0017 0 1 01DC01001700002950001 500 磅鑲鋁片 

14 000296 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 14 東安段 0018 0 1 01DC01001800002960001 500 磅鑲鋁片 

15 000297 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 31 育樂段 0020 0 1 01DC01002000002970001 500 磅鑲鋁片 

16 000298 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 14 光華段 0019 0 1 01DC01001900002980001 500 磅鑲鋁片 

17 000299 臺南市 東區(南區) 七十二年度重測 27 公英段 0026 0 1 01DC02002600002990001 500 磅鑲鋁片 

18 000300 臺南市 東區 67 年地籍圖重測 6 東光段 0016 1 1 01DC01001610003000001 500 磅鑲鋁片 
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 段接續一覽圖(臺南市) 

序號 圖冊號 縣市 鄉鎮 圖幅資訊 段名 段代碼 段延伸碼 圖幅號 檔名(ID) 材質 

1 00283 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 精忠段 0014 0 0001 02DC01001400002830001 500 磅原圖紙 

2 00285 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 東寧段 0015 0 0001 02DC01001500002850001 500 磅原圖紙 

3 00287 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 新東段 0012 0 0001 02DC01001200002870001 500 磅原圖紙 

4 00288 臺南市 東區  六十七年度重測 東光段 0016 0 0001 02DC01001600002880001 500 磅原圖紙 

5 00289 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 光明段 0013 0 0001 02DC01001300002890001 500 磅原圖紙 

6 00290 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 仁和段 0011 0 0001 02DC01001100002900001 500 磅原圖紙 

7 00292 臺南市 東區  67 年地籍圖重測 德高段 0010 0 0001 02DC01001000002920001 500 磅原圖紙 

8 00295 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 龍山段 0017 0 0001 02DC01001700002950001 500 磅原圖紙 

9 00296 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 東安段 0018 0 0001 02DC01001800002960001 500 磅原圖紙 

10 00297 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 育樂段 0020 1 0001 02DC01002010002970001 500 磅原圖紙 

11 00298 臺南市 東區  68 年地籍圖重測 光華段 0019 0 0001 02DC01001900002980001 500 磅原圖紙 

12 00299 臺南市 東區(北區) 十四期永安重劃 東興段 0069 2 0001 02DA04006920002990001 500 磅原圖紙 

13 00299 臺南市 東區 77 年市地重劃 虎尾寮段 0002 1 0001 02DC01000210002990001 500 磅鑲鋁片 

14 00299 臺南市 東區 七八年市地重劃 虎尾寮段 0002 2 0001 02DC01000220002990001 500 磅原圖紙 

15 00299 臺南市 南區 八十年度臺南市地重劃 公英段 0026 1 0001 02DC02002610002990001 500 磅原圖紙 

16 00300 臺南市 東區 67 年地籍圖重測 東光段 0016 1 0001 02DC01001610003000001 500 磅鑲鋁片 

17 00301 臺南市 東區 77 年市地重劃 東光段 0016 2 0001 02DC01001620003010001 500 磅鑲鋁片 

18 00301 臺南市 東區 七六年臺南十三期重劃 德高段 0010 1 0001 02DC01001010003010001 500 磅鑲鋁片 
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