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98年度國土測繪資訊整合流通暨電子申購系統擴充                   附錄六 專案時程說明

附錄六　專案時程說明
1、 計畫時程
本計畫作業期限為自作業起算日（決標次日，即2009/7/24）起165個日曆天（2010/01/04）完成，以下說明本計畫專案時程控管作業。
2、 重要檢核點
1、 第一階段
本團隊於限定期程內（於作業起算日起40個日曆天內，2009/09/01），完成國土測繪中心進行第一階段功能需求訪談，依據本案工作項目內容、規格標評選與會人員意見及功能需求訪談紀錄撰擬本案作業計畫書，並交付計畫書20份併同電子檔送交國土測繪中心審定。於審定通過後，依計畫書內容辦理相關作業；作業計畫書內容應包含作業目標與範圍、工作項目、工作方法及步驟、工作時程規劃、品質管制、資料檢核、對於本案執行之建議事項等。
2、 第二階段
本團隊於限定期程內（於作業起算日起60個日曆天內，2009/09/21）完成下列事項：
(1) 交付系統設計及系統分析報告書20份。
(2) 完成ArcGIS Server軟體升級、交付Windows Enterprise最新版及4GB記憶體，並完成安裝及相關設定。
3、 第三階段
(1) 本團隊於限定期程內（作業起算日起130個日曆天，2009/11/30）內完成下列工作，並以書面通知國土測繪中心辦理驗收前測試及查驗。
(1) 本案相關系統軟體開發、測試作業及建立本案系統作業環境，並交付系統測試報告(含測試計畫)、程式規格書（含程式清冊、程式清單、檔案清冊、資料庫格式）、系統操作說 明手冊各2份，完整原始程式碼檔案（含編譯所需函式庫）、執行檔、系統自動安裝光碟各1份，並將文件部分燒錄於唯讀光碟片1份。
(2) 本案各項資料建置工作，並交付成果電子檔、成果清冊、成果檢查報告各2份。
(3) 電子錢包及虛擬貨幣收費相關配套方案規劃報告。
(2) 本團隊於2009/12/10交付本案工作總報告20份送交國土測繪中心辦理期末作業審查。本案工作總報告至少須包含：
(1) 計畫概述。
(2) 使用技術及概念。
(3) 測繪電子資料處理成果及說明。
(4) 各項系統功能之開發成果及說明。 
(5) 各項工作成果實際執行情形說明。 
(6) 99年度執行建議。
(3) 本團隊於限定期程（作業起算日起165個日曆天，2010/01/04）內完成本案所有工作項目，並於2009/12/28交付下列成果送交國土測繪中心辦理驗收：
(1) 依系統開發結果，提供最新版之系統設計及系統分析報告5份。
(2) 各項系統功能測試完成後之最新修正且完整之系統測試報 告、程式規格書、系統操作說明手冊各5份，與完整原始程式碼檔案、執行檔、系統自動安裝光碟各2份，並將文件部分燒錄於唯讀光碟片1份。
(3) 本案工作總報告20份，至少須包含：
A. 計畫概述。
B. 使用技術及概念。
C. 測繪電子資料處理成果及說明。
D. 各項系統功能之開發成果及說明。 
E. 各項工作成果實際執行情形說明。 
F. 99年度執行建議。
(4) 教育訓練課程表及簽到簿。
3、 交付與時程
本計畫依合約要求，分階段交付下列項目：
	查核階段
	交付日期
	繳交項目
	單位
	交付數量

	
	
	
	
	型式
	數量

	第一階段
	2009/09/01
	作業計畫書
	份
	書面
	20

	
	
	
	
	電子檔
	1

	第二階段
	2009/09/21
	ArcGIS  Server 軟體升級
	式
	   -
	1

	
	
	系統分析、系統設計報告書
	份
	書面
	20

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	Windows Enterprise最新版及 4GB 記憶體 並完成安裝及相關設定
	式
	   -
	1

	第三階段
	2009/11/30
	系統測試報告、程式規格書、系統操作說明手冊、完整原始程式碼檔案、執行檔、系統自動安裝光碟
	份
	書面
	2

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	資料建置工作成果
	份
	書面
	2

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	電子錢包及虛擬貨幣 收費 相 關 配套 方案規劃報告。
	份
	書面
	2

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	2009/12/28
	最新版且完整之系統 設計 及 系 統分 析報告書
	份
	書面
	5

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	最新修正且完整之系統測試報告、程式規格書、系統操作說明手冊，與完整原始程 式碼 檔 案 、執 行檔、系統自動安裝光碟
	份
	書面
	5

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	教育訓練課程表、教材及簽到簿
	份
	書面
	2

	
	
	
	
	電子檔
	1

	
	
	工作總報告
	份
	書面
	20

	
	
	
	
	電子檔
	1


4、 工作進度規劃
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